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Einleitung 
Die Errichtung eines Bauwerks ohne Bauablaufstörungen gleicht einem Fußballspiel ohne 
Foul. In der Theorie angestrebt, ist beides in der Praxis, bedingt durch die Beteiligung von Men-
schen und weiteren nicht kalkulierbaren Faktoren, faktisch ausgeschlossen und daher als sys-
temimmanent zu bezeichnen. Ein störungsfreier Bauablauf setzt voraus, dass sämtliche kalkulier-
ten Umstände tatsächlich eintreffen. Dabei sind die konkreten Anforderungen des zu errichten-
den Bauwerks, wobei Größe und Schwierigkeitsgrad eine besondere Rolle spielen, sowie die 
Rahmenbedingungen, wie den Witterungsverhältnissen und der Zuverlässigkeit der am Bau Be-
teiligten, nur eingeschränkt zu kalkulieren. Schwerlich vorhersehbar ist auch das Verhalten des 
Auftraggebers, der mitunter durch Planungsänderungen Bauablaufstörungen verursachen kann. 
Die zum Alltag im Bauwesen gehörende Existenz von Bauablaufstörungen hat für den Bauüber-
wachenden Architekten bzw. Ingenieur in der Regel erhebliche finanzielle Auswirkungen. Dies 
umso extremer, je größer das Bauvorhaben ist. Das derzeit noch im Bau befindliche Konzerthaus 
Elbphilharmonie, welches auf dem ehemaligen Kaiserspeicher A im Hamburger Hafen errichtet 
werden soll, ist eines der bekanntesten Extrembeispiele dafür, dass Bauablaufstörungen zu ge-
waltigen Kostenexplosionen, sowohl auf Seiten des Bauunternehmens, als auch auf derjenigen 
des planenden und bauüberwachenden Auftragnehmers1 führen können. Ursprünglich wurden im 
Jahr 2005 im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Kosten auf 186,7 Mio. € geschätzt2, wobei 
die Fertigstellung für das Jahr 2010 angekündigt wurde3. Tatsächlich wurde mit dem Generalun-
ternehmer im Frühjahr 2013 eine Vereinbarung getroffen, wonach das Gebäude zum Globalpau-
schalpreis von 575 Mio. € fertig gestellt werden soll4. Da hierbei jedoch nicht die Vorplanungs- 
und Baukosten für den kommerziellen Teil mit einberechnet waren, belaufen sich die Gesamt-
kosten auf 789 Millionen Euro5, so dass die Elbphilharmonie nach der nunmehr für Januar 2017 
                                                 
1
  Im Rahmen dieser Arbeit wird für Architekten und Architektinnen sowie Ingenieure und Ingenieurinnen einheit-
lich der Begriff „Auftragnehmer“ verwendet. Sollte im Folgenden die männliche Form des Auftragnehmers, Ar-
chitekten oder Ingenieurs verwendet werden, sind gleichermaßen Auftragnehmerinnen, Architektinnen und In-
genieurinnen gemeint. 
2
  Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Elbphilharmonie“ der Bürgerschaft der freien und 
Hansestadt Hamburg vom 03.04.3014, Ds. 20/11500, S. 30. 
3
  http://www.shz.de/hamburg/hamburger-elbphilharmonie-eroeffnung-im-januar-2017-id8663781.html vom 
01.03.2015. 
4
  http://www.quer-magazin.at/home/10-2013/236, Stand: 01.03.2015. 
5
  http://www.quer-magazin.at/home/10-2013/236, Stand: 01.03.2015. 
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geplanten Fertigstellung6 vermutlich das teuerste deutsche Kulturprojekt und das acht teuerste 
Gebäude der Welt sein wird7. 
Die hohen Kostensteigerungen resultieren überwiegend aus Planänderungen, umfasst sind aber 
auch Mehrkosten im Millionenbereich, die alleine aus der Störung der Bauzeit an sich folgen. 
Bereits die vergleichsweise Einigung zum 4. Nachtrag im November 2008 beinhaltete 
36,8 Mio. € Mehrkosten wegen Bauverzögerungen8. Die oftmals aus Kostensteigerungen folgen-
den Streitigkeiten gipfelten schließlich darin, dass die Betreibergesellschaft im Juli 2011 eine 
Feststellungsklage zur Klärung der Verantwortung für die Bauablaufstörungen erhob9. Wegen 
Vorhaltung von Personal und Baustelleneinrichtung, verursacht durch die Bauablaufstörung, 
stand eine Forderung von 100 Mio. € im Raum10. Dies betrifft überwiegend die Mehrkosten we-
gen Bauablaufstörungen des Bauunternehmens. Doch auch der Aufwand, der mit der Bauüber-
wachung beauftragten Architekten oder Ingenieure ist an die Bauausführung gekoppelt, so dass 
deren Kosten durch Veränderungen des Bauablaufs ansteigen. Weicht der Bauablauf und damit 
die hieran anknüpfenden Aufwendungen von der Kalkulation des Bauüberwachenden in einem 
Umfang ab, der von diesem finanziell nicht mehr aufgefangen werden kann, drohen ihm erhebli-
che Verluste, bis hin zur Insolvenz. Nicht selten übernimmt daher der Insolvenzverwalter nach 
mehrjährigen Rechtsstreitigkeiten die Führung des Prozesses11.  
Hinzu tritt, dass Auftragnehmer, die zusätzliches Honorar wegen Bauablaufstörungen geltend 
machen, mit erheblichen Schwierigkeiten in der Durchsetzung zu kämpfen haben. Dabei fin-
den sie sich in einem Urwald von möglichen Anspruchsgrundlagen wieder, aus dem ihnen aus-
schließlich mit fundierten strukturellen und systematischen Kenntnissen der Ausweg zu den im 
Einzelfall weitreichensten Ansprüchen gelingen wird. Verstärkt wird dies durch die verbindliche 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI12), die in Europa vergleichbar nur noch 
                                                 
6
  http://www.shz.de/hamburg/hamburger-elbphilharmonie-eroeffnung-im-januar-2017-id8663781.html, Stand: 
01.03.2015. 
7
  http://www.emporis.de/statistics/most-expensive-buildings, Stand: 08.09.2014. 
8
  Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Elbphilharmonie“ der Bürgerschaft der freien und 
Hansestadt Hamburg vom 03.04.3014, Ds. 20/11500, S. 23. 
9
  http://www.welt.de/regionales/hamburg/article13561526/Kosten-fuer-Elbphilharmonie-bei-500-Millionen.html, 
Stand: 08.09.2014. 
10
  http://www.welt.de/regionales/hamburg/article13561526/Kosten-fuer-Elbphilharmonie-bei-500-Millionen.html, 
Stand: 08.09.2014. 
11
  so etwa im Fall, der dem Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109 zu 
Grunde lag. 
12
  Soweit im Folgenden auf die HOAI ohne Benennung einer Fassung Bezug genommen wird, ist hiermit stets die 
HOAI gemeint, die zum 17.07.2013 in Kraft getreten ist. 
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in Bulgarien, Griechenland, Luxemburg (nur bei öffentlichen Aufträgen) und Malta existiert und 
deren nunmehr 7. Novellierung im Jahre 2013 weiterhin einen erheblichen Klärungsbedarf auf-
weist.  
Diese Arbeit widmet sich einer systematischen Darstellung der Ansprüche und Rechte des mit 
der Objektüberwachung beauftragten Architekten und Ingenieurs bei Bauablaufstörungen, insbe-
sondere deren Voraussetzungen und Durchsetzbarkeit. Architekten und Ingenieure sind im All-
gemeinen besonders zurückhaltend in der Forderung und Durchsetzung von Ansprüchen und 
Rechten, insbesondere im Zusammenhang mit Bauablaufstörungen. Fundierte Kenntnisse über 
das Vorliegen von Ansprüchen und Rechten sowie die Absicherung einer möglichen Durchset-
zung mittels einer bedachten Vertragsgestaltung und präventiven Dokumentation können hierfür 
die notwendigen Kenntnisse schaffen. Denn nur wer seine Ansprüche und Rechte kennt, ist auch 
selbstbewusst genug, diese durchsetzen. 
5  
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Kapitel 1: Grundbegriffe, Rechtsgrundlagen und Systematisierung 
Zentraler Kern dieser Arbeit ist das Vorliegen einer Bauablaufstörung. Hierzu wird dieser Be-
griff zunächst definiert und Erscheinungsformen vorangestellt. Anschließend erfolgt eine Grup-
pierung der Ursachen von Bauablaufstörungen, die Basis der Systematisierung der Ansprüche 
und Rechte des Auftragnehmers sind. 
A. Begriff der Bauablaufstörung 
Als Bauablaufstörung wird eine Situation bezeichnet, bei der der tatsächliche Bauablauf vom 
vertraglich vereinbarten Bauablauf abweicht13. Entscheidend ist eine Abweichung des vereinbar-
ten Bauablaufs vom tatsächlichen Bauablauf (sog. Soll-/Ist-Abweichung). Hiervon ist wiederum 
der Leistungsverlauf des Architekten oder Ingenieurs zu unterscheiden. Bauablaufstörungen 
betreffen den zeitlichen Verlauf der Bauausführung, die unabhängig von der geplanten 
Leistungserbringung des Architekten oder Ingenieurs ist. Der Eintritt einer Bauablaufstörung 
führt jedoch regelmäßig zu einer Veränderung der geplanten Leistungserbringung des Architek-
ten oder Ingenieurs, da deren bauüberwachende Tätigkeiten wesentlich vom Bauablauf abhängig 
sind. Umgekehrt führen Veränderungen in der geplanten Leistungserbringung des Architekten 
oder Ingenieurs, bspw. Planänderungen, nicht automatisch zu einer Bauablaufstörung.  
Bauablaufstörungen treten in unterschiedlichen Ausgestaltungen auf. Im Rahmen der Bauausfüh-
rung kann es zu Anfangsverschiebungen, Bauzeitverlängerungen und Bauablaufunterbrechungen 
kommen. Die dargestellten Formen der Bauablaufstörungen treten im Rahmen eines Bauvorha-
bens selten vereinzelt, sondern häufig kumulativ auf. Zur Feststellung, ob dem Auftragnehmer 
aus Bauablaufstörungen zusätzliche Ansprüche und Rechte erwachsen, ist jede Bauablaufstörung 
für sich zu betrachten und deren Störungsursache festzustellen (hierzu ausführlich Rdnr. 87 ff.). 
Hiervon abzugrenzen sind Leistungsbeschleunigungen, die nicht unter den Begriff der Bau-
ablaufstörung fallen, sondern einen vom geplanten Bauablauf abweichenden Verlauf korrigie-
ren sollen. 
I. Anfangsverschiebung 
Wenn der Soll-Baubeginn von dem Ist-Baubeginn abweicht, besteht eine Anfangsverschie-
bung vor14. In der Praxis tritt dies beispielsweise auf, wenn behördliche Genehmigungen nicht 
vorliegen oder die Finanzierung des Bauvorhabens zu Beginn der Bauausführung nicht gesichert 
                                                 
13
  Olshausen, in: FS Korbion, S. 324 f.; Schramm/Schwenker, Rdnr. 41, 51. 
14
  Roquette/Viering/Leupertz, Rdnr. 164. 
6  
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ist. Aus Anfangsverschiebungen können weitere Bauablaufstörungen resultieren, etwa wenn 
Nachunternehmer an anderen Baustellen zu einem späteren, als dem geplanten Zeitpunkt, Leis-
tungspflichten erfüllen müssen. 
Durch eine Anfangsverschiebung verschiebt sich das Soll-Bauende nicht zwangsweise15. Auch 
ohne Beschleunigungsmaßnahmen besteht die Möglichkeit, dass eine Anfangsverschiebung in-
folge bereits geplanter Stillstandszeiten oder unerwarteten Leistungssteigerungen aufgefangen 
werden kann. Kann die Anfangsverschiebung im Rahmen der Bauausführung nicht aufgegangen 
werden und folgen aus der Anfangsverschiebung keine zusätzlichen Bauablaufstörungen, wie 
bspw. Unterbrechungen, verschiebt sich das Soll-Bauende analog zum verspäteten Anfangszeit-
punkt.  
 
Abbildung 1: Anfangsverschiebung bei analoger Verschiebung der Bauzeit 
 
II. Bauzeitverlängerung 
Eine Bauzeitverlängerung liegt vor, wenn die Bauausführung zum Soll-Baubeginn anläuft 
und sich das Ist-Bauende über das Soll-Bauende hinaus verlängert16.  
Bauzeitverlängerungen treten in der Praxis häufig dann auf, wenn die tatsächlichen Bauumstän-
de, insbesondere Bodenverhältnisse, von den erwarteten Bauumständen abweichen. Regelmäßig 
wird hierdurch die Bauausführung nicht unterbrochen. Üblicherweise kann jedoch die Bauaus-
führung nicht mit der geplanten Leistungsintensität voranschreiten, so dass sich das Soll-
Bauende zeitlich nach hinten verschiebt. 
 
Abbildung 2: Bauzeitverlängerung 
                                                 
15
  a. A. Schramm/Schwenker, Rdnr. 87. 
16
  Roquette/Viering/Leupertz, Rdnr. 166; Schramm/Schwenker, Rdnr. 88. 
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III. Bauablaufunterbrechung 
Bauablaufunterbrechungen treten während der Bauausführung auf, wenn aufgrund störender 
Einflüsse die Leistung ausgesetzt werden muss17. Dies kann bspw. der Fall sein, wenn infolge 
nicht kalkulierter Witterungseinflüsse die Bauausführung unterbrochen werden muss oder ein 
Baustopp wegen Planungsänderungen erforderlich ist.  
Werden Bauablaufunterbrechungen nicht durch im Soll-Bauablauf bereits eingeplante Leerläufe 
oder unerwartete Leistungssteigerungen aufgefangen, verschiebt sich das Soll-Bauende analog 
um den Zeitraum der Leistungsunterbrechung.  
 
Abbildung 3: Leistungsunterbrechung 
 
IV. Abgrenzung: Leistungsbeschleunigung18 
Die Einhaltung des Fertigstellungstermins kann von erheblicher (meist finanzieller) Bedeutung 
sein, bspw. wenn Ansprüche auf Verzugsschadensersatz oder die Zahlung von Vertragsstrafen 
im Raum stehen oder wenn Anschlussaufträge bedient werden sollen. Droht durch Bauablaufstö-
rungen die Überschreitung des Soll-Bauendes, können zur rechtzeitigen Fertigstellung der Bau-
maßnahme Beschleunigungsmaßnahmen ergriffen werden. Hierdurch wird die  Produktivität 
der am Bau Beteiligten mittels vermehrten Personal- und Maschineneinsatzes erhöht, um 
eine frühere Fertigstellung zu erreichen, als dies bei unveränderten Ressourcen der Fall wäre19. 
                                                 
17
  Roquette/Viering/Leupertz, Rdnr. 165. 
18
  Leistungsbeschleunigungen stellen einen eigenen besonders umfangreichen Teilbereich dar. Eine angemessene 
Darstellung dieser Folgenbeseitungsaspekte bedarf einer eigenen – von dieser Arbeit unabhängigen – Darstel-
lung. 
19
  Schramm/Schwenker, Rdnr. 93. 
14  
15  
16  
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Abbildung 4: Leistungsbeschleunigung 
 
B. Mehraufwendungen und Mehrleistungen 
Mehrleistungen und Mehraufwendungen sind im Folgenden begrifflich zu unterscheiden: 
Mehraufwendungen entstehen, wenn der Auftragnehmer zur Erbringung der vertraglich ge-
schuldeten Leistung einen höheren Aufwand hat, als dies nach den Vorstellungen der Parteien 
bei Vertragsschluss zu erwarten war. Dies verursacht regelmäßig Mehrkosten in Form von Per-
sonal- und Sachkosten20.  
Die Feststellung von Mehraufwendungen ist entscheidend für viele Ansprüche des Auftragneh-
mers im Zusammenhang mit Bauablaufstörungen, wie 
• Aufwendungs- und Honoraranpassungsersatzansprüche aus vertraglicher Vereinbarung 
(hierzu ausführlich Rdnr. 589 ff.) 
• Schadensersatzansprüche nach §§ 280 ff. BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 824 ff.) 
• Anspruch auf Honoraranpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage (hierzu ausführ-
lich Rdnr. 868 ff.) 
Mehrleistungen hingegen sind der Oberbegriff für Änderungs-, Wiederholungs- und Zusatzleis-
tungen, die – abweichend vom bisher vereinbarten Leistungsumfang – aus der Änderung oder 
Ergänzung des Leistungsobjekts oder –umfangs folgen21. Auch hierdurch muss der Auftragneh-
mer einen höheren Aufwand erbringen, als dies die Parteien bei Vertragsschluss bedacht haben, 
wodurch ebenfalls Mehraufwendungen entstehen. Für Mehraufwendungen aus Mehrleistungen 
besteht die Besonderheit, dass diese auf einer Veränderung oder Ergänzung der vertraglichen 
Leistungen beruhen, bei den übrigen Mehraufwendungen hingegen bleibt der vereinbarte Leis-
                                                 
20
  Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1039. 
21
  Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1039. 
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tungsumfang identisch. Weichen bspw. die Bodenverhältnisse in tatsächlicher Hinsicht von den 
ursprünglichen Vorstellungen der Parteien ab und wird hierdurch eine intensivere Bauausfüh-
rung und damit auch –überwachung notwendig, bleiben die vereinbarten Leistungen (Bauobjekt 
und Grundleistungen) identisch. Lediglich die Intensität der vereinbarten Leistungen erhöht sich 
über die ursprünglichen Vorstellungen der Parteien hinaus22. 
C. Rechtliche Grundlagen 
Die Grundlagen für die Ansprüche und Rechte des Auftragnehmers sind das BGB (Ziff. I) und 
die HOAI (Ziff. II). Bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung können auch Vertragsbedin-
gungen der VOB/B Anwendung finden (Ziff. III). 
I. BGB 
Das BGB regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Privatrechtspersonen23. Hierunter fallen insbe-
sondere die Begründung und Änderung von Schuldverhältnissen, wie dem Architekten- und In-
genieurvertrag. Vereinbaren die Parteien Architekten- und Ingenieurleistungen, schließen sie 
einen Werkvertrag nach § 631 BGB24. Wird der Auftragnehmer ausschließlich mit der Objekt-
überwachung beauftragt, liegt ebenfalls ein Werkvertrag und kein Dienstvertrag vor25. Der den 
Werkvertrag nach § 631 Abs. 2 BGB charakterisierende Werkerfolg liegt darin, dass der Bau-
überwachende durch zahllose Einzelleistungen dafür zu sorgen hat, dass das Bauwerk plange-
recht, das heißt entsprechend den genehmigten Bauvorlagen sowie frei von Mängeln entsteht26.  
Das BGB regelt neben dem Entstehen eines Schuldverhältnisses auch den Umfang der Leis-
tungspflichten und welche Ansprüche die Parteien haben. 
II. HOAI 
Ergänzt wird das BGB bei Architekten- und Ingenieurleistungen um die Honorarvorschriften der 
HOAI.  
                                                 
22
  a. A. Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1039 wonach Mehraufwendungen nur als solche bezeichnet werden, 
wenn sie keine Mehrleistungen darstellen und daher beide Begriffe sich gegenseitig ausschließen. 
23
  Urteil des BGH vom 28.03.1985 – VII ZR 180/84, NJW 1985, 2830; Morlock, in: Morlock/Meurer, Rdnr. 383. 
24
  Urteil des BGH vom 22.10.1981 – VII ZR 310/79, NJW 1982, 438, 439; Urteil des BGH vom 7. 3. 1974 – VII 
ZR 217/72, NJW 1974, 898, 899; Urteil des BGH vom 26.11.1959 – VII ZR 120/58, NJW 1960, 431 f.; Irmler, 
in: Irmler, Einführung Rdnr. 1; Wirth, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 1 Rdnr. 23. 
25
  Urteil des BGH vom 22.10.1981 – VII ZR 310/79 NJW 1982, 438, 439; Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 115; Kor-
bion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 235; Schmalzl, BauR 1977, 80, 81. 
26
  Urteil des BGH vom 22.10.1981 – VII ZR 310/79 NJW 1982, 438, 439; Urteil des BGH vom 06.12. 1979 – VII 
ZR 236/78, NJW 1980, 1101 f.; Urteil des BGH vom 10.03.1977 – VII ZR 278/75, NJW 1977, 898, 899; Urteil 
des BGH vom 07.03.1974 – VII ZR 217/72, NJW 1974, 898, 899; Beschluss des BGH vom 01.02.1965 – GSZ 
1/64, NJW 1965, 1175 f.; Urteil des BGH vom 2. 5. 1963 – VII ZR 171/61, NJW 1963, 1401; Urteil des BGH 
vom 26.11.1959 – VII ZR 120/58, NJW 1960, 431 f. 
21  
22  
23  
24  
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Die HOAI ist eine von der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates erlassene Rechts-
verordnung, deren Ermächtigungsgrundlage aus den vom Bundestag verabschiedeten §§ 1 und 2 
des IngAlG folgt, das Bestandteil des MRVG vom 04.11.1971 ist. Der Bundestag sah die Ein-
führung einer Honorarordnung für Architekten und Ingenieure neben weiteren Maßnahmen zur 
Verbesserung des Mietrechts und Begrenzung des Mietanstiegs aus folgenden Beweggründen für 
notwendig: 
„In weiten Bereichen des Wohnungsmarktes besteht noch ein erheblicher Nach-
frageüberhang. Durch den Anstieg der Baupreise wird diese Marktsituation noch 
verschärft. Diese Entwicklung führt zu einer Schwächung der Stellung des Mieters 
und zu einem erheblichen Ansteigen der Mieten. Der Gesetzentwurf soll den 
Schutz der Mieter vor Auswüchsen und Härten des im Ungleichgewicht befindli-
chen Wohnungsmarktes verstärken.“27 
Der Gesetzgeber sah daher den wesentlichen Zweck der Honorarbegrenzung in dessen vermeint-
lich positiven Einfluss auf die Mietpreise. 
Die HOAI trat zum 01.01.1977 in Kraft und ersetzte die bislang geltende GOA, die bislang aus-
schließlich die Honorierung von Architekten umfasste. Der Verordnungsgeber nahm den Geset-
zeszweck der Ermächtigungsgrundlage auf und war ebenfalls der Ansicht, dass die Wirtschaft-
lichkeit eines Bauwerks oder einer Anlage, also das Verhältnis von Ertrag und Aufwand, ent-
scheidend von den Leistungen der Architekten und Ingenieure beeinflusst sei28. Daher enthält die 
HOAI Höchstsätze, welche der Honorarhöhe der Architekten und Ingenieure eine Grenze setzen 
soll29, die nur in besonderen Ausnahmefällen überschritten werden darf. Daneben sollen die Re-
gelungen der HOAI den Architekten und Ingenieuren einen materiellen Anreiz geben, durch ra-
tionalisierungswirksame besondere Leistungen die Bau- und Nutzungskosten zu senken, um den 
fortschreitenden Mietanstieg einzudämmen30.  
Damit zugleich ein ruinöser Wettbewerb (sog. Dumpingpreise) verhindert wird, begrenzt die 
HOAI die Honorare auch durch die Festlegung von Mindestsätzen31. Dies vor allem vor dem 
Hintergrund, dass die Architekten und Ingenieure hierzu Lande einem starken Preiskampf ausge-
                                                 
27
  BT-Drucks. VI/1549 S. 1. 
28
  BR-Drucks. 270/76, S. 2. 
29
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 09.02.1979 – 22 U 200/78, BauR 1979, 352, 353; Löffelmann/Fleischmann, in: 
Löffelmann/Fleischmann, Rdnr. 7. 
30
  BR-Drucks. 270/76, S. 2. 
31
  Urteil des BGH vom 25.09.1986 – VII ZR 324/85, NJW-RR 1987, 13; Kuffer, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, 
Einleitung HOAI Rdnr. 9. 
25  
26  
27  
28  
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setzt sind, da Deutschland die größte Ingenieursdichte und drittgrößte Architektendichte in Eu-
ropa aufweist32.  
In ihrer Folgezeit wurde die HOAI bislang sieben Mal novelliert: 
• 1. Novelle 1985, in Kraft getreten zum 01.01.1985 
• 2. Novelle 1985, in Kraft getreten zum 01.06.1985 
• 3. Novelle 1988, in Kraft getreten zum 01.04.1988 
• 4. Novelle 1991, in Kraft getreten zum 01.01.1991 
• 5. Novelle 1995, in Kraft getreten zum 30.09.1995 
• 6. Novelle 2009, in Kraft getreten zum 18.08.2009 
• 7. Novelle 2013, in Kraft getreten zum 17.07.2013 
Auf diese Novellierungen wird im Folgenden noch Bezug genommen, da hierdurch zum einen 
Vorschriften der HOAI geschaffen, verändert und gestrichen wurden, die im Zusammenhang mit 
Honoraransprüchen wegen Bauablaufstörungen standen (hierzu ausführlich Rdnr. 428ff.). Zum 
anderen dienen sie der Auslegung der derzeit gültigen Normen, wodurch sie die Fortentwicklung 
der Verordnung darüber dokumentieren, die Vertragsparteien zur eigenen Vertragsgestaltung 
anzuhalten (hierzu ausführlich Rdnr. 54 ff.).  
1. Anwendbare Fassung der HOAI 
Die jeweils anwendbare Fassung der HOAI ist abhängig vom Zeitpunkt des Vertragsschlusses. 
Die aktuellte Fassung der HOAI gilt für Verträge, die ab dem 17.07.2013 geschlossen wurden. 
Für die Verträge, die vorher geschlossen wurden, ist die jeweilige frühere Fassung der HOAI 
anzuwenden.  
Anders als bei der VOB/B können die Vertragsparteien keine Vorgängerfassungen der HOAI 
vereinbaren, da die HOAI eine Rechtsverordnung und damit eine Gesetzesnorm darstellt. Sie 
bindet die unter ihren Anwendungsbereich fallenden Sachverhalte unmittelbar an die verab-
schiedeten gesetzlichen Regelungen. 
2. Anwendungsbereich 
Nach § 1 HOAI sowie der Ermächtigungsgrundlage, dem im MRVG enthaltenen IngAlG, regelt 
die HOAI das Entgelt für die Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren mit Sitz im In-
land, soweit die Grundleistungen von der Verordnung erfasst und vom Inland aus erbracht wer-
                                                 
32
  ARIN S. 230. 
29  
30  
31  
32  
33  
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den. Die HOAI begrenzt hiernach die Vertragsfreiheit der Vertragsparteien hinsichtlich der Ent-
gelthöhe der unter die HOAI fallenden Architekten- und Ingenieurleistungen33. Die HOAI wird 
daher als reines Preisrecht bezeichnet34. 
2.1. Entgelt 
Entsprechend der Begründung des Referentenentwurfs der HOAI 1976 stellt das Entgelt den 
Oberbegriff für das von dem Auftragnehmer geltend zu machende Honorar und die Nebenkos-
ten dar35. Demgegenüber berechtigt die Ermächtigungsgrundlage der HOAI vom 04.11.1971, § 1 
Abs. 1 und § 2 Abs. 1 IngAlG, die Bundesregierung alleine dazu, das Honorar zu regeln36.  
Nach dem Wortlaut der Normen hätte die HOAI durch Erfassung der Nebenkosten einen weite-
ren Anwendungsbereich, als dies die Ermächtigungsgrundlage unter Bezugnahme auf das Hono-
rar vorgibt. Bei strenger Wortlautinterpretation würden somit die Regelungen der HOAI zu den 
Nebenkosten auf keiner Ermächtigungsgrundlage basieren und wären unwirksam.  
Zu beachten ist jedoch, dass die äußerste Grenze des Gesetzes durch den Wortsinn markiert 
wird37. Honorar ist nach dem Wortsinn die Gegenleistung für eine vermögenswerte Zu-
wendung38, worunter auch die Nebenkosten fallen, da auch diese durch die Leistungserbringung 
verursacht werden. Die Ermächtigungsgrundlage geht somit von einem weiten Honorarbegriff 
aus und bezweckt keinen Ausschluss von Nebenkosten.  
                                                 
33
  Urteil des BGH vom 24.10.1996 – VII ZR 283/95, NJW 1997, 586, 587; Urteil des BGH vom 28.03.1985 – VII 
ZR 180/84, NJW 1985, 2830; BR-Drucks. 270/76 S. 4; Irmler, in: Irmler § 1, Rdnr. 5. 
34
  Urteil des BGH vom 24.06.2004 – VII ZR 259/02, NZBau 2004, 509; Urteil des BGH vom 24.10.1996 – VII ZR 
283/95, NJW 1997, 586, 587; Urteil des BGH vom 24.10.1996 – VII ZR 283/95, NJW 1997, 586, 587; Urteil 
des OLG Düsseldorf vom 22.02.2011 – I-23 U 218/09, BauR 2011, 1980, 1987, 1988; Irmler, in: Irmler § 1, 
Rdnr. 1; Jochem/Kaufhold, Vorbemerkungen, Rdnr. 52; Kuffer, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, Einführung 
Rdnr. 13; Morlock, in: Morlock/Meurer, Rdnr. 383. 
35
  BR-Drucks. 270/76 S. 4. 
36
  BGBl. 1971 S. 1749 unter Art. 10 MRVG. 
37
  Urteil des BGH vom 25.10.2006 – 1 StR 384/06, NJW 2007, 524, 525. 
38
  Urteil des RG vom 30.01.1940 – V 76/38, RGZ 163, 348, 356; Irmler, in: Irmler § 1 Rdnr. 6; Wirth, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, § 1 Rdnr. 5. 
34  
35  
36  
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2.1.1 Keine Regelung sonstiger Vermögensansprüche 
Demgegenüber fallen sonstige Vermögensansprüche nicht unter den Begriff des Entgelts, 
wenn ihnen keine Leistung des Auftragnehmers gegenübersteht. Streitig ist die Einordnung von 
Ansprüchen des Auftragnehmers wegen Teilkündigung des Auftraggebers nach § 649 Satz 2 
BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 796 ff.), wegen Geschäftsführung ohne Auftrag (hierzu ausführ-
lich Rdnr. 331 ff.), wegen unterlassener Mitwirkung nach § 642 BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 
700 ff.) und wegen Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 
849 ff.). 
2.1.2 Keine Regelung von Vertragsinhalten 
Die HOAI bestimmt nicht, unter welchen Voraussetzungen Architekten- und Ingenieurver-
träge zustande kommen39 oder welchen Leistungsinhalt diese haben40. Hierfür sind die zivil-
rechtlichen Regelungen der §§ 145 ff. BGB maßgeblich. Die in der HOAI aufgelisteten Leistun-
gen bestimmen somit auch nicht den Leistungsinhalt von Architekten- und Ingenieurverträgen 
(sog. normative Leitbilder)41. Sie dienen alleine der Bestimmung, für welche Leistungen, wel-
ches Honorar vereinbart werden kann. 
In der Praxis ist üblich, dass die Parteien hinsichtlich der geschuldeten Leistungen auf die Leis-
tungsphasen und Grundleistungen der HOAI verweisen. Hiermit wird dennoch nicht der Ver-
tragsinhalt durch die HOAI bestimmt, sondern weiterhin von den Parteien, indem die inbezugge-
nommenen Leistungspflichten als Vertragsinhalt ausgelegt werden. 
2.2. Von der HOAI erfasste Leistungen 
Die HOAI unterwirft nicht sämtliche Leistungen von Architekten und Ingenieuren einer preis-
rechtlichen Kontrolle, sondern nur die von ihr erfassten Leistungen. Dies betrifft nach § 3 Abs. 1 
Satz 1 HOAI ausschließlich die Grundleistungen der Flächen-, Objekt- und Fachplanung. 
Letztere stellen die sog. Leistungsbilder dar, welche die von den Honorarvorschriften erfassten 
                                                 
39
  Urteil des BGH vom 24.10.1996 – VII ZR 283/95, NJW 1997, 586, 587; BR-Drucks. 270/76 S. 4; 
Jochem/Kaufhold, Vorbemerkungen Rdnr. 54; Wirth, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 1 Rdnr. 24. 
40
  Urteil des BGH vom 06.12.2007 – VII ZR 157/06, NJW 2008, 1880, 1881; Urteil des BGH vom 24.06.2004 – 
VII ZR 259/02, NZBau 2004, 509; Urteil des BGH vom 24.10.1996 – VII ZR 283/95, NJW 1997, 586, 587; Ur-
teil des OLG Hamm vom 26.09.1989 – 26 U 183/88, NJW-RR 1990, 91; Irmler, in: Irmler, § 1 Rdnr. 5; Mor-
lock, in: Morlock/Meurer, Rdnr. 383; Motzke, BauR 1999, 1251, 1253. 
41
  Urteil des BGH vom 06.12.2007 – VII ZR 157/06, NJW 2008, 1880, 1881; Urteil des BGH vom 11.11.2004 – 
VII ZR 128/03, NJW-RR 2005, 318, 322; Urteil des BGH vom 24.06.2004 – VII ZR 259/02, NZBau 2004, 509; 
Urteil des BGH vom 24.10.1996 – VII ZR 283/95, NJW 1997, 586, 587; Urteil des BGH vom 22.10.1998 – VII 
ZR 91/97, NJW 1999, 427; Irmler, in: Irmler Einführung, Rdnr. 55; Motzke, BauR 1999, 1251, 1253; Preussner, 
BauR 2006, 898, 900. 
37  
38  
39  
40  
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Planungsbereiche enthalten. Die Objektplanung gliedert sich bspw. in die Planung von Gebäu-
den, Innenräumen, Freianlagen, Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen. Jedes Leistungsbild 
enthält spezielle Honorarregelungen. Ergänzt werden diese jeweils um die Allgemeinen Vor-
schriften der §§ 1 – 16 HOAI. Die Leistungsbilder enthalten überwiegend zu Beginn des jeweili-
gen Abschnittes eine Bestimmung des Anwendungsbereiches. Für das Leistungsbild der Objekt-
planung enthalten die Begriffsbestimmungen des § 2 HOAI die Definition des Objektes. Weitere 
Definitionen für „Gebäude“ und „Innenräume“ (bis zur 7. HOAI-Novelle 2013 noch raumbil-
dende Ausbauten genannt) wurden wegen Abgrenzungsschwierigkeiten zu Ingenieurbauwerken 
im Rahmen der 7. HOAI-Novelle 2013 gestrichen und sollen sich seither nach dem Willen des 
Verordnungsgebers aus der Abgrenzung zu den anderen Objekten ergeben42. In Abgrenzung zu 
Ingenieurbauwerken ist für den Begriff des Gebäudes maßgeblich, ob eine Verbindung mit dem 
Erdboden sowie eine Überdachung vorhanden, eine selbständige Benutzbarkeit gegeben und eine 
Eignung und Bestimmung zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen zu bejahen 
ist43. 
Die Leistungsbilder enthalten die sog. Grundleistungen. Nach § 3 Abs. 2 HOAI sind dies die 
Leistungen, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrags im Allgemeinen erforderlich 
sind, wie bspw. die Erarbeitung der Entwurfsplanung oder die Objektüberwachung im Rahmen 
der Gebäudeerichtung. Die HOAI will somit lediglich die „übliche“ Tätigkeit des Architekten 
und Ingenieurs einer Honorarbegrenzung unterziehen. Erfasst sind keine über diese Tätigkeit 
hinausgehenden Leistungen. Zur Abgrenzung der Grundleistungen von den übrigen Leistungen 
von Architekten- und Ingenieuren, enthält die HOAI in Anlage 1 eine Aufzählung von sog. Be-
ratungsleistungen, für die ein Honorarrahmen vorgeschlagen wird, aber nach § 3 Abs. 1 Satz 2 
HOAI nicht verbindlich ist. Auch die Honorierung der neben den Grundleistungen des jeweili-
gen Leistungsbildes aufgeführten Besonderen Leistungen (für die Objektplanung bspw. in An-
lage 10) ist nicht verbindlich geregelt und kann daher frei vereinbart werden (§ 3 Abs. 3 HOAI).  
Die Grundleistungen des jeweiligen Leistungsbildes werden in bis zu neun Leistungsphasen 
gegliedert (§ 3 Abs. 2 Satz 1 HOAI). Unter einer Leistungsphase werden die Grundleistungen im 
Hinblick auf das jeweils von dem Architekten oder Ingenieur zu erreichende Arbeitsziel zusam-
mengefasst44, wobei die Leistungsphasen aufsteigend nach dem Fortschritt des Bauvorhabens 
sortiert sind. Im Leistungsbild der Gebäudeerichtung beginnen die Leistungen mit der Leis-
                                                 
42
  BR-Drucks. 334/13 S. 136. 
43
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 2 Rdnr. 8. 
44
  Berger/Fuchs, Rdnr. 187. 
41  
42  
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tungsphase 1, der Grundlagenermittlung, und reichen bis zur Leistungsphase 9, der Objektbe-
treuung. 
 
 
Abbildung 5: Von der HOAI erfasste Leistungen 
 
2.3. Leistungen von Architekten und Ingenieuren 
Die HOAI regelt einzig Leistungen, die von Architekten und Ingenieuren erbracht werden. Dabei 
ist nach einhelliger Auffassung eine leistungsbezogene und keine berufsbezogene Definition 
maßgeblich45. Das heißt, dass nicht auf die berufliche Bezeichnung und Qualifikation des Leis-
tenden abgestellt wird, sondern auf den Charakter der erbrachten Tätigkeit46. Hierdurch werden 
auch die Leistungen Berufsfremder erfasst, um einer der Zielsetzungen der HOAI zu genügen, 
nach der die Qualität der Architekten- und Ingenieurleistungen gesichert werden soll47. 
Nach überwiegender Ansicht unterliegen jedoch Architekten- und Ingenieurleistungen im Rah-
men von Generalunternehmerverträgen, bei denen Planung und Bauausführung von einem 
Auftragnehmer gemeinsam erbracht werden48, nicht den Begrenzungen der HOAI49.  
                                                 
45
  Urteil des BGH vom 22.05.1997 – VII ZR 290/95, NJW 1997, 2329; Urteil des OLG Düsseldorf vom 
30.01.1987 – 22 U 196/86, BauR 1987, 348, 349; Urteil des OLG Düsseldorf vom 06.06.1980 – 22 U 71/80, 
BauR 1980, 490; Urteil des OLG Düsseldorf vom 10.04.1979 – 21 U 156/78, BauR 1979, 325; Berger/Fuchs, 
Rdnr. 90; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 1 Rdnr. 16 f.; Wirth, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 1 Rdnr. 49 
ff. 
46
  Urteil des BGH vom 22.05.1997 – VII ZR 290/95, NJW 1997, 2329; Wirth, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 1 
Rdnr. 49. 
47
  Wirth, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 1 Rdnr. 49. 
48
  Motzke/Wolff, S. 112. 
49
  Urteil des BGH vom 22.05.1997 – VII ZR 290/95, NJW 1997, 2329, 2330. 
43  
44  
45  
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2.4. Sitz im Inland und Erbringung der Leistung vom Inland aus 
Die HOAI erfasst nur die Leistungen von Auftragnehmern, die ihren Sitz im Inland haben und 
welche die dem Anwendungsbereich der HOAI unterfallenden Leistungen vom Inland aus er-
bringen. Dabei ist die Nationalität des Auftragnehmers nicht entscheidend50. Die HOAI ist daher 
nicht anwendbar, wenn Leistungen eines Deutschen im Ausland erbracht werden51.  
Ausreichend für einen Sitz im Inland ist, wenn der Auftragnehmer eine Niederlassung in 
Deutschland betreibt52. Aber auch, wenn die Tätigkeit faktisch mittels einer festen Einrichtung 
auf unbestimmte Zeit in Deutschland ausgeübt wird53. Hat ein Unternehmen eine Niederlassung 
in Deutschland und eine im Ausland, werden nur die Leistungen der deutschen Niederlassung 
von der HOAI begrenzt, sofern diese vom Inland aus erbracht werden. Ob eine Leistung vom 
Inland aus erbracht wird, entscheidet sich nach der konkreten Ausübung der Tätigkeit. Für die 
Objektüberwachung ist daher der Ort des Bauvorhabens maßgeblich. Werden Leistungen teils 
vom Ausland, teils vom Inland aus erbracht, bspw. die Planungsleistungen in Deutschland und 
die Objektüberwachungsleistungen aus den Niederlanden, ist auf den Schwerpunkt der Tätigkeit 
abzustellen54. 
3. Bestimmung des Honorarrahmens 
Die HOAI begrenzt die Honorare für die von ihr erfassten Leistungen durch einen Honorarrah-
men. Innerhalb dieses aus einem Mindest- und Höchstsatz gebildeten Rahmens können die Ver-
tragsparteien ein Honorar beziffern oder alternativ Berechnungskriterien festlegen, nach denen 
ein Honorar innerhalb des Honorarrahmens bestimmt werden kann. Die Vereinbarung eines über 
dem Mindestsatz liegenden Honorars setzt nach § 7 Abs. 1 HOAI voraus, dass die Vertragspar-
teien eine schriftliche Honorarvereinbarung bei Auftragserteilung treffen (hierzu ausführlich 
Rdnr. 451 ff.). In Ausnahmefällen können nach § 7 Abs. 3 HOAI die Mindestsätze unterschrit-
ten55 und unter besonderen Voraussetzungen die Höchstsätze überschritten werden (hierzu aus-
führlich Rdnr. 477 ff.). Zum besseren Verständnis der folgenden Kapitel wird vorab die Berech-
nung des Mindest- und Höchstsatzrahmens erläutert. 
                                                 
50
  Jochem/Kaufhold, § 1 Rdnr. 19. 
51
  Jochem/Kaufhold, § 1 Rdnr. 19. 
52
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 1 Rdnr. 26; Wirth, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 1 Rdnr. 66. 
53
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 1 Rdnr. 26. 
54
  Jochem/Kaufhold, § 1 Rdnr. 20; Wirth, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 1 Rdnr. 67. 
55
  Von einer Darstellung der Voraussetzungen einer Mindestsatzunterschreitung wird vorliegend abgesehen, da 
diese für weitere Ansprüche des Auftragnehmers bei Bauablaufstörungen nicht von Bedeutung sind. 
46  
47  
48  
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Der Mindest- und Höchstsatzrahmen bestimmt sich nach den Berechnungsgrundsätzen des § 6 
Abs. 1 HOAI: Den anrechenbaren Kosten (Ziff. 3.1), dem Leistungsbild (Ziff 3.2), der Honorar-
zone (Ziff. 3.3) und der Honorartafel (Ziff. 3.4). Sowohl ein vereinbartes Pauschal-, als auch ein 
Zeithonorar müssen sich innerhalb des hiernach ermittelten Honorarrahmens halten.  
3.1. Leistungsbild 
Die HOAI regelt die Honorierung von Grundleistungen der Leistungsbilder der Flächenplanung 
(Bauleit- und Landschaftsplanung), Objektplanung (Gebäude, Innenräume, Freianlagen, Ingeni-
eurbauwerke und Verkehrsanlagen) und Fachplanung (Tragswerksplanung und technische Aus-
rüstung). In den Leistungsbildern wird jeweils speziell geregelt, welche anrechenbaren Kosten, 
Honorarzone und Honorartafel für die Honorarberechnungen maßgeblich sind. 
3.2. Anrechenbare Kosten 
Die anrechenbaren Kosten sind die entscheidende Größe zur Berechnung des Honorarrahmens. 
Sie umfassen die Baukosten, die nach dem jeweiligen Leistungsbild für die Honorarberechnung 
herangezogen werden.  
3.2.1  Baukostenermittlung anhand der DIN 276-1 
Nach §§ 4 Abs. 1 Satz 3, 6 Abs. 1 Nr. 1 HOAI sind die anrechenbaren Kosten nach der Kosten-
berechnung (sofern diese nicht vorliegt nach der Kostenschätzung) auf Basis der DIN 276 in der 
Fassung vom Dezember 2008 (DIN 276-1:2008-12) zu ermitteln, da das Leistungsbild der Ge-
bäudeerichtung nach Anlage 10.1 der HOAI in der Leistungsphase 2 für die Kostenschätzung 
und in der Leistungsphase 3 für die Kostenberechnung auf die DIN 276 verweist. Die DIN 276-
1:2008-12 gliedert die Baukosten in Kosten- und Kostenuntergruppen. § 33 HOAI bestimmt, 
welche dieser Kosten- und Kostenuntergruppen im Rahmen der Gebäudeerrichtung in welchem 
Umfang anrechenbar sind. 
Die Ermittlung der Höhe der anrechenbaren Kosten erfolgt nach Richtwerten, in der Regel 
von eigenen Bauvorhaben des Auftragnehmers oder durch Rückgriff auf Baukostensamm-
lungen (bspw. der Baukosteninformationsdienst der jeweiligen Architektenkammer) bzw. auf 
pauschalierte Angaben durch summarische Ermittlung nach Rauminhalt, Flächen- oder Nutzein-
49  
50  
51  
52  
53  
Kapitel 1: Grundbegriffe, Rechtsgrundlagen und Systematisierung 
- 17 -
heit56. Die anrechenbaren Kosten sind somit die durchschnittlichen Kosten des beauftragten 
Bauwerks57. 
3.2.2 Maßgeblichkeit der Kostenberechnung – Abkopplung der Honorarberechnung 
von den tatsächlichen Baukosten 
Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 HOAI sind die anrechenbaren Kosten auf Grundlage der Kostenberech-
nung zu ermitteln. Sofern keine Kostenberechnung vorliegt, ist die Kostenschätzung maßgeblich. 
Da die Kostenberechnung im Rahmen der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) erfolgt, ist die in 
der Leistungsphase 2 (Vorentwurfsplanung) zu fertigende Kostenschätzung nur heranzuziehen, 
sofern nur Leistungen bis zur Leistungsphase 2 beauftragt werden.  
Durch die Anknüpfung der Honorarberechnung an die in einer sehr frühen Leistungsphase auf-
zustellende Kostenberechnung, bezweckt der Verordnungsgeber eine Abkopplung der Honor-
arberechnung von den tatsächlichen Baukosten. Diese Normierung ist das Ergebnis einer seit 
der 5. Novellierung der HOAI im Jahre 1996 voranschreitenden Entwicklung, die erhebliche 
Bedeutung auch für Ansprüche wegen Bauablaufstörungen hat und daher im Folgenden näher 
erläutert wird. 
Zum besseren Verständnis sind folgende Kostenermittlungsarten zu unterscheiden: 
Kostenermittlungsart Leistungsphase 
Kostenschätzung 
Leistungsphase 2  
(Vorentwurfsplanung) 
Kostenberechnung 
Leistungsphase 3  
(Entwurfsplanung) 
Kostenanschlag 
Leistungsphase 7  
(Mitwirkung bei der Vergabe) 
Kostenfeststellung 
Leistungsphase 8  
(Objektüberwachung) 
 
                                                 
56
  Meurer, in: Morlock/Meurer, Rdnr. 757. 
57
  Preussner, NJW 2011, 1713. 
54  
55  
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3.2.2.1  Ursprungsfassung der HOAI von 1976 
In ihrer Ursprungsfassung regelte die HOAI 1976, dass sich die anrechenbaren Kosten gemäß 
§ 10 Abs. 2 HOAI 1976 für die Leistungsphasen 1 – 4 nach der Kostenberechnung, solange diese 
nicht vorliegt, nach der Kostenschätzung richten.  
Die Berechnung der anrechenbaren Kosten für die Leistungsphasen 5 – 9 wurde gemäß § 10 
Abs. 2 HOAI 1976 nach der Kostenfeststellung (Leistungsphase 8), solange diese nicht vorlag, 
nach dem Kostenanschlag (Leistungsphase 7), vorgenommen. Der Kostenanschlag ist heranzu-
ziehen, wenn die Kostenfeststellung nicht vom Auftragnehmer geschuldet wird.  
Mithilfe der Kostenfeststellung werden im Rahmen der Objektüberwachung die tatsächlichen, 
auf der Baustelle verursachten, Kosten ermittelt58. Eine Heranziehung bereits ab Leistungsphase 
5 (Ausführungsplanung) führte dazu, dass sich Kostenerhöhungen im Rahmen der Bauausfüh-
rung bereits im Honorar für die Ausführungsplanung nieder geschlagen haben. Somit passten 
sich nach der HOAI 1976 die anrechenbaren Kosten an die tatsächlichen Baukosten an59. In der 
Folge wirken sich die aus Bauablaufstörungen folgenden zusätzlichen Baukosten für den Auf-
tragnehmer honorarerhöhend aus, so dass der Auftragnehmer keinen Anlass zur Vermeidung von 
Kostensteigerungen hatte. 
3.2.2.2 5. Novelle der HOAI 1996/2002 
Mit der 5. Novelle der HOAI, die zum 01.01.1996 in Kraft getreten ist und 2002 an die Euro-
Umstellung angepasst wurde, bestimmte der Verordnungsgeber fortan einen drei-stufigen Auf-
bau, wonach die anrechenbaren Kosten für die Leistungsphasen 1 – 4 nach der Kostenberech-
nung (bzw. der Kostenschätzung), für die Leistungsphasen 5 – 7 nach dem Kostenanschlag (bzw. 
der Kostenberechnung) und für die Leistungsphasen 8 – 9 nach der Kostenfeststellung (bzw. 
dem Kostenanschlag) zu ermitteln waren. Infolge dieser Neuregelung konnte sich die Erhöhung 
der tatsächlichen Kosten in der Leistungsphase 8 nicht mehr für das Honorar der Leistungspha-
sen 5 – 7 auswirken, sondern nur für die Leistungsphasen 8 und 9. Hierdurch wurde das Honorar 
der Leistungsphasen 5 – 7, das auf Basis der in der Entwurfsplanung erfolgenden Kostenberech-
nung berechnet wird, von den tatsächlichen Kosten abgekoppelt. Dennoch profitierte der Auf-
tragnehmer weiterhin von Kostensteigerungen im Rahmen oder Objektüberwachungsphase 
durch die Anknüpfung an die Kostenfeststellung. 
                                                 
58
  Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 156. 
59
  Preussner, NJW 2011, 1713, 1716; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 4 Rdnr. 54. 
56  
57  
58  
59  
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3.2.2.3 6. Novelle der HOAI 2009 
Mit der 6. Novelle der HOAI, die zum 01.01.2009 in Kraft getreten ist, änderte der Verord-
nungsgeber erneut die Vorschriften zur Ermittlung der anrechenbaren Kosten. Seither sind die 
anrechenbaren Kosten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 HOAI allein auf der Grundlage der Kostenbe-
rechnung (bzw. Kostenschätzung) zu ermitteln. Wurde die Leistungsphase 3 nicht beauftragt, 
richtet sich die Honorarberechnung nach der Kostenschätzung im Rahmen der Vorentwurfspla-
nung (Leistungsphase 2) und damit ebenfalls nach einer sehr frühen Leistungsphase weit vor 
Beginn der Bauausführung.  
Seit dieser Verordnungsänderung sieht die HOAI keine Anpassung der anrechenbaren Kosten an 
die sich aus den späteren Leistungsphasen konkretisierenden tatsächlichen Baukosten vor60. Da-
her haben nunmehr die Baukosten, die sich im Rahmen der weiteren Leistungsphasen in tatsäch-
licher Hinsicht erhöhen, keinen Einfluss mehr auf die Ermittlung der anrechenbaren Kosten und 
damit die Honorarhöhe61. Die HOAI nimmt dagegen bewusst in Kauf, dass sich ein erhöhter 
Leistungsaufwand nicht in einer Erhöhung der anrechenbaren Kosten und damit einer Erhöhung 
des Honorars wiederspiegelt62. Hierdurch soll verhindert werden, dass mit fortschreitendem Pla-
nungsprozess immer höhere Baukosten verursacht werden63. Zudem sollen gegenüber dem Auf-
tragnehmer stärkere Anreize für kostensparendes Bauen gesetzt werden64.  
3.3. Honorarzone 
Neben den anrechenbaren Kosten bestimmt sich die Höhe des Honorars nach der Einordnung des 
zu planenden Objektes in eine Honorarzone. Die Honorarzone spiegelt den Schwierigkeits-
grad des Objekts im Hinblick auf dessen Planungs- und Ausführungsanforderungen wie-
der. Im Rahmen der Objekterrichtung ist das Objekt nach §§ 5, 35 Abs. 2, 4, 7 i.V.m. Anlage 
10.2 HOAI in eine von fünf Honorarzonen (von Honorarzone I mit sehr geringen Anforderungen 
bis zur Honorarzone V mit sehr hohen Anforderungen) einzuordnen.  
                                                 
60
  Wirth, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 6 Rdnr. 8; A. A. Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 6 Rdnr. 22. 
61
  Urteil des BGH vom 05.08.2010 – VII ZR 14/09, NZBau 2010, 706; auch wenn sich das Urteil auf die HOAI in 
der Fassung von 1996/2002 bezieht, trifft diese Auslegung auch auf die folgenden Fassungen der HOAI zu, Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, § 4 Rdnr. 53; Urteil des OLG Celle vom 11.04.1984 – 6 U 217/83, BauR 1985, 591; 
Preussner, NJW 2011, 1713, 1714. 
62
  Preussner, NJW 2011, 1713, 1715. 
63
  Jochem/Kaufhold, § 6 Rdnr. 10. 
64
  BR-Drucks. 399/95 S. 7 ff.; BR-Drucks. 238/1994 S. 58; Vygen, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, 7. Auflage § 4a 
Rdnr. 3. 
60  
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3.3.1 Bestimmung der Honorarzone 
Die Anlage 10.2 HOAI enthält Regelbeispiele für die Einordnung in die Honorarzonen65. Passt 
das zu planende Objekt ausdrücklich in diese Objektliste, wird die Richtigkeit der Einordnung 
widerlegbar vermutet66. Kann keine klare Einordnung vorgenommen werden, erfolgt die Zuord-
nung gemäß § 35 Abs. 2 und 4 HOAI anhand eines Punktesystems. Bewertet werden nach § 35 
Abs. 2 HOAI die Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung, die Anzahl der Funkti-
onsbereiche, die gestalterischen und konstruktiven Anforderungen sowie die technische Ausrüs-
tung und der Ausbau.  
3.3.2 Folgen einer falschen Bestimmung der Honorarzone 
Die Honorarzone wird nach objektiven Maßstäben bestimmt67, wobei den Parteien bei der 
Ermittlung der Honorarzone ein Beurteilungsspielraum zukommt68. Dies führt jedoch nicht dazu, 
dass die Parteien die Honorarzone beliebig festlegen können, sondern, dass die Parteien einen 
Spielraum bei Grenzfällen haben, bei denen zwei Honorarzonen in Betracht kommen69.  
Haben die Vertragsparteien eine unzutreffende Honorarzone vereinbart, ist ein Anspruch auf 
Honoraranpassung davon abhängig, ob die Vertragsparteien das Honorar unter Bezugnahme auf 
die Honorarberechnungsparameter, d. h. damit auch die Honorarzone bestimmt haben oder ob sie 
ein Pauschalhonorar konkret beziffert haben.  
Bei Verwendung der Honorarberechnungsgrundlage kann die benachteiligte Partei die Anpas-
sung des Honorars an die richtige Honorarzone verlangen, da einer Auslegung der Honorarver-
einbarung nach dem objektiven Empfängerhorizont gemäß §§ 133, 157 BGB zu entnehmen ist, 
dass die Parteien die objektiv einschlägigen Parameter vereinbarten wollten. Die Bestimmung 
einer falschen Honorarzone ist daher als falsa demonstratio non nocet (Falschbezeichnung scha-
det nicht) unbeachtlich. Dies bedeutet, dass die Parteien keinem versteckten Einigungsmangel 
nach § 155 BGB auferlegen sind, der zur Unwirksamkeit des Vertrags führen kann, sondern sie 
befanden sich im gemeinsamen Irrtum über den richtigen Ausdruck für das von beiden Gewoll-
te70.  
                                                 
65
  Meurer, in: Morlock/Meurer, Rdnr. 1036. 
66
  Urteil des OLG Köln vom 05.02.1993 – 19 U 117/92, S/F/H, § 631 BGB Nr. 36; Koeble, in: Lo-
cher/Koeble/Frik, § 5 Rdnr. 5; Budde, in: Thode/Wirth/Kuffer, § 24 Rdnr. 35; Berger/Fuchs, Rdnr. 198. 
67
  Jochem/Kaufhold, § 5 Rdnr. 5; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 5 Rdnr. 4. 
68
  Jochem/Kaufhold, § 5 Rdnr. 12. 
69
  Jochem/Kaufhold, § 5 Rdnr. 5; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 5 Rdnr. 4. 
70
  Urteil des BGH vom 26.10.1983 – IV a ZR 80/82, NJW 1984, 721; Urteil des BGH vom 26.04.1978 – VIII ZR 
236/76, NJW 1978, 1483; Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 155 Rdnr. 7 
63  
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Haben die Vertragsparteien hingegen das Honorar betragsmäßig beziffert und wurde hierzu eine 
falsche Honorarzone zu Grunde gelegt, ist die Honorarvereinbarung unwirksam, wenn das bezif-
ferte Honorar den nach der richtigen Honorarzone berechneten Honorarrahmen überschreitet71. 
Hiervon unabhängig kann die benachteiligte Partei die Vereinbarung wegen Inhaltsirrtums nach 
§ 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB anfechten, wenn die Honorarzone Gegenstand der Vertragsverhandlun-
gen war72. Die Anfechtungserklärung muss jedoch nach § 121 BGB ohne schuldhafts Zögern 
(d. h. unverzüglich) nach Kenntnis von der Einordnung des Objektes in eine falsche Honorarzo-
ne, spätestens zehn Jahre nach Abschluss der Honorarvereinbarung, erfolgen. 
3.4. Honorartafel 
Nach Ermittlung der anrechenbaren Kosten und der Honorarzone ist unter Zuhilfenahme der 
Honorartafel nach § 35 Abs. 1 HOAI der Mindest- und Höchstsatzrahmen zu berechnen. Die-
ser Honorarrahmen regelt die Mindest- und Höchstgrenze des Honorars, welches die Vertrags-
parteien wirksam nach § 7 Abs. 1 HOAI durch schriftliche Honorarvereinbarung bei Auftragser-
teilung vereinbaren können (hierzu ausführlich Rdnr. 451 ff.). In Ausnahmefällen können nach § 
7 Abs. 3 HOAI die Mindestsätze unterschritten73 und unter besonderen Voraussetzungen die 
Höchstsätze überschritten werden (hierzu ausführlich Rdnr. 477 ff.).  
3.4.1 Regelungsumfang der Honorartafel 
Die Honorartafel der Gebäudeerrichtung erfasst das Honorar ausschließlich für anrechenbare 
Kosten von 25.000,00 € bis 25.000.000,00 €. Für darunter oder darüber liegende anrechenbare 
Kosten kann nach § 7 Abs. 2 HOAI das Honorar frei vereinbart werden. 
                                                 
71
  Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 5 Rdnr. 4. 
72
  Urteil des RG vom 09.11.1906 – II 173/06, Urteil des RG vom 23.05.1917 – I 74/17, RGZ 64, 266, 268; Arm-
brüster, in: Münchener Kommentar BGB, § 119 Rdnr. 87. 
73
  Von einer Darstellung der Voraussetzungen einer Mindestsatzunterschreitung wird vorliegend abgesehen, da 
diese für weitere Ansprüche des Auftragnehmers bei Bauablaufstörungen nicht von Bedeutung ist. 
67  
68  
69  
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3.4.2 Teilweise Beauftragung von Leistungsphasen und Grundleistungen nach §§ 8, 
9 HOAI 
Der Honorarrahmen bildet das Honorar für alle Grundleistungen eines Leistungsbildes ab 
(100 %). Haben die Parteien nicht sämtliche Leistungsphasen oder Grundleistungen beauftragt, 
ist der Honorarrahmen nach § 8 Abs. 1 bzw. Abs. 2 HOAI nur anteilig für die jeweils vereinbar-
ten Leistungsphasen bzw. Grundleistungen zu bestimmen.  
3.4.2.1 Anteilige Beauftragung von Grundleistungen 
Zur Bestimmung des Umfangs der beauftragten Leistungsphasen enthält jedes Leistungsbild eine 
prozentuale Bewertung der Leistungsphasen an der Gesamtleistung.  
Bei der Gebäudeerrichtung regelt dies § 34 Abs. 3 HOAI. Werden bspw. lediglich die Grundleis-
tungen der Leistungsphasen 1 – 3 beauftragt, ist der Honorarrahmen nach der Honorartabelle nur 
für 24 % zu berechnen. Wird alleine die Objektüberwachung beauftragt, bestimmt § 9 Abs. 3 
HOAI zusätzlich, dass zu dem Anteil der Objektüberwachung (32 %) auch diejenigen der 
Grundlagenermittlung (2 %) und der Vorplanung (7 %) hinzugerechnet werden können.  
3.4.2.2 Anteilige Beauftragung von Grundleistungen 
Den prozentualen Anteil der Grundleistungen an den Leistungsphasen regelt die HOAI nicht, so 
dass hierzu auf die einschlägigen Bewertungstabellen74 bzw. die Bewertung eines Sachverstän-
digen zurückzugreifen ist. Wurden Grundleistungen nicht in vollem Umfang vereinbart, ist zur 
Bewertung der erbrachten Leistungen gänzlich die Beurteilung eines Sachverständigen notwen-
dig. 
3.4.3 Zwischenstufen der Honorartabelle 
Die Honorartabelle enthält den Honorarrahmen nach den anrechenbaren Kosten nur für bestimm-
te Stufen (bspw. 150.000,00 € und 200.000,00 €), nicht jedoch für dazwischen liegende anre-
chenbare Kosten (bspw. 170.000,00 €). Diese sind nach § 13 HOAI mit Hilfe der Interpolations-
formel zu berechnen.  
                                                 
74
  Bspw. Locher/Koeble/Frik, Anhang 3; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 8 Rdnr. 36; Siemon, Anhang 1. 
71  
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Die Interpolationsformel für den Mindestsatz (HMS) lautet wie folgt75: 
HMS= MSn+ AK- HStn*MSh- MSnHSth- HStn  
MSn = Mindestsatz nach der niedrigeren Hono-
rarstufe 
[in €] 
MSh = Mindestsatz nach der höheren Honorar-
stufe 
[in €] 
AK = anrechenbare Kosten [in €] 
HStn = niedrigere Honorarstufe [in €] 
HSth = höhere Honorarstufe [in €] 
 
Beispiel: Bestimmung des Honorarrahmens für ein Gebäude der Honorarzone III mit anrechen-
baren Kosten von 170.000,00 €. 
HMS= 21.555,00 € + 170.000,00 €-150.000,00 €*27.863,00 €-21.555,00 €200.000,00 €-150.000,00 €   HMS=24.078,30 €  
Die Interpolationsformel für den Höchstsatz (HHS) lautet wie folgt: 
HMS= HSn+ AK- HStn*HSh- HSnHSth- HStn  
HSn = Höchstsatz nach der niedrigeren Hono-
rarstufe 
[in €] 
GSh = Höchstsatz nach der höheren Honorarstu-
fe 
[in €] 
AK = anrechenbare Kosten [in €] 
HStn = niedrigere Honorarstufe [in €] 
HSth = höhere Honorarstufe [in €] 
 
Beispiel: wie zuvor 
HHS= 26.883,00 € + 170.000,00 €-150.000,00 €*34.751,00 €-26.883,00 €200.000,00 €-150.000,00 €   HHS=30.030,20 € 
                                                 
75
  Berger/Fuchs, Rdnr. 202 f. 
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Der Honorarrahmen für ein Gebäude der Honorarzone III mit anrechenbaren Kosten von 
170.000,00 € reicht von 24.078,30 € bis 30.030,20 €. 
3.4.4 Bestimmung eines Honorarsatzes 
Üblicherweise vereinbaren die Vertragsparteien von Architekten- und Ingenieurleistungen kein 
beziffertes Honorar innerhalb des einschlägigen Höchstsatzes, sondern nehmen zur Bestimmung 
des Honorars auf die Honorarbemessungskriterien Bezug, aus denen das vereinbarte Honorar 
errechnet werden kann. Um das Honorar innerhalb der Honorartafel zu bestimmen, einigen sie 
sich die Vertragsparteien regelmäßig auf einen Honorarsatz (Mindest-, Mittel- oder Höchstsatz).  
Der Mindestsatz betrifft das niedrigste nach dem Honorarrahmen zu vereinbarende Honorar 
(0 %) und der Höchstsatz das höchst mögliche Honorar (100 %). 
Der Mittelsatz (HMiS) spiegelt den Mittelwert zwischen Mindest- und Höchstsatz (50 %) wieder 
und kann wie folgt berechnet werden:  
HMiS=  HMS + HHS2  
 
Beispiel: wie zuvor 
HMiS=  24.078,30 € + 30.030,20 €2   HMiS= 27.054,25 €  
III. VOB/B 
Teil B der VOB, üblicherweise benannt als VOB/B, ist ein für die Aufträge der öffentlichen 
Verwaltung konzipiertes Regelungswerk, das den Besonderheiten des Bauvertrags Rechnung 
tragen soll und dabei einige – teilweise deutliche – Abweichungen von den Regeln des Werkver-
tragsrechts enthält76. Geschaffen und bearbeitet wurde die VOB/B vom DVA, der als nicht 
rechtsfähiger Verein organisiert77 und daher kein zur Gesetzgebung berechtigtes Organ ist. An-
ders als die VOB/A, für die oberhalb der Schwellenwerte des EU-Vergaberechtes eine Rechts-
verordnungsermächtigung nach den §§ 97 Abs. 6, 127 GWB besteht und zudem durch Verwei-
                                                 
76
  Voit, in: Messerschmidt/Voit, Vorbemerkung vor § 1 VOB/B Rdnr. 1. 
77
  Sacher, in: BeckOK VOB/B, Einleitung Rdnr. 9. 
80  
81  
82  
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sung mittels § 6 Abs. 1 VgV Rechtskraft erlangt, enthält die VOB/B einzig für die Ausführung 
von Bauleistungen vorformulierte Vertragsbedingungen und weist daher keine Rechtsnormqua-
lität auf. Hierbei handelt es sich lediglich um Allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne des 
§ 305 BGB78 und unterliegen daher der Rechtskontrolle nach §§ 305 ff. BGB, sofern nicht § 310 
Abs. 1 BGB die Anwendung des § 305 Abs. 2 und 3 BGB ausschließt. Die Regelungen der 
VOB/B werden daher nur Vertragsbestandteil, soweit sie von den Vertragsparteien vereinbart 
worden sind. Nach § 8 Abs. 3 VOB/A ist die Einbeziehung der VOB/B bei Verträgen der öffent-
lichen Verwaltung verpflichtend. Doch auch Privatpersonen steht im Rahmen der Vertragsfrei-
heit frei, Vertragsbedingungen der VOB/B ganz oder teilweise zu vereinbaren.  
Ausweislich ihres Titels enthält die VOB/B Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bau-
leistungen. Daher enthält diese, alleine auf die Bauausführung und nicht die Planung oder Bau-
überwachung bezogene, Bestimmungen, bspw. in §§ 3, 4, 5 und 6 VOB/B, die im Rahmen von 
Architekten- und Ingenieurverträgen keine Anwendung finden und daher gegenstandslos sind79. 
Auch wären Vergütungsvorschriften der VOB/B unwirksam, soweit sie das zwingende Preis-
recht der HOAI betreffen80. Dennoch ist auch den Vertragsparteien von Architekten- und Ingeni-
eurverträgen durch ihre grundgesetzlich garantierte Vertragsfreiheit überlassen, Vertragsbedin-
gungen der VOB/B ausdrücklich zu vereinbaren81. Diese sind wirksam vereinbart, soweit sie der 
Inhaltskontrolle nach den §§ 307 ff. BGB standhalten.  
Bei Generalunternehmerverträgen, bei denen sowohl Planungs- als auch Bauleistungen zum 
Leistungskatalog des Auftragnehmers gehören, gelten die Bestimmungen der VOB/B nur dann 
auch für die Planungsleistungen, wenn die Vertragsparteien ausdrücklich erklären, dass die Ver-
tragsbedingungen der VOB/B auch für die Planungsleistungen gelten sollen82. Ansonsten wird 
vermutet, dass diese von den Vertragsparteien nur im Hinblick auf die Bauleistungen vereinbart 
sein sollen83. Dies folgt aus dem Umstand, dass die Vorschriften der VOB/B auf die Bauausfüh-
rung gemünzt sind und daher zahlreiche Vorschriften nicht oder nur bedingt auf die Planungs-
                                                 
78
  Urteil des BGH vom 17.09.1987 – VII ZR 166/86, NJW 1988, 142, 143; Urteil des BGH vom 16.12.1982 – VII 
ZR 92/82, NJW 1983, 816, 817; Leupertz/von Wietersheim/Kratzenberg, in: Ingenstau/Korbion, Einleitung 
Rdnr. 56. 
79
  Urteil des BGH vom 17.09.1987 – VII ZR 166/86, NJW 1988, 142, 143; Urteil des BGH vom 04.11.1982 – VII 
ZR 53/82, NJW 1983, 453, 454; Sacher, in: BeckOK VOB/B, Einleitung Rdnr. 184. 
80
  Sacher, in: BeckOK VOB/B, Einleitung Rdnr. 184. 
81
  Urteil des BGH vom 17.09.1987 – VII ZR 166/86, NJW 1988, 142, 143; Urteil des BGH vom 04.11.1982 – VII 
ZR 53/82, NJW 1983, 453, 454. 
82
  Urteil des BGH vom 04.11.1982 – VII ZR 53/82, NJW 1983, 453, 454; Urteil des BGH vom 10.07.1980 – VII 
ZR 137/79, NJW 1980, 2800, 2801; Sacher, in: BeckOK VOB/B, Einleitung Rdnr. 191. 
83
  Urteil des BGH vom 04.11.1982 – VII ZR 53/82, NJW 1983, 453, 454; Urteil des BGH vom 10.07.1980 – VII 
ZR 137/79, NJW 1980, 2800, 2801; Sacher, in: BeckOK VOB/B, Einleitung Rdnr. 191. 
84  
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leistungen passen84. Der Auslegung der Willenserklärung der Parteien kann daher ansonsten 
nicht zweifelsfrei entnommen werden, ob die Bestimmungen der VOB/B für sämtliche Leistun-
gen oder ausschließlich für die Bauleistungen vereinbart werden sollen. 
D. Systematisierung der Ansprüche und Rechte bei Bauablaufstörungen 
Die Ansprüche und Rechte des mit der Bauüberwachung beauftragten Architekten oder Ingeni-
eurs hängen zum einen davon ab, welche Ursache(n) die Bauablaufstörung(en) haben und ob die 
Vertragsparteien eine vertragliche Vereinbarung für den Fall des Eintritts von Bauablaufstörun-
gen getroffen haben.  
I. Ursachenfeststellung der Bauablaufstörung 
Anknüpfungspunkt für die Ansprüche und Rechte des Auftragnehmers ist nicht der Eintritt von 
Bauablaufstörungen, sondern deren jeweilige Ursache. Weder die HOAI, noch das BGB enthal-
ten Ansprüche und Rechte des Auftragnehmers, die unmittelbar an den Eintritt einer Bauablauf-
störung knüpfen. Entscheidend ist einzig die Ursache der Bauablaufstörung. Treten bspw. 
Bauablaufstörungen dadurch ein, dass der Auftraggeber anstatt einer ursprünglich geplanten 
Wohnbebauung eine Gewerbebebauung wünscht, erhält der Auftragnehmer keinen zusätzlichen 
Honoraranspruch wegen des Vorliegens eines zur Anpassung der Pläne eingetretenen Baustopps. 
Der für Leistungsänderungen des Bauobjekts einschlägige § 311 Abs. 1 BGB i.V.m. § 10 Abs. 1 
HOAI stellt einzig darauf ab, ob sich durch die Änderungswünsche die anrechenbaren (Bau-
)Kosten verändert haben, also eine Leistungsänderung erfolgt ist.  
Hinzu kommt, dass der Eintritt einer Bauablaufstörung keine Tatbestandsvoraussetzung und da-
mit nicht entscheidend für das Bestehen des Anspruchs ist. Der Auftragnehmer würde ein zusätz-
liches Honorar auch erhalten, wenn trotz einer Leistungsänderung keine Bauablaufstörung ein-
tritt. Dies kann bspw. der Fall sein, wenn Planungsänderungen während der Errichtung des Fun-
damentes eintreten, die einzig den Dachstuhl betreffen. Bei einer ausreichenden Vorlaufzeit kön-
nen durch baubegleitende Planung Störungen des Bauablaufs verhindert werden. 
Trotz dessen dass vertragliche Vereinbarungen oftmals an die Überschreitung einer vereinbarten 
Regelbauzeit und damit unmittelbar an den Eintritt der Bauablaufstörung anknüpfen, kann auch 
in diesem Fall nicht auf die Bestimmung der Ursachen verzichtet werden. Denn liegen der Bau-
ablaufstörung bestimmte Ursachen zugrunde, bspw. eine Leistungsänderung oder -erweiterung, 
                                                 
84
  Urteil des BGH vom 04.11.1982 – VII ZR 53/82, NJW 1983, 453, 454; Urteil des BGH vom 10.07.1980 – VII 
ZR 137/79, NJW 1980, 2800, 2801. 
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sind zwingende Honorarvorschriften zu beachten, von denen durch eine vertragliche Vereinba-
rung nicht oder nur in begrenztem Umfang abgewichen werden kann.  
Daher sind zunächst die Ursachen jeder Bauablaufstörungen festzustellen und einer der folgen-
den Ursachengruppen zuzuordnen: 
 
II. Spezielle Beurteilung von Mehrleistungen 
Ist die Ursache einer Bauablaufstörung die Änderung oder Erweiterung des vereinbarten Leis-
tungsinhalts (sog. Mehrleistungen) sind die zwingenden Honorarvorschriften der §§ 10 Abs. 1 
und 2, 8 HOAI zu beachten und daher eine spezielle Beurteilung maßgeblich (hierzu ausführlich 
Kapitel 2). Der durch Mehrleistungen verursachte Mehraufwand in Form von Material-, Perso-
nal- und Geschäftskosten wird durch die Ansprüche des Auftragnehmers auf zusätzliches Hono-
rar oder Honoraranpassung abgegolten. Weitere Honoraransprüche stehen dem Auftragnehmer 
wegen diesen Mehraufwendungen nicht zu (hierzu ausführlich Rdnr. 617 ff.). 
Ursachen von 
Bauablauf-
störungen
Mehrleistungen und 
Leistungskürzungen
● Änderungen des  Bauobjekts 
● Änderungen der  Grundleistungen
 §§ 10, 8 HOAI (KAPITEL 2)
Verletzungen von 
Vertragspflichten
vertragl. 
Vereinbarung 
 KAPITEL 3
im Übrigen 
 §§ 280 ff. BGB
(Rdnr. 806 ff.)
Mangelhafte 
Leistung des AN
 kein Ersatz der 
Mehraufwendungen
Behinderungen bei der 
Leistungserbringung
vertragl. Vereinbarung 
 KAPITEL 3
im Übrigen 
 §§ 642 ff. (KAPITEL 4)
Sonstige Ursachen
vertragl. Vereinbarung
 KAPITEL 3
im Übrigen
 § 313 BGB 
(KAPITEL 5)
90  
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III. Keine Ansprüche bei mangelhafter Leistung  
Erbringt der Auftragnehmer seine Leistung mangelhaft, die Ursache der Bauablaufstörung ist, 
kann er die zur Mangelbeseitigung entstandenen Mehraufwendungen nicht ersetzt verlangen, da 
er diese Kosten im Rahmen seiner Nacherfüllungspflicht nach §§ 634 Nr. 1, 635 Abs. 2 BGB zu 
tragen hat, sofern keine Sowieso-Kosten vorliegen85. 
IV. Spezielle Beurteilung von vertraglichen Vereinbarungen 
Die übrigen Ursachen sind danach zu bewerten, ob die Parteien eine vertragliche Vereinbarung 
für den Eintritt von Bauablaufstörungen getroffen haben.  
Haben die Parteien eine vertragliche Vereinbarung getroffen, ist diese daraufhin zu überprüfen, 
ob sie dem Auftragnehmer im konkreten Einzelfall einen Zahlungsanspruch gewährt (hierzu aus-
führlich Kapitel 3). Zudem ist durch Auslegung zu bestimmen, ob die vertragliche Vereinbarung 
nach dem Parteiwillen sämtliche Ansprüche im Zusammenhang mit Bauablaufstörungen ab-
schließend regelt und damit weitere Ansprüche, wie bspw. solche wegen unterlassener Mitwir-
kungshandlungen des Auftraggebers gemäß §§ 642 ff. (Behinderungen), ausschließt (hierzu aus-
führlich Rdnr. 692 ff.) oder dem Auftragnehmer ein zusätzliche Honoraranspruch – neben weite-
ren gesetzlichen Ansprüchen – gewährt werden soll. Erfasst die vertragliche Vereinbarung sämt-
liche Ansprüche, sind auch die in diesem Zusammenhang eingetretenen Mehraufwendungen 
vollumfänglich abgegolten. 
V. Anwendung gesetzlicher Ansprüche 
Liegt eine vertragliche Vereinbarung der Parteien für den Eintritt von Bauablaufstörungen nicht 
vor, ist auf das dispositive Gesetzesrecht zurückzugreifen. In Betracht kommen Ansprüche und 
Rechte wegen unterlassener Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers nach §§ 642 ff. BGB 
sowie Verletzung von Vertragspflichten nach §§ 280 ff. BGB (hierzu ausführlich Kapitel 4). 
Verletzt der Auftraggeber seine Vertragspflichten, bspw. indem das in seinen Verantwortungsbe-
reich fallende Bodengutachten zurechenbar fehlerhaft ist und hierdurch eine Bauablaufstörung 
                                                 
85
  Da ein mangelhafte Leistung grundsätzlich einen Anspruch auf Ersatz der Mehraufwendungen des Auftragneh-
mers ausschließt, wird zur Begrenzung des Begutachungsumfangs auf eine Darstellung verzichtet und auf die 
einschlägige Kommentierung zum Mängelgewährleistungsrecht der §§ 634 ff. BGB verwiesen. 
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eintritt, hat der Auftragnehmer einen Anspruch auf Schadensersatz nach den allgemeinen Scha-
densgrundsätzen der §§ 280 ff. BGB86. 
Sofern nicht der Anwendungsbereich speziellerer vertraglicher oder gesetzlicher Ansprüche ein-
schlägig ist, kann einzig auf die subsidär einschlägigen Grundsätze wegen Störung der Ge-
schäftsgrundlage nach § 313 BGB zurückgegriffen werden, mit denen als äußerste Grenze unbil-
lige Rechtsverhältnisse korrigiert werden (hierzu ausführlich Kapitel 5). 
E. Dokumentation 
Recht haben und Recht bekommen sind bekanntlich zweierlei Dinge. Im Laufe der Verwirkli-
chung von Bauvorhaben entstehen häufig Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien hinsicht-
lich der Höhe von Honoraransprüchen. Ist der Auftragnehmer schließlich gezwungen seine An-
sprüche gerichtlich durchzusetzen, hat er nach den allgemeinen Beweislastgrundsätzen die Vo-
raussetzungen darzulegen und zu beweisen. Ist ein Auftragnehmer mangels einer ausreichenden 
Dokumentation nicht in der Lage, geht dies grundsätzlich zu seinen Lasten87. Dann kann der Fall 
eintreten, dass sich der Auftragnehmer, womöglich durch mehrere Instanzen hinweg, an einen 
Punkt gekämpft hat, an dem das Gericht im Zusammenhang mit Bauablaufstörungen einen An-
spruch dem Grunde anerkennt, er jedoch anschließend an den Hürden der Darlegungs- und Be-
weislast scheitert88.  
Dies ist umso bedeutender bei Ansprüchen und Rechten im Zusammenhang mit Bauablaufstö-
rungen, da diese einen besonderes hohen Darlegungs- und Beweisaufwand erfordern. Bspw. 
muss der Auftragnehmer zur Geltendmachung von Mehraufwendungen die Aufwendungen, die 
der Auftragnehmer für die geschuldete Leistung tatsächlich hatte und die er ohne die Bauzeitver-
zögerung nicht gehabt hätte nachweisen und gegenüberstellen, also eine Kausalkette bilden 
(hierzu ausführlich Rdnr. 614 ff.). Auch bei Ansprüchen wegen Verletzung von Mitwirkungs-
handlungen besteht ein erheblicher Nachweisbedarf des Auftragnehmers im Hinblick auf eine 
bauablaufbezogene Darstellung, selbst wenn „lediglich“ eine Bauablaufunterbrechung vorliegt 
(hierzu ausführlich Rdnr. 771 ff.).  
                                                 
86
  In diesem Zusammenhang wird zur Begrenzung des Begutachungsumfangs einzig auf Schadensersatzansprüche 
wegen unterlassener Mitwirkungspflichten eingegangen (hierzu Rdnr. 806 ff.) und im Übrigen auf die einschlä-
gige Kommentierung des allgemeinen Schadensersatzrechts der §§ 280 ff. BGB verwiesen. 
87
  Urteil des BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 141/03, NJW 2005, 1653, 1654; Urteil des BGH vom 21.03.2002 – 
VII ZR 224/00, NJW 2002, 2716. 
88
  so im Fall vor dem dem OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 U 73/04, IBR 2007, 142;  KG Berlin vom 
15.03.2005 – 27 U 399/03, BauR 2007, 906; dem OLG Celle vom 27.02.2003 – 14 U 31/01, BauR 2003, 1248; 
dem OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772. 
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Je genauer und exakter der Auftragnehmer einen zeitlich zurückliegenden Sachverhalt darstellen 
und belegen kann, je größer ist die Wahrscheinlichkeit bei auftretenden Schwierigkeiten die ei-
gene Position nachvollziehbar und mit den erforderlichen Nachweisen begründen zu können89. 
Eine fundierte Dokumentation muss daher zeitnah, umfassend, detailliert, aussagekräftig und 
systematisch (in der Regel chronologisch) erfolgen90. 
In welchem konkreten Umfang bei Bauablaufstörungen dokumentiert werden sollte, um die An-
sprüche und Rechte des Auftragnehmers bestmöglich zu sichern, wird im Folgenden in den je-
weiligen Abschnitten erläutert. 
 
                                                 
89
  Reister, S. 19. 
90
  Reister, S. 20 ff. 
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Kapitel 2: Ansprüche und Rechte wegen Mehrleistungen und Leistungskürzungen 
Eine der häufigsten Ursachen von Bauablaufstörungen sind Leistungsänderungen. Selten ent-
spricht das schlussendlich errichte Objekt den ursprünglichen Vorstellungen und Plänen der Par-
teien, da sich etwa im Laufe der Verwirklichung des Bauvorhabens die Anforderungen an das 
Gebäude ändern oder die Rahmenbedingungen, wie der Umfang der Baugenehmigung oder die 
Bodenverhältnisse, anders als erwartet gestalten. Derartige Leistungsänderungen bedeuten für 
den Auftragnehmer in finanzieller Hinsicht, dass er unter Umständen deutlich höhere Aufwen-
dungen hat, als er seiner Honorarkalkulation zu Grunde legte. Denn durch Leistungsänderungen 
können – neben den bereits vereinbarten Leistungen – Mehrleistungen erforderlich sein, wenn 
Grundleistungen wiederholt und ggf. weitere Grundleistungen, die für das ursprüngliche 
Objekt nicht notwendig waren, erbracht werden müssen. Das vereinbarte Honorar steht so-
mit nicht mehr im Äquivalenzverhältnis zu dem Leistungsumfang und damit den notwendigen 
Aufwendungen des Auftragnehmers, die erforderlich sind, um das Bauvorhaben zu verwirkli-
chen.  
Mehrleistungen im Zusammenhang mit Bauablaufstörungen können auch entstehen, wenn – un-
abhängig von einer Leistungsänderung – Grundleistungen wiederholt und/oder weitere 
(bislang nicht beauftragte) Grundleistungen erbracht werden müssen, bspw. nach einer In-
solvenz eines Bauunternehmens. Auch hieraus entstehen dem Auftragnehmer Mehraufwendun-
gen, die durch das vereinbarte Honorar nicht abgegolten sind. 
Die durch Leistungsänderungen oder weitere Leistungsbeauftragungen entstehenden Mehrleis-
tungen unterfallen dem Anwendungsbereich der HOAI und unterliegen daher einer speziellen 
honorarrechtlichen Beurteilung. Daher ist stets vorab zu prüfen, ob Ursache der Bauablaufstö-
rung Mehrleistungen sind. Soweit dies der Fall ist, können die hierdurch entstandenen Mehrauf-
wendungen nicht Gegenstand weiterer Ansprüche sein. 
Mehrleistungen und Bauablaufstörungen sind nicht zwangsweise miteinander verknüpft. 
Auch wenn Veränderungen des Leistungsobjektes überwiegend dazu führen, dass eine Bauab-
laufunterbrechung eintritt, kann dies unter Umständen durch eine baubegleitende Planung ver-
hindert werden. Für ein zusätzliches Honorar des Auftragnehmers ist dies nicht von Bedeutung, 
da die Honorierung von Mehrleistungen den Eintritt von Bauablaufstörungen nicht voraus setzt. 
Denn – wie bereits unter Rdnr. 87 beschrieben –, ist Anknüpfungspunkt für die Ansprüche und 
Rechte des Auftragnehmers nicht der Eintritt von Bauablaufstörungen, sondern deren jeweilige 
Ursache (hier: Leistungsänderungen und weitere Beauftragungen). Die folgenden Ausführungen 
zur Honorierung von Mehrleistungen gelten daher im selben Umfang auch für den Fall, dass 
keine Bauablaufstörungen eingetreten sind. 
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Neben der Erweiterung des Leistungsobjektes oder Leistungsumfangs des Auftragnehmers kann 
auch eine Leistungskürzung eintreten, indem das Leistungsobjekt entgegen den ursprünglichen 
Vorstellungen begrenzt wird und sich hierdurch auch die Aufwendungen des Auftragnehmers 
verringern oder weil infolge einer Leistungsänderungen vereinbarte Grundleistungen entfallen. 
Eine Leistungskürzung kann ebenfalls im Zusammenhang mit Bauablaufstörungen eintreten und 
zu einer gesonderten Honorarberechnung des Auftragnehmers führen (hierzu ausführlich Rdnr. 
338 ff.). 
Weigert sich der Auftraggeber trotz Beauftragung der Mehrleistungen einer Honorierung zuzu-
stimmen, können dem Auftragnehmer unter besonders strengen Voraussetzungen Zurückbehal-
tungsrechte nach § 320 BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 372 ff.) oder Kündigungsrechte nach 
§ 314 BGB analog (hierzu ausführlich Rdnr. 409 ff.) zustehen. Daneben kann er unter den Vo-
raussetzungen des § 648b BGB eine Sicherheitsleistung verlangen (hierzu ausführlich Rdnr. 
419 ff.).  
A. Einführung in die Honorierung von Mehrleistungen 
I. Grundbegriffe 
Zur Systematisierung und Abgrenzung werden die wesentlichen Grundbegriffe im Zusammen-
hang mit Mehrleistungen vorangestellt und in den folgenden Kapiteln detailliert erläutert. 
Die Honorierung von Mehrleistungen wird zunächst danach unterschieden, ob ihnen eine Leis-
tungsänderung zugrunde liegt oder nicht. Eine Leistungsänderung liegt vor, wenn die Beschaf-
fenheit des zu planenden Objekts verändert wird91, also bspw. die Größe des Objektes und 
die verwendeten Materialien. Nach der einschlägigen Fachliteratur wird diese Beschaffenheit als 
Leistungsziel definiert92.  
Durch die Änderung des Leisungsziels können Änderungs-, Wiederholungs- und Zusatzleistun-
gen erforderlich werden. Änderungsleistungen sind alle Grundleistungen, die im Zeitpunkt der 
Leistungsänderung noch nicht erbracht wurden und daher nach der Leistungsänderung in Bezug 
auf ein geändertes Leistungsobjekt zu erbringen sind93. Daneben müssen regelmäßig bereits er-
brachte Grundleistungen wiederholt werden (sog. änderungsbedingte Wiederholungsleistun-
gen) oder Grundleistungen, die bislang nicht dem Leistungsumfang angehörten, zusätzlich er-
bracht werden (sog. änderungsbedingte Zusatzleistungen).  
                                                 
91
  Berger/Fuchs, Rdnr. 287. 
92
  Berger/Fuchs, Rdnr. 287. 
93
  Berger/Fuchs, Rdnr. 288, insb. Abb. 4. 
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Vom Leistungsziel unterscheidet die einschlägige Fachliteratur den Leistungsumfang, der die 
Grundleistungen beschreibt, die zur Verwirklichung des Leistungsobjektes erforderlich sind, wie 
bspw. das Fertigen der Entwurfsplanung, das Koordinieren der Vergaben oder die Objektüber-
wachung94. Dieser ändert sich regelmäßig dann, wenn die Parteien den Leistungskatalog der ver-
einbarten Grundleistungen erweitern, bspw. wenn zunächst die Grundleistungen der Leistungs-
phasen 1 – 3 erbracht werden sollten und der Auftraggeber anschließend die Grundleistungen der 
Leistungsphasen 5 – 8 beauftragt. 
Soweit keine Leistungsänderung vorliegt (also das Leistungsziel unverändert bleibt) können 
Mehrleistungen entstehen wenn ausschließlich der Leistungsumfang verändert wird, bspw. wenn 
Leistungen wiederholt (sog. isolierte Wiederholungsleistungen) oder bislang vom Leistungs-
umfang nicht umfasste (zusätzliche) Leistungen (sog. isolierte Zusatzleistungen) beauftragt 
werden. 
Ein Spezialfall stellen Leistungskürzungen dar, wenn eine Leistungsänderung zu einer verrin-
gerten Beschaffenheit eines Leistungsobjektes führt (Leistungsverringerung), wodurch ggf. 
vereinbarte Grundleistungen vollständig wegfallen können (sog. Entfallene Grundleistun-
gen)95. Daneben können auch ohne Leistungsänderung Grundleistungen entfallen, bspw. wenn 
Vergabeleistungen nicht mehr notwendig sind. Anders als bei der Erweiterung des Leistungsob-
jektes oder der Grundleistungen können Leistungskürzungen eine (Teil-)Kündigung des Auf-
traggebers darstellen, so dass sich der Leistungsumfang des Auftragnehmers verringert und hier-
durch auch das hierfür vereinbarte Honorar, obwohl der Auftragnehmer sich hierauf eingestellt 
hat. Aus diesem Umstand können ihm weitere Honoraransprüche erwachsen (hierzu ausführlich 
Rdnr. 338 ff.). 
                                                 
94
  Berger/Fuchs, Rdnr. 284. 
95
  Berger/Fuchs, Rdnr. 319. 
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Abbildung 7: Mehrleistungen und Leistungskürzungen 
 
II. Normenentwicklung und -verhältnis der Honorarvorschriften über Leistungs-
änderungen und isolierte Wiederholungsleistungen 
1. Normenentwicklung der Honorarvorschriften über Leistungsänderungen 
Eine Normierung von Honoraransprüchen bei Leistungsänderungen enthielt die HOAI bis zur 5. 
Novelle von 1996/2002 nicht. Dennoch wurde vertreten, dass eine Honoraranpassung bei Ände-
rung des Leistungsziels erfolgen kann96, da ansonsten das Honorar des Auftragnehmers bei Leis-
tungsänderungen stets unverändert geblieben wäre.  
Mit der 6. HOAI-Novelle 2009 wurde § 7 HOAI um einen Abs. 5 HOAI ergänzt, der bei Leis-
tungsänderungen eine Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage zuließ. 
 
                                                 
96
  Urteil des BGH vom 21.01.1988 – VII ZR 239/86, NJW-RR 1988, 725; Urteil des OLG Dresden vom 
27.04.2004 – 9 U 506/03 Abschnitt II Nr. 3; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik 2012, § 7 Rdnr. 61; Matuschak, in: 
Irmler, § 7 Rdnr. 39; Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 814; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, § 7 Rdnr. 18. 
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§ 7 HOAI 2009 
Honorarvereinbarung 
(5) Ändert sich der beauftragte Leistungsumfang auf Veranlassung des Auftraggebers während 
der Laufzeit des Vertrags mit der Folge von Änderungen der anrechenbaren Kosten, Werten oder 
Verrechnungseinheiten, ist die dem Honorar zugrunde liegende Vereinbarung durch schriftliche 
Vereinbarung anzupassen. 
 
Mithilfe dieser Regelung schuf der Verordnungsgeber eine Möglichkeit, die von ihm bezweckte 
Abkopplung des Honorars von den tatsächlichen Baukosten (hierzu ausführlich Rdnr. 54 ff.) im 
Falle von Leistungsänderungen zu durchbrechen und das Honorar an die geänderten Umstände 
anzupassen. Da das Honorar einzig an die objektiven Faktoren der Leistungsänderung (anre-
chenbaren Kosten und Honorarzone) angeglichen wird (hierzu ausführlich Rdnr. 244 ff.), profi-
tiert der Auftragnehmer nicht von Kostensteigerungen außerhalb von Leistungsänderungen und 
wird hierdurch weiterhin zu einer kostensparenden Verwirklichung des Bauvorhabens angehal-
ten. 
Ferner wurde im Rahmen der 6. HOAI-Novelle 2009 eine – sehr umstrittene – Regelung über die 
sog. Anderen Leistungen verabschiedet. 
 
§ 3 HOAI 2009 
Leistungen und Leistungsbilder 
(2) 2Andere Leistungen, die durch eine Änderung des Leistungsziels, des Leistungsumfangs, 
einer Änderung des Leistungsablaufs oder anderer Anordnungen des Auftraggebers erforderlich 
werden, sind von den Leistungsbildern nicht erfasst und gesondert frei zu vereinbaren und zu 
vergüten. 
 
Diese Regelung ist im Rahmen der 7. HOAI-Novelle 2013 mit der Regelung des § 7 Abs. 5 
HOAI 2009 in dem neu normierten § 10 Abs. 1 HOAI aufgegangen97. 
 
                                                 
97
  BR-Drucks. 334/13 S. 143. 
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§ 10 HOAI 
Berechnung des Honorars bei vertraglichen Änderungen des Leistungsumfangs 
(1) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer während der Laufzeit des Vertrags darauf, 
dass der Umfang der beauftragten Leistungen geändert wird, und ändern sich dadurch die anre-
chenbaren Kosten oder Flächen, so ist die Honorarberechnungsgrundlage für die Grundleistun-
gen, die infolge des veränderten Leistungsumfangs zu erbringen sind, durch schriftliche Verein-
barung anzupassen. 
 
Im Vergleich zu den vorherigen Regelungen setzt eine Honoraranpassung wegen geänderten 
Leistungen seit der 7. HOAI-Novelle 2013 nicht mehr die Anordnung des Auftraggebers voraus, 
sondern stellt auf eine Einigung der Vertragsparteien ab. Dies entspricht der Bestrebung des 
Verordnungsgebers, seit der 6. HOAI-Novelle 2009 die Ansprüche des Auftragnehmers zuneh-
mend von Vereinbarungen mit dem Auftraggeber abhängig zu machen98. Hiermit wurde zugleich 
dem Einwand der Boden entzogen, dass die vorherige Regelung ein Anordnungsrecht enthielt, 
welches von der Ermächtigungsgrundlage nicht gedeckt sei99.  
Zudem wird nunmehr klarstellend auf die Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage für 
Grundleistungen abgestellt und nicht mehr auf die dem Honorar zugrunde liegende Vereinba-
rung. Die ehemalige Formulierung führte zu einer Auseinandersetzung darüber, ob eine Hono-
raranpassung auch in den Fällen erfolgen kann, in denen die Parteien keine wirksame Honorar-
vereinbarung nach § 7 Abs. 1 HOAI getroffen haben und somit die Mindestsätze nach § 7 Abs. 6 
HOAI 2009 (nunmehr § 7 Abs. 5 HOAI) Anwendung finden (hierzu ausführlich Rdnr. 211 f.). 
Durch die Umformulierung wurde klar gestellt, dass die Honorarberechnungsfaktoren, unabhän-
gig vom Vorliegen einer Honorarvereinbarung, anzupassen sind100. 
2. Normentwicklung der Honorarvorschriften über isolierte Wiederholungsleis-
tungen 
Bereits bei Normierung der Ursprungsfassung der HOAI in § 20 HOAI 1976 bestand eine Rege-
lung zu Wiederholungsleistungen, die jedoch ausschließlich die Vor- und Entwurfsplanung er-
fasste: 
                                                 
98
  Berger/Fuchs, Rdnr. 271. 
99
  Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 113; Fett, in: Irmler, § 3 Rdnr. 9; Koeble, in: Lo-
cher/Koeble/Frik 2012, § 3 Rdnr. 16; Preussner, in: FS Koeble, S. 465, 468. 
100
  BR-Drucks. 334/13 S. 143. 
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§ 20 HOAI 1976 
Mehrere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanungen 
Werden auf Veranlassung des Auftraggebers mehrere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanungen für 
dasselbe Objekt nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen gefertigt, so sind für die voll-
ständige Vorentwurfs- oder Entwurfsplanung die vollen Prozentsätze dieser Leistungsphasen 
nach § 3 Absatz 4 vertraglich zu vereinbaren. Bei der Berechnung des Honorars für jede weitere 
Vorentwurfs- oder Entwurfsplanung sind die anteiligen Prozentsätze der entsprechenden Leis-
tungen vertraglich zu vereinbaren.  
 
Dennoch war in der Rechtsprechung anerkannt, dass Wiederholungsleistungen sämtlicher Leis-
tungsphasen (und nicht nur solcher der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung) nach den Honorar-
bemessungskriterien der zu wiederholenden Grundleistungen honoriert werden101. Hiermit trat 
die Rechtsprechung auch einer teilweise in der Literatur vertretenen Ansicht entgegen, die ver-
trag, dass Wiederholungsleistungen als Besondere Leistungen zu honorieren seien102. Die Be-
wertung der Rechtsprechung ist auch zutreffend, denn Besondere Leistungen sind über die 
Grundleistungen und damit über die ordnungsgemäße Erfüllung des Auftrags hinausgehenden 
Leistungen (vgl. § 3 Abs. 2 HOAI). Wiederholungsleistungen hingegen sind Leistungen mit de-
nen Grundleistungen erneut erbracht werden und diese daher auch entsprechend zu honorieren 
sind.  
Mit der 6. HOAI-Novelle 2009 wurde § 20 HOAI 1996/2002 zu § 10 HOAI 2009, wobei keine 
inhaltliche Veränderung der Norm vorgenommen wurde.  
Nachdem im Rahmen der 7. HOAI-Novelle 2013 eine einheitliche Normierung von Mehrleis-
tungen in § 10 HOAI erfolgt, ging die ehemalige Regelung des § 10 HOAI 2009 unter § 10 Abs. 
2 HOAI auf103:  
                                                 
101
  Urteil des BGH vom 26.07.2007 – VII ZR 42/05, NZBau 2007, 653, 656; Urteil des OLG Stuttgart vom 
11.12.2007 – 10 U 154/06, BauR 2009, 842, 845; Urteil des OLG München vom 27.02.2007 – 9 U 3566/06, 
BauR 2007, 1442; Urteil des OLG Stuttgart vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, BauR 2007, 1270, 1276. 
102
  Urteil des BGH vom 26.07.2007 – VII ZR 42/05, NZBau 2007, 653, 656. 
103
  BR-Drucks. 334/13 S. 143. 
125  
126  
127  
128  
Kapitel 2: Ansprüche und Rechte wegen Mehrleistungen und Leistungskürzungen 
- 39 -
 
§ 10 HOAI 
Berechnung des Honorars bei vertraglichen Änderungen des Leistungsumfangs 
(2) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer über die Wiederholung von Grundleistungen, 
ohne dass sich dadurch die anrechenbaren Kosten oder Flächen ändern, ist das Honorar für diese 
Grundleistungen entsprechend ihrem Anteil an der jeweiligen Leistungsphase schriftlich zu ver-
einbaren. 
 
Nachdem bereits vor dieser Normierung in Rechtsprechung104 und Literatur105 anerkannt war, 
auch Wiederholungsleistungen der übrigen Leistungsphasen ohne das Erfordernis der grundsätz-
lich verschiedenen Anforderungen zu honorieren, erfasst § 10 Abs. 2 HOAI nunmehr die Wie-
derholung der Grundleistungen sämtlicher Leistungsphasen. Identisch geblieben ist, dass 
sich das Wiederholungshonorar anhand des prozentualen Anteils der Grundleistungen an der zu 
wiederholenden Leistungsphase bemisst. Zusätzlich wurde normiert, dass das Wiederholungsho-
norar schriftlich zu vereinbaren ist. Dennoch ist anerkannt, dass die Ergänzung der schriftlichen 
Vereinbarung keine Wirksamkeitsvoraussetzung des Anspruchs auf Wiederholungshonorar ist, 
sondern einzig auf Gründen der Beweissicherung beruht (hierzu ausführlich Rdnr. 319). 
3. Normenverhältnis des § 7 Abs. 1, 5 zu § 10 HOAI 
§ 7 Abs. 1, 5 HOAI enthalten den Grundsatz, dass die Abweichung des Honorars von den Min-
destsätzen einer schriftlichen Honorarvereinbarung bei Auftragserteilung bedarf und nachträgli-
che Honorarvereinbarungen oder Abänderungen der Honorarvereinbarungen nicht zulässig sind, 
wodurch das Honorar von den tatsächlichen Baukosten abgekoppelt werden soll (hierzu ausführ-
lich Rdnr. 54 ff.).  
                                                 
104
  Urteil des BGH vom 05.08.2010 – VII ZR 14/09, NZBau 2010, 706, 707; Urteil des BGH vom 26.07.2007 – VII 
ZR 42/05, BauR 2007, 1761 ff.; Urteil des KG Berlin vom 16.03.2010 – 7 U 53/08, Rdnr. 74 ff. ; Urteil des OLG 
Stuttgart vom 03.05.2007 – 19 U 13/05 BauR 2009, 842, 845; Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – 5 U 
100/02, NZBau 2007, 109, 115; Urteil des OLG Köln vom 24.05.1993 – 7 U 154/91, BauR 1995, 576, 577. 
105
  Berger/Fuchs 2012, Rdnr. 296; Boettcher, BauR 2000, 792, 794; Budde, in: Thode/Wirth/Kuffer § 23 Rdnr. 43; 
Irmler § 33 Rdnr. 9; Deckers, NZBau 2011, 390, 392; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik 2012 § 10 Rdnr. 10, 13; 
Lansnicker/Schwirtzek, BauR 2000, 56, 61; Lederer, in: Lederer/Heymann, Kapitel 1 Rdnr. 174 ff; Löffel-
mann/Fleischmann, Rdnr. 1049; Meurer, BauR 2004, 904, 909; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, § 33 Rdnr. 73 unter 
Anwendung von § 3 Abs. 2 Satz 2 HOAI 2009; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 10 Rdnr. 14, nach 
Schmidt, BauR 2000, 51, 53 unter analoger Anwendung; Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1020. 
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Dagegen enthält § 10 Abs. 1 und Abs. 2 HOAI eine spezielle Regelung zu § 7 Abs. 1, 5 
HOAI (inhaltliche Spezialität)106. Denn eine spezielle Regelung vor, wenn zwar die Tatbestän-
de zweiter Normen an unterschiedliche Merkmale anknüpfen, sich aber aus dem Zweck der Re-
gelungen ergibt, dass die eine die andere in ihrem Anwendungsbereich verdrängt107. Abweichend 
von § 7 Abs. 1, 5 HOAI bestimmt § 10 Abs. 1 HOAI, dass die Honorarberechnungsgrundlage 
geändert werden kann, wenn sich die Vertragsparteien während der Laufzeit des Vertrags über 
die Änderung des Umfangs der Leistung einigen und sich infolge dessen die anrechenbaren Kos-
ten ändern.  
Auch § 10 Abs. 2 HOAI enthält eine von § 7 Abs. 1, 5 HOAI abweichende Regelung für den 
Fall, dass sich die Vertragsparteien, außerhalb von Leistungsänderungen, über die Wiederholung 
von Grundleistungen (sog. isolierte Wiederholungsleistungen) einigen. Ohne diese Regelung 
würde sich die Honorierung von Wiederholungsleistungen nach den allgemeinen Honorarvor-
schriften der §§ 4 ff. HOAI richten. Da die Vertragsparteien bei isolierten Leistungserweiterun-
gen einen gesonderten Werkvertrag nach § 631 Abs. 1 BGB über die Wiederholungsleistungen 
schließen, würde dessen Honorierung nach § 7 Abs. 1, 5 HOAI davon abhängen, ob die Parteien 
bei Auftragserteilung eine schriftliche Honorarvereinbarung getroffen haben. Sofern keine Ho-
norarvereinbarung getrofen werden würde, wären die Wiederholungsleistungen gemäß § 7 Abs. 
5 HOAI nach den Mindestsätzen zu honorieren. Hiervon abweichend regelt § 10 Abs. 2 HOAI, 
dass sich das Honorar für die Wiederholungsleistungen nach dessen Anteil an der jeweiligen 
Leistungsphase richtet. Das heißt, dass die für den Ursprungsauftrag geltende Honorarberech-
nungsgrundlage einschlägig ist und keine erneute Honorarvereinbarung bei Auftragserteilung der 
Wiederholungsleistungen getroffen werden muss. Ansonsten wäre die Vorschrift obsolet, denn 
bereits nach § 8 Abs. 2 HOAI wird bei teilweiser Übertragung von Grundleistungen (also nicht 
der gesamten Leistungsphase) der Honorarrahmen auch nur für den Anteil der Grundleistungen 
an der jeweiligen Leistungsphase berechnet. § 10 Abs. 2 HOAI muss daher einen darüber hin-
ausgehenden Norminhalt aufweisen, der darin liegt, dass an die Honorarberechnungsgrundlage 
des Ursprungsauftrags angeknüpft wird. 
                                                 
106
  a. A. Berger/Fuchs, Rdnr. 287, wonach § 10 Abs. 2 HOAI einzig ein Spezialfall zu § 10 Abs. 1 HOAI sei. 
107
  Wank, S. 100. 
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4. Normenverhältnis des § 10 Abs. 1 zu § 10 Abs. 2 HOAI 
§ 10 Abs. 1 HOAI stellt auf eine Änderung der anrechenbaren Kosten ab. Demgegenüber regelt 
§ 10 Abs. 2 HOAI, dass keine Änderung der anrechenbaren Kosten eingetreten sein darf.  
Teilweise wird vertreten, dass die Vorschrift des § 10 Abs. 2 HOAI um folgenden Annex zu er-
gänzen sei: „…auch ohne dass sich dadurch die anrechenbaren Kosten ändern …“108. Andern-
falls sei § 10 Abs. 2 HOAI in der Weise zu lesen, dass bei veränderten anrechenbaren Kosten 
wiederholte Leistungen nicht zu honorieren seien109. § 10 Abs. 2 HOAI solle damit für sämtliche 
Wiederholungsleistungen Anwendung finden, also auch für solche, bei denen sich die anrechen-
baren Kosten ändern110. Begründet wird diese Ansicht damit, dass nach der Amtlichen Begrün-
dung § 10 Abs. 2 HOAI jetzt allgemein die Wiederholung von Grundleistungen und ihre an-
teilsmäßige Honorarberechnung regeln solle111.  
Hierdurch würde jedoch § 10 Abs. 2 HOAI gegen den Verordnungswortlaut (contra legem) aus-
gelegt, da § 10 Abs. 2 HOAI ausdrücklich darauf abstellt, dass keine Änderung der anre-
chenbaren Kosten eingetreten ist. Dies kann auch nicht mittels der Verordnungsbegründung 
gerechtfertigt werden, denn der Verordnungsgeber hat nicht die Regelung sämtlicher Wiederho-
lungsleistungen durch § 10 Abs. 2 HOAI gewollt, sondern schlicht betont, dass durch die Neure-
gelung des § 10 HOAI nunmehr Wiederholungsleistungen sämtlicher Leistungsphasen einer Ho-
norarregelung unterzogen werden und nicht mehr nur solche der Vorentwurfs- und Entwurfspla-
nung, wie dies ursprünglich § 10 Abs. 1 HOAI 2009 vorsah112.  
Auch die ehemalige Regelung des § 10 HOAI 2009 erfasste lediglich die isolierte Wiederholung 
von Grundleistungen, da § 7 Abs. 5 HOAI 2009 die damalige Funktion des heutigen § 10 Abs. 1 
HOAI übernahm und die honorarrechtlichen Folgen von Leistungsänderungen bestimmte. 
Außerdem wird nach dem Wortlaut des § 10 Abs. 1 HOAI die Honorarberechnungsgrundlage für 
„sämtliche Grundleistungen, die infolge des veränderten Leistungsumfangs zu erbringen sind“ 
angepasst. Hierunter fallen auch solche Wiederholungsleistungen, die aufgrund der Leistungsän-
derung notwendig werden. Da diese Leistungen im Hinblick auf das geänderte Leistungsziel zu 
erbringen sind, ist hierfür auch die nach § 10 Abs. 1 HOAI angepasste Honorarberechnungs-
grundlage maßgeblich. § 10 Abs. 2 HOAI hingegen erfasst ausschließlich Wiederholungsleis-
                                                 
108
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 8; Werner/Siegburg, BauR 2013, 1499, 1513. 
109
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 8, 28. 
110
  Werner/Siegburg, BauR 2013, 1499, 1513. 
111
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 28. 
112
  BR-Drucks. 334/13 S. 143 
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tungen, bei denen keine Änderung der anrechenbaren Kosten eintritt und daher auch keine Not-
wendigkeit für eine Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage besteht. 
B. Vom Vertragsinhalt erfasste Mehrleistungen 
Die Honorierung von Mehrleistungen setzt voraus, dass die Leistungen nicht bereits nach der 
vertraglichen Vereinbarung geschuldet sind, da sie dann keine Mehrleistungen sein können und 
mit dem vereinbarten Honorar abgegolten wären113.  
Von der vertraglichen Vereinbarung umfasst sein können:  
• Den Vertragsinhalt konkretisierende Optimierungsleistungen (Abschnitt I).  
• Nach teilweise vertretener Ansicht unerhebliche Mehrleistungen, die eine sog. Erheblich-
keitsschwelle nicht überschreiten (Abschnitt II). 
• Mehrleistungen bis zu einem Umfang, den die Vertragsparteien als mit dem Honorar ab-
gegolten vereinbart haben (Abschnitt III).  
I. Optimierungsleistungen 
Planungsleistungen wohnt eine gewisse Dynamik inne, da Planungsleistungen immanent ist, dass 
die Vorstellungen und Wünsche des Auftraggebers ermittelt, konkretisiert und optimiert wer-
den114. Bspw. schuldet der Auftragnehmer bei Bestimmung der Leistungspflichten unter Bezug-
nahme auf die HOAI im Rahmen der Leistungsphase 1 das „Klären der Aufgabenstellung auf 
Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers“ und innerhalb der Leis-
tungsphase 2 das „Analysieren der Grundlagen“ sowie das „Abstimmen der Zielvorstellungen“. 
Daher ist überwiegend anerkannt, dass Leistungen zur Klärung, Weiterentwicklung und fortlau-
fenden Optimierung (sog. Optimierungsleistungen) der Planung als Konkretisierung der verein-
barten Leistung vom bisherigen Vertragsumfang erfasst und somit vom vereinbarten Honorar 
abgedeckt sind115. Optimierungsleistungen der Planung fallen daher regelmäßig unter den 
vereinbarten Vertragsinhalt und stellen grundsätzlich keine zusätzlich honorarfähigen 
Mehrleistungen dar.  
                                                 
113
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 323. 
114
  Schramm/Schwenker, Rdnr. 60; Berger/Fuchs, Rdnr. 269; Budde, in: Thode/Wirth/Kuffer, § 23 Rdnr. 41; Wer-
ner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1016. 
115
  Urteil des KG Berlin vom 16.03.2010 – 7 U 53/08, Abschnitt B Nr. 3; Urteil des OLG Stuttgart vom 03.05.2007 
– 19 U 13/05, BauR 2009, 842, 845; Berger/Fuchs, Rdnr. 269; Budde, in: Thode/Wirth/Kuffer, § 23 Rdnr. 41; 
Löffelmann/Fleischmann, Rdnr. 1047; Stemmer, IBR 2010, 1461. Rdnr. 26; Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 
1016. 
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Da die Leistungspflichten des Auftragnehmers jedoch nicht unendlich sein können, sind Opti-
mierungsleistungen nicht mehr vom Vertragsinhalt erfasst, wenn die Planungsleistung abge-
schlossen ist116. Dies ist entweder der Fall, wenn zwischen den Vertragsparteien Einigkeit dar-
über besteht, dass eine Planungsphase abgeschlossen ist, so dass sie den Vertragsgegenstand 
hierauf konkretisiert haben117 oder sie einen Vertrag geschlossen haben, dem eine bereits abge-
schlossene Planung zugrunde liegt, so dass sich der Vertragsgegenstand ebenfalls hierauf be-
schränkt118. Danach erfolgende planerische Änderungen führen zu einer Abweichung vom ver-
einbarten Vertragsinhalt und sind zusätzlich zu honorieren. 
Abgeschlossen ist die Ausführungsplanung, wenn sich die Vertragsparteien einig waren, dass 
das von ihnen einvernehmlich festgelegte Planungsziel insoweit erreicht war, also dies insbeson-
dere den Vorgaben des Auftraggebers entsprach119. Ist die jeweilige Planungsphase nicht für das 
des gesamte Bauobjekt vollendet, was der gängigen Praxis einer baubegleitenden Planung ent-
spricht, ist darauf abzustellen, ob der Objektteil, auf den sich die geänderten Leistungen bezie-
hen, von den Vertragsparteien abgeschlossen wurde. Dabei ist der Abschluss einer Leistungspha-
se keineswegs Voraussetzung einer Honoraranpassung, sondern, ob die Leistung in dem Sinne 
abgeschlossen war, dass sich die Vertragsparteien einig waren, dass mit dieser Leistung die 
bis dahin geltenden Leistungsziele erreicht sind120. 
Dagegen wird teilweise vertreten, dass die Natur eines (Groß-)Projektes mit sich bringe, dass die 
Ausführungspläne selbst bei abgeschlossener Entwurfsplanung honorarneutral weiterentwickelt 
und angepasst werden müssten121. Doch diese Ansicht verstößt gegen den Grundsatz der interes-
sengerechten Auslegung122, da sich bereits kleinere Änderungen grundlegend auf die vorherige 
Planung auswirken und aufwändige erneute Planungsleistungen zur Folge haben können123. Die 
bei Großprojekten häufig stattfindende bauteilbezogene Planung, die laufend fortgeschrieben 
wird, bedeutet nicht, dass dem Auftragnehmer, ohne eine entsprechende vertragliche Vereinba-
rung, das Risiko auferlegt wird, auf seine Kosten verfrühte Planungen oder später deshalb nicht 
                                                 
116
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 115; Berger/Fuchs, Rdnr. 275; 
Löffelmann/Fleischmann, Rdnr. 1049a; Schramm/Schwenker, Rdnr. 62; Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1018. 
117
  Berger/Fuchs, Rdnr. 275; Löffelmann/Fleischmann, Rdnr. 1049a; Schramm/Schwenker, Rdnr. 62; Werner, in: 
Werner/Pastor, Rdnr. 1018. 
118
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 115. 
119
  Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1018. 
120
  Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1018. 
121
  Urteil des KG Berlin vom 14.01.2005 – 7 U 30/03, BauR 2005, 1179. 
122
  Urteil des BGH vom 26.07.2007 – VII ZR 42/05, BauR 2007, 1761 ff. für den Fall der Tragwerksplanung, des-
sen Ausführungen auch für die Objektplanung zutreffen. 
123
  Urteil des BGH vom 26.07.2007 – VII ZR 42/05, BauR 2007, 1761 ff. 
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brauchbare Planungen zu erstellen, weil der Auftraggeber seine Vorstellungen geändert hat124. 
Denn der Auftragnehmer hat mit Vertragsabschluss keine Dauerverpflichtung übernommen, wo-
nach er sämtliche Änderungswünsche des Auftraggebers ohne einen Anspruch auf zusätzliches 
Honorar umzusetzen hat. Auch wäre seine Leistung im Grunde zu keinem Zeitpunkt abnahmefä-
hig beendet. Im Extremfall müsste er anstatt eines Einfamilienhauses einen Wolkenkratzer pla-
nen.  
Entscheidend für den vorliegenden Zusammenhang zu Bauablaufstörungen ist, ob die Objekt-
überwachungsphase eine gewisse Dynamik aufweist. Nach teilweise vertretener Ansicht sind 
auch Objektüberwachungsleistungen dynamisch, so dass Optimierungsleistungen vom Vertrags-
umfang umfasst seien125. Die Grenze der Optimierungsleistungen sei erst überschritten, wenn 
und soweit eine wesentliche Planungsänderung aufgrund eines unveranlassten Verhaltens des 
Auftraggebebers vorgenommen werden müsse126.  
Nach anderer Ansicht bestehe im Rahmen der Objektüberwachungsphase kein Raum für Opti-
mierungsleistungen, die vom Vertragsinhalt umfasst sind127. Denn eine Vertragsauslegung, wo-
nach der Auftragnehmer kostenrechtlich Änderungen des Auftraggebers an der Bauausführung 
als „Optimierungsleistungen“ zu tragen habe, werde alleine den Interessen des Auftraggebers 
gerecht128. Dem Auftraggeber wäre es hierdurch möglich, beliebig oft Leistungen wiederholen 
oder ändern zu lassen, ohne dass der Auftragnehmer hierfür ein zusätzliches Honorar erhalten 
würde129. Auch verwische dies die Grenzen der Verantwortungsbereiche und führe zu einer un-
sorgfältigen Projektvorbereitung durch den Auftraggeber130.  
Letzterer Ansicht ist zuzustimmen. Sofern die Parteien keine abweichende vertragliche Verein-
barung getroffen haben (hierzu ausführlich Rdnr. 153 ff.), enthält die Objektüberwachungs-
phase keine Dynamik, so dass Änderungen der Bauausführung eine Optimierung der Leis-
tung darstellen. Änderungs-, Wiederholungs- und Zusatzleistungen im Rahmen der Ob-
jektüberwachungsphase sind daher nicht mit dem vereinbarten Honorar abgegolten. Denn 
die Objektüberwachung basiert auf einer abgeschlossenen Ausführungsplanung, der in der Regel 
                                                 
124
  Urteil des BGH vom 26.07.2007 – VII ZR 42/05, BauR 2007, 1761 ff. 
125
  Urteil des KG Berlin vom 16.03.2010 – 7 U 53/08, Rdnr. 76 mit Verweis auf Werner, in: Werner/Pastor 12. 
Auflage, Rdnr. 867, der sich alleine auf den Planungsprozess bezieht; Stemmer, IBR 2010, 1461 Rdnr. 26; Spe-
che/Buchholz, BauR 2006, 18, 28. 
126
  Urteil des KG Berlin vom 16.03.2010 – 7 U 53/08, Rdnr. 76. 
127
  Löffelmann/Fleischmann, Rdnr. 1049a; Schramm/Schwenker, Rdnr. 80; Specht/Buchholz, BauR 2006, 18, 30. 
128
  Specht/Buchholz, BauR 2006, 18, 30. 
129
  Specht/Buchholz, BauR 2006, 18, 30. 
130
  Specht/Buchholz, BauR 2006, 18, 30. 
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ebenfalls eine intensive Abstimmung zwischen den am Bau Beteiligten und dem Auftraggeber 
durch Gestaltung von Details und der Abstimmung mit den bisherigen Planungen vorausgeht131. 
Hierdurch konkretisiert sich der Vertragsinhalt der Objektüberwachungsleistungen auf die abge-
schlossene Ausführungsplanung, so dass Planungsänderungen vom Auftragnehmer nicht mehr 
geschuldet sind. Ansonsten wäre der Auftragnehmer verpflichtet, zu dem ursprünglich vereinbar-
ten Honorar bzw. nach den Honorarparametern des ursprünglich geplanten Objektes, sämtliche 
auf einer Planungsänderung beruhenden Änderungs-, Wiederholungs- und Zusatzleistungen ho-
norarneutral zu erbringen. Dies wäre auch nicht von einer Wortlautinterpretation der „Optimie-
rung“ gedeckt. Denn die Optimierung wird von dem Wortlaut „Optimum“ abgeleitet, welches 
das beste erreichbare Resultat im Sinne eines Kompromisses zwischen verschiedenen Parame-
tern oder Eigenschaften unter dem Aspekt einer Anwendung, einer Nutzung oder eines Zieles 
bezeichnet132. Das bedeutet, dass eine Optimierung ausschließlich im Hinblick auf ein angestreb-
tes Ziel bzw. eine Zweckbestimmung erreicht werden kann. Wenn der Zweck einer Planung je-
doch bereits dadurch erreicht ist, dass die Vertragsparteien diese als abgeschlossen ansehen, 
stellt jede darauf folgende Abweichung keine Optimierung, sondern eine Änderung unter einer 
erneuten Zweckbestimmung dar. Auch enthält die Objektüberwachungsphase – anders als die 
Planungsphasen – keine Grundleistungen, die eine Optimierung der Ausführung darstellen, da 
die Planungs- und Vergabeleistungen bereits abgeschlossen sind und daher die ausgewählten 
Leistungen lediglich umgesetzt werden.  
II. Erheblichkeitsschwelle 
Teilweise wird vertreten, dass unerhebliche Änderungsleistungen vom vereinbarten Vertragsin-
halt erfasst seien, da geringfügige Änderungen auf einer Baustelle üblich wären und daher in den 
normalen Rahmen des Ablaufs einer Bauüberwachung fallen würden133. Zur Honorierung von 
Änderungsleistungen müsse daher eine Erheblichkeitsschwelle von etwa 5 % überschritten 
sein134.  
Diese Ansicht ähnelt derjenigen, wonach zwar nicht die Erheblichkeit der Leistungsänderung 
gefordert wird, jedoch die nach § 10 Abs. 1 HOAI erforderliche Änderung der anrechenbaren 
Kosten eine Geringfügigkeitsschwelle übersteigen müsse. Der Unterschied dieser beiden An-
                                                 
131
  Specht/Buchholz, BauR 2006, 18, 29. 
132
  http://de.wikipedia.org/wiki/Optimum Stand: 12.02.2015. 
133
  Urteil des KG Berlin vom 14.02.2012 – 7 U 53/08, IBR 2013, 221 (kleine Änderungen, die im üblichen Rahmen 
liegen); Saerbach, FS Koeble, Rdnr. 471, 484 (5 %); Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1018. 
134
  Urteil des KG Berlin vom 14.02.2012 – 7 U 53/08, IBR 2013, 221 (kleine Änderungen, die im üblichen Rahmen 
liegen); Saerbach, FS Koeble, Rdnr. 471, 484 (5 %); Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1018. 
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sichten liegt darin, dass die Forderung einer Erheblichkeitsschwelle auf die Leistung des Auf-
tragnehmers abstellt, d. h. den Umfang der Änderungs-, Wiederholungs- und Zusatzleistungen. 
Hierdurch wird bis zum Erreichen der Erheblichkeitsschwelle eine zusätzliche Honorierung aus-
geschlossen, obwohl sich die Baukosten erheblich verändern können, bspw. wenn Materialände-
rungen vorgenommen werden. Die andere Ansicht verlangt hingegen eine Geringfügigkeits-
schwelle für die Veränderung der anrechenbaren Kosten. In der Folge erhält der Auftragnehmer 
keine zusätzliche Honorierung für Mehrleistungen, obwohl sich aus der – wenn auch geringfüi-
gen Änderung – der Baukosten umfangreiche Änderungs-, Wiederholungs- und Zusatzleistungen 
des Auftragnehmers ergeben können, bspw. wenn eine tragende Kellerwand wegen Hindernissen 
im Baugrund um wenige Zentimeter errichtet werden soll und dadurch sämtliche Pläne überar-
beitet werden müssen (hierzu ausführlich Rdnr. 229 ff.). 
Die Ansicht, wonach vermeintlich geringfügige Änderungen bis zum Erreichen einer Erheblich-
keitsschwelle abgegolten sind, ist abzulehnen. Denn der Leistungsumfang des Bauüberwachen-
den ist auf die abgeschlossene Ausführungsplanung konkretisiert (hierzu bereits unter Rdnr. 
148), so dass jede Veränderung des Vertragsinhalts, auch wenn sie noch so gering ist, vom Auf-
tragnehmer nicht mehr geschuldet ist135.  
Zudem darf das Erfordernis einer Erheblichkeitsschwelle bei Änderung des Leistungsinhalts 
nicht mit der Toleranzgrenze der Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB verwechselt 
werden136. Die Toleranzgrenze der Störung der Geschäftsgrundlage beruht auf der Rechtsnatur 
des Pauschalpreises. Bei einem Pauschalpreis werden Mehr- und Minderleistungen grundsätzlich 
nicht ausgeglichen, weil die Vertragsparteien das Leistungsziel in den Vordergrund ihrer vertrag-
lichen Abmachungen stellen und für einen pauschalierten Leistungsumfang einen Festpreis ver-
einbart haben137. Der Auftraggeber übernimmt dabei das Risiko von Minderleistungen, der Auf-
tragnehmer das Risiko von Mehrleistungen138. Deshalb sind grundsätzlich mit dem Honorar alle 
Aufwendungen abgegolten, die zur Herstellung der vereinbarten Leistung gehören und hierfür 
erforderlich sind139. Der Vertragsumfang bleibt daher unverändert. Sofern die hierfür notwendi-
gen tatsächlichen Aufwendungen von den vertraglich vorgesehenen Aufwendungen so erheblich 
                                                 
135
  Seifert, BauR 2014, 330, 335. 
136
  So aber Urteil des BGH vom 16.12.1971 – VII ZR 215/69, juris Rdnr. 21 ff.; Kapellmann/Schiffers, Band 2, 
Rdnr. 1112. 
137
  Urteil des OLG Frankfurt vom 31.01.1986 – 22 U 103/85, NJW-RR 1986, 572; Werner, in: Werner/Pastor, 
Rdnr. 1515. 
138
  Urteil des LG Köln vom 04.10.1991 – 82 O 86/91, BauR 1992, 123; Heyers, BauR 1983, 297, 306 f.; Vygen, in: 
FS Locher, S. 263, 265; Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1522. 
139
  Leinemann, in: Leinemann, § 2 Rdnr. 432 ff.; Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1514. 
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abweichen, dass das Festhalten am Pauschalpreis einer Vertragspartei nach Treu und Glauben 
nicht mehr zuzumuten ist, wird die Toleranzgrenze überschritten, die den benachteiligten Ver-
tragsteil nach § 313 BGB zur Vertragsanpassung bzw. –kündigung berechtigt. Etwas anderes gilt 
hingegen bei einer Leistungsänderung, bei der sich die Vertragsparteien auf einen abweichenden 
Vertragsumfang einigen und sich daher der Mehraufwendungen des Auftragnehmers bewusst 
sind. Die erhöhten Aufwendungen fallen auch unter keinen von den Parteien übernommenen 
Risikobereich. Aus diesem Grund sind die subsidiären Grundsätze der Störung der Geschäfts-
grundlage nach § 313 BGB und damit auch das Erfordernis einer Toleranzgrenze bei Leistungs-
änderungen nicht anwendbar140.  
III. Vertragliche Regelung über die Abgeltung von Mehrleistungen 
Die Vertragsparteien können auch eine Vereinbarung darüber treffen, dass Mehrleistungen oft-
mals bis zu einem bestimmten Umfang vom vereinbarten Honorar abgegolten sind (Abschnitt 1). 
Da die Honorare des Architekten und Ingenieurs den Begrenzungen der HOAI unterliegen, sind 
vertragliche Vereinbarungen auf ihre Vereinbarkeit mit den Honorarvorschriften zu überprüfen 
(Abschnitt 2). Sofern entsprechende Klauseln in Form Allgemeiner Geschäftsbedingungen vor-
formuliert wurden, müssen diese zusätzlich weiteren Wirksamkeitsvoraussetzungen nach §§ 305 
ff. BGB entsprechen (Abschnitt 3).  
1. Auslegung des Vertragsinhalts 
Eine vertragliche Vereinbarung über die Abgeltung von Mehrleistungen setzt zunächst voraus, 
dass ihre Auslegung gemäß §§ 133, 157 BGB aus Sicht eines objektiven Empfängers unter Be-
rücksichtigung von Treu und Glauben sowie der Verkehrssitte ergibt, dass der Auftragnehmer 
Mehrleistungen ohne Anspruch auf Zusatzhonorar zu erbringen hat, die dadurch entstehen, dass 
der Auftraggeber nach Vertragsschluss die dem Vertrag zu Grunde liegende Planung ändert oder 
die isolierte Wiederholung von Grundleistungen wünscht141. Ansonsten liegt bereits keine ver-
tragliche Vereinbarung über Mehrleistungen vor. 
Da der Auftragnehmer den Umfang der Mehrleistungen und damit der Mehraufwendungen nur 
unschwer kalkulieren kann und er damit durch den Abschluss einer solchen Vereinbarung ein 
                                                 
140
  Urteil des BGH vom 29.06.2000 – VII ZR 186/99, NZBau 2000, 467; a. A. Urteil des OLG Brandenburg vom 
18.07.2001 – 4 U 184/00, NZBau 2001, 689 beide Urteile unter Anwendung von § 2 Abs. 7 VOB/B der die Re-
gelung des § 313 BGB wiedergibt; Urteil des OLG Düsseldorf vom 04.06.1991 – 23 U 173/90, BauR 1991, 774 
wendet § 2 Abs. 7 VOB/B subsidiär an; Urteil des OLG Frankfurt vom 31.01.1986 – 22 U 103/85, NJW-RR 
1986, 572. 
141
  Urteil des BGH vom 13.03.2008 – VII ZR 194/06, NZBau 2008, 437, 439. 
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erhebliches, mitunter unkalkulierbares finanzielles Risiko übernimmt, muss das Auslegungser-
gebnis unzweifelhaft ergeben, dass die Mehrleistungen von der vertraglichen Vereinbarung um-
fasst sind. Daher gleichen die Anforderungen einer solchen Auslegung denen eines Verzichts auf 
Rechte und den Erlass von Forderungen. Rechtsverzichts bzw. dem Erlass von Forderungen. 
Dabei setzt ein Rechtsverzicht bzw. der Erlass von Forderungen den unmissverständlichen 
Willen voraus, auf die Forderung zu verzichten142, so dass Vertragsklauseln über die Abgel-
tung von Mehrleistungen besonders eng auszulegen sind143.  
Die Prüfung dieser Voraussetzungen soll anhand eines Beispiels der Rechtsprechung verdeut-
licht werden. Der Bundesgerichtshof entschied mit Urteil vom 26.07.2007144 über einen Sach-
verhalt, bei dem die Parteien vereinbarten, dass dem Auftragnehmer die Ausführungsplanung 
obliegt. Der Vertragstext enthielt folgende Klauseln:  
„Die technische Bearbeitung umfasst das Aufstellen sämtlicher für die Bauausfüh-
rung erforderlichen statischen Berechnungen, konstruktiven Bearbeitungen und Aus-
führungspläne. 
Sind aus der Prüfung der Ausführungspläne Änderungen oder Ergänzungen des 
Prüfingenieurs oder des AG erforderlich, so werden hierfür keine Mehrkosten erstat-
tet [...]“ 
Diese Klausel lässt auf den ersten Blick vermuten, dass vom Grundhonorar sämtliche Änderun-
gen und Ergänzungen erfasst sind. Doch der BGH entschied, dass die Vertragsklausel nicht die 
strengen Anforderungen entsprechend eines Rechtsverzichts oder den Erlass von Forderungen 
erfülle. Die Vertragsklausel sei entsprechend den Interessen der Parteien und mit Berücksichti-
gung des Gesamtzusammenhangs vielmehr dahingehend auszulegen, dass dem Auftraggeber 
kein grenzenloses Leistungsbestimmungsrecht eingeräumt werde, welches den Auftragnehmer 
verpflichten würde, sämtliche geänderten Leistungen unentgeltlich zu erbringen145. Die Ver-
tragsklausel fordere vom Auftragnehmer ausschließlich die ordnungsgemäße und vollständige 
Erfüllung seiner Vertragspflichten146. Hiernach habe er lediglich solche Ergänzungs- und Ände-
                                                 
142
  Urteil des BGH vom 10.05.2001 – VII ZR 356/00, NJW 2001, 2325, 2326; Münchener Kommentar BGB, § 397 
Rdnr. 3. 
143
  Urteil des BGH vom 03.06.2008 – XI ZR 353/07, NJW 2008, 2842, 2843; Urteil des BGH vom 13.03.2008 – 
VII ZR 194/06, NZBau 2008, 437, 439; Urteil des BGH vom 07.03.2006 – VI ZR 54/05, NJW 2006, 1511, 
1512; Urteil des BGH vom 20.12.1983 – VI ZR 19/82, NJW 1984, 1346, 1347; Grüneberg, in: Palandt, § 397 
Rdnr. 6. 
144
  Urteil des BGH vom 26.07.2007 – VII ZR 42/05, NZBau 2007, 653, 654. 
145
  Urteil des BGH vom 26.07.2007 – VII ZR 42/05, NZBau 2007, 653, 657. 
146
  Urteil des BGH vom 26.07.2007 – VII ZR 42/05, NZBau 2007, 653, 657. 
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rungsleistungen unentgeltlich zu erbringen, die darauf beruhen, dass er seine Vertragsleistungen 
nicht mangelfrei erbracht und dies der Auftraggeber oder der Prüfingenieur zu Recht beanstandet 
habe147.  
Richtigerweise folgt dies daraus, dass die Vertragsklausel auf eine Prüfung der Ausführungsplä-
ne abstellt, aus der sich Änderungen oder Ergänzungen des Prüfingenieurs oder Auftraggebers 
ergeben sollen. Denn ergibt eine Prüfung die mangelhafte Leistung des Auftragnehmers, sind die 
in der Folge notwendigen Änderungen und Ergänzungen vom Auftragnehmer zu erbringen. Die 
Klausel erfasst daher keine Mehrleistungen, die der Auftraggeber auf Grund einer Änderung des 
Leistungsziels und damit außerhalb einer Prüfung begehrt. Dafür spricht auch, dass die Klausel 
Änderungen und Ergänzungen des Prüfingenieurs erfasst, die üblicherweise aus einer mangelhaf-
ten Leistung resultieren. Auch wenn sich die Pflicht des Auftragnehmers, die Leistung mangel-
frei zu erbringen, bereits aus den gesetzlichen Vorschriften der §§ 631 ff. BGB ergibt, bezweckt 
die Regelung darüber hinaus Streitigkeiten über die Erbringung von Ergänzungs- und Ände-
rungsleistungen im Nachgang an die Prüfung der Ausführungspläne zu vermeiden. Die vorbe-
nannte Klausel erfasst somit keine Mehrleistungen, so dass diese mehrhonorarfähig sind. 
Vertragsklauseln zur Abgeltung von Mehrleistungen müssen daher zweifelsfrei ergeben, dass 
Mehrleistungen (bis zu einer bestimmten Grenze) vom vereinbarten Honorar abgegolten sind 
und kein zusätzliches Honorar des Auftragnehmers begründen.  
Beispiel: 
„Der Auftraggeber behält sich vor, den Leistungsumfang des Auftragnehmers zu ändern 
oder zu ergänzen. Der Auftragnehmer kann hieraus keine weiteren Honoraransprüche o-
der Ansprüche auf Ersatz der in diesem Zusammenhang entstandenen Mehraufwendungen 
verlangen, sondern die infolge der Leistungsänderung zu erbringenden Änderungs-, Wie-
derholungs- und Zusatzleistungen nicht den Gesamtleistungsumfang um plus/minus 10 % 
übersteigen.“ 
Fraglich ist jedoch, ob eine solche Klausel nach den Vorschriften der HOAI wirksam ist (Ziffer 
2) und als Allgemeine Geschäftsbedingung mit den Vorschriften der §§ 305 ff. BGB vereinbar 
wäre (Ziffer 3).  
                                                 
147
  Urteil des BGH vom 26.07.2007 – VII ZR 42/05, NZBau 2007, 653, 657. 
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2. Wirksamkeit der Vertragsklauseln nach den Vorschriften der HOAI 
Vertragsklauseln über die Abgeltung von Mehrleistungen müssen mit den Regelungen der HOAI 
vereinbar sein, sofern die jeweiligen Leistungen vom Anwendungsbereich der Verordnung er-
fasst sind. Dabei gilt: Soweit die von den Parteien vereinbarten Grundleistungen vom Anwen-
dungsbereich der HOAI erfasst sind, trifft dies auch auf Mehrleistungen zu, mit denen diese 
Grundleistungen wiederholt oder geändert werden. 
Für Mehrleistungen regelt die HOAI, dass bei Leistungsänderungen nach § 10 Abs. 1 HOAI die 
Honorarberechnungsgrundlage anzupassen „ist“ und bei isolierten Wiederholungsleistungen ein 
Honorar entsprechend ihres Anteils an den Leistungsphasen zu vereinbaren „ist“. Die Honorie-
rung von Mehrleistungen ist daher fest vorgeschrieben.  
Dennoch haben die Vertragsparteien die Möglichkeit, nach § 7 Abs. 1 HOAI bei Auftragsertei-
lung eine schriftliche Honorarvereinbarung für sämtliche Grundleistungen im Rahmen des 
einschlägigen Mindest- und Höchstsatzes unter Abgeltung von Mehrleistungen zu verein-
baren, sofern hierdurch nicht der Honorarrahmen für sämtliche Grundleistungen (also auch die 
Mehrleistungen) überschritten werden würde148. Denn den Vertragsparteien bleibt überlassen, 
sich im Rahmen des jeweiligen Mindest- und Höchstsatzes über das konkrete Honorar zu eini-
gen. So lange nicht der Mindestsatz für sämtliche Grundleistungen unterschritten wird, kann 
vereinbart werden, dass Mehrleistungen mit dem Honorar abgegolten ist. Hierbei sollte jedoch 
nur vereinbart werden, dass ein gewisser Anteil von Mehrleistungen mit dem vereinbarten Hono-
rar abgegolten ist. Andernfalls droht eine Unterschreitung des Mindestsatzes. Denn die Vertrags-
parteien wissen im Zeitpunkt der Auftragserteilung, in dem nach § 7 Abs. 1 HOAI die Vereinba-
rung zu treffen ist, nicht, welche Mehrleistungen im Laufe der Verwirklichung des Bauvorha-
bens entstehen werden. Sie können daher vorab nicht kalkulieren, in welcher Höhe schlussend-
lich der Mindestsatz für sämtliche Grundleistungen besteht. Treten Mehrleistungen in einem 
Umfang auf, der die Vorstellungen der Vertragsparteien im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
übersteigt, könnte daher der Mindestsatz unterschritten werden.  
In jedem Fall wird der Mindestsatz überschritten, wenn eine Vereinbarung getroffen wird, wo-
nach der Mindestsatz für die Grundleistungen vereinbart wird und zusätzlich Mehrleistungen 
abgegolten werden. Denn bei Erweiterung des Leistungsumfangs um Mehrleistungen ist nach 
der Honorartabelle auch ein höherer Mindestsatz einschlägig, der durch die Vereinbarung des 
                                                 
148
  Deckers NZBau 2011, 390, 392; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 5. 
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Mindestsatzes lediglich für die Grundleistungen unterschritten werden würde. Die Honorarver-
einbarung wäre daher nach § 7 Abs. 1 HOAI unwirksam. Um eine Unterschreitung des Min-
destsatzes zu verhindern, müssen die Vertragsparteien sicherstellen, dass künftig notwen-
dige Mehrleistungen durch die Überschreitung des Mindestsatzes abgedeckt sind.  
Dennoch hat die Unterschreitung des Mindestsatzes durch die Beauftragung von Mehrleistungen 
keine erheblichen Konsequenzen zur Folge. Nach § 7 Abs. 5 HOAI finden im Falle unwirksamer 
Honorarvereinbarungen die Mindestsätze Anwendung. Das heißt, dem Auftraggeber droht allen-
falls, dass die Mehrleistungen, soweit sie den Mindestsatz unterschreiten, nach dem einschlägi-
gen Mindestsatz abgegolten werden, das Honorar also insofern angehoben wird. 
3. Zulässigkeit nach den Vorschriften über Allgemeine Geschäftsbedingungen, §§ 
305 ff. BGB 
Sofern Vertragsklauseln über die Abgeltung von Mehraufwendungen in Form Allgemeiner Ge-
schäftsbedingungen vereinbart werden (Abschnitt 3.1), müssen sie außerdem den Wirksamkeits-
voraussetzungen der §§ 305 ff. BGB entsprechen (Abschnitt 3.2). 
3.1. Vorliegen einer Allgemeinen Geschäftsbedingung nach § 305 BGB 
Eine Vertragsklausel ist als AGB im Sinne des § 305 BGB zu bewerten, wenn sie für eine Viel-
zahl von Verträgen vorformuliert und von einer Vertragspartei gegenüber der anderen bei Ver-
tragsschluss gestellt wurde. Dabei ist eine Klausel vorformuliert, wenn sie für eine mehrfache 
Verwendung aufgezeichnet oder in sonstiger Weise fixiert wurde149. Wird eine Klausel tatsäch-
lich dreimal oder mehrfach verwendet, wird (widerleglich) vermutet, dass sie nicht nur für einen 
bestimmten Vertrag, sondern für eine Vielzahl von Verträgen formuliert worden ist150, wobei 
eine tatsächliche wiederholte Verwendung nicht erforderlich ist151. Vielmehr reicht die Absicht 
des Verwenders aus, die Klausel mehrfach vereinbaren zu wollen152. Gestellt wird eine Klausel 
von einer Vertragspartei, wenn sie vom Verwender dem Vertragspartner vorgelegt und die Ver-
einbarung verlangt wurde153.  
                                                 
149
  Urteil des BGH vom 03.04.1998 – V ZR 6/97, NJW 1998, 2600; Urteil des BGH vom 30.09.1987 – IVa ZR 
6/86, BGH, NJW 1988, 410; Becker, in: BeckOK BGB § 305 Rdnr. 16. 
150
  Urteil des BGH vom 27.09.2001 – VII ZR 388/00, NJW 2002, 138, 139; Urteil des BGH vom 26.09.1996 – VII 
ZR 318/95, NJW 1997, 135; Becker, in: BeckOK BGB, § 305 Rdnr. 23. 
151
  Becker, in: BeckOK BGB, § 305 Rdnr. 24; Pfeiffer in: Wolf/Lindacher/Pfeiffer, § 305 Rn 15. 
152
  Becker, in: BeckOK BGB, § 305 Rdnr. 24; Pfeiffer in: Wolf/Lindacher/Pfeiffer, § 305 Rn 15. 
153
  Urteil des BGH vom 29.01.1982 – V ZR 82/81, NJW 1982, 1035; Becker, in: BeckOK BGB, § 305 Rdnr. 25. 
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Hingegen stellt eine Vertragsklausel gemäß § 305b BGB keine Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen dar, wenn sie individuell ausgehandelt wurde (sog. Individualvereinbarung). Dies ist der 
Fall, wenn der Inhalt der Klausel ernsthaft zwischen den Vertragsparteien zur Disposition stand 
und der Vertragspartner des Verwenders zur Wahrung seiner eigenen Interessen gestaltend mit-
gewirkt hat154. 
3.2. Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Allgemeine Geschäftsbedinungen sind nach § 307 BGB einer Inhaltskontrolle zu unterziehen. 
Hiernach sind solche Vertragsklauseln unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Ver-
wenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Hie-
raus folgt, dass sich alleine der Vertragspartner des Verwenders auf die Unwirksamkeit berufen 
kann. Da üblicherweise Auftraggeber Vertragsklauseln stellen, wonach Mehrleistungen mit dem 
vereinbarten Honorar abgegolten sind155, könnte der Auftragnehmer die Unwirksamkeit einwen-
den. 
Eine unangemessene Benachteiligung liegt nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB im Zweifel vor, wenn 
die Klausel gegen die wesentlichen Grundgedanken gesetzlicher Regelungen verstößt. Dies ist 
der Fall, wenn nach der Klausel sämtliche Mehrleistungen honorarneutral vereinbart wer-
den. Denn die Honorarregelungen des § 10 Abs. 1 und 2 HOAI sehen eine zwingende („ist“) 
Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage bzw. Vereinbarung eines Honorars für Wiederho-
lungsleistungen vor, um dem Auftragnehmer eine nachträgliche Anpassung seines Honorars an 
die Veränderung vertragswesentlicher Umstände zu gewähren. Auch die §§ 631, 632 BGB gehen 
von einer Vergütungspflichtigkeit von Werkleistungen aus156. Auch stehen nach den §§ 320 ff. 
BGB Leistung und Gegenleistung bei gegenseitigen Verträgen in einem Synallagma157. Gegen 
diese Grundgedanken gesetzlicher Normen würde eine Klausel verstoßen, wenn sämtliche Mehr-
leistungen abgegolten werden, die der Auftraggeber beauftragt. Außerdem würde der Auftrag-
nehmer dadurch unangemessen benachteiligt werden, dass ihm hierdurch das gesamte Kostenri-
                                                 
154
  Urteil des BGH vom 19.05.2005 – III ZR 437/04, NJW 2005, 2543, 2544; Urteil des BGH vom 27.04.1988 – 
VIII ZR 84/87, NJW 1988, 2465, 2466; Becker, in: BeckOK BGB, § 305 Rdnr. 34. 
155
  Im Folgenden wird unterstellt, dass der Auftraggeber die Klausel stellt, da nicht angenommen werden kann, dass 
ein Auftragnehmer eine Klausel stellen würde, wonach Mehrleistungen infolge von Leistungsänderungen vom 
Vertragsinhalt und damit vom vereinbarten Honorar erfasst sind. 
156
  Urteil des OLG Frankfurt vom 07.06.1985 – 6 U 148/84, NJW-RR 1986, 245; Urteil des LG München vom 
02.03.1994 – 21 O 21162/93; Hofmann, in: Glatzel/Hofmann/Frikel, S. 168; Kapellmann/Schiffers, Band 2, Fn. 
1293; Markus, in: Markus/Kaiser/Kapellmann, Rdnr. 298. 
157
  Urteil des BGH vom 05.06.1997 – VII ZR 54/96, NJW-RR 1997, 1513; Markus, in: Markus/Kaiser/Kapellmann, 
Rdnr. 217, 305. 
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siko auferlegt werden würde158. Im Extremfall könnte der Auftraggeber ein Einfamilienhaus zu 
einem Wolkenkratzer ändern, ohne den Auftragnehmer für die Mehrleistungen zu entlohnen. 
Doch auch eine Klausel, wonach das Honorar Mehrleistungen bis zu einer Grenze von +/-
 10 % des Gesamtleistungsumfangs umfasst, ist unwirksam nach § 307 BGB159. Denn diese 
benachteiligt den Auftragnehmer ebenfalls unangemessen, da sie gegen die Grundgedanken der 
genannten gesetzlichen Normen verstößt. Dies wird auch nicht dadurch herabgemildert, dass 
nicht sämtliche Abweichungen mit dem vereinbarten Honorar abgegolten sind, sondern nur Ab-
weichungen bis zu 10 % erfasst. Entscheidend ist, dass die Norm keine ausgleichende Kompo-
nente für den Auftragnehmer enthält. Auch bei Mindermengen erfährt der Auftragnehmer keinen 
gleichwertigen Vorteil, wie der Auftraggeber dies bei Mehrmengen erfährt, da eine Leistungsre-
duzierung eine Teilkündigung des Auftragnehmers darstellt und er somit gemäß § 649 Satz 2 
BGB einen Anspruch auf das Honorar für die reduzierten Leistungen abzgl. der ersparten Auf-
wendungen und des ersatzweise Erlangten hätte160. Eine wirksame Klausel müsste sicherstellen, 
dass der Auftragnehmer einen finanziellen Ausgleich erhält, indem bspw. für Mehrleistungen 
eine pauschale Honorarerhöhung bis zu 10 % erfolgt, die mindestens über dem jeweiligen Min-
destsatz für die gesamten Leistungen liegt. Für Minderleistungen könnten dem Auftragnehmer 
für die nicht erbrachten Leistungen entsprechend § 649 Satz 2 BGB 5 % des vereinbarten Hono-
rars gewährt werden, sofern er nicht nachweist, dass die ersparten Aufwendungen und der an-
derweitige Erwerb geringer als 95 % des Honorars sind. 
C. Honoraransprüche bei Leistungsänderungen 
Eine Leistungsänderung liegt vor, wenn die Beschaffenheit des zu planenden Objekts (bzw. 
Leistungsziel) verändert wird161, dieses also verkleinert, vergrößert oder anders gestaltet 
wird. Dabei kann sich durch Veränderung des Objektes auch der Leistungsumfang ändern, in-
dem bspw. Grundleistungen hinzutreten oder wegfallen (zu den Grundbegriffen Rdnr. 109 ff.).  
Die Honorierung von Leistungsänderungen kann nicht einheitlich bemessen werden. Vielmehr 
setzt sich das Gesamthonorar bei Leistungsänderungen aus mehreren Honorarteilen zusammen, 
deren Voraussetzungen, als auch der Umfang der Honorierung, voneinander abweichen: 
                                                 
158
  so auch im Fall des BGH mit Urteil vom 17.09.2009 – III ZR 207/08, NJW 2010, 57, 58. 
159
  Urteil des OLG Frankfurt vom 07.06.1985 – 6 U 148/84, NJW-RR 1986, 245; Urteil des LG München vom 
02.03.1994 – 21 O 21162/93; Hofmann, in: Glatzel/Hofmann/Frikel, S. 168; Kapellmann/Schiffers, Band 2, Fn. 
1293; Markus, in: Markus/Kaiser/Kapellmann, Rdnr. 298. 
160
  Urteil des OLG Frankfurt vom 07.06.1985 – 6 U 148/84, NJW-RR 1986, 245, 246; Markus, in: Mar-
kus/Kaiser/Kapellmann, Rdnr. 298. 
161
  Berger/Fuchs, Rdnr. 287. 
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• Bis zur Leistungsänderung erbrachte Grundleistungen (Abschnitt I) 
• Nach der Leistungsänderung erbrachte Grundleistungen (Abschnitt II) 
o Im Zeitpunkt der Leistungsänderung noch nicht erbrachte Grundleistungen (Än-
derungsleistungen) 
o Bereits erbrachte Grundleistungen, die infolge der Leistungsänderung wiederholt 
zu erbringen sind (Wiederholungsleistungen) 
o Nicht vom bisherigen Vertragsumfang umfasste Grundleistungen, die infolge der 
Leistungsänderung zusätzlich zu erbringen sind (Zusatzleistungen) 
• Noch nicht erbrachte und infolge der Leistungsänderung nicht mehr erforderliche Grund-
leistungen (Entfallene Grundleistungen) (Abschnitt F) 
Auf die bis zur Leistungsänderung erbrachten Grundleistungen hat eine Leistungsänderung 
keinen Einfluss mehr. Einigen sich die Vertragsparteien bspw. nach Erbringung der Leistungs-
phasen 1 – 3 über eine Leistungsänderung, wirkt sich diese auf diese Grundleistungen nicht mehr 
aus. Sie werden daher nach der Beschaffenheit des ursprünglich vereinbarten Leistungsobjekts 
honoriert. Davon zu unterscheiden sind erbrachte Grundleistungen, die infolge der Leistungsän-
derung zu wiederholen sind (hierzu ausführlich Rdnr. 175 ff.). 
Hingegen sind von der Leistungsänderung die Grundleistungen betroffen, die im Zeitpunkt der 
Leistungsänderung noch nicht erbracht wurden und durch die Leistungsänderung im Hin-
blick auf das geänderte Leistungsobjekt zu erbringen sind, sofern sie nicht infolge der Leistungs-
änderung entfallen (Änderungsleistungen)162. Einigen sich die Parteien bspw. nach Abschluss 
der Leistungsphase 3 über eine Leistungsänderung, sind sämtliche ab der Leistungsphase 4 ver-
einbarten Grundleistungen noch nicht erbracht und daher in Bezug auf das geänderte Leistungs-
objekt zu erbringen. Um die Parameter des veränderten Leistungsobjektes bei der Honorierung 
zu berücksichtigen, sind Änderungsleistungen gemäß § 10 Abs. 1 HOAI durch Anpassung der 
Berechnungsgrundlage zu honorieren (hierzu ausführlich Rdnr. 201 ff.). Dies erfasst auch die 
Verringerung des Leistungsobjektes, da eine Honoraranpassung sowohl nach oben, als auch 
nach unten möglich ist. Durch eine Leistungsverringerung wird daher das Honorar des Auftrag-
nehmers verkürzt. Sofern dies eine Teilkündigung des Auftraggebers darstellt, wäre hierfür dem 
Auftragnehmer nach § 649 Satz 2 BGB eine Entschädigung zu zahlen (hierzu ausführlich Rdnr. 
338 ff.). 
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  Berger/Fuchs, Rdnr. 288 und Abb. 4. 
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Da die erbrachten Grundleistungen nach der Berechnungsgrundlage des unveränderten Objekts 
zu honorieren sind und für die nicht erbrachten Grundleistungen (soweit diese nicht infolge der 
Leistungsänderung entfallen) die Berechnungsgrundlage an das geänderte Objekt anzupassen ist, 
sind diese Grundleistungen nach ihrem jeweiligen Anteil zu trennen. 
 
Abbildung 8: Trennung erbrachter und nicht erbrachter Grundleistungen bei Leistungsänderung 
 
Auch können durch eine Leistungsänderung Grundleistungen notwendig werden, die bis zur 
Leistungsänderung bereits erbracht wurden, jedoch anschließend erneut zu erbringen sind (Wie-
derholungsleistungen). Dies sind insbesondere Planungsleistungen, die wegen einer Leistungs-
änderung wiederholt werden müssen. Da Wiederholungsleistungen – wie Änderungsleistungen – 
im Hinblick auf das geänderte Leistungsobjekt zu erbringen sind, ist für deren Honorierung 
ebenfalls gemäß § 10 Abs. 1 HOAI die Honorarberechnungsgrundlage an das geänderte Leis-
tungsobjekt anzupassen (hierzu ausführlich Rdnr. 288). 
Durch Leistungsänderungen können zudem Grundleistungen erforderlich werden, die bisher 
noch nicht Vertragsinhalt waren (Zusatzleistungen). Bspw. wenn infolge der Änderung des Ob-
jektes bisher nicht notwendige Fachplanungen, wie Tragwerksplanungen, oder die Planung und 
Überwachung technischer Ausrüstungen erforderlich werden. Da diese Grundleistungen eben-
falls im Hinblick auf das geänderte Leistungsobjekt zu erbringen sind, ist auch für deren Hono-
rierung gemäß § 10 Abs. 1 HOAI die an das geänderte Leistungsobjekt angepasste Honorarbe-
rechnungsgrundlage maßgeblich (hierzu ausführlich Rdnr. 303 ff.). 
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Auch können Leistungsänderungen dazu führen, dass Grundleistungen, die ursprünglich von den 
Vertragsparteien vereinbart wurden, nicht mehr notwendig sind (Entfallene Grundleistungen) 
163
. Dies kann als Teilkündigung des Auftraggebers zu werten sein, so dass der Auftragnehmer 
gemäß § 649 Satz 2 BGB gegen den Auftraggeber einen Anspruch auf Entschädigung haben 
kann (hierzu ausführlich Rdnr. 338 ff.). 
I. Honoraranspruch für die bis zur Leistungsänderung erbrachten Grundleistun-
gen 
Um das Honorar für die von der Leistungsänderung nicht betroffenen Grundleistungen zu ermit-
teln, ist zunächst deren Umfang festzustellen (Abschnitt 1). Die Höhe des Honorars richtet sich 
anschließend nach der Honorarberechnungsgrundlage des unveränderten Leistungsobjekts, da 
Leistungsänderungen auf bereits erbrachte Grundleistungen keinen Einfluss mehr haben können 
(Abschnitt 2). 
1. Bestimmung des Umfangs der erbrachten Grundleistungen 
Wie bereits im Rahmen der Einführung geschildert, basiert die HOAI auf einer Unterteilung in 
Leistungsbildern, Leistungsphasen und Grundleistungen (hierzu ausführlich Rdnr. 40 ff.). Dabei 
ergeben sämtliche Grundleistungen eines Leistungsbildes 100 %. Jede Leistungsphase hat 
nach dem jeweiligen Leistungsbild einen prozentualen Anteil an dieser Gesamtleistung. Bei 
der Gebäudeerrichtung regelt dies § 34 Abs. 3 HOAI. Die Bauüberwachung hat bspw. einen 
Leistungsanteil von 32 %. Den prozentualen Anteil der Grundleistungen an den Leistungsphasen 
regelt die HOAI nicht, so dass hierzu auf die einschlägigen Bewertungstabellen bzw. die Bewer-
tung eines Sachverständigen zurückzugreifen ist164. Wurden Grundleistungen lediglich teilweise 
erbracht, ist zur Bewertung der erbrachten Leistungen gänzlich die Beurteilung eines Sachver-
ständigen notwendig.  
2. Honorarberechnungsgrundlage 
Die Honorarberechnungsgrundlage richtet sich danach, ob die Vertragsparteien gemäß § 7 
Abs. 1 HOAI eine wirksame Honorarvereinbarung getroffen haben. Ist dies nicht der Fall, gelten 
nach § 7 Abs. 5 HOAI die Mindestsätze als vereinbart.  
                                                 
163
  Berger/Fuchs, Rdnr. 319. 
164
  Bspw. Locher/Koeble/Frik, Anhang 3; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 8 Rdnr. 36; Siemon, Anhang 1 
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2.1. Honorarbemessung bei wirksamer Honorarvereinbarung 
Haben die Vertragsparteien eine wirksame Honorarvereinbarung getroffen (zu den Vorausset-
zungen Rdnr. 451 ff.), richtet sich die Honorarhöhe der erbrachten Grundleistungen nach der 
jeweiligen Parteivereinbarung. Den Parteien bleibt es überlassen, ausschließlich die Honorarbe-
rechnungsparameter (Leistungsbild, anrechenbare Kosten, Honorarzone, Honorarsatz, Grundleis-
tungen) festzulegen (Abschnitt 2.1.1) oder ein Pauschalhonorar für einen bestimmten Umfang an 
Grundleistungen betragsmäßig zu beziffern (Abschnitt 2.1.2). 
2.1.1 Honorarvereinbarung unter Bestimmung der Honorarberechnungsparameter 
Haben die Parteien wirksam ein Pauschalhonorar unter Bestimmung der Honorarberechnungspa-
rameter vereinbart, ist das Gesamthonorar unter Anwendung der einschlägigen Honorartabelle zu 
berechnen und ins Verhältnis zum vereinbarten Umfang der Grundleistungen zu setzen. 
Die Berechnungsformel für das Honorar der erbrachten Grundleistungen bei Vereinbarung von 
Honorarberechnungsparametern (HeG) lautet:  =  	
;
; ∗  
 	
;
; 
 mit: 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff HOAI [in €] 
 AKalt = anrechenbare Kosten des unver-
änderten Objekts 
[in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten 
Objekts 
(= I, II, …) 
 HS = Honorarsatz [in % des Honorarrahmens] 
    
Ge = erbrachte Grundleistungen [in %] 
 
Beispiel: Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit sämtlichen Leistungsphasen zur 
Errichtung eines Gebäudes, dessen anrechenbaren Kosten 500.000,- € betragen und welches der 
Honorarzone III entspricht. Die Parteien vereinbaren wirksam die Anwendung des Höchstsatzes. 
Nach Abschluss der Grundleistungen der Leistungsphase 3 einigen sich die Parteien über die 
Änderung des Gebäudes, dessen anrechenbare Kosten nunmehr 750.000,- € betragen und das der 
Honorarzone IV zuzuordnen ist. 
Lösung: 
Umfang der erbrachten Grundleistungen: Bis zur Leistungsänderung wurden die Grundleistun-
gen der Leistungsphasen 1 – 3 erbracht. Diese werden nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 – 3 HOAI mit ei-
nem Anteil von 24 % bewertet.  
181  
182  
183  
184  
185  
Kapitel 2: Ansprüche und Rechte wegen Mehrleistungen und Leistungskürzungen 
- 58 -
Honorarberechnungsgrundlage: Die Parteien haben sich nicht über ein konkretes Pauschalhono-
rar geeinigt, sondern die Honorarberechnungsparameter festgelegt. Da sich die erbrachten 
Grundleistungen einzig auf das unveränderte Objekt beziehen, sind ausschließlich dessen Honor-
arberechnungsparameter heranzuziehen (anrechenbare Kosten: 500.000,- €; Honorarzone: III; 
Honorarsatz: Höchstsatz). Unter Anwendung der Honorartabelle für das Leistungsbild Gebäude 
nach § 35 Abs. 1 HOAI (zur Berechnung im Einzelnen Rdnr. 49 ff.) beträgt das Honorar für alle 
Leistungsphasen (100 %) 78.449,00 € netto. Die Honorarberechnungsparameter des geänder-
ten Objekts (anrechenbare Kosten: 750.000,- €; Honorarzone: IV) sind für die Berechnung des 
Honorars für die erbrachten Grundleistungen unbeachtlich. Diese gewinnen erst Bedeutung, 
wenn das Honorar für die von der Leistungsänderung betroffenen Grundleistungen berechnet 
wird (hierzu ausführlich Rdnr. 201 ff.). 
Berechnung des Beispiels: 
 =  	
;
; ∗  
  = 78.449,00 €*0,24   = 18.827,76 €  
Das Honorar für die erbrachten Grundleistungen (24 %) beträgt 18.827,76 € netto.  
2.1.2 Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars 
Haben die Parteien wirksam eine Honorarvereinbarung getroffen, wonach das Pauschalhonorar 
der Höhe nach beziffert wurde, ist vorab festzustellen, ob das Pauschalhonorar für sämtliche 
Leistungsphasen (100 %) (Abschnitt 2.1.2.1) oder nur für bestimmte Leistungsphasen bzw. 
Grundleistungen vereinbart wurde (Abschnitt 2.1.2.2).  
2.1.2.1 Vereinbarung eines Pauschalhonorars für sämtliche Grundleistungen 
Wurde das Pauschalhonorar für sämtliche Grundleistungen (100 %) vereinbart, ist dieses ins 
Verhältnis zu den erbrachten Grundleistungen zu setzen. 
Die Berechnungsformel für das Honorar der erbrachten Grundleistungen (HeG) lautet:  =   ∗  
 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
Ge = erbrachte Grundleistungen [in %] 
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Beispiel: Die Parteien vereinbaren für die Errichtung eines Wohnhauses der Honorarzone III mit 
anrechenbaren Kosten von 500.000,- € ein Honorar von 65.000,- € netto für sämtliche Grundleis-
tungen. Nach Abschluss der Leistungsphase 3 einigen sich die Parteien über die Änderung des 
Gebäudes, dessen anrechenbare Kosten nunmehr 750.000,- € betragen und der Honorarzone IV 
zuzuordnen ist. 
Lösung: 
Umfang der erbrachten Grundleistungen: Bis zur Leistungsänderung wurden die Grundleistun-
gen der Leistungsphasen 1 – 3 erbracht. Diese werden nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 – 3 HOAI mit ei-
nem Anteil von 24 % bewertet. 
Honorarberechnungsgrundlage: Die Parteien haben wirksam ein Pauschalhonorar in Höhe von 
65.000 € netto für sämtliche Grundleistungen vereinbart. Die Honorarberechnungsparameter des 
unveränderten Objekts haben daher für die Berechnung des Honorars für die erbrachten Grund-
leistungen keine Bedeutung. Da sich die erbrachten Grundleistungen einzig auf das unveränderte 
Objekt beziehen, sind auch die Honorarberechnungsparameter des geänderten Objekts (anre-
chenbare Kosten: 750.000,- €; Honorarzone: IV) unbeachtlich. Diese gewinnen erst Bedeutung, 
wenn das Honorar für die von der Leistungsänderung betroffenen Grundleistungen berechnet 
wird (hierzu ausführlich Rdnr. 201 ff.). 
Berechnung des Beispiels: 
 =   ∗  
  =  65.000,00 €*0,24 
  =  15.600,00 € 
 
Das Honorar für die erbrachten Grundleistungen (24 %) beträgt 15.600,00 € netto. 
2.1.2.2 Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars für anteilige Grundleis-
tungen 
Haben die Parteien ein Pauschalhonorar der Höhe nach beziffert und nur bestimmte Grundleis-
tungen vereinbart, ist ein weiterer Zwischenschritt notwendig. Denn die für die Grundleistungen 
von dem jeweiligen Leistungsbild der HOAI vorgenommene prozentuale Bewertung bezieht sich 
auf sämtliche vom jeweiligen Leistungsbild vorgesehene Grundleistungen (100 %). Auch die 
Tabellen zur Bewertung des Anteils der Grundleistungen an den Leistungsphasen basieren hie-
rauf. Vereinbarten die Parteien ein Honorar nicht für 100 % der Grundleistungen, sondern ledig-
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lich für anteilige Grundleistungen, würde die Multiplikation der nach der HOAI bewerteten 
Grundleistungen mit dem Honorar für die anteiligen Grundleistungen zu einer fehlerhaften Be-
rechnung führen. Daher ist vorab das vereinbarte Pauschalhonorar für 100 % der Grundleistun-
gen zu berechnen und erst anschließend mit dem Anteil der Grundleistungen zu multiplizieren. 
Die Berechnungsformel für das 100%-Honorar (H100%) lautet: 
H100% = HbGv   
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
Gv = vereinbarte Grundleistungen [in %] 
 
Beispiel: Die Parteien vereinbaren für die Errichtung eines Wohnhaus der Honorarzone III mit 
anrechenbaren Kosten von 500.000,- € ein Honorar von 63.000,- € netto für die Leistungsphasen 
1 – 8. Nach Abschluss der Leistungsphase 3 einigen sich die Parteien über die Änderung des 
Gebäudes, dessen anrechenbare Kosten nunmehr 750.000,- € betragen und das der Honorarzone 
IV zuzuordnen ist. 
Lösung: 
Umfang der erbrachten Grundleistungen: Bis zur Leistungsänderung wurden die Grundleistun-
gen der Leistungsphasen 1 – 3 erbracht. Diese werden nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 – 3 HOAI mit ei-
nem Anteil von 24 % bewertet.  
Berechnung des 100%-Honorars: Das Honorar wurde für die Leistungsphasen 1 – 8 vereinbart. 
Diese werden nach § 34 Abs. III Nr. 1 – 8 HOAI mit einem Anteil von 98 % bewertet, wofür die 
Parteien 63.000 € netto vereinbart haben.  
Berechnung des Beispiels: 
H100% = HbGv   
H100% = 63.000,00 €0,98  
H100% = 64.285,71 € 
Das Honorar für 100 % der Grundleistungen würde 64.285,71 € netto betragen. 
Die kombinierte Berechnungsformel für das Honorar der erbrachten Grundleistungen (HeG) bei 
teilweise vereinbartem Umfang der Grundleistungen lautet: 
192  
193  
194  
195  
Kapitel 2: Ansprüche und Rechte wegen Mehrleistungen und Leistungskürzungen 
- 61 -
HeG= HbGv  * Ge 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
Gv = vereinbarte Grundleistungen [in %] 
Ge = erbrachte Grundleistungen [in %] 
 
Berechnung des Beispiels: 
HeG= HbGv  * Ge  
HeG= 63.000,00 €0,98  * 0,24  
HeG= 15.428,57 € 
 
Das Honorar für die erbrachten Grundleistungen (24 %) beträgt 15.428,57 € netto. 
2.2. Honorarberechnungsgrundlage bei unterbliebener oder unwirksamer Hono-
rarvereinbarung 
Haben die Vertragsparteien keine Honorarvereinbarung getroffen oder ist diese unwirksam, 
bspw. weil die Schriftform nicht eingehalten oder der Mindestsatz unzulässig unterschritten 
wurde, ist das Gesamthonorar gemäß § 7 Abs. 5 HOAI anhand der einschlägigen Honorartabelle 
unter Anwendung des Mindestsatzes zu berechnen und ins Verhältnis zu den erbrachten 
Grundleistungen zu setzen. 
Die Berechnungsformel für das Honorar der erbrachten Grundleistungen (HeG) lautet: 
HeG= HAKalt;HZalt;HSm*Ge 
 	
;
; 
 mit: 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff HOAI [in €] 
 AKalt = anrechenbare Kosten des unverän-
derten Objekts 
[in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten 
Objekts 
(= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz (= 0 % des Honorarrahmens) 
    
Ge = erbrachte Grundleistungen [in %] 
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Beispiel: Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit sämtlichen Leistungsphasen zur 
Errichtung eines Gebäudes, dessen anrechenbaren Kosten 500.000,- € betragen und welches der 
Honorarzone III entspricht. Anschließend vereinbaren die Parteien die Anwendung des Höchst-
satzes. Nach Abschluss der Grundleistungen der Leistungsphase 3 einigen sich die Parteien über 
die Änderung des Gebäudes, dessen anrechenbare Kosten nunmehr 750.000,- € betragen und das 
der Honorarzone IV zuzuordnen ist. 
Lösung: 
Umfang der erbrachten Grundleistungen: Bis zur Leistungsänderung wurden die Grundleistun-
gen der Leistungsphasen 1 – 3 erbracht. Diese werden nach § 34 Abs. 3 Nr. 1 – 3 HOAI mit ei-
nem Anteil von 24 % bewertet. 
Honorarberechnungsgrundlage: Die Parteien haben einen Vertrag über die Erbringung von Ar-
chitekten- bzw. Ingenieurleistungen geschlossen, ohne eine Honorarvereinbarung zu treffen. Die 
nachträgliche Vereinbarung des Höchstsatzes ist unwirksam nach § 7 Abs. 1, 5 HOAI, so dass 
die Mindestsätze anzuwenden sind. Hiernach beträgt das 100%-Honorar 62.900,00 €.  
Die Honorarberechnungsparameter des geänderten Objekts sind unbeachtlich, da die erbrachten 
Grundleistungen im Hinblick auf das unveränderte Objekt erbracht wurden. Diese gewinnen erst 
Bedeutung, wenn das Honorar für die von der Leistungsänderung betroffenen Grundleistungen 
berechnet wird (hierzu ausführlich Rdnr. 201 ff.). 
Berechnung des Beispiels: 
HeG= HAKalt;HZalt;HSm * Ge  
HeG= 62.900,00 € * 0,24  
HeG= 15.069,00 € 
 
Das Honorar für die erbrachten Grundleistungen (24 %) beträgt 15.069,00 € netto. 
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II. Honoraranspruch für die von der Leistungsänderung betroffenen Grundleis-
tungen nach § 311 Abs. 1 BGB i.V.m. § 10 Abs. 1 HOAI 
Sämtliche von der Leistungsänderung betroffenen Grundleistungen sind nach § 10 Abs. 1 
HOAI durch Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage zu honorieren (zur Abgrenzung zu 
§ 10 Abs. 2 HOAI Rdnr. 134 ff.).  
§ 10 
Berechnung des Honorars bei vertraglichen Änderungen des Leistungsumfangs 
(1) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer während der Laufzeit des Vertrags darauf, 
dass der Umfang der beauftragten Leistung geändert wird, und ändern sich dadurch die anre-
chenbaren Kosten oder Flächen, so ist die Honorarberechnungsgrundlage für die Grundleistun-
gen, die infolge des veränderten Leistungsumfangs zu erbringen sind, durch schriftliche Verein-
barung anzupassen. 
 
§ 10 Abs. 1 HOAI enthält eine zeitliche Abfolge zur Anpassung des Honorars. Zur Eröffnung 
des Anwendungsbereichs der Norm müssen sich die Vertragsparteien während der Laufzeit des 
Vertrags über die Änderung des Umfangs der beauftragten Leistung geeinigt und sich hierdurch 
die anrechenbaren (Bau-)Kosten des Objektes geändert haben (Abschnitt 1). Liegen diese Vo-
raussetzungen vor, bestimmt § 10 Abs. 1 HOAI in der Rechtsfolge, dass die Honorarberech-
nungsgrundlage für die Grundleistungen, die infolge des veränderten Leistungsumfangs zu er-
bringen sind, durch schriftliche Vereinbarung anzupassen ist (Abschnitt 2). 
1. Voraussetzungen der Honoraranpassung 
Voraussetzung zur Anwendung des § 10 Abs. 1 HOAI ist, dass sich die Vertragsparteien wäh-
rend der Laufzeit des Vertrags über die Änderung des Leistungsumfangs geeinigt und sich hier-
durch die anrechenbaren Kosten geändert haben. 
1.1. Einigung über die Änderung des Leistungsumfangs nach § 311 Abs. 1 BGB 
Die Einigung der Parteien über die Änderung des Leistungsinhalts stellt zivilrechtlich einen Än-
derungsvertrag nach § 311 Abs. 1 BGB dar, da sich die Vertragsparteien durch zwei wirksame 
Willenserklärungen auf eine Variation der Leistungspflichten verständigen165.  
                                                 
165
  Gehrlein/Sutschet, in: BeckOK, BGB, § 311 Rdnr. 32. 
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1.1.1 Vorliegen einer Einigung 
Die Vertragsparteien können eine Leistungsänderung durch ausdrückliche Erklärungen ver-
einbaren. Daneben sind die Vertragsparteien nach den allgemeinen zivilgesetzlichen Vorschrif-
ten unbenommen, eine Einigung durch schlüssiges Verhalten zu treffen. Voraussetzung hierfür 
ist, dass die Parteien die Änderung des Leistungsumfangs durch Handlungen zum Ausdruck 
bringen, die mittelbar einen Schluss auf ihren Rechtsfolgewillen zulassen166 bzw. nach der Ver-
kehrssitte sowie Treu und Glauben als Wille zum Vertragsschluss verstanden werden können167. 
Dies ist der Fall, wenn der Auftraggeber nach Erhalt eines endgültigen Nachtragsangebots keine 
Vorbehalte gegen dieses Angebot vorbringt und die Leistungen widerspruchslos durchführen 
lässt168 oder diese entgegennimmt169. Das gilt insbesondere dann, wenn der Auftragnehmer zum 
Ausdruck gebracht hat, dass er nur unter seinen Bedingungen zur Leistung bereit ist170. Eine 
nachträgliche widersprüchliche Äußerung des Auftraggebers kann den Vertragsschluss anschlie-
ßend nicht mehr verhindern. Unschädlich ist daher, wenn der Auftraggeber dem Angebot des 
Auftragnehmers nicht wiederspricht und nachträglich seine Willenserklärung zur Vertragsände-
rung abstreitet, bspw. weil er die Änderungsleistung vom Ursprungsauftrag erfasst gesehen habe. 
Denn der Rechtsbindungswille wird gemäß §§ 133, 157 BGB objektiv aus Sicht eines verständi-
gen Dritten (objektiver Empfängerhorizont) bestimmt171, so dass der Handlung des Auftragge-
bers aus objektiver Sicht des Auftragnehmers die Erklärung zu entnehmen war, dass der Auf-
traggeber der Leistungsänderung zustimmt.  
Das bloße Gewährenlassen des Auftragnehmers172 oder ein allgemein passives Verhalten173 des 
Auftraggebers lässt hingegen den Schluss auf einen Rechtsbindungswillen nicht zu und genügt 
damit nicht den Voraussetzungen einer konkludenten Auftragserteilung. Ablehnend drückt sich 
der Auftraggeber ebenfalls aus, wenn er jeglicher Mehrkostenbelastung widerspricht174. 
                                                 
166
  Urteil des OLG Brandenburg vom 13. 11. 2008 – 12 U 90/08, NJW-RR 2009, 1145; Ellenberger, in: Palandt, 
Vor § 116 Rdnr. 6. 
167
  Urteil des OLG Hamm vom 22.02.2010 – 17 U 67/09, IBR 2012, 443. 
168
  Urteil des BGH vom 18.06.1980 – VIII ZR 119/79, NJW 1980, 2245, 2246; Urteil des OLG Koblenz vom 
28.01.2011 – 12 U 1543/07, IBR 2013, 334; Urteil des OLG Thüringen vom 12.01.2006 – 1 U 921/04, BauR 
2006, 1897; Ellenberger, in: Palandt, § 147 Rdnr. 1. 
169
  Urteil des BGH vom 10.04.1997 – VII ZR 211/95, NJW 1997, 1982; Urteil des KG Berlin vom 31.10.2008 – 7 
U 169/08, IBR 2009, 7; Herig, § 2 VOB/B, Rdnr. 114. 
170
  Urteil des BGH vom 22.03.1995 – VIII ZR 20/94, NJW 1995, 1671, 1672; Urteil des BGH vom 26.09.1973 – 
VIII ZR 106/72, NJW 1973, 2106. 
171
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 145 Rdnr. 7 
172
  Herig, § 2 VOB/B Rdnr. 114; Urteil des OLG Dresden vom 10.01.2007 – 6 U 519/04, BauR 2008, 518. 
173
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 20.01.2009 – 23 U 47/08, IBR 2009, 255. 
174
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 04.06.1991 – 23 U 173/90, BauR 1991, 774, 775. 
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Dennoch können die Grundsätze des kaufmännischen Bestätigungsschreibens Anwendung 
finden, sofern beide Vertragspartner Kaufleute sind175. Haben die Parteien mündlich oder mit 
Hilfe von Fernkommunikationsmitteln verhandelt und bestätigt eine Partei der anderen in zeitlich 
unmittelbarem Anschluss die Einigung über die Vertragsänderung, ohne dass die empfangende 
Partei dem unverzüglich widerspricht, kann eine fehlende Annahmeerklärung des Empfängers 
fingiert werden176. 
1.1.1.1 Formfreiheit der Vertragsänderung 
Die Einigung der Vertragsparteien über die Leistungsänderung ist keinen Formvorschriften 
unterworfen. Das in § 10 Abs. 1 HOAI enthaltene Schriftformerfordernis bezieht sich ausweis-
lich des eindeutigen Wortlauts auf die von der Vertragsänderung zu unterscheidende und ihr zeit-
lich nachfolgende Vereinbarung über die Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage. Hätte 
der Verordnungsgeber die Einhaltung der Schriftform auch bezüglich der Änderung des Leis-
tungsumfangs gewollt, hätte er diese für beide Tatbestandsmerkmale vorgeschrieben. Da die 
Schriftform ausschließlich für die Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage normiert ist, 
folgt im Umkehrschluss, dass die Schriftform nicht für die Einigung der Leistungsänderung er-
forderlich ist (argumentum e contrario). 
1.1.1.2 Einigung während der Laufzeit des Vertrags 
Die Einigung von Auftraggeber und Auftragnehmer muss während der Laufzeit des Vertrags 
erfolgen. Da bei einem Architekten- und Ingenieurvertrag üblicherweise von den Parteien keine 
Leistungszeit bestimmt wird und sich nach Abschluss der Architektenleistung eine Honoraran-
passung erübrigt, ist dies lediglich dann möglich, wenn der Auftragnehmer noch Leistungspflich-
ten zu erfüllen hat. 
1.1.1.3 Erfordernis einer wirksamen Honorarvereinbarung nach § 7 Abs. 1 HOAI 
Fraglich ist, ob § 10 Abs. 1 HOAI als unbestimmtes Tatbestandsmerkmal eine wirksame Hono-
rarvereinbarung nach § 7 Abs. 1 HOAI voraussetzt. Zur Vorgängerregelung des § 7 Abs. 5 
HOAI 2009 wurde teilweise vertreten, dass das Honorar bei unwirksamer oder nicht erfolgter 
Honorarvereinbarung, für die nach § 7 Abs. 6 HOAI 2009 (nunmehr § 7 Abs. 5 HOAI) die Min-
                                                 
175
  Urteil des OLG Koblenz vom 28.01.2011 – 12 U 1543/07, IBR 2013, 334. 
176
  Zu den detaillierten Voraussetzungen des kaufmännischen Bestätigungsschreibens Busche, in: Münchener 
Kommentar BGB, § 147 Rdnr. 9 ff. 
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destsätze anzuwenden waren, nicht angepasst werden konnte177, so dass dem Auftragnehmer in 
diesem Fall die Mehrleistungen nicht hätten honoriert werden sollten. Begründet wurde dies da-
mit, dass ansonsten jede unwirksame Vereinbarung in eine wirksame umgewandelt worden wä-
re178.  
Diese Ansicht beruhte im Wesentlichen auf dem Wortlaut der Vorgängernorm des § 7 Abs. 5 
HOAI 2009, wonach „die dem Honorar zugrunde liegende Vereinbarung“ anzupassen gewesen 
ist und dem damals noch bestehenden sachlichen Zusammenhang des § 7 Abs. 5 HOAI 2009 zu 
§ 7 Abs. 1 HOAI179. Da die Neuregelung des § 10 Abs. 1 HOAI nunmehr klarstellend die An-
passung der Honorarberechnungsgrundlage regelt und durch die separate Normierung in § 10 
Abs. 1 HOAI kein systematischer Zusammenhang mehr zu § 7 Abs. 1 HOAI besteht, wird der 
Argumentation jeglicher Boden entzogen. Dies wird auch vom Sinn und Zweck der Norm bestä-
tigt. Denn haben die Parteien keine Honorarvereinbarung nach § 7 Abs. 1 HOAI getroffen, so 
dass nach § 7 Abs. 5 HOAI die Mindestsätze Anwendung finden, führt die Anpassung der Hono-
rarberechnungsgrundlage nicht dazu, dass die Parteien von den Mindestsätzen abweichen kön-
nen. Eine Anpassung erfolgt ausschließlich im Hinblick auf die infolge der Leistungsänderung 
veränderten anrechenbaren Kosten und ggf. der Honorarzone (hierzu ausführlich Rdnr. 244 ff.). 
1.1.2 Fehlende Einigung der Parteien – Anordnungsrecht des Auftraggebers 
Voraussetzung einer Leistungsänderung ist grundsätzlich die Einigung der Vertragsparteien. 
Dabei kann die fehlende Zustimmung des Auftragnehmers durch das Vorliegen eines Anord-
nungsrechtes des Auftraggebers behoben werden (Abschnitt 1.1.2.1). Umgekehrt kann jedoch 
eine unterbliebene Zustimmung des Auftraggebers nicht umgangen werden (Abschnitt 1.1.2.2). 
1.1.2.1 Verweigerung der Leistungsänderung vom Auftragnehmer 
Bis zur 7. HOAI-Novelle 2013 war umstritten, ob der Auftraggeber bei Leistungsänderungen ein 
Anordnungsrecht hat. Denn nach § 3 Abs. 2 Satz 2 HOAI 2009 waren Andere Leistungen frei zu 
vergüten, „die durch eine Änderung des Leistungsziels, des Leistungsumfangs, einer Änderung 
                                                 
177
  Locher/Koeble/Frik 2012, § 7 Rdnr. 97; Fischer FS Koeble, S. 327, 333, nach dem die Anwendung des § 7 Abs. 
5 HOAI 2009 ausgeschlossen ist, im Ergebnis die Änderungsleistungen dennoch honoriert werden; Sangenstedt, 
BauR 1991, 292, 293; a. A. Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 18; Galda, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 104; Koeble/Zahn, Abschnitt B Rdnr. 68; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, § 7 
Rdnr. 56; Simmendinger IBR 2010, 1235; Matuschak, in: Irmler, § 7 Rdnr. 38; Saerbeck, in: FS Koeble, S. 471, 
485 f. 
178
  Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 104; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 18; 
Matuschak, in: Irmler, § 7 Rdnr. 38. 
179
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik 2012, § 10 Rdnr. 18; Koeble/Zahn Abschnitt B, Rdnr. 68; 
Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, § 7 Rdnr. 56. 
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des Leistungsablaufs oder anderer Anordnungen des Auftraggebers erforderlich werden“. Auch 
§ 7 Abs. 5 HOAI 2009 und § 10 Abs. 1 HOAI 2009 stellten auf eine „Veranlassung des Auf-
traggebers“ ab. Da die HOAI reines Preisrecht ist, konnten diese Normen auch unter dieser 
Formulierung nach überwiegender Ansicht kein Anordnungsrecht begründen, sondern setzten 
dieses vielmehr voraus180. § 10 Abs. 1 und 2 HOAI wurden daher mit der 7. HOAI-Novelle 2013 
klarstellend dahingehend formuliert, dass die Honorierung bei Leistungsänderungen ein Einver-
nehmen von Auftraggeber und Auftragnehmer voraussetzen: „Einigen sich Auftraggeber und 
Auftragnehmer …“.  
Trotz der Verordnungsänderung wird teilweise vertreten, dass dem Auftraggeber von Architek-
ten- und Ingenieurleistungen aus den dynamischen Elementen bzw. wegen des Charakters als 
Prozess- oder Entwicklungsvertrags ein Anordnungsrecht zustünde181. Denn den Planungsphasen 
sei immanent, dass der Auftraggeber die Anforderungen an die Planungsaufgabe konkretisie-
re182. Hiergegen spricht bereits, dass im Stadium der Objektüberwachung die Entwicklungspha-
sen abgeschlossen sind, so dass den Leistungen keine Dynamik mehr inne wohnt (hierzu aus-
führlich Rdnr. 141 ff.). Daher können dem Auftraggeber hieraus auch keine Anordnungsrechte 
erwachsen. 
Darüber hinaus besitzt der Auftraggeber grundsätzlich kein Anordnungsrecht den Vertrag einsei-
tig zu ändern. Denn nach dem BGB gilt das sog. Konsensprinzip183. Nach § 311 Abs. 1 BGB ist 
„zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses […] ein Vertrag zwischen den Beteiligten 
erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt“. Einseitige Vertragsänderungen 
sind nur bei gesetzlich geregelten Ausnahmefällen oder bei Parteivereinbarungen möglich184. 
Einen derartigen Ausnahmefall statuieren bspw. § 1 Abs. 3 und Abs. 4 VOB/B, wonach der Auf-
traggeber geänderte und zusätzliche Leistungen anordnen kann. Da die VOB/B jedoch Allge-
meine Geschäftsbedingungen für Parteien von Verträgen über Bauleistungen enthält, sind diese 
Regelungen für Architekten- und Ingenieurverträge überwiegend nicht anwendbar und müssen 
zudem auch in den Vertrag einbezogen werden (hierzu ausführlich Rdnr. 83 ff.).  
                                                 
180
  Fischer FS Koeble, S. 327, 328; Preussner, in: FS Koeble, S. 465, 468. 
181
  Motzke NZBau 2010, 137, 139 unter Verweis auf das Urteil des OLG Hamm vom 15.08.2006 – 24 U 125/05, 
NZBau 2009, 48, dem ein Anordnungsrecht des Auftraggebers nicht zu entnehmen ist, vielmehr festgestellt 
wird, dass der Vertrag zumindest konkludent getroffen wurde; Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1012. 
182
  Motzke, NZBau 2010, 137, 139 unter Verweis auf das Urteil des OLG Nürnberg vom 14.12.2001 – 6 U 2285/01, 
NJW-RR 2002, 670. 
183
  Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 5. Teil Rdnr. 101. 
184
  Emmerich, in: Münchener Kommentar BGB, § 311 Rdnr. 11; Kindl, in: Erman, § 311 Rdnr. 7 f.; Lö-
wisch/Feldmann, in: Staudinger, § 311 Rdnr. 58. 
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Lediglich im Einzelfall kann aus der Anwendung von Treu und Glauben nach § 242 BGB fol-
gen, dass der Auftragnehmer die Vereinbarung einer Leistungsänderung nicht verweigern 
kann185. Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben darf eine Vertragspartei ihre Rechte nicht 
missbrauchen186. Dies ist der Fall, wenn der Auftragnehmer eine Leistungsänderung verwei-
gert, obwohl er kein schützenswertes Interesse aufweisen kann187, bspw. wenn der Auftrag-
nehmer keine vernünftigen Gründe hat, das angemessen bepreiste Angebot einer für den Leis-
tungserfolg notwendigen Leistung abzulehnen188. Um ein Anordnungsrecht im Einzelfall festzu-
stellen, sind die objektiven Interessen der Parteien und die subjektive Gesinnung des Verwei-
gernden abzuwägen189. In die Bewertung hat auch einzufließen, dass das BGB für eine Vertrags-
änderung die Einigung der Parteien voraussetzt und der Grundsatz von Treu und Glauben eine 
sittliche Korrektur ist. Eine Duldungspflicht des Auftragnehmers ist daher nur in Ausnahmefäl-
len anzunehmen. 
Steht dem Auftraggeber kein Anordnungsrecht zu, weil der Auftragnehmer die Leistungsände-
rung begründet verweigert, hat der Auftragnehmer keine Pflicht die geänderte Leistung zu er-
bringen und kann diese verweigern. 
1.1.2.2 Verweigerung der Leistungsänderung vom Auftraggeber 
Verwehrt der Auftraggeber die Beauftragung der Wiederholungsleistungen, hat der Auftragneh-
mer keine einseitige Möglichkeit, einen Änderungsvertrag zustande zu bringen. Auch ein An-
spruch auf Aufwendungsersatz nach den Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag liegt 
nicht vor (hierzu ausführlich Rdnr. 331 ff.). 
1.1.3 Einigung über die Änderung des Umfangs der beauftragten Leistung 
Nach § 10 Abs. 1 HOAI muss sich die Vereinbarung inhaltlich auf die Änderung des Umfangs 
der beauftragten Leistung beziehen. Wie zuvor bereits erläutert, umfasst der Leistungsumfang 
nach der einschlägigen Literatur die Grundleistungen, die zur Verwirklichung des Leistungsob-
jektes erforderlich sind. Dagegen beschreibt das Leistungsziel die Anforderungen an das Leis-
tungsobjekt (hierzu ausführlich Rdnr. 109 ff.). 
                                                 
185
  Fuchs/Berger/Seifert, NZBau 2013, 729, 738; Fuchs, NZBau 2010, 671; 674; Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 5. 
Teil Rdnr. 98 unter Verweis auf Urteil des BGH vom 25.01.1996 – VII ZR 233/94, NJW 1996, 1346, 1347. 
186
  Sutschet, in: BeckOK BGB, § 242 Rdnr. 1. 
187
  Urteil des BSG vom 25.06.2009 – B 10 EG 3/08 R, NJW 2010, 1485, 1486; Roth/Schubert, in: Münchener 
Kommentar BGB, § 242 Rdnr. 235. 
188
  Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 5. Teil Rdnr. 101. 
189
  Roth/Schubert, in: Münchener Kommentar BGB, § 242 Rdnr. 235. 
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Im Hinblick auf die Anwendung des § 10 Abs. 1 HOAI sind diese Einordnungen problematisch, 
da eine Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage nach § 10 Abs. 1 HOAI zusätzlich vo-
raussetzt, dass „der Umfang der beauftragten Leistungen geändert wird, und […] sich dadurch 
die anrechenbaren Kosten [ändern]“. Bei strenger Wortlautinterpretation des Leistungsumfangs 
würde dies bedeuten, dass eine Änderung der geschuldeten Grundleistungen zu einer Änderung 
der anrechenbaren Kosten geführt haben muss. Dabei sind die anrechenbaren Kosten die Bau-
kosten, die Eingang in die Honorarberechnung finden. Im Rahmen der Objektplanung sind dies 
bspw. die Kosten der Baukonstruktion (§ 33 Abs. 1 HOAI). Diese wiederum richten sich nach 
den Anforderungen an das zu planende Objekt, also dem Leistungsziel. Im Gegensatz hierzu 
verändern sich durch eine Ergänzung, den Austausch oder den Entfall von Grundleistungen nicht 
die Anforderungen an das zu planende Objekt und somit die Baukosten190. Unter Verwendung 
der oben genannten Definition für den Leistungsumfang wäre der Anwendungsbereich des § 10 
Abs. 1 HOAI somit nur auf die Fälle beschränkt, in denen durch die Änderung des Leistungsziels 
zugleich weitere Grundleistungen erforderlich werden, bspw. wenn infolge der Änderung des 
Gebäudes bisher nicht notwendige Fachplanungen, wie etwa Tragwerksplanungen oder Techni-
sche Ausrüstungen erforderlich werden. Dies ist jedoch in den seltensten Fällen gegeben. Denn 
mit einer Änderung des Leistungsziels ist nicht stets eine Änderung des Umfangs der 
Grundleistugnen verbunden. In der Folge wäre der Anwendungsbereich der Norm, die nun-
mehr Klarheit für Leistungsänderungen schaffen soll, nahezu opsolet191. 
Um dies zu vermeiden wird die Änderung des Umfangs der beauftragten Leistungen nach § 10 
Abs. 1 HOAI in der Weise interpretiert, dass zumindest auch die Änderungen der Anforderungen 
des Leistungsobjekts umfasst sind192. Dies ist auch vom Willen des Verordnungsgebers gedeckt, 
der eine Anknüpfung der Vertragsänderung an die Änderung der anrechenbaren Kosten in den 
Vordergrund gerückt hat193. Schließlich ließ er § 3 Abs. 2 Satz 2 HOAI 2009, der die Änderung 
von Leistungsumfang und Leistungsziel erfasste, sowie § 7 Abs. 5 HOAI 2009, der bereits in 
diesem Sinne ausgelegt wurde, in § 10 Abs. 1 HOAI aufgehen194, um die Honoraranpassung ei-
ner einheitlichen Regelung zu unterwerfen.  
                                                 
190
  Berger/Fuchs, Rdnr. 287; Fuchs, NZBau 2010, 671, 675; Lederer, in: Lederer/Heymann, Kapitel 1 Rdnr. 213. 
191
  Berger/Fuchs, Rdnr. 287. 
192
  Fuchs, NZBau 2010, 671, 675; Orlowski, ZfBR 2009, 727, 727; Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 285, 260; Ber-
ger/Fuchs, Rdnr. 287; Berger/Fuchs, Rdnr. 287; Fuchs, NZBau 2010, 671, 675; Lederer, in: Lederer/Heymann, 
Kapitel 1 Rdnr. 213; Fuchs/Berger/Seifert, NZBau 2013, 729, 737; Seifert, BauR 2014, 330, 338. 
193
  Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 258. 
194
  BR-Drucks. 334/13 S. 143. 
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1.2. Keine Änderung zu einem anderen Gebäude 
Führt die Leistungsänderung dazu, dass ein gänzlich anderes Gebäude entsteht, erfolgt keine 
Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage nach § 10 Abs. 1 HOAI, sondern eine jeweils 
separate Honorierung der zwei Objekte nach § 11 Abs. 1 i.V.m. §§ 4 ff. HOAI. Ein geändertes 
Objekt liegt vor, wenn der Gebäudekörper erhebliche Veränderungen erfahren hat oder 
eine Nutzungs- oder Funktionsänderungen erfolgt sind195. Dies ist auch der Fall, wenn ein 
neues oder ein zusätzliches Grundstück miteinbezogen wird, da die Planung stets grundstücksbe-
zogen erbracht wird196. 
1.3. Änderung der anrechenbaren Kosten 
§ 10 Abs. 1 HOAI verlangt ferner, dass sich durch die Änderung des Leistungsumfangs die anre-
chenbaren Kosten geändert haben.  
1.3.1 Verringerung und Erhöhung der anrechenbaren Kosten 
Die Änderung der anrechenbaren Kosten bedeutet, dass die Baukosten des ursprünglichen und 
des geänderten Objektes voneinander abweichen müssen, die nach den speziellen Regelun-
gen des jeweiligen Leistungsbildes (bspw. bei der Objektplanung die Kosten der Baukonstrukti-
on, § 33 Abs. 1 HOAI) anrechenbar sind. Dies betrifft sowohl die Erhöhung, als auch die Ver-
ringerung der anrechenbaren Kosten197. Eine Veränderung liegt nicht vor, wenn der – praktisch 
sehr unwahrscheinliche – Fall eintreten würde, dass trotz Leistungsänderung die anrechenbaren 
Kosten des ursprünglichen und des geänderten Objektes rechnerisch dieselbe Höhe haben wür-
den.  
Eine Änderung der anrechenbaren Kosten tritt ebenfalls nicht ein, wenn sich die Parteien aus-
schließlich über eine Änderung des Umfangs der Grundleistungen (nach der Literatur be-
zeichnet als Leistungsumfang198) einigen. Da sich diese nicht auf die Baukosten auswirkt, kann 
hierdurch keine Änderung der anrechenbaren Kosten eintreten (hierzu ausführlich Rdnr. 221). 
Daher wird die isolierte Änderung des Leistungsumfangs (also außerhalb von Leistungsänderun-
gen), also die Erbringung weiterer Grundleistungen (isolierte Zusatzleistungen, hierzu ausführ-
lich Rdnr. 327 ff.) nach § 8 HOAI und die Wiederholung bereits erbrachter Grundleistungen (iso-
                                                 
195
  Berger/Fuchs Rdnr. 292; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 24; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, 
§ 10 Rdnr. 23. 
196
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 13.08.1996 – 22 U 212/95, NJW-RR 1998, 1317; Berger/Fuchs, Rdnr. 292. 
197
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 15; ablehnend Fischer, in: FS Koeble, S. 327, 333 f. 
198
  Berger/Fuchs, Rdnr. 287 
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lierte Wiederholungsleistungen, hierzu ausführlich Rdnr. 311 ff.) nach § 10 Abs. 2 HOAI hono-
riert.  
Verändert sich hingegen durch die Änderung des Leistungsziels zusätzlich der Umfang der 
Grundleistungen, so dass bereits erbrachte Grundleistungen wiederholt und/oder neben dem 
bisher vereinbarten Vertragsumfang zusätzlich erbracht werden müssen, werden diese einheit-
lich durch Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage nach § 10 Abs. 1 HOAI hono-
riert. Denn nach § 10 Abs. 1 HOAI wird für sämtliche Grundleistungen die Honorarberech-
nungsgrundlage angepasst, die infolge einer Leistungsänderung erbracht werden müssen, durch 
die sich die anrechenbaren Kosten ändern (hierzu ausführlich Rdnr. 255 ff.).  
1.3.2 Ursachenzusammenhang 
Nach § 10 Abs. 1 HOAI müssen sich durch die Änderung des Leistungsumfangs die anrechenba-
ren Kosten verändert haben („dadurch“), d. h., die Änderung der anrechenbaren Kosten muss 
ihre Ursache in der Leistungsänderung haben199. Dies ist nicht der Fall, wenn die Erhöhung der 
anrechenbaren Kosten alleine auf der fortschreitenden Bauausführung und der hierdurch in der 
Regel bedingten Baukostenerhöhung beruht. Der Verordnungsgeber hat das Honorar bewusst 
von den Baukosten abgekoppelt, um einer Steigerung der Baukosten im Planungsprozess entge-
gen zu wirken und Anreize für kostensparendes Bauen zu setzen (hierzu ausführlich Rdnr. 54 
ff.). Die infolge der fortgeschrittenen Bauausführung erhöhten Baukosten sind daher auch im 
Rahmen der Honoraranpassung nicht zu berücksichtigen. 
1.3.3 Geringfügigkeitsschwelle 
Nach teilweise vertretener Ansicht müsse die Änderung der anrechenbaren Kosten eine Gering-
fügigkeitsschwelle übersteigen200. Die Grenzwerte reichen von 1 – 2 %201 bis zu 5 %202. Dies 
wird damit begründet, dass andernfalls von einer Änderung des Objekts bzw. Leistungsinhalts 
und der anrechenbaren Kosten schwerlich die Rede sein könne203. Auch habe der Verordnungs-
geber grundsätzlich die Honorare von den tatsächlichen Baukosten abkoppeln wollen204. Im Er-
gebnis führt diese Ansicht dazu, dass bei einer Änderung der anrechenbaren Kosten unterhalb 
                                                 
199
  Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 260 
200
  Saerbeck, in: FS Koeble, S. 471, 483; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 14; a. A. Fuchs, NZBau 2010, 
671, 676; Bröker, in: FS Jochem, S. 25, 30 
201
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 14 
202
  Saerbeck, in: FS Koeble, S. 471, 483 
203
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 14 
204
  Saerbeck, in: FS Koeble, S. 471, 483 
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der Geringfügigkeitsschwelle kein Anspruch auf Honoraranpassung nach § 10 Abs. 1 HOAI be-
steht. 
Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. § 10 Abs. 1 HOAI stellt auf die „Änderung der anre-
chenbaren Kosten“ ab und nimmt weiter keine Einschränkung der Höhe nach vor. Die An-
nahme einer Geringfügigkeitsschwelle ist somit nicht vom Wortlaut gedeckt. Auch entspricht 
dies nicht den Parteiinteressen. Denn sowohl Auftragnehmer, als auch Auftraggeber haben ein 
Interesse daran, dass Honorar auch bei „geringfügigen“ Änderungen anzupassen. Dies vor allem 
vor dem Hintergrund, dass bei Millionenprojekten Abweichungen im unteren Prozentbereich auf 
das Honorar einen erheblichen Einfluss haben können. Im Umkehrschluss wäre auch nicht ein-
leuchtend, würde der Auftragnehmer bei identischer Leistung geringfügig mehr Honorar for-
dern205. Zudem hätte dem Auftragnehmer von Anfang an ein höheres Honorar zugestanden, hät-
ten die Parteien das geänderte Leistungsobjekt ursprünglich vereinbart206.  
Schließlich ist eine Geringfügigkeitsschwelle auch nicht unter dem Aspekt der Honorarabkopp-
lung zu rechtfertigen. Baukosten, die sich im Laufe der Bauausführung erhöhen, werden bei der 
Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage nicht berücksichtigt, da dies nicht auf der Leis-
tungsänderung beruht, sondern auch bei unterbliebener Leistungsänderung eingetreten wäre 
(hierzu ausführlich Rdnr. 54 ff.). Zudem soll dem Auftraggeber durch Abkopplung des Honorars 
von den tatsächlichen Kosten ein größeres Maß an Kostensicherheit gewährt werden207. Dies hat 
der Auftraggeber bei einer Leistungsänderung bereits. Denn die Honoraranpassung hängt davon 
ab, dass sich die Vertragsparteien über eine Leistungsänderung einigen, so dass der Auftraggeber 
auf eine Kostenerhöhung unmittelbaren Einfluss hat208.  
2. Rechtsfolge: Anspruch auf Honoraranpassung 
Haben sich die Vertragsparteien während der Laufzeit des Vertrags über die Änderung des Leis-
tungsumfangs geeinigt und sich hierdurch die anrechenbaren Kosten geändert, liegen die Tatbe-
standsvoraussetzungen des § 10 Abs. 1 HOAI vor. Honorarrechtliche Folge ist eine Anpassung 
der Honorarberechnungsgrundlage für die Grundleistungen, die infolge des veränderten Leis-
tungsumfangs zu erbringen sind (Abschnitt 2.2). Die Formvorschrift des § 10 Abs. 1 HOAI, wo-
nach eine Anpassung durch schriftliche Vereinbarung zu erfolgen hat, ist nicht zwigend, so dass 
                                                 
205
  Kapellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 1123 zu § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B 
206
  Bröker, in: FS Jochem, S. 25, 31 
207
  Bröker, in: FS Jochem, S. 25, 30; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 6 Rdnr. 14 
208
  Bröker, in: FS Jochem, S. 25, 30 
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der Auftragnehmer auch bei Nichtzustandekommen der schriftlichen Vereinbarung einen durch-
setzbaren Anspruch auf Honoraranpassung hat (Abschnitt 2.1).  
2.1 Schriftliche Vereinbarung der Honoraranpassung 
Die schriftliche Vereinbarung kann als Tatbestandsvoraussetzung oder Rechtsfolge betrachtet 
werden. Bei Annahme einer Tatbestandsvoraussetzung hätte der Auftragnehmer ohne schriftli-
che Vereinbarung keinen Anspruch auf die Zahlung des angepassten Honorars. Würde die 
schriftliche Vereinbarung über die Honoraranpassung dagegen als Rechtsfolge betrachtet wer-
den, hätte der Auftragnehmer – unabhängig von dem tatsächlichen Vorliegen einer schriftlichen 
Vereinbarung – einen Anspruch auf Honoraranpassung bzw. Zahlung des geänderten Honorars.  
Überwiegend wird vertreten, dass die schriftliche Vereinbarung keine Tatbestandsvoraussetzung 
ist, so dass hiernach der Auftragnehmer bereits bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen einen 
rechtlich durchsetzbaren Anspruch auf Honoraranpassung hätte209. Begründet wird dies 
teilweise unter Verweis auf eine entsprechende Rechtsauslegung des § 4 Abs. 3 HOAI und § 2 
Abs. 5 VOB/B210.  
2.1.1 Vergleich mit der Honorarbestimmung bei vorhandener Bausubstanz nach § 4 
Abs. 3 HOAI 
Nach § 4 Abs. 3 HOAI ist die vorhandene Bausubstanz bei den anrechenbaren Kosten angemes-
sen zu berücksichtigen, wobei Umfang und Wert der Anrechnung nach dem Wortlaut ebenfalls 
schriftlich zu vereinbaren sind. Diese, im Rahmen der 7. HOAI-Novelle 2013 neu geschaffene 
Vorschrift, entspricht ihrem Kern nach dem erst in der vorgehenden Novelle gestrichenen § 10 
Abs. 3a HOAI 2002. Zu dieser Norm vertrat der BGH den Standpunkt, dass der Auftragnehmer 
einen Anspruch auf Berücksichtigung der vorhandenen Bausubstanz habe, da die Schriftform 
keine zwingende Voraussetzung sei211. Diese Regelung sei mit Rücksicht darauf aufgenommen 
worden, dass der Umfang der Anrechenbarkeit vorhandener Bausubstanz häufig unklar sein 
werde und deshalb eine Vereinbarung darüber sinnvoll sei212. Die schriftliche Vereinbarung habe 
jedoch nur klarstellende Funktion und müsse daher nicht notwendig bei Vertragsschluss herbei-
                                                 
209
  Berger/Fuchs, Rdnr. 283; zur Vorgängernorm des § 7 Abs. 5 HOAI 2009: Matuschak, in: Irmler, § 7 Rdnr. 41; 
Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 16; Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 259; Messerschmidt, BauR 2014, 
359, 366; Saerbeck, in: FS Koeble, S. 471, 485; Scholtissek, § 10 Rdnr. 12; Werner/Siegburg, in: FS Koeble, S. 
585, 599; Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 113 
210
  Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 259 unter Verweis auf Urteil des BGH vom 21.03.1988 – VII ZR 84/87, NJW-RR 
1988, 1371, welches in der Sache nicht einschlägig ist. 
211
  Urteil des BGH vom 27.02.2003 – VII ZR 11/02, NZBau 2003, 279 
212
  Urteil des BGH vom 27.02.2003 – VII ZR 11/02, NZBau 2003, 279; BR-Dr 594/87, 100 
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geführt werden, sondern könne jederzeit nachgeholt werden213. Komme sie nicht zu Stande, ent-
falle nicht die grundsätzliche und preisrechtlich bindende Anordnung, dass die vorhandene Bau-
substanz nach Maßgabe des § 10 Absatz 3a, 1. Halbs. 2 HOAI 2002 zu berücksichtigen sei214. 
Tatsächlich haben die Regelungen des § 10 Abs. 3a HOAI 2002 und § 10 Abs. 1 HOAI einen 
identischen Normaufbau: 
§ 10 HOAI 2002 
Grundlagen des Honorars 
(3a) Vorhandene Bausubstanz, die technisch oder gestalterisch mitverarbeitet wird, ist bei den 
anrechenbaren Kosten angemessen zu berücksichtigen; der Umfang der Anrechnung bedarf der 
schriftlichen Vereinbarung. 
 
§ 10 HOAI 
Berechnung des Honorars bei vertraglichen Änderungen des Leistungsumfangs 
(1) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer während der Laufzeit des Vertrags darauf, 
dass der Umfang der beauftragten Leistungen geändert wird, und ändern sich dadurch die anre-
chenbaren Kosten oder Flächen, so ist die Honorarberechnungsgrundlage für die Grundleistun-
gen, die infolge des veränderten Leistungsumfangs zu erbringen sind, durch schriftliche Ver-
einbarung anzupassen. 
  Tatbestand 
  Rechtsfolge 
Beide Normen trennen schematisch zwischen den Tatbestandsvoraussetzungen und der angeord-
neten Rechtsfolge.  
Die Soll-Bestimmung durch die Formulierung „ist“ führt dazu, dass die Parteien keine Entschei-
dungsfreiheit hinsichtlich der honorarrechtlichen Folgen haben. Dieser Umstand ermöglicht dem 
Gericht, im Falle einer gerichtlichen Durchsetzung des Honorars durch den Auftragnehmer, die 
Willenserklärung des Auftraggebers zu ersetzen und einen angepassten Honoraranspruch zu titu-
lieren. Dies wäre nicht möglich, wenn die Honoraranpassung nach § 10 Abs. 1 HOAI im Ermes-
                                                 
213
  Urteil des BGH vom 27.02.2003 – VII ZR 11/02, NZBau 2003, 279 unter Verweis auf ; Arlt/Hartmann, § 10 S. 
35 
214
  Urteil des BGH vom 27.02.2003 – VII ZR 11/02, NZBau 2003, 279 
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sen der Vertragsparteien stünde, wie dies bspw. bei der Bauftragung Anderer Leistungen der Fall 
war215. Diese unterlag nach § 3 Abs. 2 Satz 2 HOAI 2009 einer freien Vereinbarung der Parteien 
und konnte daher infolge des Verhandlungsspielraums der Vertragsparteien keiner Bestimmung 
durch das Gericht zugeführt werden216.  
2.1.2 Vergleich mit der Honoraranpassung nach § 2 Abs. 5 VOB/B 
Ebenfalls wird zur Begründung eines Anspruchs auf Honoraranpassung auf eine Parallele zu § 2 
Abs. 5 VOB/B verwiesen217.  
§ 2 VOB/B 
Vergütung 
(5) Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die 
Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis 
unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll 
vor der Ausführung getroffen werden. 
 
Nach § 2 Abs. 5 VOB/B ist von den Parteien ein neuer Preis zu vereinbaren, wenn sich dessen 
Grundlage infolge einer Anordnung des Auftraggebers ändert. Hierzu wird überwiegend vertre-
ten, dass dem Auftragnehmer im Rahmen des § 2 Abs. 5 VOB/B ein Anspruch auf eine geänder-
te Vergütung zustehe, auch wenn die Vertragsparteien keinen neuen Preis vereinbaren bzw. der 
Auftraggeber dem nicht zustimme218. Diese Beurteilung folgt weitgehend aus dem einseitigen 
Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers nach § 1 Abs. 3 bzw. § 1 Abs. 4 VOB/B219. Kön-
ne der Auftraggeber einseitig Änderungen anordnen, müsse dem Auftragnehmer im Gegenzug 
ein Anspruch auf Preisanpassung gewährt werden220.  
Eine Anpassung des Honorars nach § 10 Abs. 1 HOAI setzt – anders als § 2 Abs. 5 VOB/B, der 
auf einem Anordnungsrecht nach § 1 Abs. 3 VOB/B beruht –, eine Einigung der Vertragspartei-
                                                 
215
  Die Regelung ist im Zuge der 7. HOAI-Novelle 2013 in § 10 Abs. 1 HOAI aufgegangen.  
216
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik 2009, § 3 Rdnr. 13; Fuchs, NZBau 2010, 671, 674 f; Jochem/Kaufhold, § 7 
Rdnr. 258. 
217
  Urteil des BGH vom 27.02.2003 – VII ZR 11/02, NZBau 2003, 279. 
218
  Urteil des BGH vom 27.11.2003 – VII ZR 346/01, NZBau 2004, 207, 208; Urteil des BGH vom 27.02.2003 – 
VII ZR 11/02, NZBau 2003, 279 Urteil des BGH vom 21.03.1968 – VII ZR 84/67, NJW 1968, 1234; Urteil des 
OLG Zweibrücken vom 20.09.1994 – 8 U 214/93, BauR 1995, 251, 252; Urteil des OLG Celle vom 22.07.1980 
– 14 U 44/80, BauR 1982, 381, 382; Keldungs, in: Ingenstau/Korbion, § 2 Abs. 5 VOB/B Rdnr. 47 ff. 
219
  Urteil des BGH vom 27.11.2003 – VII ZR 346/01, NZBau 2004, 207, 208 zu § 2 Nr. 6 VOB/B. 
220
  Kapellmann, in: Kapellmann/Messerschmidt, § 2 VOB/B Rdnr. 203. 
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en über die Änderung des Leistungsumfangs voraus. Etwas anderes könnte sich einzig aus einem 
Anordnungsrecht des Auftraggebers nach dem Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 
BGB ergeben (hierzu ausführlich Rdnr. 214 ff.). Daher greift dieses Argument nur in den Fällen, 
in denen dem Auftraggeber ein Anordnungsrecht zusteht.  
Dennoch verfolgen § 2 Abs. 5 VOB/B und § 10 Abs. 1 HOAI einen gemeinsamen Zweck. In 
beiden Fällen ist das Äquivalenzverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung durch die Leis-
tungsänderung gestört. Damit Honorar und Leistung wieder in dem bisherigen Verhältnis zuei-
nander stehen, gewähren beide Vorschriften die Anpassung des Honorars bzw. der Vergütung. 
Dies spricht dafür, dass auch § 10 Abs. 1 HOAI als durchsetzbarer Anspruch gestaltet ist, damit 
nicht der Auftraggeber die Möglichkeit hat, nach Einigung mit dem Auftragnehmer über eine 
Leistungsänderung, dessen Honoraranspruch von seiner Zustimmung abhängig zu machen. Da-
her entsteht sowohl nach Wortlaut, als auch Sinn und Zweck der Norm bei Einigung über die 
Leistungsänderung von Gesetzeswegen (ipso iure ) ein Honoraranspruch auf Basis der geänder-
ten Honorarberechnungsgrundlage221.  
Hierdurch kann dieser zum Gegenstand der Honorarklage gemacht werden222. Im Rechtsstreit 
tritt an die Stelle des Anspruchs auf Verhandlung und Einwilligung der Anspruch auf Zahlung 
des angepassten Honorars223. Nachdem das Gericht die Anpassung des Honorars geprüft hat, 
wird im Falle eines stattgebenden Urteils das Honorar sowie die Zustimmung zur Honoraranpas-
sung nach § 894 ZPO und die Schriftlichkeit der Vereinbarung durch das Zahlungsurteil er-
setzt224.  
2.2 Umfang der Honoraranpassung 
Anzupassen ist nach § 10 Abs. 1 HOAI die Honorarberechnungsgrundlage (Abschnitt 2.2.1) der 
Grundleistungen, die infolge des veränderten Leistungsumfangs zu erbringen sind (Abschnitt 
2.2.2).  
                                                 
221
  Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 259. 
222
  Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 114. 
223
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, BauR 2005, 118, 122; Urteil des OLG Celle vom 22.07.1980 
– 14 U 44/80, BauR 1982, 381, 382; Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 114; Koeble, in: Lo-
cher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 16;  Kuffer, in: Heiermann/Riedl/Rusam, § 2 VOB/B Rdnr. 171. 
224
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 16. 
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2.2.1 Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage 
Gebildet wird die Honorarberechnungsgrundlage nach § 6 Abs. 1 HOAI aus den anrechenbaren 
Kosten, dem Leistungsbild, der Honorarzone und der Honorartafel (dem Honorarsatz). Nach 
dem Sinn und Zweck der Norm werden einzig die anrechenbaren Kosten (Abschnitt 2.2.1.1) und 
die Honorarzone (Abschnitt 2.2.1.2) angepasst. Eine Anpassung des Honorarsatzes erfolgt nicht 
(Abschnitt 2.2.1.3). 
2.2.1.1 Anpassung der anrechenbaren Kosten 
In jedem Fall sind die anrechenbaren Kosten anzupassen, da sich die Leistungsänderung direkt in 
den Baukosten und damit den anrechenbaren Kosten wiederspiegelt. Dies betrifft jedoch aus-
schließlich die geänderten anrechenbaren Kosten, die auf der Leistungsänderung („dadurch“) 
beruhen. Hingegen sind die infolge der fortgeschrittenen Bauausführung erhöhten Baukosten 
sind im Rahmen der Honoraranpassung nicht zu berücksichtigen, da der Verordnungsgeber das 
Honorar von den tatsächlichen Baukosten abgekoppelt hat (hierzu ausführlich Rdnr. 54 ff. und 
225 ff.). 
2.2.1.2 Anpassung der Honorarzone 
Fraglich ist, ob auch die Honorarzone angepasst werden kann. Von praktischer Bedeutung ist 
dies einzig dann, wenn die Honorarzone des ursprünglichen Leistungsobjektes von derjenigen 
des geänderten Leistungsobjektes abweicht.  
Für eine Anpassung der Honorarzone spricht bereits der Wortlaut des § 10 Abs. 1 HOAI, der 
zwischen einer Änderung der anrechenbaren Kosten und einer Anpassung der Honorarberech-
nungsgrundlage unterscheidet. Hätte der Verordnungsgeber alleine die Anpassung der anrechen-
baren Kosten nahe liegender, wäre die Normierung einer Anpassung der anrechenbaren Kosten 
wahrscheinlicher gewesen. Die Bestimmung einer Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage 
lässt vielmehr vermuten, dass mehrere Honorarberechnungsfaktoren anzupassen sind.  
Darüber hinaus entspricht eine Anpassung der Honorarzone auch dem Sinn und Zweck der 
Norm. Die Honorarzone orientiert sich – genauso wie die anrechenbaren Kosten – an den ob-
jektiven Umständen des Leistungsziels. Während sich die anrechenbaren Kosten nach den 
Baukosten richten, spiegelt die Honorarzone den Schwierigkeitsgrad des Objekts im Hinblick 
auf seine Planungsanforderungen wieder225. Zudem wird den Parteien für beide Parameter ledig-
                                                 
225
  Jochem/Kaufhold, § 5 Rdnr. 5; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 5 Rdnr. 4. 
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lich ein begrenzter Beurteilungsspielraum eingeräumt. Die anrechenbaren Kosten sind nach § 4 
Abs. 1 HOAI auf Grundlage der Kostenberechnung auf Basis der DIN 276 vom Dezember 2008 
zu ermitteln. Auch bei der Ermittlung der Honorarzone besteht ein Beurteilungsspielraum nur bei 
Grenzfällen, insbesondere wenn zwei Honorarzonen in Betracht kommen226.  
Ferner entspricht dies auch dem Sinn und Zweck des § 10 Abs. 1 HOAI. Erhöht sich durch die 
Leistungsänderung der Schwierigkeitsgrad des Objektes, rechtfertigt dies die Abkopplung des 
Honorars von den tatsächlichen Baukosten zu durchbrechen und das Honorar an die neuen Be-
dingungen anzupassen. Hätten die Parteien die geänderte Leistung ursprünglich beauftragt, wä-
ren hierfür schließlich eine andere Honorarzone und damit ein anderer Honorarrahmen einschlä-
gig gewesen. Daher würde auch die Zugrundelegung einer zu niedrigen Honorarzone bei ur-
sprünglicher Vereinbarung des Mindestsatzes zu einer Unterschreitung des Mindestsatzes für das 
geänderte Objekt führen. 
2.2.1.3 Keine Anpassung des Honorarsatzes 
Ob neben den anrechenbaren Kosten und der Honorarzone auch der Honorarsatz geändert wer-
den kann ist umstritten. Teilweise wird vertreten, dass der Honorarsatz im Rahmen der Leis-
tungsänderung von den Vertragsparteien neu vereinbart werden könne227. Dies beruhe auf einer 
einschneidenden Korrektur des zunächst vertraglich Verabredeten durch eine Leistungsände-
rung228. Die von § 7 Abs. 1 HOAI statuierte Klarstellungsfunktion und der Schutzzweck der Er-
mächtigungsgrundlage hätten in diesem Fall keine Bedeutung mehr, da die Vertragsparteien über 
eine Änderung des Vertrags sowohl in Bezug auf die Leistungspflichten, als auch hinsichtlich 
der Honorargrundlagen, neu verhandeln müssen229. 
Dieser Ansicht ist nicht zu folgen. Eine erneute Aushandlung des Honorarsatzes ist vom Wort-
laut des § 10 Abs. 1 HOAI nicht gedeckt. Hiernach ist die Honorarberechnungsgrundlage „anzu-
passen“. Anders als das Prädikat „vereinbaren“, wonach eine Übereinkunft im Rahmen eines 
Entscheidungsspielraums getroffen wird, stellt „anpassen“ einen Bezug zu einem Objekt dar, das 
angeglichen bzw. auf das etwas abgestimmt („passend“ gemacht) werden soll, wobei die Partei-
en gerade keinen Entscheidungsspielraum haben. Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, 
dass § 10 Abs. 1 HOAI die Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage vorsieht, die ausweis-
lich des § 6 Abs. 1 HOAI aus den anrechenbaren Kosten, dem Leistungsbild, der Honorarzone 
                                                 
226
  Jochem/Kaufhold, § 5 Rdnr. 5; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 5 Rdnr. 4. 
227
  Matuschak, in: Irmler, § 7 Rdnr. 39; Rath/Voigt, BauR 2009, 385, 393. 
228
  Matuschak, in: Irmler, § 7 Rdnr. 39. 
229
  Matuschak, in: Irmler, § 7 Rdnr. 39. 
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und der Honorartafel, also dem Honorarsatz, besteht. Denn die Anpassung betrifft nach dem 
Sinn und Zweck der Norm ausschließlich die Faktoren der Honorarberechnungsgrundlage, die 
sich infolge der Leistungsänderung verändert haben. Da sich der Honorarsatz, der einzig aus 
der Vereinbarung der Vertragsparteien folgt, durch die Leistungsänderung nicht verän-
dern kann, bleibt dieser von einer Anpassung unberührt.  
Nach der Klarstellungs- und Schutzfunktion des § 7 Abs. 1 HOAI ist die Honorarvereinbarung 
und damit auch die Bestimmung des Honorarsatzes im Zeitpunkt der Auftragserteilung vorzu-
nehmen. Kommen die Parteien dem nicht nach, gilt gemäß § 7 Abs. 5 HOAI der Mindestsatz. 
Dies soll nach dem Willen des Verordnungsgebers auch nicht nachträglich geändert werden 
können, um Streitigkeiten über die Honorarhöhe nach Vertragsschluss zu vermeiden (hierzu aus-
führlich Rdnr. 452 ff.). Einzig bei Leistungsänderungen, die zu einer Abweichung der anrechen-
baren Kosten führen, erfolgt nach § 10 Abs. 1 HOAI eine Anpassung des Honorars an das ver-
änderte Leistungsobjekt. Dies ist auch zwingend notwendig, da ansonsten der Auftragnehmer bei 
Objektänderungen ausschließlich das Honorar nach den Parametern ursprünglichen Objekts ver-
langen könnte und dennoch die Leistungen im Hinblick auf das veränderte Objekt erbringen 
müsste. Als Folge würde er höchst wahrscheinlich bei Objektänderungswünschen des Auftrag-
gebers seine Zustimmung verweigern, sofern diese für ihn einen höheren Aufwand darstellen. 
Schließlich müsste der Auftraggeber von einer Objektänderung Abstand nehmen oder den Ver-
trag unter erheblicher Kostenbelastung ordentlich kündigen. Es ist daher nur billig, den Parteien 
eine Anpassung des Honorars an Änderungen des Leistungsobjekts zu ermöglichen. Um die 
Klarstellungs- und Schutzfunktion des § 7 Abs. 1 HOAI zu wahren und Honorarstreitig-
keiten nach Vertragsschluss zu verhindern, ist das Honorar ausschließlich im Hinblick auf 
seine objektiven Honorarberechnungsfaktoren, also die anrechenbaren Kosten und die 
Honorarzone, anzupassen. Die Anpassung des im Ermessen der Parteien liegenden Honorar-
satzes ist hierzu nicht notwendig und würde den Parteien auch erheblichen Raum für Streitigkei-
ten bieten, die der Verordnungsgeber gerade vermeiden will. Zudem könnte der Auftraggeber – 
mitunter minimale – Leistungsänderungen zum Anlass nehmen, den mangels Honorarvereinba-
rung nach § 7 Abs. 5 HOAI anzuwendenden Mindestsatz zu verändern. Im Übrigen ist davon 
auszugehen, dass die Parteien, hätten sie die Umstände der Vertragsänderung im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses gekannt, wahrscheinlich den identischen Honorarsatz vereinbart hätten. 
Schließlich sollen nach dem Sinn und Zweck des § 10 Abs. 1 HOAI Leistung und Gegenleistung 
bei Leistungsänderungen wieder in das Verhältnis bei Vertragsschluss versetzt werden. Dies 
entspricht auch der Auslegung des § 2 Abs. 5 VOB/B, der vorliegend nicht anwendbar ist, je-
doch den identischen Grundgedanken aufweist. Nach weit verbreiteter Ansicht habe die Ermitt-
252  
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lung des neuen Preises auf der Grundlage der unveränderten Kalkulation des Auftragnehmers zu 
erfolgen, nach der Devise „Guter Preis bleibt guter Preis und schlechter Preis bleibt schlechter 
Preis“230. Begründet wird die Orientierung an der bisherigen Preiskalkulation damit, dass die 
Parteien auf diese Weise nach Möglichkeit an ihren vertraglichen Vereinbarungen und der von 
ihnen vorgenommenen Bewertung von Leistung und Gegenleistung festgehalten werden sol-
len231. Das Äquivalenzprinzip als tragender Grundsatz des Vertragsrechts solle hierdurch ge-
wahrt bleiben232. Dies ist nur der Fall, wenn der Honorarsatz identisch bleibt. In der Vereinba-
rung der Höhe des Honorarsatzes drückt sich die Bewertung der Parteien hinsichtlich des Ver-
hältnisses von Leistung und Gegenleistung aus. Mittels dieser Vereinbarung wird der durch Art. 
2 Abs. 1 GG garantierten Handlungsfreiheit in Form der Vertragsfreiheit im Rahmen der Preis-
bestimmung größtmögliche Geltung verschafft.  
Demnach bleibt der Honorarsatz bei einer Honoraranpassung im Rahmen des § 10 Abs. 1 HOAI 
unverändert233. Haben die Parteien den Honorarsatz nicht durch Vereinbarung des Mindest-, Mit-
tel- oder Höchstsatzes vereinbart, sondern zahlenmäßig bestimmt, ist das Verhältnis des gewähl-
ten Honorars zum Mindestsatz prozentual zu (hierzu ausführlich Rdnr. 265 ff.).  
2.2.2 Anpassung der Grundleistungen, die infolge des veränderten Leistungsumfangs 
zu erbringen sind 
Die Honorarberechnungsgrundlage wird gemäß § 10 Abs. 1 HOAI für die Grundleistungen an-
gepasst, die infolge des veränderten Leistungsumfangs zu erbringen sind. 
2.2.2.1 Änderungsleistungen 
Von der Leistungsänderung betroffen sind die Grundleistungen, die nach der ursprünglichen 
vertraglichen Vereinbarung vom Auftragnehmer zu erbringen sind, im Zeitpunkt der Leistungs-
änderung noch nicht erbracht wurden und durch die Leistungsänderung nicht entfallen (sog. Än-
derungsleistungen). Zur Berechnung des Honorars der Änderungsleistungen ist deren Umfang 
zu bestimmen und hierfür die einschlägige Honorarberechnungsgrundlage anzupassen.  
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  Urteil des BGH vom 25.01.1996 – VII ZR 233/94, NJW 1996, 1346, 1348; Urteil des OLG Naumburg vom 
16.09.1999 – 14 U 12/99, IBR 2002, 61; Kapellmann, in: Kapellmann/Messerschmidt, § 2 VOB/B Rdnr. 213; 
Vygen/Joussen, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 486; Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1464. 
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  Jansen, in: BeckOK VOB/B, § 2 Abs. 5 Rdnr. 45. 
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  Jansen, in: BeckOK VOB/B, § 2 Abs. 5 Rdnr. 45. 
233
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 10 Rdnr. 16; Lederer, in: Lederer/Heymann, Kapitel 1 Rdnr. 202; Stemmer, 
IBR 2010, 1461 Rdnr. 20. 
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2.2.2.1.1 Umfang der Änderungsleistungen 
Nachdem der Anteil der erbrachten Grundleistungen bestimmt wurde (hierzu ausführlich Rdnr. 
178 ff.), steht im Umkehrschluss fest, welche Grundleistungen bei Leistungsänderung noch nicht 
erbracht wurden.  
Hiervon sind noch die Grundleistungen zu separieren, die infolge der Leistungsänderung nicht 
mehr erbracht werden müssen und daher entfallen, da diese gesondert honoriert werden (hierzu 
ausführlich Rdnr. 338 ff.).  
2.2.2.1.2 Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage 
Die Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage richtet sich danach, ob die Vertragsparteien 
gemäß § 7 Abs. 1 HOAI eine wirksame Honorarvereinbarung getroffen haben (zu den Voraus-
setzungen Rdnr. 451 ff.) oder nach § 7 Abs. 5 HOAI das Honorar nach dem jeweiligen Mindest-
satz zu bestimmen ist. 
a)  Honoraranpassung bei wirksamer Honorarvereinbarung 
Haben die Vertragsparteien eine wirksame Honorarvereinbarung getroffen, ist die Honoraran-
passung wiederum davon abhängig, ob das Honorar unter Bestimmung der Honorarberech-
nungsparameter (Leistungsbild, anrechenbare Kosten, Honorarzone, Honorarsatz, Grundleistun-
gen) vereinbart (Abschnitt (aa)) oder konkret beziffert wurde (Abschnitt (bb)). 
(aa)  Honorarvereinbarung unter Bestimmung der Honorarberechnungsparameter 
Haben die Parteien wirksam ein Pauschalhonorar unter Bestimmung der Honorarberechnungspa-
rameter vereinbart, ist das Gesamthonorar um die veränderten anrechenbaren Kosten und die 
ggf. veränderte Honorarzone anzupassen. Hingegen bleibt der Honorarsatz unverändert (hierzu 
ausführlich Rdnr. 244 ff.). Anschließend ist das angepasste Honorar ins Verhältnis zu dem Um-
fang der geänderten Grundleistungen zu setzen. 
Die Berechnungsformel für das Honorar der geänderten Grundleistungen (HäG) lautet: 
HäG= HAKneu;HZneu;HS*Gä 
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	;; 
mit: 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten  
Objekts 
[in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HS = Honorarsatz [in % des Honorarrahmens] 
    
Gä = Umfang der Änderungsleistungen [in %] 
 
Beispiel: Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit sämtlichen Leistungsphasen zur 
Errichtung eines Gebäudes, dessen anrechenbaren Kosten 500.000,- € betragen und welches der 
Honorarzone III entspricht. Die Parteien vereinbaren wirksam die Anwendung des Höchstsatzes. 
Nach Abschluss der Grundleistungen der Leistungsphase 3 einigen sich die Parteien über die 
Änderung des Gebäudes, dessen anrechenbare Kosten nunmehr 750.000,- € betragen und der 
Honorarzone IV zuzuordnen ist. Durch die Leistungsänderung entfallen keine Grundleistungen. 
Lösung: 
Umfang der nicht erbrachten Grundleistungen: Nach der Leistungsänderung waren die Grund-
leistungen der Leistungsphasen 4 – 9 noch nicht erbracht. Diese geänderten Grundleistungen 
werden nach § 34 Abs. III Nr. 4 – 9 HOAI mit einem Anteil von 76 % bewertet.  
Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage: Die Parteien haben sich nicht über ein konkretes 
Pauschalhonorar geeinigt, sondern die Honorarberechnungsparameter festgelegt. Da die nicht 
erbrachten Grundleistungen nach der Leistungsänderung im Hinblick auf das geänderte Objekt 
zu erbringen sind, sind dessen Honorarberechnungsparameter heranzuziehen (anrechenbare Kos-
ten: 750.000,- €; Honorarzone: IV; Honorarsatz: Höchstsatz). Unter Anwendung der Honorarta-
belle für das Leistungsbild Gebäude nach § 35 Abs. 1 HOAI beträgt das Honorar für alle Leis-
tungsphasen (100 %) nach der Honorarberechnungsgrundlage der geänderten Leistungen 
126.301,00 € netto.  
Berechnung des Beispiels: 
HäG= HAKneu;HZneu;HS*Gä  
HäG= 126.301,00 €*0,76  
HäG= 95.988,76 € 
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Hiernach beträgt das Honorar für geänderten Grundleistungen 95.988,76 € netto.  
(bb)  Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars 
Haben die Parteien wirksam eine Honorarvereinbarung getroffen und dabei das Honorar der Hö-
he nach beziffert, ist zunächst der vereinbarte Honorarsatz prozentual zu berechnen. Der Hono-
rarsatz gibt wieder, in welchem Bereich sich die Parteien zwischen dem nach der Honorartabelle 
einschlägigen Mindest- und Höchstsatz geeinigt haben (hierzu ausführlich Rdnr. 80 ff.). Da der 
Honorarsatz im Rahmen der Anpassung der Berechnungsgrundlage unberührt bleibt (hierzu aus-
führlich Rdnr. 246 f.), muss das Honorar für die geänderten Grundleistungen auch dem verein-
barten Honorarsatz entsprechen (hierzu ausführlich Rdnr. 268 ff.). Sodann ist unter Zuhilfenah-
me des errechneten Honorarsatzes das 100%-Honorar der Änderungsleistungen zu berechnen 
(hierzu ausführlich Rdnr. 0 ff.). Dieses ist anschließend mit dem Umfang der Änderungsleistun-
gen zu multiplizieren (hierzu ausführlich Rdnr. 276 f.). 
Die Gesamtberechnungsformel für das Honorar der Änderungsleistungen (HäL) lautet: 
HäL=             Hb             - HAKalt;HZalt;HSmHAKalt;HZalt;HSh- HAKalt;HZalt;HSm  *HAKneu;HZneu;HSh- HAKneu;HZneu;HSm + HAKneu;HZneu;HSm *Gä 
 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
    	
;
;  
mit: 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [=0 % des Hono-
rarrahmens] 
    	
;
;  
mit 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSh = Honorarhöchstsatz  [=100 % des Ho-
norarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSm  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in %] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Hono-
rarrahmens] 
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HAKneu;HZneu;HSh 
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
Gä = Umfang der Änderungsleistungen [in %] 
 
Die Berechnung setzt sich aus folgenden Einzelberechnungen zusammen: 
Zur Ermittlung des Honorarsatzes (HSb) ist folgende Teil-Berechnungsformel einschlägig: 
 
HSb=             Hb           - HAKalt;HZalt;HSmHAKalt;HZalt;HSh  - HAKalt;HZalt;HSm  
 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
    	
;
;  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Ho-
norarrahmens] 
    	
;
;  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
 
Rechenweg: 
Von dem vereinbarten Honorar für das ursprüngliche Leistungsobjekt wird zunächst das Min-
desthonorar hierfür abgezogen. Hierdurch wird bestimmt, in welchem Umfang die Vertragspar-
teien von dem Mindesthonorar abgewichen sind. Dieses wird anschließend dividiert durch das 
Produkt aus dem Höchst- und dem Mindesthonorar, welches den gesamt möglichen Honorar-
rahmen (100 %) bestimmt. Die Formel ist die Vereinfachung eines Dreisatzes, der wie folgt lau-
tet: 
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HAKalt;HZalt;HSh- HAKalt;HZalt;HSm   = 100 % 
Hb - HAKalt;HZalt;HSm  =   X % 
HAKalt;HZalt;HSh- HAKalt;HZalt;HSm   = 100 %  | : HAKalt;HZalt;HSh- HAKalt;HZalt;HSm  
0 % = !""
HAKalt;HZalt;HSh- HAKalt;HZalt;HSm
 | * Hb - HAKalt;HZalt;HSm  
Hb - HAKalt;HZalt;HSm  = !""∗ #$ % #&'()*;+,()*;+-.HAKalt;HZalt;HSh- HAKalt;HZalt;HSm 
in Dezimalzahlen:     
/00∗ +$ 1 +&'()*;+,()*;+-.
HAKalt;HZalt;HSh- HAKalt;HZalt;HSm!""   
= 
                 #$             %  #&'()*;+,()*;+-.
HAKalt;HZalt;HSh% HAKalt;HZalt;HSm  
Beispiel: Die Parteien vereinbaren für die Errichtung eines Wohnhaus der Honorarzone III mit 
anrechenbaren Kosten von 500.000,- € ein Honorar von 65.000,- € netto für sämtliche Grundleis-
tungen. Nach Abschluss der Leistungsphase 3 einigen sich die Parteien über die Änderung des 
Gebäudes, dessen anrechenbare Kosten nunmehr 750.000,- € betragen und der Honorarzone IV 
zuzuordnen ist. Durch die Leistungsänderung entfallen keine Grundleistungen. 
Lösung: 
Der vereinbarte Honorarsatz wird wie folgt berechnet: 
HSb=             Hb          - HAKalt;HZalt;HSmHAKalt;HZalt;HSh- HAKalt;HZalt;HSm  
 
HSb=    65.000,00 €  - H500.000;III;0H500.000;III;100 - H500.000;III;0   
HSb= 65.000,00 € - 62.900,00 €78.449,00 € - 62.900,00 € 
 
HSb= 0,14 
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Da die nicht erbrachten Grundleistungen nach der Leistungsänderung im Hinblick auf das geän-
derte Objekt zu erbringen sind, ist die Honorarberechnungsgrundlage der geänderten Grundleis-
tungen an die Honorarberechnungsparameter des geänderten Leistungsobjektes anzupassen. Un-
ter Zuhilfenahme des errechneten Honorarsatzes ist sodann das 100%-Honorar der Änderungs-
leistungen zu berechnen. 
Die Teil-Berechnungsformel für das 100%-Honorar der Änderungsleistungen (HÄ100%) lautet: 
HÄ100%= 2HSb*HAKneu;HZneu;HSh- HAKneu;HZneu;HSm3 +HAKneu;HZneu;HSm 
Der Honorarsatz wird mit der neuen Spanne multipliziert und zum neuen Mindestsatz hinzuge-
rechnet. 
HSb = berechneter Honorarsatz [in % des Hono-
rarrahmens] 
HAKneu;HZneu;HSm  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in %] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Ho-
norarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSh 
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
 
Rechenweg: 
Zunächst ist das Mindesthonorar des geänderten Leistungsobjekts von dessen Höchsthonorar 
abzuziehen, um den Honorarrahmen für das geänderte Leistungsobjekt zu bestimmen. Anschlie-
ßend ist der Honorarrahmen mit dem zuvor errechneten Honorarsatz zu multiplizieren, um die 
von den Parteien vereinbarte Erhöhung des Honorars über den Mindestsatz auch im Rahmen der 
Honoraranpassung fortzuführen. Da hierdurch nur das Honorar über dem Mindestsatz berechnet 
wird, ist schlussendlich das Mindesthonorar hinzuzurechnen. 
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Lösung des obigen Beispielfalles: 
HÄ100%= 2HSb*HAKneu;HZneu;HSh- HAKneu;HZneu;HSm3 +HAKneu;HZneu;HSm  
HÄ100%= 20,14 *H750.000;IV;100% - H750000;IV;0%3 +H750000;IV;0% 
HÄ100%= (0,14*126.301,00 €-112.156,00 €)+112.156,00 € 
HÄ100%= 114.136,30 € 
 
Anschließend ist das angepasste 100%-Honorars mit dem Umfang der Änderungsleistungen zu 
multiplizieren. Die Teil-Berechnungsformel für das Honorar der Änderungsleistungen (HäG) lau-
tet: 
Hä=HÄ!""%* Gä 
HÄ100% = angepasstes 100%-Honorar [in €] 
Gä = Umfang der Änderungsleistungen [in %] 
 
Lösung des obigen Beispielfalles: 
Umfang der nicht erbrachten Grundleistungen: Nach der Leistungsänderung waren die Grund-
leistungen der Leistungsphasen 4 – 9 noch nicht erbracht. Diese werden nach § 34 Abs. III Nr. 4 
– 9 HOAI mit einem Anteil von 76 % bewertet.  
Berechnung: 
Hä  = HÄ!""%* Gä 
Hä  = HÄ!""%* Gä 
Hä  = 114.136,30 € ∗ 0,76 
Hä  = 86.743,59 €  
 
Das Honorar für die Änderungsleistungen (76 %) beträgt 86.743,59 € netto.  
275  
276  
277  
Kapitel 2: Ansprüche und Rechte wegen Mehrleistungen und Leistungskürzungen 
- 88 -
 
Gesamtlösung des obigen Beispielfalles: 
HäL=             Hb             - HAKalt;HZalt;HSmHAKalt;HZalt;HSh- HAKalt;HZalt;HSm  *HAKneu;HZneu;HSh- HAKneu;HZneu;HSm + HAKneu;HZneu;HSm *Gä 
HäL=   65.000,00 €  - H500.000;III;0H500.000;III;100 - H500.000;III;0  *H750.000;IV;100%- H750000;IV;0% + H750000;IV;0% *0,76 
HäL= 65.000,00 €-62.900,00 €78.449,00 €-62.900,00 € *126.301,00 €-112.156,00 € +112.156,00 € *0,76 
HäL= 86.743,59 € 
(cc) Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars für anteilige Grundleistungen 
Haben die Parteien ein Pauschalhonorar der Höhe nach beziffert und nur bestimmte Grundleis-
tungen vereinbart, ist in einem Zwischenschritt das 100%-Honorar zu bestimmen (hierzu aus-
führlich Rdnr. 191 ff.). 
Wir die obige Gesamtberechnungsformel um diese Zwischenberechnung ergänzt, lautet die Ge-
samtberechnungsformel für das Honorar der Änderungsleistungen (HäL) bei anteiliger Vereinba-
rung von Grundleistungen: 
HäL=
?
@@A?
@AB           HbGv          - HAKalt;HZalt;HSmHAKalt;HZalt;HSh- HAKalt;HZalt;HSm C  *HAKneu;HZneu;HSh- HAKneu;HZneu;HSmD
EF + HAKneu;HZneu;HSm
D
EEF *Gä 
 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
Gv = vereinbarte Grundleistungen [in %] 
    	
;
;  
mit: 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Ho-
norarrahmens] 
    	
;
;  
mit 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
278  
279  
280  
Kapitel 2: Ansprüche und Rechte wegen Mehrleistungen und Leistungskürzungen 
- 89 -
    
HAKneu;HZneu;HSm  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in %] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Hono-
rarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSh 
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
Gä = Umfang der Änderungsleistungen [in %] 
 
Beispiel: Die Parteien vereinbaren für die Errichtung eines Wohnhauses der Honorarzone III mit 
anrechenbaren Kosten von 500.000,- € ein Honorar von 63.000,- € netto für die Leistungsphasen 
1 – 8. Nach Abschluss der Leistungsphase 3 einigen sich die Parteien über die Änderung des 
Gebäudes, dessen anrechenbare Kosten nunmehr 750.000,- € betragen und der Honorarzone IV 
zuzuordnen ist. 
Lösung: 
Berechnung des 100%-Honorars: Das Honorar wurde für die Leistungsphasen 1 – 8 vereinbart. 
Diese werden nach § 34 Abs. III Nr. 1 – 8 HOAI mit einem Anteil von 98 % bewertet, wofür die 
Parteien 63.000 € netto vereinbart haben.  
Berechnung des Beispiels: 
H100%= HbGv   
H100%= 63.000,00 €0,98   
H100%= 64.285,71 €  
Das Honorar für 100 % der Grundleistungen würde 64.285,71 € netto betragen. 
Umfang der nicht erbrachten Grundleistungen: Nach der Leistungsänderung waren die Grund-
leistungen der Leistungsphasen 4 – 8 noch nicht erbracht. Diese werden nach § 34 Abs. III Nr. 4 
– 8 HOAI mit einem Anteil von 74 % bewertet.  
Gesamtberechnung des Beispiels: 
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HäL=
?
@@A?
@AB           HbGv          - HAKalt;HZalt;HSmHAKalt;HZalt;HSh- HAKalt;HZalt;HSm C  *HAKneu;HZneu;HSh- HAKneu;HZneu;HS D
EF + HAKneu;HZneu;HSm
D
EEF *Gä 
HäL=
?
@@A?
@AB    63.000,00 €0,98    - H500.000;III;0H500.000;III;100 - H500.000;III;0 C  *126.301,00 € - 112.156,00 €DE
F
+ 112.156,00 €
D
EEF *0,74 
HäL= G     64.285,71 € - 62.900,00 €
     78.449,00 € - 62.900,00 €H  *126.301,00 € - 112.156,00 € + 112.156,00 € *0,74 
HäL=0,09*14.145 € + 112.156,00 €*0,74 
HäL= 83.937,50 € 
 
b) Honoraranpassung bei unterbliebener oder unwirksamer Honorarvereinba-
rung 
Haben die Vertragsparteien keine Honorarvereinbarung getroffen oder ist diese unwirksam, 
bspw. weil die Schriftform nicht eingehalten wurde oder der Mindestsatz unzulässig unterschrit-
ten wurde, ist nach § 7 Abs. 5 HOAI der Mindestsatz anzuwenden. Denn im Rahmen der Hono-
raranpassung, bei der das Honorar an die veränderten Honorarberechnungsparameter angepasst 
wird bleibt der Honorarsatz stets unverändert (hierzu ausführlich Rdnr. 244 ff.). Das hiernach 
errechnete Honorar ist ins Verhältnis zu dem Umfang der geänderten Grundleistungen zu setzen.  
Die Berechnungsformel für das Honorar der geänderten Grundleistungen (HäG) lautet: 
HäG= HAKneu;HZneu;HSm*Gä 
 	;;  
mit: 
 Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz (= 0 % des Honorarrah-
mens) 
    
Gä = Umfang der Änderungsleistungen [in %] 
 
Beispiel: Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit sämtlichen Leistungsphasen zur 
Errichtung eines Gebäudes, dessen anrechenbaren Kosten 500.000,- € betragen und welches der 
Honorarzone III entspricht. Anschließend vereinbaren die Parteien die Anwendung des Höchst-
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satzes. Nach Abschluss der Grundleistungen der Leistungsphase 3 einigen sich die Parteien über 
die Änderung des Gebäudes, dessen anrechenbare Kosten nunmehr 600.000,- € betragen und der 
Honorarzone IV zuzuordnen ist. Infolge der Leistungsänderung sind keine Grundleistungen 
weggefallen. 
Lösung: 
Umfang der erbrachten Grundleistungen: Im Zeitpunkt der Leistungsänderung waren die Grund-
leistungen der Leistungsphasen 4 – 9 noch nicht erbracht. Diese geänderten Grundleistungen 
werden nach § 34 Abs. III Nr. 4 – 9 HOAI mit einem Anteil von 76 % bewertet.  
Honorarberechnungsgrundlage: Die Parteien haben einen Vertrag über die Erbringung von Ar-
chitekten- bzw. Ingenieurleistungen geschlossen und dabei keine Honorarvereinbarung getrof-
fen. Die nachträgliche Vereinbarung des Höchstsatzes ist unwirksam nach § 7 Abs. 1, 5 HOAI, 
so dass die Mindestsätze anzuwenden sind. Da die nicht erbrachten Grundleistungen nach der 
Leistungsänderung im Hinblick auf das geänderte Objekt zu erbringen sind, sind dessen Honor-
arberechnungsparameter heranzuziehen (anrechenbare Kosten: 750.000,- €; Honorarzone: IV; 
Honorarsatz: Mindestsatz). Unter Anwendung der Honorartabelle für das Leistungsbild Gebäude 
nach § 35 Abs. 1 HOAI beträgt das angepasste Honorar für alle Leistungsphasen (100 %) nach 
der Honorarberechnungsgrundlage des geänderten Leistungsobjekts 112.156,00 € netto.  
Berechnung des Beispiels: 
HäG= HAKneu;HZneu;HSm*Gä  
HäG= 112.156,00 €*0,76  
HäG= 85.238,56 € 
 
Hiernach beträgt das Honorar für geänderten Grundleistungen 85.238,56 € netto.  
c) Honoraranpassung bei Leistungsänderungen von Objektteilen 
Leistungsänderungen wirken sich häufig nicht auf das gesamte Bauobjekt aus, sondern können 
sich auch nur auf Objektteile beziehen, bspw. wenn lediglich ein Gebäudeflügel geändert werden 
soll. Für die Honoraranpassung bei Änderungsleistungen ist dies unbedeutend, da das Honorar 
anhand der anrechenbaren Kosten und der Honorarzone des geänderten Leistungsobjektes für 
sämtliche noch ausstehenden Grundleistungen bzw. Teilleistungen angepasst wird. Anders ver-
hält sich dies bei Wiederholungsleistungen, da die Wiederholung ausschließlich bestimmte 
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Grundleistungen in Bezug auf die geänderten Objektteile betrifft und diese zusätzlich zu den 
Änderungsleistungen honoriert werden (hierzu ausführlich Rdnr. 293 ff.). 
2.2.2.2 Wiederholungsleistungen 
Von der Leistungsänderung ebenfalls betroffen sind die Grundleistungen, die vom Auftragneh-
mer im Zeitpunkt der Leistungsänderung bereits erbracht wurden und hierdurch bedingt wieder-
holt werden mussten (sog. Wiederholungsleistungen).  
Zur Berechnung des Honorars der Wiederholungsleistungen bei Leistungsänderungen ist dessen 
Umfang zu bestimmen und hierfür ebenfalls die angepasste Honorarberechnungsgrundlage zu-
grunde zu legen.  
2.2.2.1.1 Umfang der Wiederholungsleistungen 
Der Umfang der Wiederholungsleistungen bemisst sich danach, welchen prozentualen Anteil die 
wiederholten Grundleistungen an der Gesamtleistung haben (zur Bestimmung von anteiligen 
Grundleistungen Rdnr. 71 ff.).  
2.2.2.1.2 Berechnungsgrundlage der Wiederholungsleistungen 
Die Höhe des Honorars für die Wiederholungsleistungen wird nach denselben Berechnungsme-
thoden berechnet, wie die der Änderungsleistungen. Einziger Unterschied ist, dass das Hono-
rar nicht für den Umfang der nicht erbrachten Grundleistungen (Änderungsleistungen), sondern 
anteilig für den Umfang der Wiederholungsleistungen zu berechnen ist. Das heißt, die ange-
passte Honorarberechnungsgrundlage ist mit dem Umfang der Wiederholungsleistungen zu mul-
tiplizieren. 
Zusammengefasst sind folgende Berechnungsformel einschlägig, wobei zur Erläuterung auf die 
identischen Ausführungen zu der Berechnung des Honorars für die Änderungsleistungen Bezug 
genommen wird (hierzu ausführlich Rdnr. 256 ff.): 
• Honorarvereinbarung unter Bestimmung der Honorarberechnungsparameter 
HwG= HAKneu;HZneu;HS*Gw 
 
	;; 
mit: 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HS = Honorarsatz [in % des  
Honorarrahmens] 
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Gw = Umfang der Wiederholungsleistungen [in %] 
 
• Wirksame Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars für sämtliche Grundleis-
tungen 
HwG=             Hb                   - HAKalt;HZalt;HSmHAKalt;HZalt;HSh-HAKalt;HZalt;HSm   *HAKneu;HZneu;HHSneu- HAKneu;HZneu;HSm + HAKneu;HZneu;HSm *Gw 
 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
    	
;
;I
  
mit: 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Hono-
rarrahmens] 
    	
;
;
  
mit 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HMSneu  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in %] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Hono-
rarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HHSneu  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
Gw = Umfang der Wiederholungsleistungen [in %] 
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• Wirksame Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars für anteilige Grundleis-
tungen 
HwG=
?
@@A?@
AB             HbGv      - HAKalt;HZalt;HSmt
HAKalt;HZalt;HHSalt-HAKalt;HZalt;HSm
C  *HAKneu;HZneu;HHSneu- HAKneu;HZneu;HSmDE
F
+ HAKneu;HZneu;HS
D
EEF *Gw 
 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
Gv = vereinbarte Grundleistungen [in %] 
    	
;
;  
mit: 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Ho-
norarrahmens] 
    	
;
;  
mit 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSm  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in %] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Hono-
rarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSh 
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
Gw = Umfang der Wiederholungsleistungen [in %] 
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• Unterbliebene oder unwirksame Honorarvereinbarung 
HwG= HAKneu;HZneu;HSm*Gw 	;;  
mit: 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz (= 0 % des  
Honorarrahmens) 
    
Gw = Umfang der Wiederholungsleistungen [in %] 
 
2.2.2.1.3 Wiederholungsleistungen an Objektteilen 
Wirken sich Leistungsänderungen nicht auf das gesamte Bauobjekt aus, sondern lediglich auf 
Objektteile, sind die Wiederholungsleistungen auch nur im Hinblick auf die geänderten Ge-
bäudeteile zu honorieren.  
Würde zur Berechnung des Honorars für die Wiederholungsleistungen das gesamte Bauobjekt, 
das heißt die vollständigen anrechenbaren Kosten zugrunde gelegt werden, würde der Auftrag-
nehmer über den tatsächlichen Wiederholungsaufwand hinaus für die Wiederholung von Grund-
leistungen des gesamten Gebäudes honoriert werden. Auch würde eine Doppelhonorierung 
eintreten, da der Auftragnehmer für die Gebäudeteile, für die Grundleistungen nicht wie-
derholt werden, bereits im Rahmen der Änderungsleistungen honoriert wird. Daher darf 
sich die Honorarberechnung der Wiederholungsleistungen nur auf die von der Wiederholung 
betroffenen Objektteile beziehen. 
Teilweise wird vertreten, das Wiederholungshonorar im Rahmen der Objektüberwachung danach 
zu berechnen, dass der auf die Objektüberwachung entfallene Honoraranteil auf den Quadratme-
ter der Grundfläche des Bauvorhabens berechnet wird und dieser mit der Grundfläche des von 
der wiederholt zu erbringenden Objektüberwachungsleistung betroffenen Raumes zzgl. eines 
Gewerkefaktors zu multiplizieren sei234. Der Gewerkefaktor sei aus den Baukosten des von einer 
wiederholten Bearbeitung betroffenen Gewerkes, geteilt durch die Baukosten sämtlicher Gewer-
ke, zu ermitteln235.  
                                                 
234
  Ansicht des Architekten im Urteil des KG Berlin vom 31.03.2009 – 21 U 165/06, Abschnitt A. 
235
  Ansicht des Auftragnehmers im Urteil des KG Berlin vom 31.03.2009 – 21 U 165/06, Abschnitt A. 
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Dieser Ansicht ist nicht zu folgen, da diese Berechnungsweise von dem Wortlaut des § 10 Abs. 1 
HOAI abweicht, wonach die Honorarberechnungsgrundlage für die von der Leistungsänderung 
betroffenen Grundleistungen anzupassen ist. Auch entspricht dies nicht der Systematik der 
HOAI, die insb. in § 8 HOAI auf die jeweils beauftragten Grundleistungen und nicht auf die Pa-
rameter des Bauvorhabens Bezug nimmt. Daneben sind die Baukosten pro Fläche des betroffe-
nen Raumes kein geeigneter Maßstab, wenn als Mehrleistung nur an einzelnen Stellen wie z. B. 
nur an einer Heizung, einer Wand oder einer Ecke des Raumes gearbeitet werden muss236. 
Ein Verstoß gegen die Systematik der HOAI würde auch vorliegen, wenn lediglich auf die anre-
chenbaren Kosten des geänderten Objektteils abgestellt werden würde, da hierdurch der Degres-
sionseffekt der Honorartabelle verloren ginge237. Die Mindest- und Höchstsatzhonorare der Ho-
norartabelle weisen einen Degressionseffekt auf, das heißt bei höheren anrechenbaren Kosten 
verringert sich das Honorar proportional. Würde das Honorar für die Wiederholungsleistung 
ausschließlich anhand der anrechenbaren Kosten des geänderten Objektteils berechnet, würde 
sich die Änderung honorarerhöhend auswirken. 
Daher sind die anrechenbaren Kosten der geänderten Gebäudeteile in das Verhältnis zu den ge-
änderten anrechenbaren Kosten des Gesamtobjekts zu setzen238. Anschließend ist das nach den 
obigen jeweils einschlägigen Berechnungsformeln errechnete Honorar für die Wiederholungs-
leistungen mit diesem prozentualen Honoraranteil zu multiplizieren. 
Die Berechnungsformel für den Anteil der Wiederholungsleistung bei Leistungsänderung von 
Objektteilen (Gät) lautet: 
Gät=
AKäO
AKGneu
 
 
AKäO = anrechenbare Kosten der geänderten Objektteile 
vor Leistungsänderung 
AKGneu = anrechenbare Kosten des gesamten geänderten 
Objekts 
 
                                                 
236
  Urteil des KG Berlin vom 31.03.2009 – 21 U 165/06 Abschnitt B I Nr. 2c (2d). 
237
  Seifert, BauR 2014, 330, 339. 
238
  Seifert, BauR 2014, 330, 339. 
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Beispiel: Die Parteien haben sich auf eine Leistungsänderung eines Gebäudes geeinigt, dessen 
anrechenbare Kosten ursprünglich 500.000,- € betragen haben. Durch die Leistungsänderung 
belaufen sich die anrechenbaren Kosten des Gebäudes auf insgesamt 750.000,- €. Die Änderung 
bezieht sich nur auf einen Gebäudeteil, dessen anrechenbare Kosten sich vor der Leistungsände-
rung auf 200.000 € beliefen.  
Lösung 
Gät=
AKäO
AKGneu
 
Gät=
200.000,00 €
750.000,00 € 
Gät= 0,27 
 
Bei Leistungsänderungen von Objektteilen sind die obigen Berechnungsformeln für die Honorie-
rung von Wiederholungsleistungen wie folgt zu ergänzen: 
• Honorarvereinbarung unter Bestimmung der Honorarberechnungsparameter 
 
HwG= HAKneu;HZneu;HS*Gw*Gät 
 
	;; 
mit: 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HS = Honorarsatz [in % des Honorarrah-
mens] 
    
Gw = Umfang der Wiederholungsleistungen [in %] 
Gät = Umfang des geänderten Objektteils [in %] 
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• Wirksame Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars für sämtliche Grundleis-
tungen 
 
HwG=             Hb                   - HAKalt;HZalt;HSmHAKalt;HZalt;HSh-HAKalt;HZalt;HSm   *HAKneu;HZneu;HSh- HAKneu;HZneu;HSm + HAKneu;HZneu;HSm *Gw 
 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
    	
;
;  
mit: 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Hono-
rarrahmens] 
    	
;
;  
mit 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSm  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in %] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Hono-
rarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSh 
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
Gw = Umfang der Wiederholungsleistungen [in %] 
Gät = Umfang des geänderten Objektteils [in %] 
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• Wirksame Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars für anteilige Grundleis-
tungen 
 
HwG=
?
@@A?@
AB            HbGv      - HAKalt;HZalt;HSm
HAKalt;HZalt;HSh-HAKalt;HZalt;HSm
C  *HAKneu;HZneu;HSh- HAKneu;HZneu;HSmDE
F
+ HAKneu;HZneu;HSm
D
EEF *Gw 
 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
Gv = vereinbarte Grundleistungen [in %] 
    	
;
;  
mit: 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Hono-
rarrahmens] 
    	
;
;  
mit 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSm  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in %] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Hono-
rarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSh 
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
Gw = Umfang der Wiederholungsleistungen [in %] 
Gät = Umfang des geänderten Objektteils [in %] 
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• Unterbliebene oder unwirksame Honorarvereinbarung 
HwG= HAKneu;HZneu;HSm*Gw*Gät 	;;  
mit: 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz (= 0 % des Hono-
rarrahmens) 
    
Gw = Umfang der Wiederholungsleistungen [in %] 
Gät = Umfang des geänderten Objektteils [in %] 
 
2.2.2.3 Änderungsbedingte Zusatzleistungen 
Von der Leistungsänderung ebenfalls betroffen sind die Grundleistungen, die vom bisherigen 
Vertragsumfang nicht erfasst waren und infolge der Leistungsänderung notwendig werden (sog. 
Zusatzleistungen). Zur Berechnung des Honorars der Zusatzleistungen bei Leistungsänderungen 
ist dessen Umfang zu bestimmen und hierfür die geänderte Honorarberechnungsgrundlage zu-
grunde zu legen.  
2.2.2.3.1 Umfang der Zusatzleistungen 
Der Umfang der Zusatzleistungen bemisst sich nach dem Anteil der zusätzlich beauftragten Leis-
tungsphasen und Grundleistungen an der Gesamtleistung (hierzu ausführlich Rdnr. 71 ff.).  
2.2.2.3.2 Berechnungsgrundlage der Zusatzleistungen 
Die Höhe des Honorars für die Zusatzleistungen wird nach denselben Berechnungsmethoden 
berechnet, wie die der Wiederholungs- und Änderungsleistungen. Einziger Unterschied ist, dass 
das Honorar anteilig für den Umfang der Zusatzleistungen zu berechnen ist.  
Zusammengefasst sind folgende Berechnungsformel einschlägig, wobei zur Erläuterung auf die 
identischen Ausführungen zu der Berechnung des Honorars für die Änderungsleistungen Bezug 
genommen wird (hierzu ausführlich Rdnr. 256 ff.): 
• Honorarvereinbarung unter Bestimmung der Honorarberechnungsparameter 
HzG= HAKneu;HZneu;HS*Gz 
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	;; 
mit: 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HS = Honorarsatz [in % des Honorarrahmens] 
    
Gz = Umfang der Zusatzleistungen [in %] 
 
• Wirksame Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars für sämtliche Grundleis-
tungen 
HzG=             Hb                   - HAKalt;HZalt;HSmHAKalt;HZalt;HSh-HAKalt;HZalt;HSm   *HAKneu;HZneu;HSh- HAKneu;HZneu;HSm + HAKneu;HZneu;HSm *Gz 
 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
    	
;
;  
mit: 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten 
Objekts 
[in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Ho-
norarrahmens] 
    	
;
;  
mit 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten 
Objekts 
[in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSm  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in %] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Hono-
rarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSh 
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Ob-
jekts 
[in €] 
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 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
Gz = Umfang der Zusatzleistungen [in %] 
 
• Wirksame Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars für anteilige Grundleistun-
gen 
HzG=
?
@@A?@
AB            HbGv      - HAKalt;HZalt;HSm
HAKalt;HZalt;HSh-HAKalt;HZalt;HSm
C  *HAKneu;HZneu;HSh- HAKneu;HZneu;HSmDE
F
+ HAKneu;HZneu;HSm
D
EEF *Gz 
 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
Gv = vereinbarte Grundleistungen [in %] 
    	
;
;  
mit: 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Ho-
norarrahmens] 
    	
;
;  
mit 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSm  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in %] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Hono-
rarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSh 
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
Gz = Umfang der Zusatzleistungen [in %] 
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• Unterbliebene oder unwirksame Honorarvereinbarung 
HzG= HAKneu;HZneu;HSm*Gz  
	;;  
mit: 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten  
Objekts 
[in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz (= 0 % des Ho-
norarrahmens) 
    
Gz = Umfang der Zusatzleistungen [in %] 
 
2.2.2.3.3 Zusatzleistungen an Objektteilen 
Wirken sich Leistungsänderungen nicht auf das gesamte Bauobjekt aus, sondern nur auf Objekt-
teile, sind die infolge der Leistungsänderung erforderlichen Zusatzleistungen auch nur im Hin-
blick auf diese Gebäudeteile zu erbringen. 
Zur Berechnung des Honorars für Zusatzleistungen bei Änderung von Objektteilen kann vollum-
fänglich auf die Ausführungen zu Wiederholungsleistungen an Objektteilen verwiesen werden 
(hierzu ausführlich Rdnr. 293 ff.).  
• Honorarvereinbarung unter Bestimmung der Honorarberechnungsparameter 
HzG= HAKneu;HZneu;HS*Gz*Gät 
 	;; 
mit: 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HS = Honorarsatz [in % des Honorarrahmens] 
    
Gz = Umfang der Zusatzleistungen [in %] 
Gät = Umfang des geänderten Objektteils [in %] 
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• Wirksame Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars für sämtliche Grundleis-
tungen 
 
HzG=             Hb                   - HAKalt;HZalt;HSmHAKalt;HZalt;HSh-HAKalt;HZalt;HS   *HAKneu;HZneu;HS - HAKneu;HZneu;HSm +  HAKneu;HZneu;HSm *Gz*Gät 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
    	
;
;  
mit: 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Ho-
norarrahmens] 
    	
;
;  
mit 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Ob-
jekts 
[in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSm  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in %] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Hono-
rarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSh 
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
Gz = Umfang der Zusatzleistungen [in %] 
Gät = Umfang des geänderten Objektteils [in %] 
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• Wirksame Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars für anteilige Grundleis-
tungen 
HzG= B             HbGv     - HAKalt;HZalt;HSmHAKalt;HZalt;HSh-HAKalt;HZalt;HSm  *HAKneu;HZneu;HSh- HAKneu;HZneu;HSm + HAKneu;HZneu;HSmC *Gz*Gät 
 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
Gv = vereinbarte Grundleistungen [in %] 
    	
;
;  
mit: 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Ho-
norarrahmens] 
    	
;
;  
mit 
   
 AKalt = anrechenbare Kosten des unveränderten Objekts [in €] 
 HZalt = Honorarzone des unveränderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSm  
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in %] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz  [= 0 % des Ho-
norarrahmens] 
    
HAKneu;HZneu;HSh 
mit 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten Objekts [in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
HSh = Honorarhöchstsatz  [= 100 % des 
Honorarrahmens] 
    
Gz = Umfang der Zusatzleistungen [in %] 
Gät = Umfang des geänderten Objektteils [in %] 
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• Unterbliebene oder unwirksame Honorarvereinbarung 
HzG= HAKneu;HZneu;HSm*Gz*Gät 	;;  
mit: 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AKneu = anrechenbare Kosten des geänderten  
Objekts 
[in €] 
 HZneu = Honorarzone des geänderten Objekts (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz (= 0 % des Honorarrah-
mens) 
    
Gz = Umfang der Zusatzleistungen [in %] 
Gät = Umfang des geänderten Objektteils [in %] 
 
Anforderungen an die Dokumentation 
 
Folgende Umstände sind im Zusammenhang mit Mehrleistungen zu dokumentieren: 
Vertragsschluss 
• Zeitpunkt, in dem sich die Parteien einig waren, dass der Auftragnehmer Architekten- 
bzw. Ingenierleistungen erbringen soll. 
• Schriftlicher Architektenvertrag oder bei mündlicher Beauftragung die Dokumentation 
der zwischen den Parteien getroffenen Absprachen 
Leistungsänderung 
• Gespräche und Schriftverkehr über eine Abweichung des Leistungsziels bzw. –umfangs 
von der ursprünglichen mündlichen bzw. schriftlichen Vereinbarung 
• Durch die Leistungsänderung eingetretene Abweichung der anrechenbaren Kosten 
und/oder Honorarzone 
Leistungsumfang 
• der erbrachten Leistungen 
• Trennung zwischen den Leistungen, die bis zur Entscheidung der Leistungsänderung er-
bracht wurden und solche, die anschließend erbracht wurden. 
• Infolge der Leistungsänderung zu wiederholende oder zusätzlich zu erbringende Grund-
leistungen 
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D. Honoraransprüche bei isolierter Erweiterung der vereinbarten Grundleistun-
gen 
Mehrleistungen entstehen auch, wenn die Vertragsparteien ohne Veränderung des Leistungsob-
jektes den Umfang der vereinbarten Grundleistungen erweitern. Dies betrifft die Wiederholung 
von Grundleistungen (Abschnitt I) und die zusätzliche Erbringung von Grundleistungen (Ab-
schnitt II).  
I. Anspruch auf Zahlung eines Wiederholungshonorars nach § 631 Abs. 1 BGB 
i.V.m. § 10 Abs. 2 HOAI 
Der Umfang der Grundleistungen kann dadurch verändert werden, dass bereits erbrachte Grund-
leistungen wiederholt zu erbringen sind (Wiederholungsleistungen). Dies ist bspw. der Fall, 
wenn aufgrund eines insolventen Bauunternehmens die Grundleistungen im Zusammenhang mit 
der Vergabe erneut erbracht werden müssen. Da das Leistungsobjekt unverändert bleibt, werden 
diese Wiederholungsleistungen gemäß § 10 Abs. 2 HOAI nach der unveränderten Honorarbe-
rechnungsgrundlage honoriert.  
Der im Rahmen der 7. HOAI-Novelle 2013 normierte § 10 Abs. 2 HOAI bestimmt die Voraus-
setzungen für Honorare bei isolierten Wiederholungsleistungen (ohne Leistungsänderung): 
§ 10 
Berechnung des Honorars bei vertraglichen Änderungen des Leistungsumfangs 
(2) Einigen sich Auftraggeber und Auftragnehmer über die Wiederholung von Grundleistungen, 
ohne dass sich die anrechenbaren Kosten oder Flächen ändern, ist das Honorar für diese Grund-
leistungen entsprechend ihrem Anteil an der jeweiligen Leistungsphase schriftlich zu vereinba-
ren. 
 
§ 10 Abs. 2 HOAI enthält wie § 10 Abs. 1 HOAI eine zeitliche Abfolge des Honoraranspruchs. 
Zunächst müssen sich die Vertragsparteien über die Erbringung von Wiederholungsleistungen 
geeinigt haben. Gemäß den unterschiedlichen Anwendungsbereichen des BGB und der HOAI 
bestimmt die HOAI die honorarrechtlichen Folgen einer vertraglichen Änderung des Leistungs-
umfangs. Ob sich die Vertragsparteien hierüber geeinigt haben, unterliegt den zivilrechtlichen 
Vorschriften des BGB. In einem zweiten Schritt ist das Honorar für die Wiederholungsleistungen 
nach ihrem Anteil an der jeweiligen Leistungsphase zu bestimmen. 
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1. Voraussetzungen des Anspruchs auf Wiederholungshonorar nach § 10 Abs. 2 
HOAI 
1.1. Einigung über die Wiederholung von Grundleistungen nach § 631 BGB 
Zwingende Voraussetzung des Anspruchs ist die Einigung der Vertragsparteien über die Wie-
derholung von Grundleistungen (hierzu die obigen sinngemäßen Ausführungen zu den Voraus-
setzungen einer Einigung über Vertragsänderungen unter Rdnr. 205 ff.).  
Diese Einigung berührt den von den Parteien getroffenen Vertragsinhalt nicht, sondern betrifft 
die weitere Erbringung von Grundleistungen. Es handelt sich daher um einen selbstständigen 
Vertrag über Werkleistungen nach § 631 BGB.  
1.2. Keine Änderung der anrechenbaren Kosten 
Die Honorierung von Wiederholungsleistungen nach § 10 Abs. 2 HOAI ist subsidiär (zum 
Normverhältnis ausführlich Rdnr. 134 ff.). Daher dürfen sich die anrechenbaren Kosten nicht 
geändert, dass heißt das Leistungsobjekt nicht verändert haben.  
2. Rechtsfolge: Anspruch auf Vereinbarung eines Honorars für die Wiederho-
lungsleistung 
Haben sich die Vertragsparteien über die Wiederholung von Grundleistungen geeinigt, ohne dass 
eine Leistungsänderung vorliegt, ist das Honorar für die Wiederholungsleistungen nach § 10 
Abs. 2 HOAI, entsprechend ihrem Anteil an der jeweiligen Leistungsphase, zu honorieren, wo-
bei eine schriftliche Vereinbarung hierüber getroffen werden soll. 
2.1 Schriftliche Vereinbarung des Wiederholungshonorars 
§ 10 Abs. 2 HOAI bestimmt, dass das Honorar für die Wiederholungsleistungen schriftlich zu 
vereinbaren ist. Dabei kann die schriftliche Vereinbarung als Tatbestandsvoraussetzung oder 
Rechtsfolge betrachtet werden. Da § 10 Abs. 2 HOAI genauso wie § 10 Abs. 1 HOAI eine Soll-
Bestimmung enthält und der Sinn und Zweck der Norm einen Anspruch des Auftragnehmers 
auf Zustimmung des Auftraggebers zur Vereinbarung des Wiederholungshonorars begrün-
det, dient das Erfordernis der schriftlichen Vereinbarung allein Beweissicherungszwecken und 
ist Teil der Rechtsfolge (hierzu die sinngemäßen Ausführungen zu § 10 Abs. 1 HOAI unter 
Rdnr. 233 ff.).  
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2.2 Höhe des Wiederholungshonorars 
Die Höhe des Wiederholungshonorars bemisst sich nach dem Anteil der Wiederholungsleistun-
gen an den jeweiligen Leistungsphasen (Abschnitt 2.2.1) und ist anhand der unveränderten Ho-
norarberechnungsgrundlage zu honorieren (Abschnitt 2.2.2).  
2.2.1 Umfang der Wiederholungsleistungen 
Der Umfang der Wiederholungsleistungen bemisst sich nach dem Anteil der wiederholten Leis-
tungsphasen und Grundleistungen an der Gesamtleistung (hierzu ausführlich Rdnr. 71 ff.).  
2.2.2 Honorarberechnungsgrundlage 
Die Honorarberechnungsgrundlage richtet sich danach, ob die Vertragsparteien gemäß § 7 Abs. 
1 HOAI eine wirksame Honorarvereinbarung getroffen haben (hierzu ausführlich Rdnr. 451 ff.). 
Ist dies nicht der Fall, gelten nach § 7 Abs. 5 HOAI die Mindestsätze als vereinbart.  
2.2.2.1 Keine Änderung der Honorarberechnungsgrundlage 
Die einschlägigen Honorarberechnungsparameter können bei isolierten Wiederholungsleistungen 
nicht verändert werden. Dies folgt daraus, dass § 10 Abs. 2 HOAI anders als § 10 Abs. 1 HOAI 
nicht an eine Änderung des Leistungsobjektes anknüpft und hieraus keine Anpassung der Hono-
rarberechnungsgrundlage vornimmt.  
Denn die Honorarberechnungsgrundlage bleibt unangetastet. Die Vertragsparteien können 
daher auch für isolierte Wiederholungsleistungen keinen abweichenden Honorarsatz vereinbaren. 
Dies folgt aus dem Systemzusammenhang der Normen. Denn werden neben dem vereinbarten 
Vertragsumfang weitere Grundleistungen beauftragt, sind diese gemäß § 8 Abs. 1 und 2 HOAI 
nach ihrem jeweiligen Leistungsumfang zu honorieren. Hierbei können die Vertragsparteien 
nach § 7 Abs. 1 HOAI bei Vertragsschluss eine schriftliche Honorarvereinbarung treffen und 
hierdurch die Honorarbemessungskriterien festlegen. Würde dies auch für Wiederholungsleis-
tungen gelten, wäre die Regelung des § 10 Abs. 2 HOAI bedeutungslos. Der Verordnungsgeber 
hat durch die Regelung des § 10 Abs. 2 HOAI vielmehr bewusst vorgesehen, dass die Honorar-
berechnungsgrundlage unverändert bleibt, da ansonsten Streitigkeiten der Parteien über die Ho-
norierung entstehen würden, die zu einer Leistungsverweigerung führen könnten.  
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2.2.2.2 Honorarberechnung 
Die Höhe des Honorars für die isolierten Wiederholungsleistungen wird nach denselben Be-
rechnungsmethoden berechnet, wie die der erbrachten Grundleistungen. Einziger Unter-
schied ist, dass das Honorar nicht für den Umfang der erbrachten Grundleistungen, sondern für 
den Umfang der Wiederholungsleistungen zu berechnen ist.  
Zusammengefasst sind folgende Berechnungsformeln einschlägig, wobei für die Erläuterungen 
auf die identischen Ausführungen zu der Berechnung des Honorars für die erbrachten Grundleis-
tungen Bezug genommen wird (hierzu ausführlich Rdnr. 180 ff.): 
• Honorarvereinbarung unter Bestimmung der Honorarberechnungsparameter 
HwG= HAZ;HZ;HS*Gw 
 ;; 
mit: 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AK = anrechenbare Kosten [in €] 
 HZ = Honorarzone (= I, II, …) 
 HS = vereinbarter Honorarsatz [in % des Honorarrahmens] 
    
Gw = Umfang der Wiederholungsleistungen [in %] 
 
• Wirksame Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars für sämtliche Grundleis-
tungen 
HwG= Hb*Gw 
 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
Gw = Umfang der Wiederholungsleistungen [in %] 
 
• Wirksame Honorarvereinbarung unter Bezifferung des Honorars für anteilige Grundleis-
tungen 
HwG= HbGv *Gw 
Hb = beziffertes Honorar [in €] 
Gv = vereinbarte Grundleistungen [in %] 
Gw = Umfang der Wiederholungsleistungen [in %] 
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• Unterbliebene oder unwirksame Honorarvereinbarung 
HwG= HAK;HZ;HSm*Gw 
 	;; 
mit: 
= Honorar nach §§ 33 ff, 4 ff. HOAI [in €] 
 AK = anrechenbare Kosten [in €] 
 HZ = Honorarzone (= I, II, …) 
 HSm = Honorarmindestsatz (= 0 % des Honorarrahmens) 
    
Gw = Umfang der Wiederholungsleistungen [in %] 
 
• Wiederholungsleistungen an Objektteilen 
Die Berechnungsformeln sind bei Leistungsänderungen von Objektteilen mit dem Anteil der 
geänderten Objektteile (Gwt) zu ergänzen: 
 
Gwt=
AKwO
AKG  
 
AKwO = anrechenbare Kosten des wiederholten Objektteils 
AKG = anrechenbare Kosten des gesamten Objekts 
 
II. Anspruch auf Zahlung des Zusatzhonorars nach § 631 Abs. 1 BGB i.V.m. § 8 
HOAI 
Der bisherige Leistungsumfang kann auch dadurch geändert werden, dass der Leistungsumfang 
um Grundleistungen erweitert wird, die bisher nicht vom Vertragsinhalt umfasst waren (Zusatz-
leistungen). Unabhängig von einer Leistungsänderung ist dies bspw. der Fall, wenn zunächst 
lediglich die Leistungsphasen 1 – 5 beauftragt waren und anschließend die Leistungsphasen 6 – 
8 beauftragt wurden.  
Zusatzleistungen sind nicht zu verwechseln mit Zusätzlichen Leistungen, die zuletzt unter § 28 
HOAI 1996/2002 geregelt waren. Bei Zusätzlichen Leistungen handelte es sich um Planungs- 
und Überwachungsleistungen im Zusammenhang mit Fertigteilen im Bauwesen. Diese Regelung 
wurde mit der 6. HOAI-Novelle 2009 ersatzlos gestrichen, da die Regelung nach Ansicht des 
Verordnungsgebers keine klare Honorarregelung und sich in der Praxis in preisrechtlicher Hin-
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sicht als bedeutungslos erwiesen habe oder Leistungen nur kursorisch ansprachen, ohne dass 
dabei ein klares Leistungsbild entstanden sei239. Seither existiert der Begriff der Zusätzlichen 
Leistungen in der HOAI nicht mehr. 
Bei isoliert von einer Leistungsänderung beauftragten Zusatzleistungen besteht die Besonderheit, 
dass diese in keinem denkbaren Zusammenhang mit Bauablaufstörungen stehen. Dies folgt 
daraus, dass Bauablaufstörungen die Bauausführung betreffen, auf den die Leistungserbringung 
des Architekten oder Ingenieurs nur begrenzt Einfluss hat (hierzu ausführlich Rdnr. 7). Wird der 
Architekt oder Ingenieur zunächst nur teilweise mit Grundleistungen beauftragt (bspw. Leis-
tungsphasen 1 – 4) und anschließend der Auftrag um zusätzliche Grundleistungen (bspw. Leis-
tungsphasen 5 – 8, d. h. auch mit der Bauüberwachung) erweitert, ist dies nicht auf den Eintritt 
einer Ursache zurückzuführen, die ebenfalls zu einer Bauablaufstörung führt. Vielmehr ist dies 
Folge der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftragnehmer mit weiteren Leistungen zu be-
auftragen, die er ansonsten selbst oder durch einen anderen übernommen hätte. Daher können 
auch keine Mehraufwendungen des Auftragnehmers wegen Bauablaufstörungen nicht im Zu-
sammenhang mit isoliert beauftragten Zusatzleistungen entstehen240. 
                                                 
239
  BR-Drucks. 395/09 S. 153 f. 
240
  Aus diesem Grund wird auf eine Darstellung der Honorierung von isoliert beauftragten Zusatzleistungen ver-
zichtet. 
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Anforderungen an die Dokumentation bei isolierter Erweiterung des Leistungsumfangs 
 
Folgende Umstände sind im Zusammenhang mit isolierten Mehrleistungen zu dokumentieren: 
Vertragsschluss 
• Zeitpunkt, in dem sich die Parteien einig waren, dass der Auftragnehmer Architekten- 
bzw. Ingenierleistungen erbringen soll. 
• Schriftlicher Architektenvertrag mit sämtlichen Anlagen oder bei mündlicher Beauftra-
gung die getroffenen Absprachen 
Leistungserweiterung 
Gespräche und Schriftverkehr über eine Abweichung des Leistungsumfangs von dem ur-
sprünglich mündlich bzw. schriftlich vereinbarten Leistungsumfang 
Leistungsumfang 
• der erbrachten Leistungen 
• der wiederholten und/oder zusätzlichen Leistungen 
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E. Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag 
Da sowohl der Honoraranpassungsanspruch wegen Leistungsänderungen nach § 10 Abs. 1 
HOAI, als auch der Anspruch auf Wiederholungshonorar nach § 10 Abs. 2 HOAI eine Einigung 
der Vertragsparteien voraus setzen, hat der Auftragnehmer – trotz eventuell durchgeführter 
Mehrleistungen – keinen Anspruch auf zusätzliches Honorar, wenn der Auftraggeber seien Zu-
stimmung verweigert hat. Das BGB sieht für diese Fälle einer Geschäftsführung ohne Auftrag 
vor, dass der Auftragnehmer nach §§ 677, 683 Satz 1, 670 BGB zumindest die notwendigen 
Aufwendungen ersetzt verlangen kann. Da jedoch Entgeltansprüche für Architekten- und Ingeni-
eurleistungen dem Anwendungsbereich der HOAI unterliegen können, ist festzustellen, ob hier-
von auch Aufwendungsersatzansprüche wegen Geschäftsführung ohne Auftrag erfasst sind und 
begrenzt bzw. ausgeschlossen sind. 
I. Eröffnung des Anwendungsbereichs der HOAI 
Der Anwendungsbereich der HOAI ist auch bei Ansprüchen wegen fehlender Beauftragung er-
öffnet. § 1 HOAI begrenzt den Anwendungsbereich der HOAI auf die Berechnung des Entgelts 
für die Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren, für die von der Verordnung erfassten 
Grundleistungen. Dabei umfasst der Oberbegriff des Entgelts das Honorar und die Nebenkosten. 
Honorar ist die Gegenleistung für eine vermögenswerte Zuwendung241 (hierzu ausführlich Rdnr. 
33 ff.). Da der Aufwendungsersatzanspruch des Auftragnehmers nach §§ 677, 683 Satz 1, 670 
BGB im Gegenseitigkeitsverhältnis zu der vom Auftragnehmer erbrachten Leistung steht, insbe-
sondere weil er einen Ausgleich für die Erbringung der nicht beauftragten Leistungen darstellt, 
ist dieser als Entgelt i.S.d. § 1 HOAI zu bewerten.  
Dabei ist unerheblich, dass der Auftraggeber den Mehrleistungen nicht zugestimmt hat und daher 
den Aufwendungsersatz nicht als Gegenleistung freiwillig gewährt, sondern aus dem gesetzli-
chen Schuldverhältnis der Geschäftsführung ohne Auftrag folgt. Entscheidend ist eine objektive 
Sichtweise, wonach der Aufwendungsersatz in direktem Zusammenhang mit den für die Mehr-
leistungen notwendigen Mehraufwendungen steht. Nur hierdurch kann eine Umgehung der 
HOAI innerhalb ihres Anwendungsbereichs verhindert werden. 
                                                 
241
  Urteil des RG vom 30.01.1940 – V 76/38, RGZ 163, 348, 356; Irmler, in: Irmler, § 1 Rdnr. 6; Wirth, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, § 1 Rdnr. 5. 
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II. Vereinbarkeit des Aufwendungsersatzanspruches mit den Regelungen der 
HOAI 
Obgleich der Eröffnung des Anwendungsbereichs der HOAI enthält diese keine spezielle Rege-
lung über einen Aufwendungsersatzanspruch bei unterbliebener Einigung der Vertrags-
parteien. Die HOAI enthält einzig die Zentralnorm des § 7 Abs. 1 HOAI, wonach sich das Ho-
norar nach der schriftlichen Honorarvereinbarung bei Auftragserteilung richtet. Soweit diese 
nicht vorliegt, bestimmt § 7 Abs. 5 HOAI, dass die Mindestsätze „gemäß Absatz 1 vereinbart 
sind“. Diese Vorschrift ist jedoch nicht in der Weise auszulegen, dass auch für Aufwendungser-
satzansprüche der Mindetsatz gilt. Denn nach dem Wortlaut („wird unwiderleglich vermutet, 
dass die jeweiligen Mindestsätze gemäß Absatz 1 vereinbart sind“) sowie dem systematischen 
Zusammenhang zu § 7 Abs. 1 HOAI betrifft diese Norm einzig Leistungen der HOAI, für die die 
Parteien keine wirksame Honorarvereinbarung nach § 7 Abs. 1 HOAI getroffen haben. Ansons-
ten könnte der Auftragnehmer stets Leistungen, die von der HOAI geregelt werden, ohne Beauf-
tragung erbringen und der Auftraggeber wäre verpflichtet, die Mindestsätze nach der einschlägi-
gen Honorartabelle zu zahlen. Auch würde durch Anwendung der Mindestsätze eine Einigung 
der Vertragsparteien faktisch fingiert werden. Dies ist nach dem Zivilrecht aber nur in strengen 
Ausnahmefällen vorgesehen242.  
Dies führt jedoch im Umkehrschluss nicht dazu, dass der Auftragnehmer gemäß §§ 677, 683 
Satz 1, 670 BGB die tatsächlichen Aufwendungen erstattet verlangen kann. Denn durch die An-
wendbarkeit der HOAI unterliegt das Entgelt für die erbrachten Mehrleistungen einer preisrecht-
lichen Begrenzung. Hiernach wird ein Entgelt nur innerhalb des jeweiligen Honorarrahmens 
gezahlt, wenn eine Einigung der Parteien vorliegt. Daneben werden lediglich Nebenkosten er-
stattet. Im Übrigen sieht die HOAI keine Erstattung von Aufwendungen vor. Auch wenn dies im 
Einzelfall unbillig sein mag, ist dies die zwingende Folge der Vorschriften der HOAI. 
Hinzu kommt, dass die erforderlichen Aufwendungen aller Wahrscheinlichkeit nach niedriger als 
die jeweiligen Mindestsätze sind, so dass die Gewährung eines Aufwendungsersatzanspruchs zu 
einer von Unterschreitung der Mindestsätze führen würde, die von der HOAI zur Bekämpfung 
von Dumpinglöhnen verhindert werden soll. Ansonsten würde die Anerkennung eines Aufwen-
dungsersatzanspruches den Parteien eine Möglichkeit bieten, Leistungen der HOAI mit einem 
Entgelt unterhalb der Mindestsätze unter dem Deckmangel der Geschäftsführung ohne Auftrag 
abzurechnen, auch wenn dies als Umgehungsgeschäft nach § 134 BGB nichtig wäre. 
                                                 
242
  Ellenberger, in: Palandt, § 130 Rdnr. 18. 
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Daher kann der Auftragnehmer bei unterbliebener Einigung mit dem Auftraggeber keinen 
Ersatz für die notwendigen Aufwendungen aus erbrachten Mehrleistungen fordern243. Der 
Auftragnehmer ist daher gehalten ohne Einigung über die Erbringung der Mehrleistungen keine 
Leistungserbringung vorzunehmen. Haben sich die Vertragsparteien über die Mehrleistungen 
geeinigt, jedoch hierfür noch keine Honoraranpassung vorgenommen bzw. ein Wiederholungs-
honorar vereinbart, ist dies unschädlich, da der Auftragnehmer einen Ansruch auf Zustimmung 
zur Honoraranpassung bzw. der Höhe des Wiederholungshonorars hat (hierzu ausführlich Rdnr. 
232 und 318 ff.). 
F. Ansprüche bei Leistungskürzungen 
Im Laufe der Bauausführung können auch Leistungskürzungen auftreten. Dies kann zum einen 
das Bauobjekt (Leistungsziel) betreffen und/oder die vereinbarten Grundleistungen (Leistungs-
umfang).  
Einigen sich die Vertragsparteien auf eine Leistungsänderung, durch die das ursprünglich ver-
einbarte Leistungsobjekt verkleinert wird, werden nach § 10 Abs. 1 HOAI für die noch zu er-
bringenden Leistungen die anrechenbaren Kosten gekürzt, so dass sich das Honorar des Auftrag-
nehmers entsprechend verringert. Auch kann sich der Leistungsumfang begrenzen, wenn ur-
sprünglich beauftragte Grundleistungen im Laufe der Ausführung entbehrlich werden. Sowohl 
bei einer Begrenzung des Leistungsziels, als auch des Leistungsumfangs, entfällt für den Auf-
tragnehmer ein Teil des ihm versprochenen Honorars, mit dem er wegen des Vertragsschlusses 
mit dem Auftraggeber kalkuliert. 
Die Begrenzung des Leistungsziels oder –umfangs kann als Teilkündigung nach § 649 BGB ge-
wertet werden, so dass dem Auftragnehmer nach § 649 Satz 2 BGB das für die weggefallene 
Leistung vereinbarte Honorar, abzüglich der ersparten Aufwendungen und des ersatzweise Er-
langen, zusteht.  
I. Vorliegen einer Kündigungserklärung 
1. (Teil-)Kündigungserklärung des Auftraggebers 
Die Kündigungserklärung ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die keiner 
bestimmten Form unterliegt und mit dem Zugang beim Auftragnehmer wirksam wird244. Sie 
                                                 
243
  a. A. Motzke/Wolf S. 122; Morlock, in: Morlock/Meurer, Rdnr. 402 ff.; Pastor, in: Werner/Pastor, Rdnr. 2411; 
Für Ansprüche nach §§ 812 ff. bejahend Urteil des BGH vom 23.06.1994 – VII ZR 167/93, BauR 1994, 651, 
653; Offen gelassen durch Urteil des BGH vom 23.11.2006 – VII ZR 110/05, NJW-RR 2007, 378, 379. 
244
  Schwenker, in: Erman, § 649 Rdnr. 2. 
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kann von einer Vertragspartei ausdrücklich oder stillschweigend durch schlüssiges Verhalten 
erklärt werden. Letzteres ist der Fall, wenn sich aus der Erklärung zweifelsfrei ergibt, dass der 
Besteller eine endgültige Aufhebung des Vertragsverhältnisses herbeiführen will245.  
Da bei Leistungskürzungen nicht das gesamte Vertragsverhältnis aufgelöst werden soll, sondern 
nur Teile der geschuldeten Leistung entfallen, kann nur eine Teilkündigung vorliegen. In diesem 
Fall muss sich aus der Erklärung ergeben, dass beauftragte Leistungsteile endgültig nicht 
mehr erbracht werden sollen.  
2. (Teilweise) Vertragsauflösung durch Einigung der Parteien 
Die Begrenzung des Leistungsumfangs beruht nicht immer auf einer einseitigen Erklärung des 
Auftraggebers. Vielmehr können sich auch die Vertragsparteien über eine Leistungskürzung 
einigen. Hierbei handelt es sich um einen (Teil-)Auflösungsvertrag nach § 311 Abs. 1 BGB. Da 
§ 649 Satz 1 BGB alleine für (einseitige) Kündigungen Anwendung findet, steht dem Auftrag-
nehmer bei Vertragsauflösungen kein Anspruch nach § 649 Satz 2 BGB zu.  
Auflösungsvereinbarungen sind gemäß §§ 133, 157 BGB danach auszulegen, ob der Honoraran-
spruch des Auftragnehmers für die gekürtze Leistung durch die Auflösungsvereinbarung erlö-
schen oder in einem bestimmten Umfang erhalten bleiben soll246. Hierbei ist insbesondere die 
Willenserklärung des Auftragnehmers danach auszulegen, ob dieser auf den anteiligen Honorar-
anspruch verzichten wollte. Ein Verzicht auf Ansprüche stellt rechtsdogmatisch einen Erlass 
nach § 397 BGB dar, an den besonders hohe Anforderungen zu stellen sind247, so dass das allei-
nige Einverständnis des Auftragnehmers zur Leistungskürzung nicht ausreichend ist248. Vielmehr 
muss der Erklärung des Auftragnehmers der unmissverständliche Wille zu entnehmen sein, dass 
dieser auf den Honorar- anspruch für die gekürzten Leistungen verzichten wollte249. Denn der 
Umstand, dass der Auftragnehmer eine Leistungskürzung akzeptiert, enthält keine Aussa-
                                                 
245
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 649 Rdnr. 9; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 649 Rdnr. 17 Schwen-
ker, in: Erman, § 649 Rdnr. 2 f.; Voit, in: Bamberger/Roth, § 649 Rdnr. 5. 
246
  Urteil des BGH vom 29.06.2000 – VII ZR 186/99, NZBau 2000, 467; Urteil des BGH vom 29.04.1999 – VII ZR 
248/98, NJW 1999, 2661, 2662; Urteil des BGH vom 18.12.1975 – VII ZR 75/75, NJW 1976, 518; Urteil des 
BGH vom 07.03.1974 – VII ZR 35/73, NJW 1974, 945, 946; Urteil des BGH vom 04.06.1973 – VII ZR 113/71, 
NJW 1973, 1463 f.; Urteil des OLG Karlsruhe vom 16.01.1992 – 9 U 209/90, NJW-RR 1993, 1368, 1369; Ka-
pellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 1411; Werner, in. Werner/Pastor, Rdnr. 1160. 
247
  Urteil des BGH vom 03.06.2008 – XI ZR 353/07, NJW 2008, 2842, 2843; Urteil des BGH vom 07.03.2006 – VI 
ZR 54/05, NJW 2006, 1511, 1512; Urteil des BGH vom 20.12.1983 – VI ZR 19/82, NJW 1984, 1346, 1347; 
Grüneberg, in: Palandt, § 397 Rdnr. 6. 
248
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 649 BGB Rdnr. 68. 
249
  Urteil des BGH vom 10.05.2001 – VII ZR 356/00, NJW 2001, 2325, 2326; Münchener Kommentar BGB, § 397 
Rdnr. 3. 
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ge darüber, ob dieser auch auf einen dafür vereinbarten Honoraranspruch verzichten woll-
te.  
Dabei sind die Umstände, die zur Verkürzung der Leistung geführt haben, bei der Auslegung zu 
berücksichtigen, insbesondere, welche Rechte der Auftraggeber im Zeitpunkt der einverständli-
chen Aufhebung hätte geltend machen können und welchen Honorarfolgen er dann ausgesetzt 
gewesen wäre250. Hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber keinen Anlass zu einer Kündi-
gung aus wichtigem Grund gegeben, sprechen die Umstände mutmaßlich gegen einen Ver-
zichtswillen251. Denn der Auftragnehmer weiß, dass er auf die Vertragsaufhebung auch verzich-
ten kann und den Auftraggeber somit in die (Teil-)Kündigung nach § 649 BGB zwingen würde. 
In diesem Fall wird überwiegend vertreten, dass der Auftragnehmer auch bei einvernehmlicher 
Vertragsauflösung einen Anspruch auf das Honorar für die gekürtze Leistung abzüglich der er-
sparten Aufwendungen und des ersatzweise Erlangten hat252. Hätte der Auftraggeber hingegen 
einen wichtigen Grund zur Kündigung nach § 314 BGB gehabt, wären die Honoraran-
sprüche des Auftragnehmers ersatzlos weggefallen253. Die Erklärung ist in diesem Fall dahin-
gehend auszulegen, dass die Vertragsparteien den Entfall des Honoraranspruchsfür die von der 
Leistungskürzung betroffenen Leistungen vereinbart haben. 
II. Zulässigkeit der Teilkündigung  
1. Zulässigkeit der Teilkündigung nach § 649 Satz 1 BGB 
Die Zulässigkeit von Teilkündigungen ist fraglich, da § 649 BGB seinem Wortlaut nach von 
einer vollständigen Auflösung des Vertragsverhältnisses ausgeht. Obwohl der Wortlaut des 
§ 649 BGB ein Kündigungsrecht hinsichtlicht Teilen einer vereinbarten Leistung nicht ausdrück-
lich regelt, wird dieses vom Sinn und Zweck der Norm gestützt254. Denn dem Auftraggeber wird 
das Recht eingeräumt, sich unabhängig vom Bestehen eines Kündigungsgrundes vom Vertrags-
verhältnis zu lösen. Im Gegenzug bleibt dem Auftragnehmer sein Anspruch auf die Vergütung, 
                                                 
250
  Urteil des BGH vom 18.12.1975 – VII ZR 75/75, NJW 1976, 518; Urteil des BGH vom 07.03.1974 – VII ZR 
35/73, NJW 1974, 945, 946; Urteil des BGH vom 04.06.1973 – VII ZR 113/71, NJW 1973, 1463 f.; Urteil des 
OLG Düsseldorf vom 30.05.1995 – 21 U 120/94, NJW-RR 1995, 1170; Urteil des OLG Karlsruhe vom 
16.01.1992 – 9 U 209/90, NJW-RR 1993, 1368, 1369; Kapellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 1411; ablehnend 
Grimme, MDR 1989, 20 f. 
251
  Kapellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 1410. 
252
  Kapellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 1410. 
253
  Urteil des BGH vom 07.03.1974 – VII ZR 35/73, NJW 1974, 945, 946; Urteil des BGH vom 04.06.1973 – VII 
ZR 113/71, NJW 1973, 1463, 1464; Kapellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 1412; Nicklisch, in: Nicklisch/Weick, 
Vor §§ 8, 9 Rdnr. 41; Peters/Jacoby, in Staudinger, § 649 BGB Rdnr. 68. 
254
  Kapellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 1312; Lang, BauR 2006, 1956, 1957; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 649 
Rdnr. 20; Voit, in: BeckOK BGB, § 649 Rdnr. 1; Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1717. 
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abzüglich der ersparten Aufwendungen und des ersatzweise Erlangten, erhalten. Kann der Auf-
traggeber das gesamte Vertragsverhältnis auflösen, muss ihm nach dem Rechtsgrundsatz des 
Argumentum a maiore ad Minus erst recht möglich sein, das Vertragsverhältnis nur teilweise 
aufzulösen.  
Unter Beachtung der Interessen des Auftragnehmers ist eine Teilkündigung jedoch nur dann 
möglich, wenn sie für ihn zumutbar ist255 und wenn er hierdurch nicht in seiner Leistungser-
bringung behindert wird256. Ansonsten wird das grundsätzlich gewährte Teilkündigungsrecht 
von dem das ganze Rechtsleben beherrschenden Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 
BGB versperrt257, wonach jedermann in Ausübung seiner Rechte und Erfüllung seiner Pflichten 
nach Treu und Glauben zu handeln hat258. Denn nach § 649 BGB werden dem Auftragnehmer 
durch Erhalt des Vergütungsanspruches die Nachteile aus der grundlosen Vertragsaufslösung 
ausgeglichen. Unzumutbarkeiten und erhebliche Erschwerungen wegen einer teilweisen Auflö-
sung sind nicht erfasst und führen daher zur Versagung des rechtsgrundlosen Kündigungsrech-
tes. 
Im Rahmen von (Teil-)Auflösungsvereinbarungen sind diese Aspekte nicht von Bedeutung, da 
diese durch die Willenserklärungen beider Parteien zustande kommen und daher der Auftrag-
nehmer die Möglichkeit hatte, etwa wegen Unzumutbarkeit oder erheblichen Erschwerungen der 
weiteren Leistungserbringung, seine Zustimmung zu versagen. Da die einvernehmliche Auflö-
sung eines Vertragsverhältnisses auf der den Vertragsparteien grundgesetzlich gewährten Ver-
tragsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) beruht, sind sie auch dann frei Verträge nur teilweise aufzuhe-
ben. 
2. Zulässigkeit der Teilkündigung nach § 10 Abs. 1 HOAI 
Fraglich ist, ob ein Anspruch des Auftragnehmers wegen Teilkündigung unter den Anwen-
dungsbereich der HOAI fällt und somit deren Begrenzungen unterliegt. Dies wäre insbesondere 
der Fall, wenn § 10 Abs. 1 HOAI die Honorierung von Leistungsänderungen abschließend re-
gelt, so dass dem Auftragnehmer ein Anspruch auf Honorierung der gekündigten Teilleistungen 
verwehrt wäre.  
                                                 
255
  Kapellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 1313; Kirberger, BauR 2011, 343, 345; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 
649 Rdnr. 20. 
256
  Voit, in: Bamberger/Roth, § 649 Rdnr. 7; nach a. A. wird darauf abgestellt, ob der gekündigte Teil abtrennbar ist, 
so OLG München Urteil vom 13.11.2007 – 9 U 2947/07, NZBau 2009, 122; Busche, in: Münchener Kommentar 
BGB, § 649 Rdnr. 13; Glanzmann, in: RGRK, § 649 Rdnr. 3; Leidig/Hürter, NZBau 2009, 106 ff. 
257
  Kapellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 1313; Lang, BauR 2006, 1956, 1957. 
258
  Sutschet, in: BeckOK BGB, § 242 Rdnr. 1. 
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Die HOAI bestimmt als Preisrecht das Entgelt für die von ihr erfassten Leistungen des Auftrag-
nehmers (hierzu ausführlich Rdnr. 24 ff.). Der Anspruch nach § 649 Satz 2 BGB fällt daher nur 
unter den Anwendungsbereich der HOAI, soweit es sich um Entgelt handelt. Bei Entgelt handelt 
es sich um die Gegenleistung für eine vermögenswerte Zuwendung259, die ihren Rechtsgrund in 
dem zwischen den Vertragsparteien geschlossenen Architekten- und Ingenieurvertrag hat. Ein 
Vertragsverhältnis, dass nach § 649 BGB gekündigt wird, endet für die Zukunft („ex nunc“)260. 
Bei einem Aufhebungsvertrag nach § 311 Abs. 1 BGB ist dies abhängig von der Parteivereinba-
rung261, wobei regelmäßig davon auszugehen ist, dass diese eine Aufhebung nur für die Zukunft 
beabsichtigen. Damit ist der Architekten- und Ingenieurvertrag weiterhin der Rechtsgrund für die 
erbrachten Leistungen und entfällt durch die Kündigung für die nicht erbrachten Leistungen262. 
Bei einer teilweisen Auflösung, entfällt der Vertrag lediglich für die hiervon erfassten Leistun-
gen. Das heißt, der Auftragnehmer ist zur Erbringung der gekündigten (bzw. von der Auflö-
sungsvereinbarung betroffenen) Leistungen nicht mehr verpflichtet und der Auftraggeber muss 
das hierfür vereinbarte Honorar nicht zahlen. Stattdessen gewährt § 649 Satz 2 BGB dem Auf-
tragnehmer eine Entschädigung in Höhe des Honorars für den entfallenen Leistungsteil, abzüg-
lich der ersparten Aufwendungen und des anderweitigen Erwerbs. Hierdurch wird das Vertrauen 
des Auftragnehmers in den Bestand des ursprünglichen Vertrags geschützt und dieser so gestellt, 
wie er stünde, wenn der Auftraggeber den Vertrag nicht gekündigt hätte263. Diese Entschädigung 
steht daher den Erwartungen des Auftragnehmers gegenüber und ist keine vermögenswerte Zu-
wendung für eine Gegenleistung des Auftragnehmers264. Dies ist im Übrigen auch der Grund 
dafür, dass der Entschädigungsanspruch nicht der Umsatzsteuerpflicht des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG 
unterliegt, wonach Leistungen gegen Entgelt besteuert werden265. Ein etwaiger Anspruch nach 
§ 649 Satz 2 BGB fällt daher nicht unter den Anwendungsbereich und damit die Begren-
zungen der HOAI266. 
                                                 
259
  Urteil des RG vom 30.01.1940 – V 76/38, RGZ 163, 348, 356; Irmler, in: Irmler, § 1 Rdnr. 6; Wirth, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, § 1 Rdnr. 5. 
260
  Urteil des BGH vom 05.06.1997 – VII ZR 124/96, BauR 1997, 1060; Urteil des BGH vom 25.03.1993 – X ZR 
17/92, NJW 1997, 3017, 3018; Urteil des BGH vom 25.03.1993 – X ZR 17/92, NJW 1993, 1972, 1973; 
Schwenker, in: Erman, § 649 Rdnr. 11e. 
261
  Hohloch, in: Erman, § 311 Rdnr. 14. 
262
  Urteil des BGH vom 13.11.1981 – I ZR 168/79, NJW 1982, 2553, 2554; Gaier, in: Münchener Kommentar 
BGB, § 314 Rdnr. 23; Unberath, in: Bamberger/Roth, § 649 Rdnr. 23; Voit, in: BeckOK, § 649 BGB Rdnr. 8. 
263
  Urteil des BGH vom 21.12.1995 – VII ZR 198/94, NJW 1996, 1282; Busche, in: Münchener Kommentar BGB, 
§ 649 Rdnr. 22; Drittler, BauR 2006, 1215, 1216. 
264
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 33. 
265
  Urteil des EuGH vom 18.07.2007 – C 277/05, IStR 2007, 667; Versäumnisurteil des BGH vom 22.11.2007 – VII 
ZR 83/05, NJW 2008, 1522; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 33. 
266
  So auch Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 113; Schramm/Schwenker, Rdnr. 76. 
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III. Berechnung des Anspruchs für entfallene Grundleistungen 
Nach § 649 Satz 2 BGB ist der Auftragnehmer berechtigt, das vereinbarte Honorar zu verlangen; 
er muss sich jedoch das anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Auf-
wendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu 
erwerben böswillig unterlässt.  
1. Berechnungsweisen 
Hinsichtlich der Berechnung der Entschädigung ist umstritten, ob eine getrennte Abrechnung in 
der Weise zu erfolgen hat, dass das Honorar für die bis zur Kündigung tatsächlich erbrachten 
Leistungen und das Honorar (unter Abzug der ersparten Aufwendungen) für die in Folge der 
Kündigung nicht mehr erbrachten Leistungen zu trennen ist267 oder der Honoraranspruch einheit-
lich zu berechnen ist, indem das vereinbarte Gesamthonorar zu Grunde gelegt wird und hiervon 
die infolge der Kündigung ersparten Aufwendungen abgezogen werden268. 
Eine getrennte Abrechnung ist bereits deshalb notwendig, da nur die erbrachten Leistungen 
steuerbare Umsätze nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG sind269 und die ersparten Aufwendungen und der 
anderweitige erlangte Erwerb ausschließlich von dem Honorar für die nicht erbrachten Leistun-
gen abzuziehen sind270. Ohne Trennung der erbrachten von den nicht erbrachten Leistungen wäre 
die Abrechnung somit nicht gemäß § 15 HOAI prüffähig. Etwas anderes ergibt sich aus dem 
Grundsatz von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB, wenn im Zeitpunkt der Kündigung nur 
noch geringfügige Leistungen offenstehen. In diesem Fall kann auf eine getrennte Abrechnung 
verzichtet und die Gesamtvergütung durch Abzug der nicht erbrachten Leistungen vom Gesamt-
preis berechnet werden271.  
                                                 
267
  Urteil des BGH vom 24.03.2011 – VII ZR 146/10, ZfBR 2011, 470, 471; Urteil des BGH vom 02.05.2002 – VII 
ZR 325/00, NZBau 2002, 508, 509; Urteil des BGH vom 04.07.1996 – VII ZR 227/93, NJW 1996, 3270, 
3271 f.; Urteil des BGH vom 09.06.1994 – VII ZR 87/93, NJW-RR 1994, 1238, 1239; Urteil des BGH vom 
02.06.1987 – X ZR 39/86, NJW 1987, 3123 f.; Joussen/Vygen, in: Ingenstau/Korbion, § 8 Abs. 1 Rdnr. 32; 
Kemper, in: Frank/Kemper/Zahner/Grünhagen, § 8 VOB/B, Rdnr. 16 ff.; Kniffka, in: Jahrbuch Baurecht 2000, 1, 
3; Schmitz, in: Kniffka, IBR-OK, § 649 Rdnr. 130. 
268
  Kapellmann, in: Jahrbuch Baurecht 1998, S. 5; Lederer in: Kapellmann/Messerschmidt, § 8 VOB/B Rdnr. 25; 
Quack, FS Craushaar, S. 309, 312. 
269
  Urteil des EuGH vom 18.07.2007 – C 277/05, IStR 2007, 667; Urteil des BGH vom 09.06.1994 – VII ZR 87/93, 
NJW 2008, 1522, 1523; Urteil des BGH vom 04.07.1996 – VII ZR 227/93, NJW 1996, 3270, 3271; Urteil des 
BGH vom 02.06.1987 – X ZR 39/86, NJW 1987, 3123, 3124. 
270
  Kleineke, in: BeckOK VOB/B, § 8 Rdnr. 21. 
271
  Urteil des BGH vom 25.11.2004 – VII ZR 394/02, NJW-RR 2005, 325, 326; Urteil des BGH vom 25.11.2004 – 
VII ZR 394/02, NZBau 2005, 147; Urteil des BGH vom 04.05.2000 – VII ZR 53/99, NJW 2000, 2988, 2991; 
Urteil des OLG Celle vom 10.09.2008 – 14 U 79/08, NZBau 2009, 245, 247; Urteil des OLG Celle vom 
04.01.2007 – 13 U 244/05, IBR 2008, 427, Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen mit Beschluss des BGH 
BauR 2007, 100, 101 (hier: 4 %); Urteil des OLG Stuttgart vom 14.07.2011 – 10 U 59/10, BauR 2012, 1130, 
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2. Honorarberechnung für die erbrachten Leistungen  
Zur Berechnung des Honorars für die erbrachten Leistungen ist der Leistungsstand im Zeitpunkt 
der Kündigung bzw. Änderungsvereinbarung festzustellen und nach der vereinbarten Honorarbe-
rechnungsweise zu honorieren.  
Haben die Vertragsparteien ein Pauschalhonorar vereinbart, ist hierfür das anteilige Honorar zu 
berechnen. Hierzu kann auf die obigen Ausführungen im Rahmen der Ansprüche bei Leistungs-
änderungen für die von der Leistungsänderung nicht betroffenen Leistungen verwiesen werden 
(hierzu ausführlich Rdnr. 178 ff.). Wurde hingegen ein Zeithonorar vereinbart, sind die geleiste-
ten Stunden mit dem vereinbarten Stundenlohn zu multiplizieren.  
3. Entschädigungsanspruch für die entfallenen Leistungen 
Der Anspruch für die entfallenen Leistungen errechnet sich nach § 649 Satz 2 BGB aus dem 
Honoraranspruch für die entfallenen Leistungen abzüglich der ersparten Aufwendungen und des 
anderweitigen Erwerbs.  
3.1 Honoraranspruch für die entfallenen Leistungen 
Der Honoraranspruch für die entfallenen Leistungen folgt aus dem Gesamthonorar abzüglich des 
zuvor berechneten Honorars für die erbrachten Leistungen. 
3.2 Abzug der ersparten Aufwendungen 
Anschließend sind die ersparten Aufwendungen abzuziehen. Dies sind die tatsächlichen Kosten, 
die beim Auftragnehmer bei Ausführung der vollständigen Leistungen angefallen wären und 
infolge der Nichtausführung der entfallenen Leistungen nicht entstanden sind272. 
Lohn- und Personalkosten werden nur erspart, wenn der Auftragnehmer für die Durchführung 
der entfallenen Leistungen neue Arbeitskräfte hätte einstellen, freie Mitarbeiter wie bspw. Bau-
leiter beauftragt worden wären oder bestehendes Personal Überstunden hätte machen müssen 
                                                                                                                                                             
1141 das 4,34 % der nicht erbrachten Leistung als zu viel ansah; Urteil des OLG Brandenburg vom 10.05.2006 – 
4 U 207/05, IBR 2006, 384; Urteil des OLG Hamm vom 10.01.2006 – 24 U 94/05, NJW-RR 2006, 1392, 1393 
(hier: 2 %); Lederer, in: Kapellmann/Messerschmidt, § 8 VOB/B Rdnr. 53; Schmitz, in: Kniffka, IBR-OK, § 649 
Rdnr. 134. 
272
  Urteil des BGH vom 22.09.2005 – VII ZR 63/04, NZBau 2005, 683, 684; Urteil des BGH vom 08.07.1999 – VII 
ZR 237/98, NJW 1999, 3261, 3262; Urteil des BGH vom 11.02.1999 – VII ZR 399/97, NJW 1999, 1867 f.; Ur-
teil des BGH vom 04.07.1996 – VII ZR 227/93, NJW 1996, 3270, 3271 f.; Urteil des OLG Hamm vom 
13.03.2008 – 21 U 15/06, BauR 2011, 693, 696; Urteil des OLG Hamm vom 20.11.2003, BauR 2006, 1310, 
1131; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 38. 
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und der Auftragnehmer davon wegen der Kündigung abgesehen hätte273 oder wenn infolge der 
entfallenen Leistungen Personal abgebaut worden wäre274. Dabei ist der Auftragnehmer nicht 
verpflichtet Stammpersonal zu reduzieren, wobei er hierzu auch in der Regel kurzfristig nicht in 
der Lage ist275. Setzt der Auftragnehmer sein Personal für andere Aufträge ein, wird dies im 
Rahmen des anderweitigen Erwerbs angerechnet276 (hierzu ausführlich Rdnr. 363 ff.). 
Da § 649 Satz 2 BGB eine Regelugn des Werkvertragsrechts ist und daher überwiegend für Bau-
verträge Anwendung findet, werden nach der Rechtsprechung und der einschlägigen Fachlitera-
tur auc Stoff-, Material- und Gerätekosten sowie Gemeinkosten der Baustelle erspart277. Doch 
diese Kostenarten fallen bei Architekten und Ingenieuren, insbesondere bei der Bauüberwa-
chung, überwiegend nicht an. 
Die Allgemeinen Geschäftskosten, d. h. Kosten des Auftragnehmers, die keinem spezifischen 
Bauvorhaben zugeordnet werden können, wie Kosten der Geschäftsführung oder allgemeine 
Verwaltung278, werden in der Regel nicht erspart, da diese auf einen bestimmten Zeitraum zuge-
ordnet und damit nicht revidierbar sind279. Es besteht allenfalls die Möglichkeit, diese durch an-
derweitigen Erwerb zu decken. 
Der Gewinn wird vom Auftragnehmer nicht erspart, da es sich hierbei nicht um Kosten bzw. 
Aufwendungen handelt280. Vielmehr ist dies der Hauptanteil, der dem Auftragnehmer trotz des 
teilweisen Entfalls der Leistung verbleiben soll. Auch kalkuliertes Wagnis wird nicht erspart, 
da dies ebenfalls keine Kosten im baubetrieblichen Sinne sind, sondern das allgemeine unter-
                                                 
273
  Urteil des BGH vom 28.10 1999 – VII ZR 326/98, NZBau 2000, 82; Joussen/Vygen, in: Ingenstau/Korbion, § 8 
Abs. 1 Rdnr. 64; Kleineke, in: BeckOK VOB/B, § 8 Nr. 1 Rdnr. 37; Lederer, in: Kapellmann/Messerschmidt, § 8 
Rdnr. 43. 
274
  Urteil des BGH vom 28.10.1999 – VII ZR 326/98, NZBau 2000, 82. 
275
  Urteil des BGH vom 28.10.1999 – VII ZR 326/98, NZBau 2000, 82; Kleineke, in: BeckOK VOB/B, § 8 Nr. 1 
Rdnr. 37;  Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 9. Teil Rdnr. 30; Joussen/Vygen, in: Ingenstau/Korbion, § 8 Abs. 1 Rdnr. 
64. 
276
  Urteil des BGH vom 28.10.1999 – VII ZR 326/98, NZBau 2000, 82; Joussen/Vygen, in: Ingenstau /Korbion, § 8 
Abs. 1 Rdnr. 64; Beigel, BauR 1997, 783, 783; Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Bauvertragsrecht Rdnr. 2846. 
277
  Lederer, in: Kapellmann/Messerschmidt, § 8 VOB/B Rdnr. 47; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 36 ff.; 
Schmitz, in: Kniffka, IBR-OK, § 649 Rdnr. 109; Teichmann, in: Soergel, § 649 Rdnr. 18. 
278
  Kattenbusch, in: Messerschmidt/Voit, Abschnitt U Rdnr. 15. 
279
  Urteil des BGH vom 28. 10. 1999 – VII ZR 326/98, NJW 2000, 653, 654; Urteil des BGH vom 30.9.1999 – VII 
ZR 206/98, NJW 2000, 205, 206; Urteil des BGH vom 14.01.1999 – VII ZR 277/97, NJW 1999 1253; 1255; 
Kapellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 1373; Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 9. Teil Rdnr. 29; Nicklisch, in: Nick-
lisch/Weick, § 8 Rdnr. 8; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 38; Schmitz, in: Kniffka IBR-OK, § 649 
Rdnr. 111. 
280
  Kapellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 1368; Joussen/Vygen, in: Ingenstau/Korbion, § 8 Abs. 1 VOB/B Rdnr. 68; 
Schmitz, in: IBR-OK, § 649 Rdnr. 115. 
360  
361  
362  
Kapitel 2: Ansprüche und Rechte wegen Mehrleistungen und Leistungskürzungen 
- 124 -
nehmerische Risiko betreffen281. Entfallen Teile der Leistungen, hat sich das Wagnis durch die 
grundlose (Teil-)Kündigung des Auftraggebers verwirklicht, was sich auch in der Erhöhung der 
Kosten für die schwierige Abrechnung und Durchsetzung des Honoraranspruchs zeigt282. 
3.3 Abzug des anderweitigen (pflichtwidrig nicht erlangten) Erwerbs 
Zudem ist von dem Honoraranspruch für die entfallenen Leistungen der Vermögenszuwachs aus 
anderweitigem Erwerb abzuziehen. Bei Leistungsänderungen betrifft dies vor allem das Honorar 
für die Grundleistungen (Änderungs-, Wiederholungs- und Zusatzleistungen) die infolge der 
Leistungsänderung an die Stelle der Leistungskürzung getreten sind. Festzustellen ist daher, in-
wieweit die Änderungs-, Wiederholungs- und Zusatzleistungen den Umfang der entfallenen 
Grundleistungen ersetzt haben. 
Voraussetzung ist jedoch, dass zwischen der Leistungskürzung und dem anderweitigen Erwerb 
ein kausaler Zusammenhang in der Weise besteht, dass der Auftragnehmer durch die Leis-
tungskürzung in die Lage versetzt wurde, den anderweitigen Erwerb zu tätigen283. Nicht erfasst 
wird die anderweitige Auslastung der Kapazität des Auftragnehmers284. Ausreichend ist daher 
nicht, dass die Tätigkeit zu derselben Zeit und mit denselben Kräften ausgeübt wird, da Auftrag-
nehmer durchaus in der Lage sind, mehrere Aufträge gleichzeitig zu erledigen und der anderwei-
tige Auftrag auch nur vorgezogen sein könnte285.  
Sofern der Auftragnehmer die Annahme eines Füllauftrages anstelle der entfallenen Leistun-
gen böswillig unterlässt, sind ihm außerdem die hieraus erwirtschafteten Erträge, die seine nicht 
ersparten Kosten vermindert oder gar gedeckt hätten in Abzug zu bringen. Dies ist eine Ausprä-
gung der Schadensminderungspflicht nach § 254 Abs. 2 BGB286. Böswilligkeit bedeutet, dass der 
                                                 
281
  Urteil des OLG München vom 26.02.2013 – 9 U 2340/11, NZBau 2013, 495, 500; Dornbusch/Plum, Jahrbuch 
BauR 2000, 160, 169 f.; Drittler, IBR 2006, 1; Joussen/Vygen, in: Ingenstau/Korbion, § 8 Abs. 1 VOB/B Rdnr. 
70; Schmitz, in: Kniffka, IBR-OK, § 649 Rdnr. 116; Schubert/Reister, Jahrbuch BauR 1999, 253, 261 f.; a. A. 
Urteil des BGH vom 30.10.1997 – VII ZR 222/96, NJW-RR 1998, 451; Kapellmann/Schiffers 2. Auflage, Band 
2, Rdnr. 1357 korrigiert in 5. Aufl. Rdnr. 1372. 
282
  Joussen/Vygen, in: Ingenstau/Korbion, § 8 Abs. 1 VOB/B Rdnr. 70; Vygen/Joussen, Bauvertragsrecht Rdnr. 
2845. 
283
  Urteil des BGH vom 30.09.1999 – VII ZR 206/98, NJW 2000, 205; Urteil des OLG Frankfurt vom 11.03.1986 – 
5 U 35/83, NJW-RR 1987, 979, 980; Kapellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 1384; Peters/Jacoby, in: Staudinger, 
§ 642 Rdnr. 40. 
284
  Lederer, in: Kapellmann/Messerschmidt, § 8 VOB/B Rdnr. 48. 
285
  Urteil des BGH vom 30.09.1999 – VII ZR 206/98, NJW 2000, 205; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 
40. 
286
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 41. 
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Auftragnehmer eine nachgewiesene Ersatzmöglichkeit unter zumutbaren Konditionen treuwidrig 
und vorsätzlich nicht wahrnimmt287. Eine Schädigungsabsicht muss nicht vorliegen288.  
3.4 Darlegungs- und Beweislast 
Der Einwand der Ersparnis und des anderweitigen Erwerbs ist kein Gegenrecht des Auftragge-
bers, welches nur im Wege der Einrede zu berücksichtigen wäre. Sondern der Honoraranspruch 
entsteht von vornherein nur als Differenz zwischen dem vereinbarten Honorar einerseits und 
ersparten Aufwendungen sowie dem sonstigen Erwerb andererseits289. Daher muss der Auftrag-
nehmer zur schlüssigen Anspruchsbegründung das Honorar für die Leistungskürzung abzüglich 
der ersparten Aufwendungen sowie den sonstigen Erwerb vortragen290.  
Der Auftragnehmer trägt die sog. Erst-Darlegungslast für die ersparten Aufwendungen sowie 
dafür, ob und in welchem Umfang anderweitiger Erwerb vorlag, da der Auftraggeber hierzu 
grundsätzlich nicht in der Lage ist291. Der Auftragnehmer hat die ersparten Aufwendungen auf 
der Grundlage der Auftragskalkulation und der sich daraus ergebenden kalkulierten Soll-Kosten 
bzw. anhand der tatsächlich angefallenen Ist-Kosten darzulegen292. Im Übrigen ist ihm der Vor-
trag möglich, dass weitere Aufwendungen nicht erspart sind293. Im Falle eines anderweitigen 
Erwerbs muss der Auftragnehmer vortragen, ob er Aufträge für den relevanten Zeitraum erhalten 
hat und ob diese neben dem gekündigten Auftrag ausgeführt hätten werden können oder nicht294. 
Dabei ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, von vornherein seine gesamte Geschäftsstruktur 
offen zu legen295. Ein Füllauftrag kann in der Regel nur festgestellt werden, wenn ein Unterneh-
men vollumfänglich oder zumindest im Grenzbereich von 100 % ausgelastet ist, sodass es den 
                                                 
287
  Kapellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 1387; Lederer, in: Kapellmann/Messerschmidt, § 8 VOB/B Rdnr. 50; Pe-
ter, in: Staudinger, § 649 Rdnr. 41. 
288
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 41. 
289
  Urteil des BGH vom 23.10.1980 – VII ZR 324/79, BauR 1981, 198, 199; Urteil des RG vom 27.09.1910, RGZ 
74, 197, 199 f.; Franz, in: Leinemann, § 8 Rdnr. 58. 
290
  Urteil des BGH vom 14.01.1999 – VII ZR 277/97, NJW 1999, 1253, 1254; Urteil des OLG Brandenburg vom 
01.07.2009 – 4 U 168/08, IBR 2009, 571; Franz, in: Leinemann § 8 Rdnr. 58. 
291
  Urteil des BGH vom 28.10.1999 – VII ZR 326/98, NJW 2000, 653; Urteil des BGH vom 11.02.1999 – VII ZR 
399/97, NJW 1999, 1867, 1868; Urteil des BGH vom 06.03.1997 – VII ZR 47/96, BauR 1997, 643 f.; Urteil des 
BGH vom 07.11.1996 – VII ZR 82/95, NJW 1997, 733, 734; Urteil des BGH vom 21.12.1995 – VII ZR 198/94, 
NJW 1996, 1282; a. A. Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 649 Rdnr. 49 wonach der Auftraggeber die volle Darle-
gungs- und Beweislast hat. 
292
  Urteil des BGH vom 04.05.2000 – VII ZR 53/99, NJW 2000, 2988, 2990; Urteil des BGH vom 11.02.1999 – VII 
ZR 91/98, NJW 1999, 2036; Urteil des BGH vom 14.01.1999 – VII ZR 277/97, NJW 1999, 1253, 1254; Urteil 
des BGH vom 04.07.1996 – VII ZR 227/93, NJW 1996, 3270, 3271 f. 
293
  Kniffka, in: Jahrbuch Baurecht 2000, 1, 11; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 649 Rdnr. 50. 
294
  Lederer, in: Kapellmann/Messerschmidt, § 8 VOB/B Rdnr. 60. 
295
  Urteil des BGH vom 28.10.1999 – VII ZR 326/98, NJW 2000, 653; Jansen, BauR 2011, 371, 378; Schmitz, in: 
Kniffka, IBR-OK, § 649 Rdnr. 98. 
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weiteren Auftrag ohne die Kündigung nicht hätte annehmen können296. Ihm ist auch möglich zu 
behaupten, dass er überhaupt keinen neuen Auftrag für den relevanten Zeitraum hereingenom-
men hat. 
Genügt der Auftragnehmer seiner Erst-Darlegungslast, ist der Auftraggeber für höhere erspar-
te Aufwendungen sowie einen anderweitigen Erwerb darlegungs- und beweisbelastet297. Er 
muss substantiiert darlegen, weshalb andere Aufwendungen erspart wurden und wann welche 
Aufträge im fraglichen Zeitraum vom Auftragnehmer hereingenommen worden sind298. Er hat 
hierzu entsprechenden Beweis anzubieten. 
3.5 Pauschalierung des Anspruchs für die entfallenen Leistungen nach § 649 Satz 
3 BGB 
Dem Auftragnehmer bleibt es nach § 649 Satz 3 BGB unbenommen, die Vergütung für die nicht 
erbrachten Leistungen in der Weise zu pauschalieren, dass ihm 5 % der auf den nicht erbrachten 
Leistungsteil entfallenen und hierfür vereinbarten Vergütung zusteht, ohne eine weitergehende 
Detailabrechnung des Vertrags geltend zu machen299. Hierbei handelt es sich um eine widerlegli-
che Vermutungsregelung300. Dem Auftraggeber bleibt es daher überlassen, den Nachweis einer 
höheren Ersparnis zu führen301. 
                                                 
296
  Urteil des OLG Hamm vom 20.11.2003 – 24 U 195/01, BauR 2006, 1310, 1313; Kleineke, in: BeckOK VOB/B, 
§ 8 Nr. 1 Rdnr. 52. 
297
  Urteil des BGH vom 21.12.2000 – VII ZR 467/99, NJW-RR 2001, 385 f.; Urteil des BGH vom 08.07.1999 – VII 
ZR 237/98, NJW 1999, 3261, 3262 f.; Urteil des BGH vom 11.02.1999 – VII ZR 399/97, NJW 1999, 1867; Ur-
teil des BGH vom 21.12.1995 – VII ZR 198/94, NJW 1996, 1282;  Joussen/Vygen, in: Ingenstau/Korbion, § 8 
Abs. 1 VOB/B Rdnr. 58; Schmitz, in: Kniffka, IBR-OK, § 649 Rdnr. 96. 
298
  Urteil des OLG Frankfurt vom 11.03.1986 – 5 U 35/83, BauR 1988, 599, 605. 
299
  Joussen/Vygen, in: Ingenstau/Korbion, § 8 VOB/B Rdnr. 81; Vogel, BauR 2011, 313, 324. 
300
  Schmitz, in: Kniffka, IBR-OK, § 649 Rdnr. 87. 
301
  BT-Drucks. 16/511 S. 18; Joussen/Vygen, in: Ingenstau/Korbion, § 8 Abs. 1 VOB/B Rdnr. 81. 
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Anforderungen an die Dokumentation 
 
Folgende Umstände sind im Zusammenhang mit Leistungsverkürzungen zu dokumentieren: 
Vertragsschluss 
• Zeitpunkt, in dem sich die Parteien einig waren, dass der Auftragnehmer Architekten- 
bzw. Ingenierleistungen erbringen soll 
• Schriftlicher Architektenvertrag mit sämtlichen Anlagen oder bei mündlicher Beauftra-
gung die getroffenen Absprachen 
Leistungsverkürzung 
• Gespräche und Schriftverkehr über eine negativen Abweichung des Leistungsziels bzw.  
–umfangs von der ursprünglichen mündlichen bzw. schriftlichen Vereinbarung 
• Durch die Leistungsverkürzung eingetretene Abweichung der anrechenbaren Kosten 
und/oder Honorarzone sowie den Entfall von ursprünglich beauftragten Grundleistun-
gen 
• Differenz zwischen dem Honorar ohne Leistungsverkürzung und mit Leistungsverkür-
zung 
• Durch die Leistungsverkürzung ersparte Aufwendungen 
• Durch die Leistungsverkürzung ersatzweise Erlangte Aufträge 
 
G. Rechte und Sicherungsansprüche des Auftragnehmers bei Mehrleistungen 
Neben finanziellen Ansprüchen können dem Auftragnehmer auch Rechte zustehen, um seine 
Ansprüche zu sichern, keine weiteren finanziellen Dispositionen vornehmen zu müssen oder sich 
vom Vertrag zu lösen. In Betracht kommt ein Leistungsverweigerungsrecht, wenn sich der Auf-
traggeber weigert, trotz Einigung über die Erbringung von Mehrleistungen einer Honoraranpas-
sung bzw. weiteren Honoraransprüchen zuzustimmen (Abschnitt I). Auch kann der Auftragneh-
mer hieraus berechtigt sein, den Vertrag zu kündigen (Abschnitt II) oder Sicherheitsleistung zu 
verlangen (Abschnitt III). 
I. Leistungsverweigerungsrecht bei Mehrleistungen 
In der Praxis tritt häufig der Fall auf, dass sich die Vertragsparteien über Mehrleistungen einigen 
oder der Auftraggeber ein Anordnungsrecht besitzt und sich die Parteien anschließend nicht über 
370  
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die Anpassung der Honorarberechnungsgrundlage bzw. die Höhe des Honorars für die Wieder-
holungs- oder Zusatzleistungen einigen. Dies kann darauf beruhen, dass der Auftraggeber die 
Mehrleistungen von der Grundvergütung abgedeckt sieht, diese als Mängelbeseitigung einordnet 
oder die Honoraranpassung bzw. -höhe des Auftragnehmers als überzogen zurückweist. Ein Ab-
warten bis zur Klärung im Rahmen eines Gerichtsprozesses bedeutet für den Auftragnehmer, 
dass er die Mehrleistungen vorfinanzieren muss, was bei Gerichtsverfahren mitunter Jahre 
dauern und ihn bei großen Bauvorhaben an seine finanziellen Grenzen bringen kann. Zudem 
trägt er bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens weiterhin das Insolvenzrisiko des Auftrag-
gebers.  
Um sich hiervor zu schützen, kann der Auftragnehmer bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-
zungen die Leistung verweigern, bis der Auftraggeber einer Honoraranpassung bzw. einer Ver-
einbarung über die Höhe der weiteren Honoraransprüche zustimmt. Liegen hingegen die Vo-
raussetzungen eines Leistungsverweigerungsrechtes nicht vor und verweigert der Auftrag-
nehmer die Leistung, läuft er Gefahr, dass der Auftraggeber hierdurch berechtigt das Ver-
tragsverhältnis kündigt. Dann stünde dem Auftraggeber ein Schadensersatzanspruch analog § 
413 BGB über die notwendigen Mehrkosten zur Fertigstellung der Leistungen nach §§ 280 Abs. 
1, 3, 281 Abs. 1 Nr. 1 BGB zu. 
Hierdurch wird das hohe Risiko der Berufung des Auftragnehmers auf ein Leistungsverweige-
rungsrecht deutlich. Eine Leistungsverweigerung sollte daher nur als „ultima ratio “ und nach 
Ausschöpfung aller Verständigungsmöglichkeiten in Betracht kommen302. Vor allem ist dies bei 
öffentlichen Auftraggebern zu bedenken, da bei diesen ein Insolvenzrisiko regelmäßig ausge-
schlossen werden kann. Ein milderes Mittel kann auch sein, dass der Auftragnehmer bereits die 
Vereinbarung über die Mehrleistungen von einer Einigung über die Honorarhöhe abhängig 
macht.  
1. Kein Leistungsverweigerungsrecht nach HOAI 
Da es sich bei der HOAI um reines Preisrecht handelt, gewährt diese keine Zurückbehaltungs-
rechte. Hierfür ist vielmehr auf das allgemeine Zivilrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs zurück-
zugreifen.  
                                                 
302
  Kues/Kaminsky, BauR 2008, 1368, 1375. 
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2. Einrede des nicht erfüllten Vertrags gemäß § 320 BGB 
Der Auftragnehmer hat ein Leistungsverweigerungsrecht nach § 320 Abs. 1 Satz 1 BGB, wenn 
er dem Auftraggeber eine prüfbare Abrechnung über die Honorierung der Mehrleistungen vor-
legt, diesen zur Zustimmung auffordert und der Auftraggeber diese bestimmt und endgültig ab-
lehnt. Zudem darf die streitige Mehrhonorarforderung nicht unterhalb einer Geringfügigkeits-
schwelle liegen. 
2.1 Voraussetzungen des Leistungsverweigerungsrechts 
Nach § 320 Abs. 1 BGB kann der Schuldner eines gegenseitigen Vertrags die ihm obliegende 
Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung verweigern, es sei denn, dass er vorzuleisten ver-
pflichtet ist. Dabei darf nach § 320 Abs. 2 BGB die noch ausstehende Forderung bei einer Teil-
zahlung nicht unverhältnismäßig sein.  
2.1.1 Gegenseitiger Vertrag  
Der Werkvertrag nach § 631 BGB ist ein gegenseitiger Vertrag, da die Leistungspflichten synal-
lagmatische Hauptpflichten des Vertrags bilden303. Die Hauptleistungspflichten des Werkver-
trags sind die Erbringung der Werkleistung und die Zahlung des Werklohns nach § 631 Abs. 1 
BGB. Diese stehen in einem Gegenseitigkeitsverhältnis, da die eine Leistungspflicht um des 
Willens der anderen eingegangen wird. Denn der Auftraggeber verpflichtet sich zur Zahlung des 
Werklohns nur deshalb, weil der Auftragnehmer sich zur Erbringung der Werkleistung verpfli-
chet und umgekehrt.  
2.1.2 Gegenseitige Leistungspflichten 
Das Zurückbehaltungsrecht nach § 320 BGB setzt zudem voraus, dass der Auftragnehmer eine 
Leistungspflicht verweigert, um den Auftraggeber zur Erbringung einer Gegenleistungspflicht 
anzuhalten. Zusätzlich zum Vorliegen eines gegenseitigen Vertrags müssen daher auch gegensei-
tige Leistungspflichten vorliegen. In dem hier besprochenen Zusammenhang verweigert der Auf-
tragnehmer die Erbringung der Werkleistung, die eine Hauptleistungspflicht nach § 631 Abs. 1 
BGB darstellt, um eine Zustimmung zur Vereinbarung einer Honoraranpassung oder der Höhe 
des Honorars für Wiederholungs- und Zusatzleistungen erlangen. Diese Zustimmung müsste 
daher eine Leistungspflicht sein. Sowohl für Leistungsänderungen nach § 10 Abs. 1 HOAI (hier-
zu ausführlich Rdnr. 232 ff.), als auch für isolierte Wiederholungsleistungen nach § 10 Abs. 2 
HOAI (hierzu ausführlich Rdnr. 318 ff.) besteht ein Anspruch auf Vereinbarung. Auch wenn 
                                                 
303
  Otto/Schwarze, in: Staudinger, § 320 Rdnr. 10. 
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diese für isolierte Zusatzleistungen nicht geregelt ist, folgt dies zumindest daraus, dass die Zu-
stimmung zur Honorarhöhe ein „Minus“ gegenüber der Honorarzahlung ist, die nach § 631 Abs. 
1 BGB eine Hauptleistungspflicht darstellt (Argumentum a maiore ad Minus). 
2.1.3 Wirksame, fällige und durchsetzbare Gegenforderung 
Die Forderung auf die der Auftragnehmer sein Leistungsverweigerungsrecht stützt, muss wirk-
sam und fällig sein304. Hierzu müssen sämtliche Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage er-
füllt sein. Dies ist der Fall, wenn der Auftragnehmer gegen den Auftraggeber einen Anspruch auf 
Vertragsanpassung nach § 311 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 10 Abs. 1 HOAI (hierzu aus-
führlich Rdnr. 171 ff.) bzw. auf Vereinbarung eines Werklohns über Wiederholungsleistungen 
nach § 631 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 10 Abs. 2 HOAI (hierzu ausführlich Rdnr. 311 ff.) 
hat. Zudem muss die Forderung durchsetzbar sein, d. h., dass dem Anspruch des Auftragnehmers 
keine berechtigten Gegenforderungen und Einbehalte des Auftraggebers in Höhe des Nachtrags-
honorars vorliegen dürfen305. Steht also dem Auftraggeber selbst ein Leistungsverweigerungs-
recht zu, ist das Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers gesperrt. 
2.1.4 Eigene Vertragstreue 
Weiterhin muss der Auftragnehmer als Ausfluss des Grundsatzes von Treu und Glauben nach 
§ 242 BGB selbst vertragstreu sein306. Daran fehlt es, wenn er es schlechthin ablehnt, die eigene 
Leistung zu erbringen bzw. die Gegenleistung anzunehmen307. Der Auftragnehmer sollte daher 
deutlich machen, dass er die Erbringung der Werkleistung nicht generell, sondern ausschließlich 
im Hinblick auf die Anerkennung oder die Vereinbarung der Honoraranpassung bzw. –höhe 
verweigert und daher weiterhin bereit ist, seiner Leistungspflicht nachzukommen. 
2.1.5 Nichtbewirken der Gegenleistung 
Dem Auftragnehmer steht das Leistungsverweigerungsrecht nur zu, wenn der Auftraggeber die 
ihm obliegende Gegenleistung nicht erbracht hat. Fraglich ist, ob hierzu ausreicht, dass der Auf-
traggeber die Honorarierung der Mehrleistungen dem Grunde nach akzeptiert oder ob er zudem 
seine Zustimmung zur konkreten Honoraranpassung bzw. -höhe erklären muss. 
                                                 
304
  Grothe, in: BeckOK BGB, § 320 Rdnr. 11. 
305
  Kapellmann/Schiffers, Band 1, Rdnr. 986; Kues/Kaminsky, BauR 2008, 1368, 1374; Schoffs, in: Leinemann, § 2 
Rdnr. 206. 
306
  Urteil des BGH vom 04.07.2002 – I ZR 313/99, NJW 2002, 3541, 3542; Grothe, in: BeckOK BGB, § 320 Rdnr. 
12. 
307
  Urteil des BGH vom 25.01.1982 – VIII ZR 310/80, NJW 1982, 874, 875; Urteil des BGH vom 16.05.1968 – VII 
ZR 40/66, NJW 1968, 1873; Grothe, in: BeckOK BGB, § 320 Rdnr. 12. 
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Hierzu kann eine Parallele zur Anwendung des § 2 Abs. 5 VOB/B gezogen werden. Da § 10 
HOAI im Rahmen der 7. HOAI-Novelle neu normiert wurde, kann weder auf Rechtsprechung, 
noch umfangreiche Literatur zurückgegriffen werden. Auch zur Vorgängerregelung des § 7 Abs. 
5 HOAI 2009 und § 10 Abs. 1 HOAI 2009 ist die Tiefe der Kommentierungen äußerst begrenzt. 
Da zu denselben Fragestellungen im Bauvertragsrecht zu § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B umfangreiche 
Stellungnahmen von Rechtsprechung und Literatur bestehen, werden diese herangezogen und 
kritisch im Hinblick auf eine Anwendung im Architektenrecht überprüft. 
 
§ 2 VOB/B 
Vergütung 
(5) Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die 
Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer Preis 
unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll 
vor der Ausführung getroffen werden. 
 
Teilweise wird vertreten, dass der Auftraggeber auch der konkreten Honoraranpassung bzw. -
höhe zustimmen müsse308. Denn die Norm nehme keine Wortlauteinschränkung dahingehend 
4vor, dass eine Einigung nur zum Grund des Vergütungsanspruchs zu treffen sei309.  
Dem entgegen begründen sowohl § 2 Abs. 5 VOB/B, als auch § 10 Abs. 1 und 2 HOAI Ansprü-
che des Auftragnehmers auf Vereinbarung einer Honoraranpassung bzw. Honorarhöhe. Die Par-
teien haben hierbei keinen Verhandlungsspielraum, sondern haben das Honorar gemäß § 10 Abs. 
1 HOAI anhand der Honorarberechnungsparameter (hierzu ausführlich Rdnr. 244 ff.) bzw. nach 
§ 10 Abs. 2 HOAI anhand des Anteils der zu wiederholenden Grundleistungen (hierzu ausführ-
lich Rdnr. 320 ff.) zu berechnen. Auch bei Anwendung des § 2 Abs. 5 VOB/B steht die Kalkula-
tion des Nachtragshonorars bei Vereinbarung der Mehrleistungen fest. Die Honoraranpassung 
bzw. –höhe kann somit unabhängig von einer Mitwirkung der Parteien berechnet werden. Eine 
weitergehende Wortlauteinschränkung ist nicht notwendig, da dem Wortlaut sowie Sinn und 
Zweck der jeweiligen Norm ein Anspruch des Auftragnehmers auf Vereinbarung der Honorar-
anpassung bzw. –höhe zu entnehmen ist. Demzufolge reicht es nicht aus, dass der Auftraggeber 
                                                 
308
  Kapellmann/Messerschmidt, § 2 VOB/B Rdnr. 205; Kapellmann/Schiffers, Band 1, Rdnr. 976. 
309
  Kapellmann/Messerschmidt, § 2 VOB/B Rdnr. 205; Kapellmann/Schiffers, Band 1, Rdnr. 976. 
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schlicht seine Verhandlungsbereitschaft erklärt und im Übrigen die Zustimmung der Höhe nach 
verweigert. Er ist verpflichtet einer Honoraranpassung bzw. –höhe zuzustimmen, die sich aus 
einer prüfbaren Abrechnung des Auftragnehmers ergibt und den Berechnungsgrundsätzen des § 
10 Abs. 1 und 2 HOAI entspricht.  
2.1.6 Vorleistungspflicht des Schuldners 
Nach § 320 Abs. 1 Satz 1 BGB kann der Auftragnehmer kein Leistungsverweigerungsrecht gel-
tend machen, wenn ihm eine Vorleistungspflicht obliegt („es sei denn“). Da nach § 15 Abs. 1 
HOAI das Honorar erst fällig ist, wenn die Leistung abgenommen wurde, wird hierdurch eine 
Vorleistungspflicht des Auftragnehmers begründet310.  
Diese Vorleistungspflicht ist jedoch nicht absolut. In Betracht kommt, dass § 10 HOAI dem An-
spruch auf Zustimmung zur Honoraranpassung bzw. –höhe den Vorrang einräumt (Abschnitt 
2.1.6.1). Auch kann die Vorleistungspflicht nach dem Grundsatz von Treu und Glauben entfallen 
(Abschnitt 2.1.6.2). 
2.1.6.1 Vorrang der Honorarvereinbarung nach § 10 HOAI 
Fraglich ist, ob § 10 Abs. 1 und 2 HOAI der Honorarvereinbarung Vorrang vor der Vorleis-
tungspflicht einräumt. Entgegen der gesetzlich geregelten Vorleistungspflicht des Auftragneh-
mers nach § 15 Abs. 1 HOAI, bedarf es einer ausdrücklichen Regelung, wonach die Vereinba-
rung über die Honoraranpassung bzw. –höhe der Vorleistungspflicht des Auftragnehmers vor-
geht. § 10 Abs. 1 HOAI gewährt dem Auftragnehmer einen Anspruch auf Anpassung der Honor-
arberechnungsgrundlage und § 10 Abs. 2 HOAI auf Vereinbarung eines Wiederholungshonorars. 
§ 10 HOAI beinhaltet insofern weder eine ausdrückliche Vorrangregelung, noch ist dem Sinn 
und Zweck der Norm zu entnehmen, dass die Vereinbarung zu irgendeinem Zeitpunkt, insbeson-
dere vor der Erbringung der Werkleistung, getroffen werden muss. Der Auftragnehmer ist daher 
auch unter Heranziehung des § 10 HOAI zur Vorleistung verpflichtet.  
                                                 
310
  Urteil des BGH vom 13.12.2001 – VII ZR 27/00, NJW 2002, 1262 f.; Urteil des BGH vom 25.01.1996 – VII ZR 
26/95, NJW 1996, 1280, 1281; Urteil des BGH vom 28.04.1992, NJW-RR 1992, 1078 ff.; Busche, in: Münche-
ner Kommentar, § 641 Rdnr. 6; Emmerich, in: Münchener Kommentar BGB, § 320 Rdnr. 18; Gsell, in: Soergel, 
§ 320 Rdnr. 35. 
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2.1.6.2 Verstoß gegen Treu und Glauben bei bestimmter und endgültiger Verweige-
rung 
Die Vorleistungspflicht kann jedoch entfallen, wenn der Auftraggeber gegen den Grundsatz von 
Treu und Glauben nach § 242 BGB verstößt311. Denn auch das Leistungsverweigerungsrecht des 
§ 320 BGB beruht auf diesem Grundgedanken312, da dieses eine Sicherungsfunktion enthält, die 
gewährleisten soll, dass der Schuldner zur Erbringung seiner Leistung nicht ohne Erhalt der Ge-
genleistung gezwungen werden kann313.  
Da der Gesetzgeber grundsätzlich von einer Vorleistungspflicht des Auftragnehmers ausgegan-
gen ist und der Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB eine Korrekturfunktion zur 
Vermeidung unbilliger Ergebnisse aufweist, sind an den Entfall der Vorleistungspflicht beson-
ders hohe Voraussetzungen zu stellen. Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben ist dem Auf-
tragnehmer die Vorleistung nur dann nicht zuzumuten, wenn der Auftragnehmer die Honoraran-
passung bzw. –höhe nach den Berechnungsmaßstäben des § 10 HOAI prüffähig darlegt (Ab-
schnitt 2.1.6.2.1), der Auftraggeber die Vereinbarung über die Honoraranpassung bzw. –höhe 
bestimmt und endgültig ablehnt (Abschnitt 2.1.6.2.2) und eine Erheblichkeitsgrenze überschrit-
ten ist (Abschnitt 2.1.6.2.3). Denn in diesem Fall wäre absehbar, dass sich der Auftraggeber auch 
nach Vorleistung durch den Auftragnehmer hinsichtlich einer Vereinbarung der Honoraranpas-
sung bzw. –höhe weigert, so dass die Vorleistungspflicht des Auftragnehmers dem Leistungs-
verweigerungsrecht nicht entgegenstehen würde. 
2.1.6.2.1 Ordnungsgemäße Darlegung der Vertragsanpassung 
Der Auftragnehmer muss dem Auftraggeber eine prüfbare Abrechnung der Honoraranpassung 
bzw. –höhe nach den Berechnungsmaßstäben des § 10 Abs. 1 HOAI bzw. § 10 Abs. 2 HOAI 
vorlegen314. Ohne eine entsprechende Aufstellung handelt der Auftraggeber nicht treuwidrig, da 
er sich billigerweise nicht auf eine Vereinbarung mit nicht prüffähigem Inhalt einlassen muss. 
                                                 
311
  Urteil des OLG Jena vom 22.03.2005 – 8 U 318/04, NZBau 2005, 341, 348; Emmerich, in: Münchener Kom-
mentar BGB, § 320 Rdnr. 20; Kuffer, ZfBR 2004, 110, 116. 
312
  Gsell, in: Soergel, § 320 Rdnr. 85. 
313
  Urteil des RG vom 17.06.1930 – II 528/29, RGZ 129, 228, 230; Emmerich, in: Münchener Kommentar BGB, § 
320 Rdnr. 1. 
314
  Urteil des OLG Hamm vom 22.12.2011 – 21 U 111/10, Abschnitt II 2. c) aa) (2); Urteil des OLG Frankfurt vom 
21.09.2011 – 1 U 154/10, IBR 2011, 690; Urteil des OLG Jena vom 22.03.2005 – 8 U 318/04, NZBau 2005, 
341, 347; Urteil des OLG Dresden vom 21.11.1997 – 7 U 1905-97, NJW-RR 1998, 672; Kandel, in: BeckOK 
VOB § 2 Nr. 5 VOB/B Rdnr. 89; Kapellmann/Schiffers, Band 1, Rdnr. 986; Kapellmann, in: Kapell-
mann/Messerschmidt, § 2 VOB/B Rdnr. 206; Kimmich, BauR 2009, 1494, 1502; Kues/Kaminsky, BauR 2008, 
1368, 1373; Leinemann, NJW 1998, 3672, 3675; Schoofs, in: Leinemann, § 2 Rdnr. 152. 
389  
390  
 
391  
Kapitel 2: Ansprüche und Rechte wegen Mehrleistungen und Leistungskürzungen 
- 134 -
Die Abrechnung von Mehrleistungen ist prüffähig, wenn der Auftraggeber in die Lage versetzt 
wird, die Rechnung zu prüfen und die Richtigkeit der einzelnen Ansätze zu beurteilen315. Ent-
scheidend ist somit die Sachkunde des Auftraggebers und damit seine Möglichkeiten, das ver-
langte Honorar sachlich und rechnerisch zu hinterfragen. Notwendig sind hierzu in der Regel die 
Angaben der Honorarberechnungsgrundlagen nach § 6 Abs. 1 HOAI. Dies betrifft insbesondere 
die Ermittlung der anrechenbaren Kosten des Objekts (bei Leistungsänderungen auch des geän-
derten Objekts) nach der einschlägigen DIN 276, die Berechnung der Honorarzone(n), der nach 
dem anwendbaren Honorarsatz berechnete Tafelwert sowie der Umfang der Leistungen und de-
ren Bewertung316. Nur hierdurch wird der Auftraggeber in die Lage versetzt, die Honoraranpas-
sung bzw. -höhe nachzuvollziehen. 
2.1.6.2.2 Vorliegen einer bestimmten und endgültigen Verweigerung 
Zudem muss das Verhalten des Auftraggebers eine bestimmte und endgültige Verweigerung der 
Gegenleistung zum Ausdruck bringen317. Wann dieses vorliegt, richtet sich nach den Umständen 
des Einzelfalls318. In jedem Fall muss der Auftraggeber abschließend erklären, dass er nicht 
gewillt ist eine Vereinbarung über die Honoraranpassung bzw. –höhe treffen zu wollen. 
Doch dies wird der Auftraggeber in den seltensten Fällen erklären319 bzw. ist dies regelmäßig 
schwer zu beweisen320. Denn in den meisten Fällen gibt der Auftraggeber entweder keine Stel-
lungnahme ab, weist die Honorarforderung mit der Begründung zurück, die darin aufgeführten 
Leistungen würden bereits unter Positionen des Leistungsverzeichnisses fallen321 oder die Nach-
                                                 
315
  Urteil des BGH vom 27.11.2003 – VII ZR 288/02, NZBau 2004, 216, 217. 
316
  Urteil des BGH vom 27.11.2003 – VII ZR 288/02, NZBau 2004, 216, 217. 
317
  Urteil des BGH vom 13.03.2008 – VII ZR 194/06, NJW 2008, 2106, 2110; Urteil des BGH vom 24.06.2004 – 
VII ZR 271/01, NJW-RR 2004, 1539, 1540; Urteil des BGH vom 08.05.1987 – V ZR 6/86, NJW 1987, 1158, 
1159; Urteil des BGH vom 08.07.1983 – V ZR 53/83, NJW 1983, 2437, 2438; Urteil des BGH vom 16.05.1968 
– VII ZR 40/66, NJW 1986, 1873; Urteil des OLG Hamm vom 22.12.2011 – 21 U 111/10, IBR 2012, 321;  Ur-
teil des OLG Frankfurt vom 21.09.2011 – 1 U 154/10, IBR 2011, 690; Urteil des OLG Brandenburg vom 
19.10.2005 – 4 U 151/04, BauR 2006, 529, 530; Urteil des OLG Jena vom 22.03.2005 – 8 U 318/04, NZBau 
2005, 341, 347 ff.; Urteil des OLG Brandenburg vom 09.02.2005 – 4 U 128/04, IBR 2005, 302; Urteil des OLG 
Celle vom 25.10.2001 – 14 U 74/00, BauR 2003, 890; Urteil des OLG Düsseldorf vom 14.09.2001 – 22 U 37/01, 
NJW-RR 2002, 165; Urteil des OLG Dresden vom 21.11.1997 – 7 U 1905/07, NJW-RR 1998, 672; Urteil des 
OLG Düsseldorf vom 25.04.1995 – 21 U 192/94, NJW 1995, 3323; Emmerich, in: Münchener Kommentar 
BGB, § 320 Rdnr. 20; Grüneberg, in: Palandt, § 320 Rdnr. 18; Vygen, BauR 2005, 431, 432; Kues/Kaminsky, 
BauR 2008, 1368, 1372; Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 5. Teil Rdnr. 92; Otto, in: Staudinger, § 320 Rdnr. 11; 
Kuffer, ZfBR 2004, 110, 116; Vygen/Joussen, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 529. 
318
  Kues/Kaminsky, BauR 2008, 1368, 1372. 
319
  Knacke, Anmerkung zu Urteil des OLG Düsseldorf vom 25.04.1995 – 21 U 192/94, BauR 1996, 119, 120; 
Vygen/Joussen, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 530 zu § 2 Abs. 5 VOB/B. 
320
  Kues/Kaminsky, BauR 2008, 1368, 1373 f. 
321
  Knacke, Anmerkung zu Urteil des OLG Düsseldorf vom 25.04.1995 – 21 U 192/94, BauR 1996, 119, 120. 
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tragsangebote bleiben über Wochen, Monate und zum Teil Jahre unbeantwortet322. Daher ist mit 
Fristsetzungen zu arbeiten, um hinreichende Sicherheit über die Bereitschaft des Auftraggebers 
zur Beauftragung zu erhalten323. 
Eine bestimmte und endgültige Verweigerung wurde in folgenden Fällen angenommen: 
• Der Auftraggeber verweigert hartnäckig und nachhaltig die Anpassung der Vergütung324. 
• Der Auftraggeber lehnt gegenüber dem Auftragnehmer jegliche Verhandlungen ab und 
spricht eine Kündigungsandrohung aus325. 
• Der Auftraggeber vertritt durchweg den Standpunkt, der Auftragnehmer habe ohne jede 
weitere Vergütung die geänderte Werkleistung zu erbringen326. 
• Der Auftraggeber weicht dem berechtigten Verlangen des Auftragnehmers auf Anpas-
sung der Vergütung ganz eindeutig grundlos und wiederholt aus oder führt zweifelsfrei 
sachfremde Erwägungen an, um der rechtlichen Vereinbarung zu entgehen327. 
• Der Auftraggeber erkennt – womöglich als Vorwand – seine Honorarzahlungspflicht dem 
Grunde nach an, das Gesamtbild seines Verhaltens ist jedoch dahingehend zu verstehen, 
dass er nicht bereit ist, die Gegenleistung zu erbringen328.  
Die Voraussetzungen einer bestimmten und endgültigen Verweigerung liegen hingegen nicht 
vor, wenn sich die Vertragsparteien in ernsthaften Verhandlungen befinden. Sofern der Auftrag-
geber Fragen hat, Erklärungen oder Nachweise erbittet, verweigert er nicht die Einigung über die 
Honorarhöhe329. Die Verweigerung ist außerdem nicht endgültig, wenn der Auftraggeber im 
Rahmen der Verhandlungen sein Unverständnis für die Preisbildung bekundet330. Diese Reaktion 
bringt keine generell ablehnende Haltung zum Ausdruck und kann außerdem eine Verhandlungs-
taktik darstellen. Aus diesem Grund begründet auch ein Streit über die Honoraranpassung oder –
höhe keine Unzumutbarkeit der Vorleistung331. Der Auftraggeber kann somit den Entfall der 
Vorleistungspflicht des Auftragnehmers stets dadurch verhindern, dass den Honoraran-
                                                 
322
  So auch Vygen/Joussen, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang Teil A Rdnr. 530 zu § 2 Abs. 5 VOB/B. 
323
  Kues/Kaminsky, BauR 2008, 1368, 1373 f. 
324
  Urteil des OLG Dresden vom 21.11.1997 – 7 U 1905/97, NJW-RR 1998, 672. 
325
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 25.04.1995 – 21 U 192/94, NJW 1995, 3323. 
326
  Urteil des OLG Celle vom 25.10.2001 – 14 U 74/00, BauR 2003, 890, 892. 
327
  Urteil des OLG Brandenburg vom 19.10.2005 – 4 U 151/04, BauR 2006, 529, 530. 
328
  Urteil des OLG Celle vom 04.11.1998 – 14a (6) U 195/97, BauR 1999, 262; Kuffer, ZfBR 2004, 110, 111; 
Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 5. Teil Rdnr. 157. 
329
  Urteil des BGH vom 28.10.1999 – VII ZR 393/98, NZBau 2000, 130; Kapellmann, in: Kapell-
mann/Messerschmidt, § 2 VOB/B Rdnr. 206; Kues/Kaminsky, BauR 2008, 1368, 1373. 
330
  Urteil des OLG Dresden vom 21.11.1997 – 7 U 1905-97, NJW-RR 1998, 672, 673. 
331
  Im Ergebnis zu § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B Urteil des OLG Hamm vom 22.12.2011 – 21 U 111/10, Abschnitt II 2. 
c) aa) (2); Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 5. Teil Rdnr. 157. 
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spruch für die Mehrleistungen nicht dem Grunde nach, sondern ausschließlich der Höhe 
nach bestreitet.  
2.1.6.2.3 Erheblichkeitsgrenze und Schikaneverbot 
Teilweise wird vertreten, dass die Vorleistungspflicht unter dem Gesichtspunkt von Treu und 
Glauben nur entfallen könne, wenn zusätzlich eine Erheblichkeitsgrenze überschritten werde, 
d. h. das Honorar für die Mehrleistungen im Vergleich zum bisherigen vertraglichen Auftragsvo-
lumen nicht geringfügig ist332. Dies folgt aus dem Rechtsgedanken des § 320 Abs. 2 BGB, wo-
nach bei teilweiser Leistung ein Leistungsverweigerungsrecht wegen der noch ausstehenden 
Leistung nur besteht, wenn diese nicht geringfügig ist333. Nach Teilen der Literatur überschreiten 
Mehrkosten von mehr als 5 % der Auftragssumme regelmäßig die Zumutbarkeitsgrenze334. Das 
OLG Zweibrücken sah im Einzelfall einen 25%igen Mehranteil als erheblich an335 und das OLG 
Jena bewertete Mehrkosten in Höhe von 1,5 Mio. € im Verhältnis zu einem Auftragsvolumen 
von 128 Mio. € (Mehrkostenanteil von 1,17 %) als erheblich336.  
Nach anderer Ansicht gelte im Rahmen des Grundsatzes von Treu und Glauben einzig ein Schi-
kaneverbot337. Dies bestünde, wenn der Auftragnehmer eine minimale Mehrvergütungsforderung 
erpresserisch zur Leistungsverweigerung oder Kündigungsandrohung ausnutze338. Hiernach wird 
nicht auf das Verhältnis von Auftrags- und Nachtragssumme abgestellt, sondern alleinig auf die 
Höhe der Mehrvergütungsforderung. Denn eine Nachtragssumme von 4,5 Mio. € sei unabhängig 
von einem Gesamtauftragsvolumen von 100 Mio. € erheblich339. 
Beide Ansichten sind zutreffend. Die Pflicht zur Vorleistung ist für den Auftragnehmer nur dann 
unzumutbar, wenn der Auftraggeber die Vereinbarung einer empfindlichen Honoraranpassung 
bzw. – höhe ernsthaft und endgültig verweigert. Dies ist nicht der Fall, wenn die Honoraranpas-
sung bzw. -höhe wegen Mehrleistungen keine finanziell erhebliche Bedeutung hat. Dies kann 
entweder der Fall sein, wenn das Honorar für die Mehrleistungen im Vergleich zum Gesamtauf-
tragsvolumen nicht ins Gewicht fällt oder aufgrund der Größe des Unternehmens auch unabhän-
                                                 
332
  Urteil des BGH vom 13.03.2008 – VII ZR 194/06, NJW 2008, 2106, 2110; Urteil des OLG Jena vom 
22.03.2005 – 8 U 318/04, NZBau 2005, 341, 348; Kues/Kaminsky, BauR 2008, 1368, 1374; Leinemann, NJW 
1998, 3672, 3675; Schoffs, in: Leinemann, § 2 Rdnr. 152. 
333
  Urteil des BGH vom 13.03.2008 – VII ZR 194/06, NJW 2008, 2106, 2110. 
334
  Kues/Kaminsky, BauR 2008, 1368, 1374; Leinemann, NJW 1998, 3672, 3675. 
335
  Urteil des OLG Zweibrücken vom 20.09.1994 – 8 U 214/93, BauR 1995, 251, 252. 
336
  Urteil des OLG Jena vom 22.03.2005 – 8 U 318/04, NZBau 2005, 341, 348. 
337
  Kapellmann/Schiffers, Band 1, Rdnr. 979. 
338
  Kapellmann/Schiffers, Band 1, Rdnr. 985. 
339
  Kapellmann/Schiffers, Band 1, Rdnr. 985. 
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gig hiervon die Forderung eine solch geringe Höhe hat, dass dem Auftragnehmer die Vorleistung 
zuzumuten ist. Bei Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben bestehen keine schema-
tischen Lösungswege. Entscheidend ist, dass im Einzelfall eine Situation vorliegt, nach der 
die Vorleistung des Auftragnehmers unbillig wäre. 
2.1.6.3 Ablehnung des Leistungsverweigerungsrechts nach den Kooperationspflichten 
der Parteien 
Teilweise wird im Rahmen der Anwendung der VOB/B vertreten, dass ein Streit zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer über die sich aus § 2 Abs. 5 oder 6 VOB/B ergebende Vergütung 
grundsätzlich nicht zur Leistungsverweigerung berechtigt340. Begründet wird diese Einschrän-
kung durch die Kooperationspflichten der Vertragsparteien, teilweise mit Bezug zu § 18 Abs. 5 
VOB/B341, wonach Streitfälle den Auftragnehmer nicht zur Einstellung der Arbeiten berechtigen. 
Fraglich ist, ob diese Ansicht im Rahmen des § 10 Abs. 1 und 2 HOAI entsprechend gilt. Unbe-
achtlich ist hierbei zunächst, dass es im Werkvertrag über Architekturleistungen keine dem § 18 
Abs. 5 VOB/B entsprechende Regelung gibt, da die Parteien eines Architekten- und Ingenieur-
vertrags während der Vertragsdurchführung ebenfalls zur Kooperation verpflichtet sind342. Daher 
ist jede Partei bei Entstehen von Meinungsverschiedenheiten über die Notwendigkeit oder die 
Art und Weise der Anpassung während der Vertragsdurchführung grundsätzlich gehalten, im 
Wege der Verhandlung eine Klärung und einvernehmliche Lösung zu versuchen343.  
Die Kooperationspflichten der Parteien gehen jedoch nicht so weit, dass sie ein unter den Vo-
raussetzungen des § 320 Abs. 1 BGB bestehendes Leistungsverweigerungsrecht des Auftrag-
nehmers hindern344. Kooperationspflichten der Parteien können nur im Rahmen der gesetz-
lichen Grenzen, insbesondere der Vorschriften zum Werkvertragsrecht nach §§ 631 ff. BGB 
und den allgemeinen Vorschriften über gegenseite Verträge, so auch § 320 BGB, gelten. Diese 
legen den Handlungsrahmen der Parteien fest, sofern sie nicht eine andere vertragliche Regelung 
treffen. Das Leistungsverweigerungsrecht des § 320 BGB kann daher nicht durch allgemeine 
                                                 
340
  Urteil des OLG Hamm vom 22.12.2011 – 21 U 111/10, IBR 2012, 321; Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 5. Teil 
Rdnr. 157; Kuffer, ZfBR 2004, 110, 115; Vygen, BauR 2005, 431, 432. 
341
  Urteil des OLG Brandenburg vom 19.10.2005 – 4 U 151/04, BauR 2006, 529; Kniffka, in: Kniffka/Koeble, Teil 
5 Rdnr. 157. 
342
  Urteil des OLG Koblenz vom 08.03.2007 – 5 U 877/06, NJOZ 2007, 1416, 1418 mit Verweis auf das Urteil des 
BGH vom 28.10.1999 – VII ZR 393/98, NZBau 2000, 130; Urteil des OLG Düsseldorf vom 19.12.2000 – 21 U 
38/00, BauR 2001, 435, 437; Ohler, in: Messerschmidt/Voit, Abschnitt D Rdnr. 367. 
343
  Urteil des OLG Koblenz vom 08.03.2007 – 5 U 877/06, NJOZ 2007, 1416, 1418 mit Verweis auf das Urteil des 
BGH vom 28.10.1999 – VII ZR 393/98, NZBau 2000, 130. 
344
  Kuffer, ZfBR 2004, 110, 115. 
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werkvertragliche Kooperationspflichten ausgehöhlt werden, da diese stets eingreifen würden. Im 
Übrigen hat der Auftraggeber durch bestimmte und endgültige Verweigerung die Kooperation 
mit dem Auftragnehmer gerade verwehrt.  
2.1.7 Geringfügigkeitsschwelle nach § 320 Abs. 2 BGB 
Hat der Auftraggeber der Honoraranpassung bzw. –höhe teilweise zugestimmt, muss der noch 
ausstehende Honoraranteil die Geringfügigkeitsschwelle nach § 320 Abs. 2 BGB übersteigen. 
Denn hiernach kann der Auftragnehmer die Leistung nicht nach § 320 Abs. 1 BGB verwei-
gern, wenn der übrige Betrag im Verhältnis zur erbrachten Leistung geringfügig ist. Wann 
eine verhältnismäßige Geringfügigkeit des rückständigen Teils vorliegt, hängt von den Umstän-
den des Einzelfalles, insbesondere der Höhe des verweigerten Teils ab345. Bei der Würdigung 
sind insbesondere die Interessen beider Seiten gegeneinander abzuwägen346. Da die Geringfü-
gigkeitsschwelle des § 320 Abs. 2 BGB eine Ausnahme vom Leistungsverweigerungsrecht nach 
§ 320 Abs. 1 BGB ist, kann eine Geringfügigkeit nur bei einer Restforderung von 5 – 10 % im 
Vergleich zur Gesamtforderung des Mehrleistungshonorars angenommen werden. 
2.1.8 Vertraglicher Ausschluss des Leistungsverweigerungsrechts 
Da die Norm des § 320 BGB dispositiv ist347, können die Parteien vertraglich das Zurückbehal-
tungsrecht des Auftragnehmers für den Fall ausschließen, dass Streit über die Honoraranpassung 
bzw. –höhe besteht348. 
2.2 Rechtsfolge 
Liegen die Voraussetzungen des Leistungsverweigerungsrechtes vor, kann der Auftragnehmer 
nach Erklärung der Einrede (Abschnitt 2.2.1) die Bewirkung der Mehrleistungen (Abschnitt 
2.2.2) verweigern, bis der Auftraggeber seine Zustimmung zur Mehrhonorarforderung erklärt. 
2.2.1 Geltendmachung des Leistungsverweigerungsrechts 
Das Leistungsverweigerungsrecht des § 320 BGB ist ein Einrederecht, welches durch einseitige 
empfangsbedürftige Willenserklärung gegenüber dem Auftraggeber ausgeübt wird349. Dem Auf-
                                                 
345
  Urteil des OLG Zweibrücken vom 20.09.1994 – 8 U 214/93, BauR 1995, 251; Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 5. 
Teil Rdnr. 157; Leinemann, NJW 1998, 3672, 3675; Virneburg, ZfBR 2004, 419, 420; a. A. Kapell-
mann/Schiffers, 4. Aufl., Band 1, Rdnr. 979. 
346
  Otto, in: Staudinger, § 320 Rdnr. 38. 
347
  Grüneberg, in: Palandt, § 320 Rdnr. 3. 
348
  Urteil des OLG Hamm vom 22.12.2011 – 21 U 111/10, Abschnitt II 2. c) aa) (1). 
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traggeber ist hiernach nicht möglich, die Leistung zu verlangen, bis das Leistungsverweigerungs-
recht entfällt. 
Daneben wird der Verzug des Auftragnehmers mit der Leistungserbringung bereits bei Vorliegen 
der Voraussetzungen des Leistungsverweigerungsrechtes ausgeschlossen, da die Erhebung der 
Einrede hierfür nicht notwendig ist (sog. Ipso-Iure-Wirkung)350. Daher kann der Auftraggeber 
etwaige Verzugsschäden auch vor Erhebung der Einrede nicht vom Auftragnehmer erstattet ver-
langen. 
2.2.2 Umfang der Leistungsverweigerung 
Das Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers besteht einzig im Hinblick auf die Er-
bringung der Mehrleistungen und nicht für die gesamte vereinbarte Werkleistung351. Sind 
Leistungen des bisherigen Vertragsinhalts nicht betroffen und können unabhängig von den 
Mehrleistungen ausgeführt werden, ist eine gänzliche Leistungsverweigerung nicht von § 320 
BGB umfasst352. Dies folgt daraus, dass die im Übrigen bestehenden Pflichten des Hauptvertrags 
von der Leistungsverweigerung nicht berührt werden353, da diesbezüglich das Honorar feststeht. 
Entweder haben die Vertragsparteien hierüber eine Honorarvereinbarung nach § 7 Abs. 1 HOAI 
getroffen oder die Mindestsätze der Honorartabelle sind nach § 7 Abs. 5 HOAI anwendbar. Der 
Anspruch auf Vereinbarung einer Honoraranpassung  bzw. –höhe bezieht sich nur auf die Mehr-
leistungen nach § 10 HOAI.  
Üblicherweise wird bei Leistungsänderungen jedoch keine Trennung der geänderten und übrigen 
Leistungen möglich sein, so dass der Auftragnehmer die gesamte Leistung verweigern kann354. 
 
                                                                                                                                                             
349
  Urteil des BGH vom 07.10.1998 – VIII ZR 100/97, NJW 1999, 53; Urteil des BGH vom 06.12.1991 – V ZR 
229/90, NJW 1992, 556; Emmerich, in: Münchener Kommentar BGB, § 320 Rdnr. 35; Grüneberg, in: Palandt, § 
320 Rdnr. 13. 
350
  Urteil des BGH vom 11.12.2009 – V ZR 217/08, NJW 2010, 1272, 1274; Urteil des BGH vom 23.05.2003 – V 
ZR 190/02, NJW-RR 2003, 1318 f.; Urteil des BGH vom 07.10.1998 – VIII ZR 100/97, NJW 1999, 53; 1999, 
2110; Emmerich, in: Münchener Kommentar, § 320 Rdnr. 37. 
351
  Urteil des OLG Frankfurt vom 21.09.2011 – 1 U 154/10, II Nr. 1; Kandel, in: BeckOK VOB/B § 2 Abs. 5 Rdnr. 
91; Kapellmann/Schiffers, Band 1, Rdnr. 996; Kimmich, BauR 2009, 1494, 1503; Kuffer, ZfBR 2004, 110, 116; 
Kuffer, in: Heiermann/Riedl/Rusam, § 2 VOB/B Rdnr. 175; Virneburg, ZfBR 2004, 419, 420; Vygen, BauR 
2005, 431, 432. 
352
  Urteil des OLG Frankfurt vom 21.09.2011 – 1 U 154/10, Abschnitt II Nr. 1; Kandel, in: BeckOK VOB/B § 2 
Abs. 5 Rdnr. 91; Kimmich, BauR 2009, 1494, 1503; Virneburg, ZfBR 2004, 419, 420; Vygen, BauR 2005, 431, 
432. 
353
  Kuffer, ZfBR 2004, 110, 116. 
354
  Vygen, BauR 2005, 431, 432. 
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Anforderungen an die Dokumentation 
 
Folgende Umstände sind im Zusammenhang mit Zurückbehaltungsrechten wegen Mehrleistun-
gen zu dokumentieren: 
• Voraussetzungen der Honoraranpassung nach § 10 Abs. 1 HOAI (hierzu ausführlich 
Rdnr. 309) bzw. des Wiederholungshonorars nach § 10 Abs. 2 HOAI (hierzu ausführlich 
Rdnr. 330) 
• Einigung über die Honoraranpassung bzw. –höhe 
• Aufforderungen des Auftragnehmers 
• Stellungnahmen des Auftraggebers 
 
II. Kündigungsrecht des Auftragnehmers analog § 314 BGB 
Der Auftragnehmer kann daneben berechtigt sein, das Vertragsverhältnis durch Kündigung in-
nerhalb der Kündigungsfrist analog § 314 BGB aufzulösen, wenn der Auftraggeber die Verein-
barung über die Honoraranpassung bzw. der –höhe für die Mehrleistungen bestimmt und endgül-
tig verweigert.  
1. Analoge Anwendbarkeit des § 314 BGB 
§ 314 BGB ist dem Wortlaut nach ausschließlich bei Dauerschuldverhältnissen anwendbar. Ein 
Dauerschuldverhältnis liegt vor, wenn typischerweise fortlaufend neue Erfüllungs-, Neben- 
und Schutzpflichten entstehen355. Dies ist bei Architekten- und Ingenieurverträge nicht der 
Fall, da nicht dieselben Leistungen wiederholt, sondern die Leistungen über einen längeren Zeit-
raum gestreckt erbracht werden356.  
§ 314 BGB kann für Architekten- und Ingenieurverträge analog angewendet werden, da eine 
planwidrige Regelungslücke vorliegt und das Interesse an der Auflösung des Vertrags nur für die 
Zukunft auch bei Schuldverhältnissen besteht, bei denen die Leistungen gestreckt erbracht wer-
den. Denn für Schuldverhältnisse ohne Dauercharakter stehen ausschließlich Rücktrittsrechte 
nach §§ 323, 324 BGB zur Verfügung. Doch dessen Rechtswirkungen unterscheiden sich von 
                                                 
355
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 649 Rdnr. 31; Oetker, S. 134 ff.; Wirth, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, Einführung Rdnr. 250. 
356
  Urteil des BGH vom 23.05.1996 – VII ZR 140/95, NJW-RR 1996, 1108, 1109; Urteil des BGH vom 20.06.1966 
– VII ZR 40/64, NJW 1966, 1713; Urteil des BGH vom 26.11.1959 – VII ZR 120/58, NJW 1960, 431; Busche, 
in: Münchener Kommentar BGB, § 649 Rdnr. 31. 
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denen der Kündigung insofern, als bei einem Rücktritt das Schuldverhältnis rückwirkend voll-
ständig aufgelöst wird und bei einer Kündigung lediglich eine Auflösung für die Zukunft erfolgt. 
Bei Architekten- und Ingenieurverträgen besteht jedoch kein Bedürfnis, das Schuldverhältnis 
vollständig aufzulösen, da dann die bereits erbrachten Leistungen rückabgewickelt werden müss-
ten. Vielmehr entspricht den Interessen der Parteien gerade bei fortgeschrittenem Bauvorhaben, 
dass eine Auflösung durch Kündigung einzig für die Zukunft erfolgt357. 
2. Voraussetzungen 
Voraussetzung der Kündigung analog § 314 BGB ist, dass ein wichtiger Kündigungsgrund auf 
Seiten des Auftragnehmers vorliegt und der Auftragnehmer die Kündigung des Vertragsverhält-
nisses innerhalb der Kündigungsfrist erklärt. 
2.1. Wichtiger Grund 
Zur Kündigung bedarf der Auftragnehmer eines wichtigen Grundes. Dieser liegt nach der Le-
galdefinition analog § 314 Abs. 1 Satz 2 BGB vor, wenn dem Auftragnehmer unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der beiderseitigen Interes-
sen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung nicht zu-
gemutet werden kann. Da das Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmer nach § 320 
BGB darauf beruht, dass dem Auftragnehmer wegen der bestimmten und endgültigen Verweige-
rung der Vereinbarung einer Honoraranpassung bzw. –höhe über die Mehrleistungen durch den 
Auftraggeber die Leistungserbringung nach Treu und Glauben unzumutbar ist, liegt mit Erfül-
lung der Voraussetzungen des Leistungsverweigerungsrechtes (hierzu ausführlich Rdnr. 372 ff.) 
ebenso der wichtige Kündigungsgrund vor.  
2.2. Entbehrlichkeit einer Aufforderung zur Abhilfe unter Fristsetzung 
Die nach § 314 Abs. 2 BGB erforderliche Setzung einer angemessenen Frist zur Abhilfe, d. h. 
zum Abschluss der Vereinbarung, ist analog § 314 Abs. 2 Satz 2 BGB i.V.m. § 323 Abs. 2 Nr. 1 
BGB entbehrlich, wenn der Auftraggeber die Vereinbarung über die Honoraranpassung bzw. –
höhe bestimmt und endgültig verweigert (hierzu ausführlich Rdnr. 393 ff.).  
                                                 
357
  Urteil des BGH vom 23.05.1996 – VII ZR 140/95, NJW-RR 1996, 1108, 1109; Urteil des BGH vom 20.06.1966 
– VII ZR 40/64, NJW 1966, 1713; Urteil des BGH vom 26.11.1959 – VII ZR 120/58, NJW 1960, 431; Busche, 
in: Münchener Kommentar BGB, § 649 Rdnr. 31. 
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2.3. Kündigungsfrist analog § 314 Abs. 3 BGB 
Der Auftragnehmer kann die Kündigung analog § 413 Abs. 3 BGB nur innerhalb der Kündi-
gungsfrist erklären. Die Angemessenheit der Frist richtet sich nach einer Abwägung im Einzel-
fall, wobei die Art und Schwere der Pflichtverletzung sowie die Parteiinteressen Berücksichti-
gung finden. Letztere sind auf Seiten des Auftragnehmers unter anderem die Bedeutung der Ent-
scheidung sowie der organisatorische Aufwand der Kündigung. Auf Seiten des Auftraggebers 
sind dies vor allem das Interesse an alsbaldiger Klärung des Fortbestands des Vertragsverhältnis-
ses358. Da hiernach kein bestimmter Zeitraum prognostiziert werden kann, sollte die Kündigung 
alsbald nach Kenntnis des Unterlassens der Mitwirkungshandlung erfolgen. 
Wird die Kündigung nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Kenntnisnahme erklärt, 
verwirkt der Auftragnehmer sein Recht auf Kündigung analog § 314 Abs. 3 BGB. 
2.4. Kündigungserklärung 
Bei Vorliegen der Kündigungsvoraussetzungen wird das Vertragsverhältnis nicht automatisch 
aufgelöst, sondern erst, wenn der Auftragnehmer die Kündigung erklärt. Dabei ist er an eine ggf. 
erfolgte Androhung der Kündigung nach Fristablauf nicht gebunden. Die Kündigungserklärung 
ist eine einseitige, empfangsbedürftige und grundsätzlich formfreie Willenserklärung, bei der der 
Wille zur außerordentlichen Vertragsbeendigung hinreichend klar und zweifelsfrei zum Aus-
druck kommen muss, wobei die Verwendung des Begriffs „Kündigung“ nicht erforderlich ist359. 
3. Rechtsfolgen der Kündigung 
Das Vertragsverhältnis wird mit Wirksamwerden der Kündigungserklärung für die Zukunft (ex 
nunc) beendet360. Im Unterschied zum Rücktritt entsteht kein Rückabwicklungsschuldverhältnis 
gemäß §§ 346 f. BGB, so dass weder die bereits erbrachten Leistungen zurückzugewähren noch 
die Nutzungen hierfür herauszugeben oder zu ersetzen sind361. 
                                                 
358
  Lorenz, in: BeckOK BGB, § 314 Rdnr. 22. 
359
  Lorenz, in: BeckOK BGB, § 314 Rdnr. 20. 
360
  Urteil des BGH vom 21.12.2000 – VII Zr 488/99, NJW-RR 2001, 383; Urteil des BGH vom 21.02.1979 – VIII 
ZR 88/78, NJW 1979, 1288, 1289; Hohloch, in: Erman, § 314 Rdnr. 17; Lorenz, in: BeckOK BGB, § 314 Rdnr. 
23; Unberath, in: Bamberger/Roth, § 314 Rdnr. 23. 
361
  Lorenz, in: BeckOK BGB, § 314 Rdnr. 23. 
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Anforderungen an die Dokumentation 
 
Da die Anforderungen an die Dokumentation zur Begründung eines Kündigungsrechtes des 
Auftragnehmers wegen verweigerter Zustimmung des Auftraggebers zur Vereinbarung der Ho-
noraranpassung bzw. –höhe insoweit identisch ist mit denen zur Begründung des Zurückbehal-
tungsrechten, wird auf die obigen Ausführungen verwiesen (hierzu ausführlich Rdnr. 408). 
 
III. Anspruch auf Sicherheitsleistung, Leistungsverweigerungsrecht und Kündi-
gung nach § 648a BGB 
Unabhängig von einem Leistungsverweigerungs- und Kündigungsrecht hat der Auftragnehmer 
gegen den Auftraggeber einen Anspruch auf Sicherheitsleistung nach § 648a BGB in Höhe von 
10 % des Honoraranspruchs sowie Nebenkosten. Dabei umfasst der Honoraranspruch auch das 
Honorar für beauftragte Mehrleistungen, da nach dem Wortlaut des § 648a Abs. 1 Satz 1 BGB 
auch Honorar aus „Zusatzaufträgen“ erfasst sind. Mit der Forderung einer Sicherheitsleistung 
gegenüber dem Auftraggeber erhält der Auftragnehmer eine Möglichkeit das finanzielle Risiko 
seiner Vorleistungspflicht zu verringern.  
Verweigert der Auftragnehmer nach erfolglosem Ablauf einer dem Auftraggeber angemessen 
gesetzten Frist die Sicherheitsleistung, kann der Auftragnehmer nach § 648a Abs. 5 Satz 1 i.V.m. 
§ 320 BGB die Leistung verweigern und nach § 648a Abs. 5 Satz 1 BGB das Vertragsverhältnis 
kündigen.  
1. Anwendbarkeit auf Architekten- und Ingenieurverträge 
§ 648a BGB ist auch für Architekten- und Ingenieurverträge anwendbar362, da der Architekt bzw. 
Ingenieur ebenfalls Unternehmer eines Bauwerks ist. 
2. Sicherungsverlangen 
§ 648a BGB sichert die zu vergütende Werkleistung ab. Daher umfasst die Sicherheitsleistung 
alle nach dem Werkvertrag vergütungspflichtigen Werkleistungen des Unternehmers, soweit sie 
                                                 
362
  Kniffka, BauR 2007, 246, 249; Sprau, in: Palandt, § 648a Rdnr. 6. 
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nicht bezahlt wurden363. Nach § 648a Abs. 1 Satz 2 BGB sind von der Sicherungshöhe auch 
Vereinbarungen über Mehrleistungen umfasst. Da § 10 Abs. 1 und 2 BGB dem Auftragnehmer 
einen Anspruch auf Honoraranpassung gewährt, kann er eine (höhere) Sicherheit bereits dann 
verlangen, wenn der Auftraggeber die Mehrleistung beauftragt. Eine Vereinbarung der Honorar-
anpassung bzw. –höhe ist nicht erforderlich364. 
3. Zurückweisungsrecht wegen überhöhter Sicherheit 
Der Umstand, dass der Auftragnehmer eine überhöhte Sicherheit fordert, führt alleine nicht dazu, 
dass das Sicherungsverlangen zurückgewiesen werden kann365. Macht der Auftragnehmer deut-
lich, auch zur Annahme einer gegenüber seinen Vorstellungen geringeren Sicherheitsleistung 
bereit zu sein, gerät der Auftraggeber in Verzug, wenn die Höhe für ihn feststellbar ist366.  
4. Leistungsverweigerungs- und Kündigungsrecht des Auftragnehmers 
Der Auftragnehmer kann dem Auftraggeber nach § 648a Abs. 5 BGB eine angemessene Frist zur 
Leistung bestimmen. Diese bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalles, wobei in der 
Regel eine Mindestfrist von 7 – 10 Tagen angesetzt werden kann, wenn sich der Auftraggeber 
wegen vorvertraglicher Absprachen vorbereiten konnte367. Stellt der Auftragnehmer sein Begeh-
ren unverhofft, können 3 Wochen erforderlich sein, wobei eine zu knapp bemessene Frist das 
Sicherheitsbegehren nicht unwirksam werden lässt, sondern eine angemessene Frist in Gang 
setzt368.  
Läuft die Frist ab, ohne dass der Auftraggeber eine Sicherheitsleistung gewährt hat, ist der Auf-
tragnehmer nach § 648a Abs. 5 Satz 1 BGB zur Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt.  
                                                 
363
  BT-Dr. 12/1836, S. 8; Urteil des BGH vom 09.11.2000 – VII ZR 82/99, NJW 2001, 822, 824; Leinemann, NJW 
1997, 238, 239; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 648a Rdnr. 11; Sprau, in: Palandt, § 648a Rdnr. 16; Sturmberg, 
BauR 1994, 57, 61. 
364
  Urteil des BGH vom 15.12.2009 – XI ZR 107/08, NJW 2010, 1668, 1671; Busche, in: Münchener Kommentar 
BGB § 648a Rdnr. 26; a. A. Urteil des OLG Düsseldorf vom 10.11.2005 – 21 U 1783/03, IBR 2005, 667 und 
Urteil des OLG Düsseldorf vom 20.07.2004 – 21 U 178/03, IBR 2005, 321 zu § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B. 
365
  Urteil des BGH vom 09.11.2000 – VII ZR 82/99, NJW 2001, 822, 825. 
366
  Urteil des BGH vom 09.11.2000 – VII ZR 82/99, NJW 2001, 822, 825. 
367
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 648a BGB Rdnr. 25. 
368
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 648a BGB Rdnr. 25. 
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Anforderungen an die Dokumentation 
 
Folgende Umstände sind im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Sicherheitsleistung nach 
§ 648a BGB zu dokumentieren: 
Vertragsschluss (um Honorarhöhe zu berechnen) 
• Zeitpunkt, in dem sich die Parteien einig waren, dass der Auftragnehmer Architekten- 
bzw. Ingenierleistungen erbringen soll. 
• Schriftlicher Architektenvertrag mit sämtlichen Anlagen oder bei mündlicher Beauftra-
gung die getroffenen Absprachen 
Mehrleistungen (um Honorarhöhe zu berechnen) 
hierzu ausführlich Rdnr. 309, 330 und 370 
Voraussetzungen des Zurückbehaltungs- und Kündigungsrechtes 
• Aufforderung des Auftragnehmers unter Fristsetzung 
• Stellungnahmen des Auftraggebers 
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Kapitel 3: Vertragliche Vereinbarungen über Bauablaufstörungen 
Mit der 7. HOAI-Novelle 2013 sind auch die letzten Honorarvorschriften entfallen, die unmittel-
bar an das Vorliegen von Bauablaufstörungen anknüpften (Abschnitt A). Nach den Bestrebungen 
des Verordnungsgebers sollen die Vertragsparteien seither eigene Vereinbarungen über Ansprü-
che wegen Bauablaufstörungen treffen (Abschnitt C). Dennoch müssen diese nach der hier ver-
tretenen Auffassung die besonders strengen Wirksamkeitsvoraussetzungen der HOAI erfüllen 
(Abschnitt B). 
Nach der Systematik des Zivilrechts gehen vertragliche Vereinbarungen in ihrem Anwendungs-
bereich gesetzlichen Ansprüchen vor. Haben die Vertragsparteien eine wirksame Vereinbarung 
über Bauablaufstörungen getroffen, kann der Auftragnehmer für die Mehraufwendungen, die 
von der vertraglichen Regelung umfasst sind, keine weiteren gesetzlichen Ansprüche, wie solche 
wegen unterlassenen Mitwirkungshandlungen nach § 642 BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 697 
ff.), Verletzung von Vertragspflichten nach §§ 280 ff. BGB369 oder Störung der Geschäftsgrund-
lage nach § 313 BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 847 ff.) verlangen. Daher ist der Regelungsum-
fang der vertraglichen Vereinbarung entscheidend dafür, ob dem Auftragnehmer gesetzliche An-
sprüche zustehen (Kapitel C Abschnitt VII). 
A. Historische Entwicklung der honorarrechtlichen Vereinbarungen über Bauab-
laufstörungen 
I. § 21 HOAI 1976 – 1996/2002 
Bereits in der Ursprungsfassung der HOAI im Jahre 1976 wurden in § 21 HOAI Ansprüche des 
Auftragnehmers im Falle einer abschnittsweisen Ausführung des Bauvorhabens und damit für 
den Fall der Bauzeitunterbrechungen geregelt.  
                                                 
369
  In diesem Zusammenhang wird zur Begrenzung des Begutachungsumfangs einzig auf Schadensersatzansprüche 
wegen unterlassener Mitwirkungspflichten eingegangen (hierzu Rdnr. 806 ff.) und im Übrigen auf die Kommen-
tierung des allgemeinen Schadensersatzrechts der §§ 280 ff. BGB verwiesen. 
426  
 
427  
 
428  
Kapitel 3: Vertragliche Vereinbarungen über Bauablaufstörungen 
- 147 -
 
§ 21 HOAI 1996/2002 
Zeitliche Trennung der Ausführung 
Wird ein Auftrag, der ein oder mehrere Gebäude umfasst, nicht einheitlich in einem Zuge, son-
dern abschnittsweise in größeren Zeitabständen ausgeführt, so ist für die das ganze Gebäude oder 
das ganze Bauvorhaben betreffenden, zusammenhängend durchgeführten Leistungen das anteili-
ge Honorar zu berechnen, das sich nach den gesamten anrechenbaren Kosten ergibt. Das Hono-
rar für die restlichen Leistungen ist jeweils nach den anrechenbaren Kosten der einzelnen Bauab-
schnitte zu berechnen. 
 
Da dem Auftragnehmer bei abschnittsweiser Bauausführung durch die notwendig längere Be-
reithaltung der personellen und sachlichen Mittel erhöhte Aufwendungen entstehen370, insbeson-
dere aufgrund des wiederholten Einarbeitungsaufwands371, regelte § 21 HOAI 1996/2002 eine 
anteilige Honorarberechnung unter Trennung der anrechenbaren Kosten der einzelnen Bauab-
schnitte. Da sich die Honorarhöhe nach der Honorartafel bei steigenden anrechenbaren Kosten 
proportional degressiv verhält, also nicht gleichmäßig ansteigt, sondern im Verhältnis sinkt, führt 
eine getrennte Ermittlung zu einem höheren Gesamthonorar372 und sollte hierdurch die Mehr-
aufwendungen des Auftragnehmers ausgleichen.  
Eine solche Erhöhung des Gesamthonorars deckte jedoch nicht die tatsächliche Erhöhung des 
Aufwands des Auftragnehmers ab373, sondern gewährte dem Auftragnehmer eine abstrakte pau-
schale Honorarerhöhung. Dessen Höhe richtete sich wesentlich nach der Dauer der Unterbre-
chung und der Möglichkeit zur Wahrnehmung anderer Aufträge374.  
§ 21 HOAI fiel dem Rotstift des Verordnungsgeber im Rahmen der 6. HOAI-Novelle 2009 zum 
Opfer. Hintergrund der verordnungsgeberischen Entscheidung war, die HOAI von vertraglichen 
Regelungen zu bereinigen375. Nach Ansicht des Verordnungsgebers sollen die Vertragsparteien 
                                                 
370
  Locher/Koeble/Frik, 2002 § 21 Rdnr. 1; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, 7. Auflage, § 21 Rdnr. 1. 
371
  Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, 7. Auflage, § 21 Rdnr. 1. 
372
  Löffelmann/Fleischmann, 2007 Rdnr. 1065; Schramm/Schwenker, Rdnr. 208. 
373
  Schramm/Schwenker, Rdnr. 209; Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, 7. Auflage, § 21 Rdnr. 8; Borgmann, 
BauR 1994, 707, 712. 
374
  Schramm/Schwenker, Rdnr. 209. 
375
  BR-Drucks. 395/09 S. 152. 
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bei Bedarf, insbesondere wenn die Objektüberwachung beauftragt ist, eine freie Vereinbarung 
nach dem Vorbild des bisherigen § 21 treffen376. 
II. § 4a HOAI 1996/2002 
Mit der 5. HOAI-Novelle 1996 wurde § 4a in die HOAI eingefügt, der eine honorarrechtliche 
Regelung über Bauzeitverlängerungen traf.  
 
§ 4a HOAI 1996/2002 
Abweichende Honorarermittlung 
1Die Vertragsparteien können abweichend von den in der Verordnung vorgeschriebenen Honora-
rermittlungen schriftlich bei Auftragserteilung vereinbaren, dass das Honorar auf der Grundlage 
einer nachprüfbaren Ermittlung der voraussichtlichen Herstellungskosten nach Kostenberech-
nung oder nach Kostenanschlag berechnet wird. 2Soweit auf Veranlassung des Auftraggebers 
Mehrleistungen des Auftragnehmers erforderlich werden, sind diese Mehrleistungen zusätzlich 
zu honorieren. 3Verlängert sich die Planungs- und Bauzeit wesentlich durch Umstände, die der 
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, kann für die dadurch verursachten Mehraufwendungen ein 
zusätzliches Honorar vereinbart werden. 
 
§ 4a Satz 3 HOAI 1996/2002 gewährte dem Auftragnehmer einen Anspruch auf Mehrhonorar im 
Falle von Bauzeitverlängerungen unter eingeschränkten Voraussetzungen:  
Eine Honorarvereinbarung über Mehraufwendungen bei Bauzeitverlängerungen konnte nur ge-
troffen werden, wenn die Vertragsparteien zuvor eine Baukostenvereinbarung nach § 4a Satz 1 
HOAI 1996/2002 getroffen hatten377. Das heißt, sie mussten schriftlich bei Auftragserteilung 
vereinbart haben, dass das Honorar auf Grundlage einer nachprüfbaren Ermittlung der voraus-
sichtlichen Herstellungskosten nach Kostenberechnung oder nach Kostenanschlag berechnet 
wird. Diese Auslegung ergibt sich aus dem Wortlaut, Systematik sowie Zweck der Norm. Denn 
§ 4a HOAI 1996/2002 trug die Überschrift „Abweichende Honorarermittlung“ und § 4a Satz 3 
HOAI 1996/2002 stand in engem räumlichen, ohne Absatz getrennten Zusammenhangs zu § 4a 
                                                 
376
  BR-Drucks. 395/09 S. 152. 
377
  Vygen, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, 7. Auflage § 4a Rdnr. 28. 
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Satz 1 HOAI 1996/2002378, der die Zulässigkeit von Baukostenvereinbarungen behandelte. Dar-
über hinaus war Zweck des § 4a Satz 3 HOAI 1996/2002, einen Ausgleich für eine infolge einer 
Baukostenvereinbarung eintretende unbillige Honorarkürzung zu schaffen379. Die Regelung soll-
te daher nicht allgemein die Möglichkeit zusätzlicher Honoraransprüche eröffnen, sondern nur 
bei Baukostenvereinbarungen380. 
Darüber hinaus setzte der Anspruch auf Erstattung von Mehraufwendungen bei Bauzeitstörun-
gen nach § 4a Satz 3 HOAI 1996/2002 voraus, dass die Vertragsparteien eine Vereinbarung 
hierüber getroffen hatten. Das heißt, dass der Auftragnehmer auf die Zustimmung des Auftrag-
gebers angewiesen war, der ihm einen Honoraranspruch wegen Mehraufwendungen aus Bau-
zeitverlängerungen auch versagen konnte. Zudem musste diese Honorarvereinbarung nach ein-
helliger Meinung bei Auftragserteilung getroffen werden381, obwohl Bauzeitstörungen üblicher-
weise bei Auftragserteilung nicht abzusehen sind. 
Im Rahmen der 6. HOAI-Novelle 2009 ist die Regelung des § 4a HOAI 1996/2002 ersatzlos 
gestrichen worden. 
III. § 3 Abs. 2 Satz 2 HOAI 2009 
Eine weitere Norm, die unmittelbar an Bauablaufstörungen anknüpfte, war die Regelung Ande-
rer Leistungen in § 3 Abs. 2 Satz 2 HOAI, die mit der 6. HOAI-Novelle 2009 eingeführt wurde. 
 
§ 3 HOAI 2009 
Leistungen und Leistungsbilder 
(2) 2Andere Leistungen, die durch eine Änderung des Leistungsziels, des Leistungsumfangs, 
einer Änderung des Leistungsablaufs oder anderer Anordnungen des Auftraggebers erforder-
lich werden, sind von den Leistungsbildern nicht erfasst und gesondert frei zu vereinbaren und 
zu vergüten. 
 
                                                 
378
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NZBau 2005, 46, 47. 
379
  Vygen, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, 7. Auflage § 4a Rdnr. 28. 
380
  Vygen, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, 7. Auflage § 4a Rdnr. 28. 
381
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NZBau 2005, 46, 47; Kniffka, in: Pott/Dahlhoff/Kniffka, 8. 
Auflage, § 4a Rdnr. 11; Löffelmann/Fleischmann, 2007 Rdnr. 961; Schramm/Schwenker, Rdnr. 191; Vygen, in: 
Korbion/Mantscheff/Vygen, 7. Auflage § 4a Rdnr. 28. 
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Hierdurch konnten die Vertragsparteien bei Anordnungen des Auftraggebers über die Änderung 
des Leistungsablaufs ein zusätzliches Honorar neben dem Grundhonorar frei – und damit ohne 
Bindung an die Honorartafeln der HOAI – vereinbaren. Da von einer Änderung des Leistungsab-
laufs, insbesondere die zeitliche Verschiebung und Umstellung einzelner Teilleistungen oder 
Leistungsphasen, betroffen war, konnten hierdurch – auch nach der Streichung des § 21 HOAI 
1996/2002 – Mehraufwendungen infolge von Anordnungen des Auftraggebers über abschnitts-
weise Ausführungen abgegolten werden382. Die zusätzliche Honorierung setzte jedoch voraus, 
dass der Auftraggeber eine Änderung der Leistungszeit anordnete und die Parteien eine vertrag-
liche Vereinbarung über die Honorarhöhe trafen.  
Bereits mit der 7. HOAI-Novelle 2013 entfiel die Regelung über die Anderen Leistungen wieder. 
Honorarvorschriften über die Änderung des Leistungsablaufs existieren seither nicht mehr. Die 
Vertragsparteien sind nunmehr veranlasst, eine vertragliche Vereinbarung über die Abgel-
tung von Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Bauablaufstörungen zu treffen.  
B. Honorarvereinbarungen über Bauablaufstörungen 
Die Möglichkeiten und Grenzen der Parteien Honorarvereinbarungen zu treffen, regeln die §§ 3 
ff. HOAI. Zentrale Norm der Honorarberechnung ist § 7 Abs. 1 HOAI, wonach die Parteien eine 
Honorarvereinbarung ausschließlich schriftlich bei Auftragserteilung und nur im Rahmen der 
nach den Berechnungsvorschriften der HOAI bestimmten Mindest- und Höchstsätze vereinbaren 
können (Abschnitt II). Eine Abweichung von den Höchstsätzen wegen ungewöhnlich lang dau-
ernden Leistungen bedarf zusätzlich der Voraussetzungen des § 7 Abs. 4 HOAI (Abschnitt III). 
Entscheidend ist außerdem, ob und in welchem Umfang die Berechnungsmaßstäbe der §§ 3 ff. 
HOAI die Aufwendungen des Auftragnehmers berücksichtigen. Denn nur wenn die Aufwendun-
gen des Auftragnehmers Eingang in die Honorarberechnung finden, können die aus Bauablauf-
störungen entstandenen Mehraufwendungen abgegolten werden (Abschnitt III).  
I. Honorarvereinbarungen 
Den Parteien steht im Rahmen ihrer Vertragsfreiheit frei, die Bemessungsgrundlage des Hono-
rars zu bestimmen, solange sich das im konkreten Einzelfall berechnete Honorar im Rahmen des 
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  Berger/Fuchs, Rdnr. 119; Fett, in: Irmler, § 3 Rdnr. 13; Stemmer, IBR 2010, 1461 Rdnr. 18. 
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jeweiligen Mindest- und Höchstsatzes nach der HOAI hält383. Daher können die Vertragsparteien 
ein Pauschal- oder auch ein Zeithonorar vereinbaren. 
1. Pauschalhonorarvereinbarungen 
Das Honorar des Auftragnehmers wird von den Parteien üblicherweise als Pauschalhonorar ver-
einbart. Hierzu können die Parteien ein bestimmtes Pauschalhonorar beziffern oder eine be-
stimmbare Pauschalvereinbarung treffen, indem sie die Parameter festlegen, aus denen sich die 
Honorarhöhe errechnen lässt384.  
Treffen die Parteien eine Pauschalvereinbarung, hat dies im Falle von Bauablaufstörungen er-
hebliche honorarrechtliche Konsequenzen. Infolge der Pauschalierung erhält der Auftragnehmer 
im Unterschied zum Stundenhonorar für sämtliche Leistungen, die zur Erbringung des Werker-
folgs notwendig sind, eine mengenunabhängige Pauschalsumme. Der Auftraggeber trägt somit 
das Risiko, dass die Aufwendungen deutlich niedriger sind und der Auftragnehmer trägt das Ri-
siko dafür, dass die Aufwendungen deutlich höher sind, als diese jeweils ihrer Kalkulation zu-
grunde gelegt haben385. Damit ist für die Honorierung gleichgültig, wie lange Leistungshandlun-
gen notwendig sind und wie oft sie jeweils, bzw. mit welchem Aufwand im Einzelnen, erbracht 
werden müssen386. Sofern die Parteien keine zusätzliche Vertragsabrede für den Eintritt von 
Bauablaufstörungen treffen (hierzu ausführlich Rdnr. 517 ff.), werden vom Pauschalhonorar auch 
die durch Bauablaufstörungen verursachten Mehraufwendungen des Auftragsnehmers erfasst. In 
letzterem Fall liegt bereits kein „Mehr“-Aufwand vor, da der gesamte Aufwand dem vereinbar-
ten Leistungserfolg gegenübersteht387. Der Auftragnehmer kann allenfalls einen Anspruch auf 
Honoraranpassung nach den Grundsätzen der Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 
BGB haben (hierzu ausführlich Rdnr. 847 ff.), wenn das Verhältnis von Leistung und Gegenleis-
tung (Honorar) die Schwelle der Unzumutbarkeit überschreitet.  
                                                 
383
  Urteil des BGH vom 17.04.2009 – VII ZR 164/09, NZBau 2009, 450, 452; Urteil des BGH vom 30.09.2004 – 
VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324; Urteil des BGH vom 01.02.2000 – X ZR 198/97, NJW 2000, 1107; 
Urteil des OLG Stuttgart vom 19.06.1984 – 10 U 245/83, BauR 1985, 346, 347; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, 
§ 7 Rdnr. 37; Morlock, in: Morlock/Meurer, Rdnr. 581; Schwenker/Schramm, ZfIR 2005, 121. 
384
  Urteil des BGH vom 17.04.2009 – VII ZR 164/09, NZBau 2009, 450, 452; Urteil des BGH vom 30.09.2004 – 
VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324; Urteil des BGH vom 01.02.2000 – X ZR 198/97, NJW 2000, 1107; 
Urteil des OLG Stuttgart vom 19.06.1984 – 10 U 245/83, BauR 1985, 346, 347; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, 
§ 7 Rdnr. 37; Morlock, in: Morlock/Meurer, Rdnr. 581; Schwenker/Schramm, ZfIR 2005. 
385
  Urteil des LG Köln vom 04.10.1991 – 82 O 86/91, BauR 1992, 123; Heyer, BauR 1983, 297, 306, 307; Leu-
pertz, in: Messerschmidt/Voit, Abschnitt K Rdnr. 18; Vygen, in: FS Locher S. 263, 265; Werner, in: Wer-
ner/Pastor, Rdnr. 1522. 
386
  Steiner, IBR 2007, 494. 
387
  Steiner, IBR 2007, 494. 
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Hiervon zu unterscheiden sind etwaige Ansprüche wegen Mehrleistungen, bei denen sich der 
vereinbarte Leistungsumfang nicht intensiviert, sondern in seiner Art und seinem Umfang verän-
dert wird, wodurch weitere Honoraransprüche des Auftragnehmers begründet werden können 
(hierzu ausführlich Rdnr. 102 ff.). Auch können dem Auftragnehmer wegen unterlassener Mit-
wirkungshandlungen des Auftraggebers vom Honorar unabhängige Ansprüche nach §§ 642 ff. 
BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 697 ff.) oder wegen Verletzung von Vertragspflichten nach §§ 
280 ff. BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 806 ff.) zustehen. 
2. Zeithonorarvereinbarungen 
Die Parteien können auch ein Zeithonorar durch Vereinbarung eines Stundensatzes vereinbaren. 
Die HOAI verlangt nicht zwingend die Vereinbarung eines Pauschalhonorars. Auch die Gesamt-
summe des Zeithonorars, die mittels des vereinbarten Stundensatzes und des tatsächlich angefal-
lenen Zeitaufwands errechnet wird, kann auf die Einhaltung des Mindest- und Höchstsatzes hin 
überprüft werden.  
Bei Eintritt von Bauablaufstörungen ist diese Honorierungsart besonders von Vorteil für den 
Auftragnehmer, da hierdurch sämtliche Aufwendungen (somit auch die aus der Bauablauf-
störung resultierenden Mehraufwendungen) bis zum Höchstsatz (bzw. unter den Vorausset-
zungen des § 7 Abs. 4 HOAI über den Höchstsatz hinaus) geltend gemacht werden können. In 
diesem Fall werden auch Mehrleistungen sowie Mehraufwendungen aus unterlassenen Mitwir-
kungshandlungen und Vertragspflichtverletzungen des Auftraggebers mittels des Zeithonorars 
abgerechnet388.  
II. Wirksamkeit von Honorarvereinbarungen nach § 7 Abs. 1 HOAI 
Nach § 7 Abs. 1 HOAI können Honorarvereinbarungen über die jeweiligen Mindestsätze hinaus 
nur wirksam durch eine schriftliche Vereinbarung bei Auftragserteilung getroffen werden. 
1. Bei Auftragserteilung 
Die Auslegung des Begriffs der Auftragserteilung ist von wesentlicher Bedeutung. Denn durch 
die zwingende Anknüpfung der Honorarvereinbarung an den Zeitpunkt der Auftragserteilung, 
können die Vertragsparteien in die Honorarverhandlungen auch nur solche Faktoren einbinden, 
die in diesem Zeitpunkt zumindest absehbar sind. Dies trifft für Mehraufwendungen durch Bau-
                                                 
388
  Die Feststellungen dieser Arbeit basiseren daher darauf, dass die Parteien (wie üblicherweise) eine Pauschalho-
norarvereinbarung treffen. 
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ablaufstörungen in den seltensten Fällen zu, da Bauablaufstörungen in der Regel erst mit zuneh-
mender Bauausführung zu erkennen sind. 
1.1. Begriff der Auftragserteilung 
Der Begriff der Auftragserteilung ist vom Verordnungsgeber untechnisch gewählt und bezieht 
sich auf den Abschluss des Architekten- und Ingenieurvertrags nach den allgemeinen zivil-
gesetzlichen Vorschriften gemäß §§ 145 ff. BGB389. Hiernach kommt ein Werkvertrag über die 
Erbringung von Architekten- und Ingenieurleistungen durch zwei übereinstimmende Willenser-
klärungen (Angebot und Annahme) über die wesentlichen Vertragsbestandteile zustande. 
1.2. Rechtsbindungswille der Vertragsparteien 
Unabdingbare Voraussetzung einer Willenserklärung ist der Rechtsbindungswille der Vertrags-
parteien. Dieser liegt vor, wenn den Handlungen jeweils aus Sicht eines verständigen Adres-
saten der Wille zu entnehmen ist, dass der Erklärende sich rechtlich binden will390. Dies ist 
hingegen nicht der Fall, wenn sich die Parteien noch in der Vertragsanbahnung, der sog. Akqui-
sitionsphase, befinden391. Denn hierbei wollen sich die Parteien noch nicht rechtlich binden, son-
dern erst in Erfahrung bringen, ob die andere Partei als Vertragspartner in Betracht kommt392.  
Um die Beendigung der Aquisitionsphase bzw. den Zeitpunkt des Vertragsschlusses festzustel-
len, ist neben den Umständen des Einzelfalles und der jeweiligen Intention der Parteien, die Ein-
ordnung der von dem Auftragnehmer vorgenommenen Leistungen entscheidend393. Festzustellen 
ist, ob Leistungen erbracht werden, die im Rahmen der Akquisitionsleistungen typischerweise 
erbracht werden oder ob diese auf einen Vertragsschluss schließen lassen394. Leistungen, die im 
Rahmen der Akquisitionsphase erbracht werden, sind typischerweise solche der ersten beiden 
Leistungsphasen, wie beispielsweise die Klärung der Aufgabenstellung, Beratungsleistungen und 
die Erarbeitung erster Vorentwürfe395. Hingegen lassen die Fertigstellung des Baugesuches, die 
Herbeiführung der Baugenehmigung, die Inrechnungstellung erster Abschlagszahlungen, die 
schriftliche Baukostenschätzung, sowie der Beginn der Bauarbeiten auf einen Vertragsschluss 
schließen, da es sich um Leistungen handelt, die typischerweise im Rahmen der Ausführung ei-
nes Bauprojekts erbracht werden, wenn sich die Vertragsparteien ausreichend Klarheit über die 
                                                 
389
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 56; Matuschak, in: Irmler, § 7 Rdnr. 13. 
390
  Münchener Kommentar, § 145 Rdnr. 7. 
391
  Urteil des BGH vom 05.06.1997 – VII ZR 124/96, NJW 1997, 3017; Irmler, § 7 Rdnr. 2. 
392
  Urteil des BGH vom 05.06.1997 – VII ZR 124/96, NJW 1997, 3017; Irmler, § 7 Rdnr. 2. 
393
  Pott/Dahlhoff/Kniffka/Roth, § 7 Rdnr. 14. 
394
  Pott/Dahlhoff/Kniffka/Roth, § 7 Rdnr. 14. 
395
  Pott/Dahlhoff/Kniffka/Roth, § 7 Rdnr. 14. 
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gestellte Aufgabe, den Schwierigkeitsgrad, die damit verbundenen Lösungsmöglichkeiten396 und 
die Eignung der Vertragsparteien verschafft haben.  
Einigen sich die Vertragsparteien nach der Akquisitionsphase rechtsverbindlich über die Erbrin-
gung von Architektur- und Ingenieurleistungen, liegt die Auftragserteilung zu dem Zeitpunkt vor 
(und wird nicht etwa auf den Beginn der Akquisitionsphase vorverlegt), indem sich die rechts-
bindenden Erklärungen der Parteien erstmalig gegenüber standen. Die rechtsunverbindliche Er-
bringung von Vertragsleistungen im Rahmen der Akquisition ist somit für den Zeitpunkt der 
Auftragserteilung unerheblich. 
1.3. Einigung über die wesentlichen Vertragsbestandteile 
Zudem müssen sich die Vertragsparteien rechtsverbindlich über die wesentlichen Vertragsbe-
standteile (essentialia negotii) geeinigt haben. Dies betrifft im Wesentlichen Art und Umfang 
des Objekts und die zu erbringenden Leistungen397. Eine Einigung über die Honorarhöhe 
oder die zu dessen Berechnung dienenden Parameter ist nicht erforderlich398. Dies folgt auch aus 
der Regelung des § 7 Abs. 5 HOAI, wonach die Vereinbarung der jeweiligen Mindestsätze un-
widerleglich vermutet wird, „sofern nicht bei Auftragserteilung etwas anderes schriftlich ver-
einbart worden ist“. Dies erfasst sowohl den Fall, bei dem die Vertragsparteien eine Honorarver-
einbarung ausschließlich mündlich treffen, als auch den Fall, bei dem eine Verständigung über 
die Honorarhöhe gänzlich ausbleibt.  
1.4. Hinausschieben des Vertragsschlusses nach § 154 BGB 
Nach § 154 Abs. 1 BGB kommt ein Vertragsschluss im Zweifel nicht zustande, solange sich die 
Parteien nicht über alle Punkte eines Vertrags geeinigt haben, über die nach der Erklärung auch 
nur einer Partei eine Vereinbarung getroffen werden soll. Dies eröffnet den Parteien die Mög-
lichkeit, den Vertragsschluss durch Bindung an die Einigung über das Honorar hinauszu-
schieben, indem der Auftraggeber dem Auftragnehmer gegenüber erklärt, dass zum Vertrags-
schluss noch über die Höhe bzw. die Berechnungskriterien des Honorars eine Einigung erzielt 
werden muss399.  
                                                 
396
  So auch nach dem Urteil des OLG Stuttgart vom 19.06.1984 – 10 U 245/83, BauR 1985, 346, 347. 
397
  Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 30; Hartmann, § 7 Rdnr. 3. 
398
  Urteil des OLG Stuttgart vom 19.06.1984 – 10 U 245/83, BauR 1985, 346, 347. 
399
  Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 30, 34; Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 87; Koeble, BauR 1977, 
372, 376. 
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Eine Einigung unter Vorbehalt nach § 154 BGB kann jedoch nicht getroffen werden, wenn sich 
die Vertragsparteien trotz der noch offenen Honorarvereinbarung erkennbar vertraglich binden 
wollen400. Ein konkludenter Vertragsschluss kann darin liegen, dass die Parteien mit der Ver-
tragsausführung, insbesondere der Auftragnehmer mit der Leistungserbringung, beginnt. Die 
Parteien setzen sich in diesem Fall durch gemeinsame rechtsverbindliche Erklärungen über den 
einst erklärten Vorbehalt hinweg und machen diesen hierdurch hinfällig.  
1.5. Zulässigkeit eines engen zeitlichen Zusammenhangs zwischen der Auftragser-
teilung und der Honorarvereinbarung 
Teilweise wird vertreten, dass die schriftliche Honorarvereinbarung nach § 7 Abs. 1 HOAI nicht 
zum genauen Zeitpunkt des Vertragsschlusses erfolgen muss, sondern auch noch dann zulässig 
ist, wenn hierzu ein enger zeitlicher Zusammenhang besteht401. Ausreichend sei hiernach, wenn 
die Honorarvereinbarung vor Abschluss des eigentlichen Architektenvertrags erfolge und die 
Parteien die vorab getroffene Honorarvereinbarung als Grundlage für den später abgeschlosse-
nen Architektenvertrag angenommen haben402. Dagegen vertritt der überwiegende Teil der Lite-
ratur und die Rechtsprechung, dass sich der Zeitpunkt der Auftragserteilung streng nach dem 
Wortlaut des § 7 Abs. 1 HOAI richtet und damit die schriftliche Honorarvereinbarung zeitgleich 
mit dem Vertragsschluss zu erfolgen hat403. Daher sei der Zeitpunkt der Auftragserteilung und 
der Honorarvereinbarung exakt zu bestimmen und miteinander abzugleichen404. Wurde die 
schriftliche Honorarvereinbarung nicht im genauen Zeitpunkt des Vertragsschlusses getroffen, 
gelte nach der überwiegenden Ansicht unweigerlich gemäß § 7 Abs. 5 HOAI der jeweilige Min-
destsatz. 
Der letzteren Meinung ist zuzustimmen. Ein enger zeitlicher Zusammenhang ist weder vom 
Wortlaut, noch vom Sinn und Zweck der Norm oder der Ermächtigungsgrundlage ge-
                                                 
400
  Urteil des BGH vom 6. 12. 2001 – III ZR 296/00, NJW 2002, 817, 818; Urteil des BGH vom 20.06.1997 – V ZR 
39/96, NJW 97, 2671; Urteil des BGH vom 24.02.1983 – I ZR 14/81, NJW 1983, 1727, 1728; Palandt, § 154 
Rdnr. 2. 
401
  Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 29; Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 798 f., 805. 
402
  Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 805. 
403
  Urteil des BGH vom 16.12.2004 – VII ZR 16/03, NZBau 2005, 285, 286; Urteil des BGH vom 12.10.1989 – VII 
ZR 98/99, NJW-RR 1990, 90; Urteil des BGH vom 21.01.1988 – VII RZ 239/86, NJW-RR 1988, 725; Urteil des 
BGH vom 09.07.1987 – VII ZR 282/86, NJW-RR 1987, 1374; Urteil des BGHes vom 25.09.1986 – VII ZR 
324/85, NJW-RR 1987, 13; Urteil des BGH vom 06.05.1985 – VII ZR 320/84, NJW-RR 1986, 18; Urteil des 
OLG Stuttgart vom 02.11.1994 – 4 U 152/94, BauR 1995, 414; Urteil des OLG Düsseldorf vom 22.07.1988 – 22 
U 109/1988, BauR 1988, 766; Urteil des OLG Schleswig vom 31.10.1986 – 11 U 68/85, NJW-RR 1987, 535; 
Berger/Fuchs, Rdnr. 129; Jagenburg, BauR 1988, 155, 158; Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 74; Galda, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 25; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Roth, § 7 Rdnr. 12 f. 
404
  Urteil des BGH vom 16.12.2004 – VII ZR 16/03, NZBau 2005, 285, 286. 
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deckt. Der Wortlaut stellt ausdrücklich auf den Zeitpunkt „bei Auftragserteilung“ ab. Auch die 
Ermächtigungsnorm in § 1 Abs. 3 Nr. 3 und § 2 Abs. 3 Nr. 3 des Gesetzes zur Regelung von 
Ingenieur- und Architekturleistungen knüpft ausdrücklich an die Erteilung des Architekten- bzw. 
Ingenieurauftrages an und lässt damit auch keine von Wortlaut des § 7 Abs. 1 HOAI abweichen-
de Auslegung der HOAI zu405. Denn die Rechtsprechung ist aus Gründen der Gewaltenteilung an 
Gesetz und Recht gebunden (Art. 20 Abs. 3 GG), so dass der Wortlaut die Grenze der richterli-
chen Auslegung bildet406. 
Zudem würde die Zulässigkeit eines engen zeitlichen Zusammenhangs der Klarstellungs- und 
Schutzfunktion des § 7 Abs. 1, 5 HOAI zuwider laufen407. Hierzu führte der Verordnungsgeber 
in der Begründung des Referentenentwurfs der HOAI 1976 aus408:  
„Die Vertragsparteien sollen ihre Vereinbarungen bei Auftragserteilung 
treffen. Rechtzeitig getroffene Vereinbarungen tragen dazu bei, spätere 
Unklarheiten und Streitigkeiten zu vermeiden. Sie werden, sofern rechts-
gültig zustande gekommen, den Bedürfnissen des Einzelfalles grundsätz-
lich eher gerecht als spätere Korrekturen mit Hilfe der Gerichte oder von 
Sachverständigen.“  
Zudem ist zu beachten, dass je weiter sich der Zeitpunkt der Honorarvereinbarung von der Auf-
tragserteilung entfernt und je mehr die Parteien mit der Vertragsausführung begonnen haben, 
desto größer wird die faktische Bindung der Parteien an das Vertragsverhältnis. Infolgedessen 
werden die Vertragsparteien verleitet, durch Druckausübung gegenüber dem Vertragspartner auf 
eine Honorarvereinbarung zu ihren Gunsten einzuwirken. Durch Abhängigkeiten der Parteien 
werden Streitigkeiten wahrscheinlich, deren Folge eine Zerrüttung des Vertragsverhältnisses 
oder die Weigerung der weiteren Auftragsausführung sein kann409. Dies ist durch eine enge 
Wortlautinterpretation, ergänzt um den Sinn und Zweck der Norm, zu vermeiden, indem der 
Zeitpunkt der Auftragserteilung strikt an den des Vertragsschlusses geknüpft wird. 
Ferner können praktische Erwägungen die Anerkennung eines engen zeitlichen Zusammenhangs 
zum Vertragsschluss nicht begründen. Sicherlich mag die genaue Grenze zwischen Akquisition 
                                                 
405
  Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 69. 
406
  Im Ergebnis Urteil des BGH vom 25.10.2006 – 1 StR 384/06, NJW 2007, 524, 525. 
407
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 58. 
408
  BR-Drucks. 270/76 S. 8. 
409
  Urteil des BGH vom 27.02.2003 – VII ZR 169/02, ZfBR 2003, 367, 368; Urteil des OLG Hamm vom 
16.01.1998 – 12 U 74/97, NJW-RR 1998, 811, 813. 
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und stillschweigenden Vertragsschlusses teilweise schwierig zu bestimmen410 und oftmals flie-
ßend sein. Dennoch ist dies jeder Subsumtion eines Lebenssachverhalts unter eine rechtliche 
Norm immanent. Auch handelt es sich um keine adäquate Alternative, auf einen unbestimmten 
Begriff eines zeitlich engen Zusammenhanges abzustellen, dessen Grenzziehung mitunter viel 
schwieriger ist. 
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Entscheidung des OLG Stuttgarts vom 
19.06.1984411. Teilweise wird unter Verweis hierauf vertreten, dass eine schriftliche Honorarver-
einbarung auch noch innerhalb eines engen zeitlichen Zusammenhanges zulässig sei412. Das 
OLG Stuttgart entschied in einen Fall, in dem die schriftliche Honorarvereinbarung zu einem 
Zeitraum geschlossen wurde, der mehrere Monate nach begonnener Vertragsausführung liegt, 
dass jedenfalls auch die Voraussetzungen des engen zeitlichen Zusammenhangs „einer im 
Schrifttum vertretenen Meinung“ nicht erfüllt seien413. Hierdurch bekräftigt das OLG Stuttgart 
jedoch nicht die im Schrifttum vertretene Mindermeinung, sondern stellt fest, dass selbst die Vo-
raussetzungen dieser Ansicht nicht erfüllt sind, so dass ein Streitentscheid dahinstehen kann.  
Daher kann eine Honorarvereinbarung über die jeweiligen Mindestsätze hinaus ausschließ-
lich schriftlich im Zeitpunkt des Vertragsschlusses getroffen werden. 
1.6. Berücksichtigung der Aufwendungen des Auftragnehmers im Zeitpunkt der 
Auftragserteilung 
Aufgrund des zwingenden Erfordernisses, eine Honorarvereinbarung im Zeitpunkt der Auf-
tragserteilung zu treffen, sind die Vertragsparteien angehalten, bereits zu diesem Zeitpunkt etwa-
ige Mehraufwendungen wegen Bauablaufstörungen im Rahmen der Honorarbildung zu berück-
sichtigen. Da Bauablaufstörungen in einem solch frühen Stadium schwerlich vorauszusehen 
sind, sind die Honorarberechnungsparameter (hierzu ausführlich Rdnr. 48 ff.) daraufhin zu unter-
suchen, in welchem Umfang sie an die Aufwendungen des Auftragnehmers anknüpfen. Soweit 
dies der Fall wäre, würde sich das Honorar an die durch die Bauablaufstörungen verursachten 
erhöhten Aufwendungen anpassen. 
                                                 
410
  Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 29; Matuschak, in: Irmler, § 7 Rdnr. 14. 
411
  Urteil des OLG Stuttgart vom 19.06.1984 – 10 U 245/82, BauR 1985, 346. 
412
  Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 25. 
413
  Urteil des OLG Stuttgart vom 19.06.1984 – 10 U 245/82, BauR 1985, 346. 
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1.6.1. Berücksichtigung der Aufwendungen des Auftragnehmers bei der Höhe der 
anrechenbaren Kosten  
Die anrechenbaren Kosten werden aus den voraussichtlichen Baukosten des jeweiligen Bauvor-
habens gebildet und sind abhängig davon, ob sie nach dem jeweiligen Leistungsbild anrechenbar 
sind, den Kostengruppen der DIN 276-1:2008-12 entsprechen und Teil der Kostenberechnung 
und damit im Zeitpunkt der Entwurfsplanung absehbar sind.  
Die Aufwendungen des Auftragnehmers werden bei der Bildung der anrechenbaren Kosten 
grundsätzlich nicht berücksichtigt, bspw. finden erhöhte Aufwendungen im Rahmen der Objekt-
überwachung, die dadurch entstehen, dass ein Bauunternehmen wegen Anhäufung von Mängeln 
einer überdurchschnittlichen Bauüberwachung bedarf, keinen Eingang in die Honorarermittlung. 
Dies ist allenfalls mittelbar der Fall, wenn ein umfangreicheres Objekt zu höheren anrechenbaren 
Kosten führt. Dennoch führen Umstände, die zu Bauablaufstörungen und damit zu erhöhten 
Aufwendungen des Auftragnehmers führen, regelmäßig nicht zu einer Erhöhung der anrechenba-
ren Kosten. Denn Eingang in die Kostenberechnung finden nur die Baukosten, die im Zeitpunkt 
der Entwurfsplanung vorauszusehen sind. Waren Umstände nicht vorherzusehen, bspw. das Auf-
finden von Kampfmitteln, sind diese auch nicht im Rahmen der Kostenberechnung berücksich-
tigt worden. 
1.6.2. Berücksichtigung der Aufwendungen des Auftragnehmers bei der Bestimmung 
der Honorarzone 
Die Einordnung des Objektes in eine der Honorarzonen erfolgt anhand objektiver Kriterien des 
zu planenden und zu errichtenden Objektes. Je höher die Anforderungen des Objektes sind, desto 
höher ist die Honorarzone und desto größer ist der Honorarrahmen. Die Honorarzonen spiegeln 
daher den durchschnittlichen Arbeitsaufwand des Auftragnehmers für die Leistungen im 
Hinblick auf das zu planende und zu errichtende Objekt wieder. Wird das Objekt wegen 
erhöhten Anforderungen in eine höhere Honorarzone eingeordnet, soll der hierdurch zur Verfü-
gung stehende erhöhte Honorarrahmen den erhöhten Arbeitsaufwand abdecken. Daher sind 
sämtliche Aufwendungen des Auftragnehmers im Zusammenhang mit den Anforderungen an das 
Objekt, die Einfluss auf die Bestimmung der Honorarzone haben, durch den Honorarrahmen 
abgedeckt. Um eine Doppelhonorierung zu vermeiden, können Gegenstand weiterer Honoraran-
sprüche nur solche Umstände sein, die keinen Eingang in die Bestimmung der Honorarzone ge-
funden haben.  
Häufige Ursache von Bauablaufstörungen sind Bodenverhältnisse, die in tatsächlicher Hinsicht 
von den Vorstellungen beider Parteien abweichen. Das Bewertungsmerkmal „Einbindung in die 
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Umgebung“, welche die Einordnung in eine höhere Honorarzone zulässt, umfasst die Bodenver-
hältnisse jedeoch nicht, da dies einzig die um das Gebäude liegenden Baubereiche in ästhetischer 
und bauordnungsrechtlicher Hinsicht erfasst, wie städtebauliche und ökologische Gesichtspunkte 
sowie die annehmbare Eingliederung in die Landschaft im berechtigten Allgemeininteresse414. 
Erhöhte Aufwendungen durch einen von den tatsächlichen Vorstellungen der Parteien abwei-
chende Baugrund sind daher nicht durch die Bildung der Honorarzone abgegolten und können 
daher Gegenstand weiterer Honoraransprüche des Auftragnehmers sein. 
1.6.3. Berücksichtigung der Aufwendungen des Auftragnehmers bei der Bestimmung 
des Honorarsatzes 
Bei der Entwicklung der Honorartafel für die Ursprungsfassung der HOAI im Jahre 1976 lag das 
sog. Pfarr-Gutachten zugrunde. Dieses Gutachten zur Einführung der HOAI basiert auf einer 
wissenschaftlichen Auswertung von Fragebögen an Architekten über den Aufwand für die bei 
abgeschlossenen Projekten getätigten Leistungen415. Hierdurch sollen übliche Störungen berück-
sichtigt sein, die zu einem gewissen Toleranzrahmen bei der Leistungszeit führen können, jedoch 
nicht darüber hinausgehende Aufwendungen bei Bauablaufstörungen416. Die Vertragsparteien 
können daher Mehraufwendungen aus Bauablaufstörungen bis zur Vereinbarung des Höchstsat-
zes abgelten. Soweit diese über den einschlägigen Honorarhöchstsatz nicht abgegolten werden 
können, müssen zur Erhöhung des Honorars über den Höchstsatz hinaus die weiteren Vorausset-
zungen des § 7 Abs. 4 HOAI vorliegen (Abschnitt III).  
Da die Parteien die Honorarvereinbarung gemäß § 7 Abs. 1 HOAI bei Auftragserteilung treffen 
müssen und die Parteien in diesem Zeitpunkt üblicherweise keine Kenntnisse von Bauablaufstö-
rungen haben, können sie jedoch die aus Bauablaufstörungen folgenden Mehraufwendungen im 
Rahmen der Honorarbestimmung faktisch nicht berücksichtigen. Sollten die Parteien dennoch 
die bauablaufstörenden Umstände im Zeitpunkt der Auftragserteilung vorhergesehen und diese 
im Rahmen der Bestimmung des Honorars berücksichtigt haben, sind mit dem vereinbarten Ho-
norar die aus der Bauablaufstörung folgenden Aufwendungen abgegolten417. 
                                                 
414
  Seifert, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 34 Rdnr. 13. 
415
  Schramm/Schwenker, Rdnr. 231. 
416
  Schwenker/Schramm, ZfIR 2005, 121, 127. 
417
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324. 
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2. Schriftform 
Für die Einhaltung der Schriftform gilt § 126 Abs. 1 BGB, wonach das Schriftstück eigenhändig 
durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigtem Handzeichen von beiden Ver-
tragsparteien unterzeichnet werden muss.  
Das Erfordernis der Schriftform bezieht sich ausschließlich auf die Honorarvereinbarung, so dass 
den Parteien offen steht die übrigen vertraglichen Regelungen ebenfalls schriftlich zu vereinba-
ren418.  
3. Im Rahmen der Mindest- und Höchstsätze 
Nach § 7 Abs. 1 HOAI muss sich das von den Parteien schriftlich bei Auftragserteilung verein-
barte Honorar im Rahmen der durch die Verordnung festgesetzten Mindest- und Höchstsätze 
halten (hierzu ausführlich Rdnr. 48 ff.). Unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 HOAI können 
die Mindestsätze unterschritten419 und unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 4 HOAI die 
Höchstsätze überschritten werden. 
III. Wirksame Überschreitung der Höchstsätze nach § 7 Abs. 4 HOAI 
Nach § 7 Abs. 4 HOAI können die Parteien bei ungewöhnlich lange dauernden Grundleistungen 
ein Honorar oberhalb der Höchstsätze vereinbaren. 
 
§ 7 
Honorarvereinbarung 
(4) Die in dieser Verordnung festgesetzten Höchstsätze dürfen nur bei außergewöhnlichen oder 
ungewöhnlich lange dauernden Grundleistungen durch schriftliche Vereinbarung überschritten 
werden. Dabei bleiben Umstände, soweit sie bereits für die Einordnung in die Honorarzonen 
oder für die Einordnung in den Rahmen der Mindest- und Höchstsätze mitbestimmend gewesen 
sind, außer Betracht. 
 
                                                 
418
  Eich zu Urteil des OLG Jena vom 09.01.2008 – 2 U 413/07, IBR 2009, 395; Galda, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen § 7 Rdnr. 15; Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 50; Koeble, BauR 1977, 372, 375; Koeble, 
in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 46. 
419
  Von einer Darstellung der Voraussetzungen einer Mindestsatzunterschreitung wird vorliegend abgesehen, da 
diese für weitere Ansprüche des Auftragnehmers bei Bauablaufstörungen nicht von Bedeutung ist. 
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Voraussetzung ist, dass das Honorar über den Höchstsätzen schriftlich und (auch wenn dies dem 
Wortlaut nicht zu entnehmen ist, hierzu ausführlich Rdnr. 488 ff.) bei Auftragserteilung zu tref-
fen ist. Dabei liegen ungewöhnlich lang dauernde Leistungen nur dann vor, wenn unter Ver-
gleich der gewöhnlichen mit der tatsächlich benötigten Zeitdauer des konkreten Bauvor-
habens die tatsächliche Zeitdauer „weit“ und damit in erheblichem Maße (in etwa um 
30 %) überschritten wird. Sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann jedoch kein Hono-
rar beliebig über die Höchstsätze hinaus vereinbart werden, sondern nur im Verhältnis der tat-
sächlichen zur ursprünglich geplanten Zeitdauer. 
1. Vereinbarung eines Honorars oberhalb der Höchstsätze 
Voraussetzung ist zunächst die Vereinbarung eines Honorars oberhalb der Höchstsätze. Nicht 
erforderlich ist, dass im Vertrag die Leistung als ungewöhnlich lange bezeichnet wird420.  
Sofern die übrigen Voraussetzungen vorliegen, können die Vertragsparteien auch eine bestimm-
bare Vereinbarung durch Festlegung von Parametern treffen, aus denen sich die Honorarhöhe 
errechnen lässt und diese im Ergebnis die Höchstsätze überschreitet. Hierdurch kann die Hono-
rarvereinbarung auch an bauablaufbezogene Umstände geknüpft werden, bei deren Eintritt sich 
das Honorar erhöht (hierzu ausführlich Rdnr. 517 ff.). Dies ist vor allem von Bedeutung, da im 
Zeitpunkt der Auftragserteilung meist noch keine Anhaltspunkte über bauablaufstörende 
Umstände vorliegen und die Vertragsparteien daher etwaige zusätzliche Honoraransprüche 
schwerlich beziffern können.  
Nicht ausreichend ist, wenn die Parteien eine Einigung darüber treffen, dass sich der Auftragge-
ber nach Überschreitung einer festgelegten Regelbauzeit eine Erhöhung des Honorars über die 
Höchstsätze vorbehält421. Eine entsprechende Honorarvereinbarung ist unwirksam, da die Krite-
rien der Honorarbemessung im Zeitpunkt der Auftragserteilung feststehen müssen und in diesem 
Fall die Honorierung von dem Willen des Auftraggebers abhängt. Die Bestimmbarkeit ist jedoch 
Voraussetzung einer wirksamen Honorarvereinbarung, da ansonsten der Sinn und Zweck des § 7 
HOAI, Honorarstreitigkeiten nach Auftragserteilung zu vermeiden. Dieser wäre verfehlt, käme 
es anlässlich einer Überschreitung der Regelbauzeit zu einer Auseinandersetzung im Hinblick 
auf weitere Honoraransprüche. 
                                                 
420
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 146. 
421
  A. A. Urteil des OLG Hamm vom 11.06.1985 – 21 U 114/84, BauR 1986, 718, 719. 
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2. Schriftform 
Die Vereinbarung einer Honorarvereinbarung über den Höchstsätzen muss schriftlich erfolgen 
und damit den Anforderungen des § 126 Abs. 1 BGB entsprechen (hierzu ausführlich Rdnr. 474 
ff.).  
3. Ungewöhnlich lang dauernde Grundleistungen 
Ungewöhnlich lang dauernde Grundleistungen liegen vor, wenn unter Vergleich der gewöhnli-
chen mit der tatsächlich benötigten Zeitdauer des konkreten Bauvorhabens die tatsächli-
che Zeitdauer „weit“ und damit in erheblichem Maße überschritten wird. Da die Über-
schreitung der Höchstsätze ausschließlich der Einzelfallgerechtigkeit dient und somit nur in 
Ausnahmefällen422 in Betracht kommt, sind diese Gesichtspunkte objektiv zu ermitteln und lie-
gen außerhalb der Verfügungsbefugnis der Parteien423.  
Da die tatsächliche Zeitdauer im Zeitpunkt der Auftragserteilung nicht feststeht, kann die Wirk-
samkeit einer Überschreitung der Höchstsätze erst nach Abschluss der Leistungserbringung fest-
gestellt werden (ex tunc). Die Vertragsparteien gehen somit im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
das Risiko ein, dass die getroffene Honorarvereinbarung über die Höchstsätze hinaus unwirksam 
ist, sofern im Nachgang keine erhebliche Abweichung der gewöhnlichen von der tatsächlichen 
Zeitdauer festgestellt wird (zu den Folgen Rdnr. 511 ff.). Die Vereinbarung eines Honorars über 
den Höchstsätzen sollte daher optional für den Fall vereinbart werden, dass eine vereinbarte Re-
gelbauzeit um einen bestimmten Zeitraum überschritten wird (hierzu ausführlich im Rdnr. 496).  
3.1. Feststellung der gewöhnlich benötigten Zeitdauer 
Festzustellen ist zunächst die gewöhnlich benötigte Zeitdauer. Diese ist abhängig von der Art der 
Aufgabe und richtet sich nach dem Schwierigkeitsgrad, dem notwendigen Arbeitsaufwand, so-
wie sonstigen für die Bewertung wesentlichen fachlichen Gesichtspunkten424.  
3.2. Feststellung der tatsächlichen Zeitdauer – erstmalige Berücksichtigung bauab-
laufstörender Umstände 
Anschließend ist die tatsächliche Zeitdauer festzustellen. Hierbei dürfen nach § 7 Abs. 4 Satz 2 
HOAI Umstände, soweit sie bereits für die Einordnung in die Honorarzonen oder für die 
Einordnung in den Rahmen der Mindest- und Höchstsätze mitbestimmend gewesen sind, 
                                                 
422
  BR-Drucks. 270/76 S. 9. 
423
  Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 83; Matuschak, in: Irmler § 7 Rdnr. 33; 
Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, § 7 Rdnr. 39. 
424
  BR-Drucks. 270/76 S. 9. 
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nicht berücksichtigt werden. Dies betrifft sowohl Umstände, die im Rahmen der Honorarzone 
Eingang gefunden haben, wie bspw. die gestalterische und konstruktive Anforderungen. Aber 
auch Umstände, die von den Vertragsparteien im Rahmen der Bestimmung des Honorars zwi-
schen Mindest- und Höchstsatz berücksichtigt wurden. 
3.3. Vorliegen ungewöhnlich lang andauernder Leistungen 
Führen die verbleibenden Umstände, die weder in der Bestimmung der Honorarzone, noch im 
Rahmen des Honorarsatzes berücksichtigt wurden zu einer Abweichung der tatsächlichen von 
der gewöhnlichen Zeitdauer des Bauvorhabens, muss es sich infolge des Ausnahmecharakters 
einer Höchstsatzüberschreitung um eine weite Abweichung handeln.  
Teilweise wird unter Berufung auf die Entscheidung des BGH vom 12.11.1964425 vertreten, dass 
eine Zeitüberschreitung von 60 – 85 Prozent als so erheblich anzusehen sei, dass dem Auftrag-
nehmer die Tragung der hierdurch entstandenen Mehraufwendungen nicht zugemutet werden 
könne426. Diese Rechtsprechung ist jedoch sachlich nicht einschlägig, da sie sich nicht auf eine 
Überschreitung der Höchstsätze nach § 7 Abs. 4 HOAI bezieht, sondern auf eine Anpassung des 
Honorars nach den Grundsätzen der Störung der Geschäftsgrundlage nach § 242 BGB (nunmehr 
ausdrücklich in § 313 BGB normiert). Die Vertragsanpassung nach den Grundsätzen der Störung 
der Geschäftsgrundlage ist Ausdruck der Vertragsgerechtigkeit427 und des Grundsatzes von Treu 
und Glauben nach § 242 BGB. Hierdurch soll verhindert werden, dass eine Partei an einen Ver-
trag gebunden wird, obwohl ihr aufgrund einer Veränderung der Umstände ein Festhalten am 
unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann, bspw. wenn in solch erheblichem Maße 
Bauablaufstörungen eintreten, dass der Auftragnehmer erheblichen Verlust erleidet und insol-
venzgefährdet ist (hierzu ausführlich Rdnr. 847 ff.). Da es sich hierbei um einen Ausnahmetatbe-
stand von dem zivilrechtlichen Grundsatz handelt, wonach Verträge zu halten sind (pacta sunt 
servanda), kann dies nur in extremen Ausnahmefällen begründet sein. Dies rechtfertigt, dass 
eine Abweichung der tatsächlichen von der gewöhnlichen Zeitdauer von 60 – 85 % verlangt 
wird. Das Vorliegen ungewöhnlich lang dauernder Grundleistungen ist demgegenüber kein Aus-
druck der Vertragsgerechtigkeit, sondern ein normierter Ausnahmetatbestand zur Begrenzung 
des Honorars auf die Höchstsätze und ist daher an geringeren Maßstäben zu orientieren. Diese 
richten sich jeweils nach den Umständen des Einzelfalls, wobei zu berücksichtigen ist, dass die 
                                                 
425
  Urteil des BGH vom 12.11.1964 – VII ZR 11/63, Schäfer Finnern Z 3.01 Bl. 311; Matuschak, in: Irmler, § 7 
Rdnr. 33. 
426
  Preussner, BauR 2006, 203, 204. 
427
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 2. 
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Überschreitung der Höchstsätze nach der HOAI auf Ausnahmefälle begrenzt werden soll428. Eine 
erhebliche Abweichung ist daher in etwa über 30 % der gewöhnlichen Leistungszeit anzuneh-
men. Unterhalb dieser Schwelle ist regelmäßig keine „erhebliche“ Überschreitung anzunehmen, 
sofern sich aus den Umständen des Einzelfalles nicht etwas anderes ergibt. 
4. Zeitpunkt der Vereinbarung 
Von besonderer Bedeutung ist die Frage, ob die Vereinbarung eines Honorars über die Höchsts-
ätze hinaus entsprechend § 7 Abs. 1 HOAI im Zeitpunkt der Auftragserteilung erfolgen muss 
oder auch im Nachhinein vorgenommen werden kann. Dies ist von besonderer Bedeutung für die 
honorarmäßige Berücksichtigung von Bauablaufstörungen, da die bauablaufstörenden Umstände 
oftmals erst im Laufe des Bauvorhabens und nicht bei Auftragserteilung zu erkennen sind. 
§ 7 Abs. 4 HOAI stellt nach seinem Wortlaut einzig darauf ab, dass ungewöhnlich lange dauern-
de Leistungen vorliegen, für die ein Honorar oberhalb der Höchstsätze schriftlich vereinbart 
wird. Anders als § 7 Abs. 1 HOAI bestimmt § 7 Abs. 4 HOAI nicht, dass diese Vereinbarung bei 
Auftragserteilung vorliegen muss. Daher wird vertreten, dass Abweichungen des Honorars von 
den Mindest- und Höchstsätzen auch nach Auftragserteilung getroffen werden können429. Hier-
nach handle es sich bei den Vorschriften des § 7 Abs. 3 und 4 HOAI über die Abweichung von 
den Mindest- und Höchstsätzen um selbstständige Regelungen für den Fall nachträglicher Preis-
änderungen430. Die Voraussetzung „bei Auftragserteilung“ könne von § 7 Abs. 1 HOAI nicht auf 
§ 7 Abs. 4 HOAI übertragen werden431. Es gäbe keinen anderen Grund, weshalb § 7 Abs. 3 und 
4 HOAI das Merkmal „bei Auftragserteilung“ nicht nenne, als den, dass diese zeitliche Be-
schränkung nicht gegeben sein müsse432. Nach anderer Ansicht sei eine Vereinbarung über ein 
Honorar abweichend von den Höchstsätzen im Zeitpunkt der Auftragserteilung zu treffen433. § 7 
Abs. 4 HOAI enthalte eine unselbstständige Regelung, die an den Fall des § 7 Abs. 1 HOAI an-
                                                 
428
  BR-Drucks. 270/76 S. 9. 
429
  Bindhardt/Jagenburg, § 2 Rdnr. 7; Gross, BauR 1980, 9, 13, 16 ff.; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 
96, 159; Koeble, BauR 1977, 372, 375. 
430
  Gross, BauR 1980, 9, 13; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 96, 159. 
431
  Gross, BauR 1980, 9, 16, 18 unter Verweis auf Neuenfeld, in Neuenfeld/Baden/Dohna/Groscurth, § 1 Anm. 7, 
dem diese Aussage nicht zu entnehmen ist. 
432
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 96. 
433
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NZBau 2005, 322, 324; Urteil des BGH vom 09.07.1987 – 
VII ZR 282/86, NJW-RR 1987, 1374; Urteil des BGH vom 25.09.1986 – VII ZR 324/85, NJW-RR 1987, 13; Ur-
teil des BGH vom 06.05.1985 – VII ZR 320/84, NJW-RR 1986, 18; Urteil des OLG Hamm vom 11.06.1985 – 
21 U 114/84, BauR 1986, 718, 719; Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 85; Jochem/Kaufhold, § 7 
Rdnr. 168; Löffelmann/Fleischmann, Rdnr. 994; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, § 7 Rdnr. 40; Schwenker/Wessel, 
in: Messerschmidt/Voit, § 7 Rdnr. 14; Matuschak, in: Irmler, § 7 Rdnr. 30. 
488  
489  
Kapitel 3: Vertragliche Vereinbarungen über Bauablaufstörungen 
- 165 -
knüpfe, aus dem die erhebliche Bedeutung folge, die die HOAI dem Erfordernis der vorherigen, 
schriftlichen Vereinbarung beimesse434.  
Der letzten Ansicht ist zuzustimmen, wonach die Vereinbarung eines Honorars über den 
Höchstsätzen bei Auftragserteilung zu treffen ist. § 7 HOAI regelt abschließend die Honorarbe-
stimmung der Grundleistungen im Anwendungsbereich der HOAI. Dessen Absätze sind nicht 
getrennt voneinander, sondern in systematischer Hinsicht zu werten. Hierbei ist vor allem die 
vom Verordnungsgeber vorgenommene Normierungsreihenfolge, die er überwiegend vom Ge-
setzgeber der Ermächtigungsnorm übernommen hat, von Bedeutung. § 7 Abs. 1 HOAI bestimmt, 
dass Honorarvereinbarungen ausschließlich schriftlich bei Auftragserteilung und grundsätzlich 
im Rahmen des Mindest- und Höchstsatzrahmens vereinbart werden können. § 7 Abs. 3 HOAI 
lässt in Ausnahmefällen eine Unterschreitung des Mindestsatzes durch schriftliche Vereinbarung 
zu, wobei ebenfalls nach dem Wortlaut nicht auf den Zeitpunkt der Auftragserteilung abgestellt 
wird. In den Fällen außergewöhnlicher oder ungewöhnlich lange dauernder Grundleistungen 
können nach § 7 Abs. 4 HOAI die Höchstsätze durch schriftliche Vereinbarung überschritten 
werden. § 7 Abs. 5 HOAI rundet diese Regelungen ab, wonach bei unterbliebener schriftlicher 
Honorarvereinbarung bei Auftragserteilung die Vereinbarung der Mindestsätze unwiderleglich 
vermutet werden. § 7 Abs. 5 HOAI erfasst daher alle Fälle, in denen die Beteiligten nicht schon 
bei Vertragsschluss schriftlich eine nach § 7 Abs. 1, 3 und 4 zulässige Honorarvereinbarung ge-
troffen haben435. Die Anordnung der Schriftform in Absatz 3 und 4 dient lediglich der Klar-
stellung. Würde es sich hierbei um nachträgliche Preisänderungen handeln, müssen sie systema-
tisch hinter Absatz 5 angesiedelt sein. Auch sind den Verordnungsmaterialien keine Anhalts-
punkte für nachträgliche Honorarvereinbarungen zu entnehmen. Vielmehr wird hierbei der 
Zweck der Norm betont, Unklarheiten und hieraus folgende Streitigkeiten der Parteien zu ver-
meiden. Würde § 7 Abs. 4 HOAI nicht die Vereinbarung bei Auftragserteilung voraussetzen, 
könnten während der Vertragsausführung Honorarverhandlungen, nachträglich angepasst wer-
den. Der Auftragnehmer wäre durch die Regelung des § 7 Abs. 4 HOAI verleitet, unter Begrün-
dung von bauzeitverlängernden Umständen über einen höheren Honoraranspruch zu verhandeln. 
Hieraus können Honorarstreitigkeiten entstehen, die der Verordnungsgeber ausdrücklich verhin-
dern wollte. Eine Honorarvereinbarung mit der die Höchstsätze überschritten werden sollen, ist 
daher im Zeitpunkt der Auftragserteilung zu treffen. 
                                                 
434
  Urteil des OLG Hamm vom 11.06.1985 – 21 U 114/84, BauR 1986, 718, 719. 
435
  Urteil des BGH vom 09.07.1987 – VII ZR 282/86, NJW-RR 1987, 1374; Urteil des BGH vom 25.09.1986 – VII 
ZR 324/85, NJW-RR 1987, 13; Urteil des BGH vom 06.05.1985 – VII ZR 320/84, NJW-RR 1986, 18; 
Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 168; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, § 7 Rdnr. 40. 
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5. Umfang der Überschreitung des Höchstsatzes 
Aus dem vom Verordnungsgeber betonten Ausnahmecharakter der Norm sowie das Abstellen 
auf sämtliche Möglichkeiten einer honorarmäßigen Berücksichtigung der Zeitdauer436 ergibt 
sich, dass die Höchstsätze nicht beliebig überschritten werden können437. Ansonsten würde in 
diesen Fällen den Vertragsparteien ein Freibrief gewährt werden, bei Vorliegen der Vorausset-
zungen, das Honorar beliebig über den Höchstsätzen zu vereinbaren.  
Um dies zu verhindern, wird das Höchsthonorar für die gewöhnliche Zeitdauer ins Verhältnis zur 
verlängerten Zeitdauer gesetzt, so dass die Überschreitung des Höchsthonorars nach oben hin 
begrenzt ist.  
Berechnet wird das den Höchstsatz überschreitende Honorar (
J) nach folgender Berech-
nungsformel438: 
HHSmax= HHS* HHS*GL*BZzBZv  
HHS = Höchstsatz des Honorars [in €] 
GL = Umfang der vereinbarten Grundleistungen 
der Leistungsphase der Bauüberwachung 
[= %] 
BZZ = zusätzliche Bauzeit über die vereinbarte 
Bauzeit hinaus 
[in Monaten] 
BZv = vereinbarte Bauzeit  [in Monaten] 
 
Beispiel: Die Parteien vereinbaren die Grundleistungen der Leistungsphasen 1 – 8 für ein Ge-
bäude mit anrechenbaren Kosten von 500.000,00 €, welches der Honorarzone 3 angehört. Zu-
sätzlich vereinbaren die Parteien eine Bauausführungszeit von 24 Monaten, die tatsächlich um 12 
Monate überschritten wurde. 
Berechnung des Beispiels: 
HHSmax= 78.449,00 €*
78.449,00 €*0,32*12
24  
HHSmax= 91.000,84 € 
Die Parteien können bei einer Überschreitung der vereinbarten Bauzeit um 12 Monate ein Ge-
samthonorar bis zu 91.000,84 € vereinbaren. 
                                                 
436
  BR-Drucks. 270/76 S. 9. 
437
  im Ergebnis auch Gross, BauR 1980, 9, 18 f.; a. A. Koeble, in: Locher/Koeble/Frik § 7 Rdnr. 150; 
Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, § 7 Rdnr. 39. 
438
  Formel gekürzt und angepasst an die Vorschriften der HOAI 2013 entsprechend Gross, BauR 1980, 9, 18 f. 
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In diesem Beispielfall kann ein Honorar über dem Höchstsatz ab einer Überschreiten der verein-
barten Bauzeit um 7,2 Monate (30 %) vereinbart werden. 
6. Empfehlung einer Vertragsklausel 
Unter Bezugnahme auf die vorherigen Ausführungen ist folgende Vertragsklausel zu empfehlen: 
„Die Zeit für die Vertragserfüllung bis zum Abschluss der Leistungsphase 8 bestim-
men die Parteien mit xxx Monaten ab xx.xx.xxxx. Verlängert sich die Bauzeit um 
mehr als 3 Monate, ohne dass der Auftragnehmer dies zu vertreten hat, steht diesem 
bis zum Erreichen des Höchstsatzhonorars ein zusätzliches Honorar für die 3 Mona-
te übersteigende Verlängerungszeit zu, das sich wie folgt berechnet:  
HHSmax= HHS* HHS*GL*BZzBZv  
HHS = Höchstsatz des Honorars [in €] 
GL = Umfang der vereinbarten Grundleistungen 
der Leistungsphase der Bauüberwachung 
[= %] 
BZZ = zusätzliche Bauzeit über die vereinbarte 
Bauzeit hinaus 
[in Monaten] 
BZv = vereinbarte Bauzeit  [in Monaten] 
 
Verzögert sich die Vertragsausführung um mehr als ein Drittel der veranschlagten 
Zeit, entfällt die Begrenzung auf das Höchstsatzhonorar.“ 
IV. Folgen einer unwirksamen Honorarvereinbarung 
Schließen die Vertragsparteien keine wirksame Honorarvereinbarung nach den zuvor genannten 
Maßstäben, bestimmt § 7 Abs. 5 HOAI, dass unwiderleglich die Mindestsätze Anwendung fin-
den. Der Zeitpunkt der Auftragserteilung ist nach den Regelungen der HOAI von entscheidender 
Bedeutung, so dass nachträgliche Honorarvereinbarungen grundsätzlich unzulässig sind (Ab-
schnitt 1). Eine Ausnahme besteht einzig für Mehrleistungen nach § 10 HOAI sowie Vergleichs-
vereinbarungen, die nach vollständiger Erbringung der Vertragsleistungen geschlossen werden 
(Abschnitt 2). Bei Honorarvereinbarungen, wonach ein Honorar über den Höchstsätzen verein-
bart wird, ohne dass die Voraussetzungen des § 7 Abs. 4 HOAI erfüllt sind, besteht die Beson-
derheit, dass der jeweilige Höchstsatz gilt (Abschnitt 3). 
1. Unzulässigkeit von Änderung des Honorars nach Vertragsschluss  
Nach Vertragsschluss getroffene Honorarvereinbarungen sind grundsätzlich unwirksam. Dies 
betrifft sowohl den Fall, dass die Vertragsparteien bei Auftragserteilung keine wirksame Hono-
495  
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rarvereinbarung getroffen haben, als auch den Fall, in dem sie eine wirksame Honorarvereinba-
rung getroffen haben und hiervon nachträglich abweichen möchten.  
1.1. Nachträgliche Honorarvereinbarung  
Teilweise wird vertreten, dass die Vertragsparteien auch nach Vertragsschluss eine wirksame 
Honorarvereinbarung, abweichend von dem nach § 7 Abs. 5 HOAI geltenden Mindestsatz, ver-
einbaren können, sofern sich die Vereinbarung im Rahmen des einschlägigen Mindest- und 
Höchstsatzes hält439. Dies wird damit begründet, dass sich aus § 7 Abs. 5 HOAI und den verord-
nungsgeberischen Erwägungen nicht ergebe, dass die Rechtssituation weiter eingeschränkt wer-
den solle440. Ein entsprechender Wille des Verordnungsgebers hätte im Wortlaut deutlich zum 
Ausdruck kommen müssen, hierin aber keinen Niederschlag gefunden441.  
Dieser Ansicht ist nicht zu folgen. Nach der Ermächtigungsgrundlage des § 1 Abs. 3 Nr. 3 und § 
2 Abs. 3 Nr. 3 des Gesetzes zur Regelung von Ingenieur- und Architekturleistungen, die wort-
gleich ihren Niederschlag in § 7 Abs. 5 HOAI gefunden hat, gelten die Mindestsätze als unwi-
derleglich vereinbart, sofern nicht bei Auftragserteilung etwas anderes schriftlich vereinbart 
wurde. Gesetz- und Verordnungsgeber haben somit ausdrücklich geregelt, dass das Versäumnis 
der Honorarvereinbarung bei Auftragserteilung nicht korrigiert werden kann. Einer (nega-
tiven) Regelung, wonach im Nachgang an den Zeitpunkt der Auftragserteilung keine Honorar-
vereinbarung getroffen werden kann, bedarf es nicht, da § 7 Abs. 5 HOAI bereits eine (positive) 
Regelung dahingehend enthält, dass bei fehlender wirksamer Honorarvereinbarung im Zeitpunkt 
der Auftragserteilung die Mindestsätze Anwendung finden. Vielmehr hätte eine Ausnahme von 
dieser Regelung normiert werden müssen, um die zuvor genannte Ansicht zu stützen.  
Zudem wird die genannte Mindermeinung auf die Regelungen der §§ 612 Abs. 2, 632 Abs. 2 
BGB gestützt, wonach für den Fall, dass eine Vergütung nicht bestimmt ist, die übliche Vergü-
tung als vereinbart anzusehen ist. Hierzu sei anerkannt, dass eine solche Vergütung unter dem 
Vorbehalt einer zu einem späteren Zeitpunkt vereinbarten Änderung der Parteien stehe442. Hier-
bei wird verkannt, dass die HOAI für den Fall, dass die Vertragsparteien bei Vertragsschluss 
keine Honorarvereinbarung treffen eine spezielle Regelung in § 7 Abs. 5 HOAI enthält, welche 
                                                 
439
  Gross, BauR 1980, 9, 12 f.; Bindhardt/Jagenburg, § 2 Rdnr. 7 f. 
440
  Gross, BauR 1980, 9, 13. 
441
  Gross, BauR 1980, 9, 13. 
442
  Gross, BauR 1980, 9, 13. 
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die Anwendung der Mindestsätze bestimmt. Hierdurch wird die Regelung des § 632 Abs. 2 BGB 
verdrängt443.  
Von Bedeutung ist auch in diesem Zusammenhang die Begründung des Referentenentwurfs der 
HOAI 1976, wonach die zeitliche Einschränkung der Vertragsfreiheit auf dem Normzweck be-
ruht, spätere Unklarheiten und Streitigkeiten zu vermeiden444 und daher ausdrücklich das Ver-
säumnis einer schriftlichen Honorarvereinbarung bei Vertragsschluss preisrechtlich nicht mehr 
korrigierbar sein soll445. Aus diesem Grund verwarf die Bundesregierung im Gesetzgebungsver-
fahren den Vorschlag des Bundestages, die Ermächtigung zum Erlass der HOAI dahin zu erwei-
tern, dass eine Abweichung von den Mindestsätzen noch nach Vertragsschluss zulässig sein soll-
te446. Der Regelungszweck des § 7 Abs. 1 und 5 HOAI schließt damit sämtliche Vertragsände-
rungen aus, die nur die Höhe des Honorars für einen noch nicht erledigten Auftrag betreffen und 
insoweit die Fiktion des § 7 Abs. 5 HOAI außer Kraft setzen sollen447. Könnten die Parteien 
sämtliche bei Auftragserteilung versäumten Honorarvereinbarungen im Anschluss nachholen, 
würde der Wille des Verordnungsgebers konterkariert und die Vorschrift des § 7 Abs. 1 i.V.m. 
§ 7 Abs. 5 HOAI obsolet werden.  
Demzufolge ist eine nach dem Zeitpunkt der Auftragserteilung geschlossene Honorarver-
einbarung nach § 134 BGB i.V.m. § 7 Abs. 5 HOAI unwirksam, so dass der Auftraggeber 
über die Mindestsätze gezahltes Honorar nach § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB zurückfordern 
kann.  
Die Unwirksamkeit gilt auch für Umgehungsgeschäfte, z. B. im Falle einer einvernehmlichen 
Vertragsaufhebung und einem anschließenden erneuten Vertragsschlusses, der sich einzig im 
Zwecke der Umgehung der Regelung des § 7 Abs. 5 HOAI erschöpft448.  
1.2. Änderung wirksamer Honorarvereinbarungen 
Fraglich ist ebenfalls, ob die HOAI die Änderung einer nach § 7 Abs. 1 HOAI wirksam getroffe-
nen Honorarvereinbarung zulässt. Hierdurch könnte bei Eintritt von Bauablaufstörungen eine 
nachträgliche Anpassung der Honorarhöhe erfolgen. 
                                                 
443
  Jochem, § 7 Rdnr. 89; Sprau, in: Palandt, § 632 Rdnr. 14, 19. 
444
  BR-Drucks. 270/76 S. 8. 
445
  BR-Drucks. 270/76 S. 10. 
446
  BT-Drucks. VI/1549, S. 31. 
447
  Urteil des BGH vom 21.01.1988 – VII ZR 239/86, NJW-RR 1988, 725; Urteil des BGH vom 25.09.1986 – VII 
ZR 324/85, NJW-RR 1987, 13; Urteil des BGH vom 06.05.1985 – VII ZR 320/84; NJW-RR 1986, 18; Urteil des 
OLG Stuttgart vom 19.06.1984 – 10 U 245/83, BauR 1985, 346, 347; Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 
Rdnr. 28. 
448
  Urteil des OLG Stuttgart vom 19.06.1984 – 10 U 245/83, BauR 1985, 346, 347. 
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Teilweise wird dies bejaht449. Hiernach beschränke sich § 7 Abs. 5 HOAI auf eine preisrechtlich 
nicht mehr abänderbare Sanktion für den Fall, dass die Parteien bei Auftragserteilung keine 
schriftliche Honorarvereinbarung treffen450. Dies folge bereits aus dem Wortlaut des § 7 Abs. 5 
HOAI, wonach die Mindestsätze unwiderleglich vermutet werden, sofern nicht bei Auftragsertei-
lung „etwas anderes“ vereinbart wurde451. Auch habe der Verordnungsgeber in seiner Begrün-
dung zu § 7 HOAI lediglich geäußert, dass das Versäumnis einer Honorarvereinbarung im 
Zeitpunkt der Auftragserteilung nicht mehr korrigierbar sei452. Dem stünde die Klarstellungs- 
und Schutzfunktion des § 7 Abs. 1 HOAI nicht entgegen, da ihr durch die ursprüngliche Verein-
barung bei Auftragserteilung genüge getan worden sei und derjenige, der eine wirksame Hono-
rarvereinbarung getroffen habe, wisse, dass er sich nicht auf eine Abänderung einlassen müs-
se453.  
Dieser Ansicht kann ebenfalls nicht gefolgt werden. Sie berücksichtigt nicht die Wertung des § 7 
Abs. 1 HOAI, wonach eine Honorarvereinbarung nur schriftlich im Zeitpunkt der Auftragsertei-
lung getroffen werden kann. In Kombination mit § 7 Abs. 5 HOAI, wonach unwiderleglich die 
Mindestsätze gelten, sofern keine wirksame Honorarvereinbarung getroffen wurde, lassen diese 
Normen keine nachträgliche Veränderung des Honorars zu. Dies wird auch gestützt von dem 
Willen des Verordnungsgebers Unklarheiten und Streitigkeiten der Vertragsparteien über das 
Honorar zu vermeiden454. Stünde den Vertragsparteien die nachträgliche Änderung einer bei 
Auftragserteilung getroffenen Honorarvereinbarung zu, könnte dies den Auftragnehmer veran-
lassen, durch ein besonders niedriges Angebot die Beauftragung zu erhalten, in dem Bewusst-
sein, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Honorarverhandlungen mit dem Auftraggeber führen 
zu können. Auch wenn eine Honoraränderung von der Zustimmung des Auftraggebers abhängt, 
führt diese Möglichkeit bereits zu einem erheblichen Streitpotential, da der Auftraggeber unter 
Begründung von Kostensteigerungen bestrebt sein könnte, eine Änderung der Honorarvereinba-
rung herbeizuführen. Schließlich erhöht sich das Streitpotential durch die im Laufe der Auf-
tragsausführung stetig zunehmenden gegenseitigen Abhängigkeiten. Der Schutzfunktion 
des § 7 Abs. 1 HOAI kann nur genüge getan werden, wenn Honorarvereinbarungen ausschließ-
lich bei Auftragserteilung getroffen werden und nicht abgeändert werden können.  
                                                 
449
  Gross, BauR 1980, 9, 12 ff.; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 77 f.; Motzke, BauR 1982, 320. 
450
  Motzke, BauR 1982, 318, 319. 
451
  Gross, BauR 1980, 9, 19; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 78; Matuschak, in: Irmler, § 7 Rdnr. 34. 
452
  BR-Drucks. 270/76 S. 10; Motzke, BauR 1982, 318, 320. 
453
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 78. 
454
  BT-Drucks. 270/76 S. 8. 
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2. Zulässige nachträgliche Honorarvereinbarungen 
Nachträgliche Abweichungen einer wirksamen Honorarvereinbarung oder dem nach § 7 Abs. 5 
HOAI geltenden Mindestsatz sind nur bei Mehrleistungen nach § 10 HOAI zulässig (hierzu aus-
führlich Rdnr. 102 ff.) oder wenn die Vertragsparteien nach Abschluss sämtlicher Leistungen 
eine Vergleichsvereinbarung schließen. 
Nach der überwiegenden Meinung kann eine erneute Vereinbarung über die Honorarhöhe nach 
Auftragserteilung nur nach Beendigung der Architekten- bzw. Ingenieurtätigkeit in Form 
eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Vergleichs getroffen werden455. Dies folgt daraus, 
dass in diesem Fall das Klarstellungs- und Schutzfunktion des § 7 Abs. 1 und 5 HOAI nicht tan-
giert wird456, wonach Unklarheiten über das Honorar sowie daraus folgende Streitigkeiten ver-
mieden werden sollen457. Denn nach Beendigung der Tätigkeit bestehen keine Abhängigkeiten 
der Parteien mehr, die zu Streitigkeiten der Parteien führen und die Ausführung des Auftrags 
gefährden könnten458. 
Auch besteht nach Beendigung der Leistungen keine Notwendigkeit mehr für eine Bindung an 
die Mindestsätze459. Diesbezüglich greift der Schutzzweck des § 7 Abs. 1 und 5 HOAI nicht 
mehr ein, da der Mindestsatz der Verhinderung eines ruinösen Wettbewerbs dient460 und nach 
Ausführung des Auftrages keine Konkurrenzsituation für den Auftragnehmer mehr besteht461.  
                                                 
455
  Urteil des BGH vom 27.02.2003 – VII ZR 169/02, ZfBR 2003, 367, 368; Urteil des BGH vom 21.06.2001 – VII 
ZR 435/99, NZBau 2001, 572, 573; Urteil des BGH vom 09.07.1987 – VII ZR 282/86, NJW-RR 1987, 1374; 
Urteil des BGH vom 25.09.1986 – VII ZR 324/85, NJW-RR 1987, 13;  
Urteil des OLG Brandenburg vom 11.12.2007 – 11 U 116/07, Abschnitt III Nr. 3; Urteil des OLG Naumburg 
vom 16.05.2002 – 7 U 50/01, NZBau 2003, 44; Urteil des OLG Düsseldorf vom 01.09.1999 – 5 U 267/98, NJW-
RR 2000, 312, 314; Urteil des OLG Düsseldorf vom 10.03.1998 – 21 U U 99/97, NJW-RR 1998, 1099; Urteil 
des OLG Düsseldorf vom 30.01.1987 – 22 U 196/86, BauR 1987, 348; Urteil des OLG Düsseldorf vom 
16.12.1986 – 23 U 108/86, BauR 1987, 587; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, § 7 Rdnr. 19. 
456
  Urteil des BGH vom 09.07.1987 – VII ZR 282/86, NJW-RR 1987, 1374; Urteil des BGH vom 25.09.1986 – VII 
ZR 324/85, NJW-RR 1987, 13; Urteil des BGH vom 06.05.1985 – VII ZR 320/84; NJW-RR 1986, 18; Urteil des 
OLG Brandenburg vom 11.12.2007 – 11 U 116/07, Abschnitt III Nr. 3; Urteil des OLG Düsseldorf vom 
30.01.1987 – 22 U 196/86, BauR 1987, 348, 349; Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 91. 
457
  BR-Drucks. 270/76 S. 8. 
458
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 01.09.1999 – 5 U 267/98, NJW-RR 2000, 312, 314 f.; Urteil des OLG Hamm 
vom 16.01.1998 – 12 U 74/97, NJW-RR 1998, 811, 813; Urteil des BGH vom 25.09.1986 – VII ZR 324/85, 
NJW-RR 1987, 13; Schwenker/Wessel, in: Messerschmidt/Voit, § 7 Rdnr. 18. 
459
  Urteil des BGH vom 06.05.1985 – VII ZR 320/84, NJW-RR 1986, 18; Urteil des OLG Düsseldorf vom 
30.01.1987 – 22 U 196/86, BauR 1987, 348, 349. 
460
  Urteil des BGH vom 27.02.2003 – VII ZR 169/02, ZfBR 2003, 367, 368; Urteil des BGH vom 25.09.1986 - VII 
ZR 324/95, NJW-RR 1987, 13; Urteil des OLG Düsseldorf vom 30.01.1987 – 22 U 196/86, BauR 1987, 348, 
349; BT-Dr. 10/1562, S. 5. 
461
  Urteil des BGH vom 25.09.1986 – VII ZR 324/85, NJW-RR 1987, 13; Urteil des OLG Düsseldorf vom 
30.01.1987 – 22 U 196/86, BauR 1987, 348, 349 unter Verweis auf BT-Drucks. 10/1562, S. 5, dem die entspre-
chenden Ausführungen nicht zu entnehmen sind. 
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Unter diesen Gesichtspunkten ist eine Vergleichsvereinbarung nach Abschluss der Leistungen 
auch billig. Denn ansonsten würde den Parteien gänzlich die Möglichkeit einer vergleichsweise 
Einigung genommen werden, bei der es sich nach § 779 BGB um eine Vereinbarung handelt, 
durch die ein Streit oder eine Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis im Wege ge-
genseitigen Nachgebens beseitigt wird und daher nicht ausschließlich eine Vereinbarung über die 
Höhe des Honorars, sondern auch andere Vertragsbestandteile umfassen kann462. 
Unter Beachtung der Klarstellungs- und Schutzfunktion des § 7 Abs. 1 und 5 HOAI liegt eine 
Beendigung der Tätigkeit vor, wenn der Vertrag bereits so weit erfüllt ist, dass kein Streit mehr 
über die Mangelfreiheit der Architektenleistung entstehen kann463. Streitigkeiten über die Archi-
tektenleistung können während der Leistungserbringung, in dessen Anschluss und selbst nach 
Abnahme der Leistung vorliegen. Diese können erst dann nicht mehr entstehen, wenn alle ver-
traglich geschuldeten Leistungen vollendet sind, das Werk abgenommen wurde und zwischen 
den Vertragsparteien zum Zeitpunkt der Vergütungsvereinbarung kein Streit darüber besteht, ob 
das Werk mangelfrei ist464. Hat der Auftragnehmer auch die Leistungen, die in der Leistungspha-
se 9 beschrieben sind, vertraglich übernommen, so müssen auch diese Leistungen erbracht wer-
den465. Davon betroffen ist insbesondere die Überwachung der Mängelbeseitigungsmaßnahmen 
während der Gewährleistungsfristen der Bauunternehmen. Das bedeutet, dass die Gewährleis-
tungsfristen der Bauunternehmen abgelaufen sein müssen466. Die Parteien können in diesem Fall 
nur dann einen Vergleich nach Abschluss der Leistungsphase 8 treffen, wenn für die von dem 
Vergleich betroffenen Leistungsphasen eine Teilabnahme stattgefunden hat. Wobei zu beachten 
ist, dass der Auftragnehmer nur im Falle einer vertraglichen Vereinbarung einen Anspruch auf 
Teilabnahme hat467.  
Ein nach der Beendigung der Leistung einzuhaltender zeitlicher Abstand zwischen zum Ver-
gleichsabschluss ist hingegen nicht erforderlich468. 
                                                 
462
  Urteil des BGH vom 25.09.1986 - VII ZR 324/95, NJW-RR 1987, 13. 
463
  Urteil des BGH vom 27.02.2003 – VII ZR 169/02, ZfBR 2003, 367, 368; Urteil des OLG Brandenburg vom 
11.12.2007 – 11 U 116/07,  Abschnitt III Nr. 3. 
464
  Urteil des BGH vom 27.02.2003 – VII ZR 169/02, ZfBR 2003, 367, 368; Schwenker/Wessel, in: Messer-
schmidt/Voit, § 7 Rdnr. 18. 
465
  Urteil des BGH vom 10.02.1994 – VII ZR 20/93, NJW 1994, 1276, 1277. 
466
  Urteil des OLG Köln vom 19.12.1991 – 18 U 92/91, BauR 1992, 803; Urteil des OLG Frankfurt am Main vom 
22.02.1984 – 7 U 58/83, BauR 1985, 469. 
467
  Urteil des BGH vom 10.02.1994 – VII ZR 20/93, NJW 1994, 1276, 1278. 
468
  Urteil des BGH vom 21.06.2001 – VII ZR 435/99, NZBau 2001, 572, 573. 
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3. Unzulässige Überschreitung der Höchstsätze 
Haben die Parteien eine schriftliche Honorarvereinbarung bei Auftragserteilung getroffen, wel-
che die Höchstsätze der Honorartafel überschreitet, ist streitig, ob die Honorarvereinbarung 
gänzlich unwirksam ist, so dass nach § 7 Abs. 5 HOAI die Mindestsätze Anwendung finden, 
oder ob das Honorar auf die Höchstsätze reduziert wird.  
Einigkeit besteht dahingehend, dass die Vereinbarung der Höchstsätze ohne Erfüllung der Vo-
raussetzungen des § 7 Abs. 4 HOAI gegen ein gesetzliches Verbot verstößt und daher nichtig 
gemäß § 134 BGB ist469. Auch besteht Konsens darüber, dass nicht der gesamte Architekten- 
und Ingenieurvertrag von der Nichtigkeitsfolge erfasst ist470. Streit besteht ausschließlich hin-
sichtlich der honorarrechtlichen Folgen der Unwirksamkeit. 
Teilweise wird vertreten, dass die Honorarvereinbarung als Teil des Architekten- und Ingenieur-
vertrags teilnichtig gemäß § 139 Hs. 1 BGB wäre, so dass die nichtige Honorarvereinbarung 
nach § 140 BGB in eine wirksame umzudeuten sei471. Die hiernach wirksame Honorarvereinba-
rung umfasse das Honorar, dass die Parteien bei Kenntnis der Nichtigkeit vereinbart hätten. Der 
überwiegende Teil dieser Meinung vertritt, dass die Parteien bei Kenntnis der Nichtigkeit zu-
mindest die Höchstsätze vereinbart hätten472. Nach anderer Ansicht sei völlig offen, was bei 
Kenntnis der Nichtigkeit von den Parteien gewollt sei473. Vielmehr entspreche die Vereinbarung 
des Höchstsatzes nicht ohne Weiteres dem Willen des Auftraggebers474. Die unwirksame Hono-
rarvereinbarung spreche für die fehlende Kenntnis des Auftraggebers von den Grundsätzen des 
§ 7 HOAI und gegen eine einschlägige Beratung durch den Auftragnehmer, so dass dieser den 
Nachweis zu erbringen habe, dass der Auftraggeber über die Grundsätze des § 7 HOAI aufge-
klärt war und folglich – als Minus – mindestens die Geltung der Höchstsätze gewollt hätte475.  
                                                 
469
  Urteil des BGH vom 11.10.2007 – VII ZR 25/06, NZBau 2008, 65; Urteil des BGH vom 09.11.1989 – VII ZR 
252/88, NJW-RR 1990, 276; Deckers, BauR 2008, 1801; Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 88; 
Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 140; Koeble, BauR 1977, 372, 377; Matuschek, in: Irmler, § 7 Rdnr. 
34. 
470
  Deckers, BauR 2008, 1801, 1804; Koeble, BauR 1977, 372, 377; Matuschek, in: Irmler, § 7 Rdnr. 34. 
471
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 115; Urteil des KG Berlin vom 
29.09.1989 – 15 U 327/89, NJW-RR 1990, 91; Budde, in: Thode/Wirth/Kuffer, § 22 Rdnr. 42; 
Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 177; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 140 f.; Pott/Dahlhoff/Wirth/Kuffer, 
§ 7 Rdnr. 52; Weyer, Die Beratungspflichten des Architekten – insbesondere rechtliche und wirtschaftliche Be-
ratung vor Vertragsschluss und während der Leistungsphasen 1 – 4, BauR 1987, 131, 140. 
472
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 115; Urteil des KG Berlin vom 
29.09.1989 – 15 U 327/89, NJW-RR 1990, 91; Galda, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 7 Rdnr. 91; 
Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 177; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 141. 
473
  Weyer, BauR 1987, 131, 141. 
474
  Weyer, BauR 1987, 131, 141. 
475
  Weyer, BauR 1987, 131, 141. 
511  
512  
513  
Kapitel 3: Vertragliche Vereinbarungen über Bauablaufstörungen 
- 174 -
Sofern eine Anwendung des § 140 BGB angenommen werden kann, nehmen beide Ansichten 
eine unzulässige Umdeutung vor. Denn in diesem Fall wären die Umstände des Einzelfalles da-
nach zu untersuchen, welche Vereinbarung die jeweiligen Parteien getroffen hätten476. Die vor-
genannten Ansichten widersprechen dem, indem sie ohne Bezug zum jewiligen Einzelfall den 
vermeintlichen Willen der Vertragsparteien pauschal deuten. Tatsächlich kann ohne nähere Be-
urteilung des Einzelfalls nicht angenommen werden, ob sie die Höchstsätze vereinbart hätten 
oder nicht. 
Nach überwiegender Ansicht wird demgegenüber von der Nichtigkeit der Vereinbarung gemäß § 
134 Hs. 2 BGB ausgegangen, wonach nicht die gesamte Honorarabrede der Parteien nichtig ist, 
sondern nur der Teil, der über die Höchstsätze hinausgeht (sog. geltungserhaltende Redukti-
on)477. Diese entspricht auch der zivilrechtlichen Dogmatik, welche die Regeln über die Folgen 
der Nichtigkeit von Rechtsgeschäften in verschiedenen Stufen aufgebaut. Basis ist die Regelung 
des § 134 BGB, wonach der Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot zur Nichtigkeit des Rechts-
geschäfts führt. Dies jedoch nur insoweit – so § 134 Hs. 2 BGB – als die Nichtigkeit vom ver-
letzten Gesetz erfasst sein soll. Bevor das gesamte Rechtsgeschäft die Nichtigkeitsfolge ereilt, 
hat somit eine Auslegung danach zu erfolgen, ob der Verstoß nach Sinn und Zweck der jeweils 
verletzten Norm die Anordnung der zivilrechtlichen Nichtigkeit des gesamten Geschäfts gebie-
tet478. Denn die Nichtigkeit kann nicht weiter reichen, als die tatbestandliche Erfüllung des Ver-
botsgesetzes479. Dies vor allem, da die HOAI nicht die Intention hat, die gesamte Honorarverein-
barung, sondern lediglich Honorarvereinbarungen in bestimmter Höhe für unwirksam zu erklä-
ren 480. Schließlich untersagt § 7 Abs. 4 HOAI nicht die Vereinbarung des Höchstsatzes, unab-
hängig von den Beweggründen der Parteien. Da hier die Rechtsanwendung zu dem Ergebnis 
kommt, dass lediglich eine Teilnichtigkeit vorliegt, wodurch der von der Nichtigkeit nicht erfass-
te Teil aufrecht erhalten werden soll, verbietet sich bereits die von der zuvor genannten Ansicht 
vorgenommene Umdeutung nach § 139 BGB481. Es kommt daher auf den hypothetischen Par-
                                                 
476
  Deckers, BauR 2008, 1801, 1804 Fn. 26. 
477
  Urteil des BGH vom 11.10.2007 – VII ZR 25/06, NZBau 2008, 65; Urteil des BGH vom 09.11.1989 – VII ZR 
252/88, NJW-RR 1990, 276; Deckers, BauR 2008, 1801, 1804; Löffelmann/Fleischmann, Rdnr. 1000; 
Sack/Seibl, in: Staudinger, § 134 Rdnr. 269; Schwenker/Wessel, in: Messerschmidt/Voit, § 7 Rdnr. 4; Irmler, § 7 
Rdnr. 34; Werner/Pastor, Rdnr. 776. 
478
  Ellenberger, in: Palandt, § 134 Rdnr. 6, 7, 13; Wendtland, in: BeckOK BGB, § 134 Rdnr. 2. 
479
  Urteil des BGH vom 11.10.2007 – VII ZR 25/06, NZBau 2008, 65. 
480
  Deckers, BauR 2008, 1801, 1804. 
481
  Urteil des BGH vom 16.12.1999 – IX ZR 117/99, NJW 2000, 1333, 1335; Ellenberger, in: Palandt, § 139 Rdnr. 
18; Hefermehl, in: Soergel, § 139 Rdnr. 49. 
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teiwillen nicht an482, so dass sich im Falle einer unwirksamen Höchstsatzüberschreitung das Ho-
norar auf den Höchstsatz begrenzt.  
Den Vertragsparteien ist dazu zu raten, dass sie für den Fall einer unzulässigen Überschrei-
tung der Höchstsätze eine Deckelung auf den Höchstsatz vereinbaren.  
C. Vertragliche Vereinbarungen über Bauablaufstörungen 
Neben einer Abgeltung von Mehraufwendungen aus Bauablaufstörungen im Rahmen der Hono-
rarvereinbarung können die Vertragsparteien auch eine ergänzende vertragliche Vereinbarung 
über die Gewährung eines Aufwendungsersatzanspruchs (Abschnitt I) oder die Verpflichtung zur 
Vereinbarung einer Honoraranpassung (Abschnitt II) treffen. Zur Vermeidung von Wiederholun-
gen werden im Folgenden die Wirksamkeit der Klauseln (Abschnitt III), die Voraussetzungen der 
vertraglichen Ansprüche (Abschnitt IV), der Anspruchsumfang (Abschnitt V) sowie die Anforde-
rungen an die Darlegungs- und Beweislast (Abschnitt VI) gemeinsam dargestellt und auf die je-
weiligen Unterschiede Bezug genommen. 
I. Vereinbarungen eines Aufwendungsersatzsanspruchs 
Vereinbarungen eines Aufwendungsersatzanspruchs bestimmen für den Fall der Überschreitung 
der Regelbauzeit (teilweise zzgl. eines weiteren Zeitrahmens) einen Anspruch auf Erstattung der 
notwendigen Mehraufwendungen.  
Klauselbeispiel 1483: 
„Dem Ingenieur werden dann, wenn die nach § x zu vereinbarende Frist durch 
Umstände, die der Auftraggeber zu vertreten hat, um mehr als 10 % überschritten 
wurde, die darüber hinaus entstandenen notwendigen Aufwendungen auf Nach-
weis zusätzlich erstattet.“ 
Klauselbeispiel 2484: 
„Wird die Regelbauzeit durch Umstände, die der Ingenieur nicht zu vertreten hat, 
um mehr als 10 v.H. überschritten, so werden dem Ingenieur die darüber hinaus 
entstandenen notwendigen Aufwendungen auf Nachweis zusätzlich erstattet. Die-
                                                 
482
 Urteil des BGH vom 06.03.1967 – II ZR 231/64, BGHZ 47, 172, 174; Deckers, BauR 2008, 1801, 1802; Mansel, 
in: Jauernig, § 134 Rdnr. 15. 
483
  Urteil des OLG Köln vom 11.07.1989 – 22 U 303/88, BauR 1990, 762. 
484
  Urteil des OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 U 738/04, Abschnitt I. 
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ser Tatbestand nach S. 1 gilt als ungewöhnlich lange dauernde Leistung i.S.v. § 7 
Abs. 4 HOAI.“ 
Die in der Praxis verwendeten Klauseln unterscheiden sich zum einen im Hinblick auf die Be-
stimmung der Regelbauzeit. Teilweise wird auf eine vertraglich von den Parteien bestimmte Re-
gelbauzeit abgestellt (Klauselbeispiel 1) oder auf die „Regelbauzeit“ als solche (Klauselbeispiel 
2). Dies wirft insbesondere Fragen nach der Bestimmung der Regelbauzeit und den Grenzen der 
parteilichen Vereinbarung auf (hierzu ausführlich Rdnr. 569 ff.). Zum anderen knüpfen die Klau-
seln oftmals daran an, ob der Auftraggeber die Überschreitung der Regelbauzeit zu vertreten hat 
(Klauselbeispiel 1) oder der Auftragnehmer diese nicht zu vertreten haben darf (Klauselbeispiel 
2). 
II. Vereinbarung eines Honoraranpassungsanspruchs 
Auch werden teilweise Vereinbarungen getroffen, wonach sich die Parteien verpflichten, eine 
Vereinbarung über eine zusätzliche Vergütung bzw. eine Honoraranpassung zu treffen.  
Klauselbeispiel 3485: 
„Für den Fall einer wesentlichen Verzögerung der Bauzeit durch Umstände, die 
der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, ist für Mehraufwendungen eine zusätz-
liche Vergütung zu vereinbaren.“ 
Teilweise werden solche Vereinbarungsklauseln ergänzt um eine Abgeltung nachgewiesener 
Mehraufwendungen: 
Klauselbeispiel 4486: 
„Für den Fall einer wesentlichen Verzögerung der Bauzeit durch Umstände, die 
der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, ist für Mehraufwendungen eine zusätz-
liche Vergütung zu vereinbaren. Für den anschließenden Zeitraum soll der Auf-
tragnehmer für die nachweislich ggü. den Grundleistungen entstandenen Mehr-
aufwendungen eine zusätzliche Vergütung bis zum Höchstbetrag der Vergütung je 
Monat erhalten, die er als Anteil der Vergütung für die Objektüberwachung je 
Monat der vereinbarten Ausführungszeit erhalten hat.“ 
  
                                                 
485
  Urteil des KG Berlin vom 15.03.2005 – 27 U 399/03, BauR 2007, 906, 907. 
486
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772. 
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Klauselbeispiel 5487: 
„Verzögert sich die Bauzeit durch Umstände, die der Auftragnehmer nicht zu ver-
treten hat, wesentlich, so ist für die Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergü-
tung zu vereinbaren. Eine Überschreitung bis zu 20 v. H. der festgelegten Ausfüh-
rungszeit, maximal jedoch xx Monate, ist durch das Honorar abgegolten. Für den 
anschließenden Zeitraum soll der Auftragnehmer für die nachweislich ggü. den 
Grundleistungen entstandenen Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung bis 
zum Höchstbetrag der Vergütung je Monat erhalten, die er als Anteil der Vergü-
tung für die Objektüberwachung je Monat der vereinbarten Ausführungszeit er-
halten hat.“ 
Klauselbeispiel 6488: 
„Dauert die Bauausführung länger als xx Monate, so sind die Parteien verpflich-
tet, über eine angemessene Erhöhung des Honorars für die Bauüberwachung zu 
verhandeln. Der nachgewiesene Mehraufwand ist dem Architekten in jedem Fall 
zu erstatten, es sei denn, dass der Architekt die Bauzeitüberschreitung zu vertre-
ten hat.“  
Anders als bei den Klauseln über einen Aufwendungsersatzanspruch, wird üblicherweise nicht 
auf die Regelbauzeit, sondern auf die Bauzeit abgestellt (Klauselbeispiel 3 – 5) bzw. die Bau-
ausführung (Klauselbeispiel 6). Dies führt jedoch zu keiner anderen Bewertung, da auch hierfür 
entscheidend ist, ob die Vertragsparteien diese vertraglich vereinbart haben. Andernfalls ist sie 
nach objektiven Kriterien zu bestimmen (hierzu ausführlich Rdnr. 574 ff.).  
Des Weiteren stellen die Klauseln auf eine wesentliche Verzögerung ab, deren Umfang entwe-
der von den Vertragsparteien konkret bestimmt (Klauselbeispiel 5 und 6) oder gänzlich offen 
gelassen wird (Klauselbeispiel 3 und 4) (hierzu ausführlich Rdnr. 576).  
Auch die üblichen Klauseln über Honoraranpassungsansprüche enthalten Regelungen über das 
Vertretenmüssen der Bauzeitüberschreitung. Entweder wird daran angeknüpft, dass der Auftrag-
nehmer die Überschreitung nicht zu vertreten haben darf, d. h. der Auftragnehmer muss darlegen 
und beweisen, dass er keinen Verursachungsbeitrag geleistet hat (Klauselbeispiel 3 – 5) oder 
                                                 
487
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 588; Urteil des OLG Celle vom 
27.02.2003 – 14 U 31/01, BauR 2003, 1248, 1249. 
488
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 323; Urteil des OLG Düsseldorf vom 
26.10.2006 – I5 U 100/02, NZBau 2007, 109. 
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dass ein Honoraranpassunganspruch besteht, „es sei denn“ der Auftragnehmer hat die Über-
schreitung zu vertreten (Klauselbeispiel 6), d. h. dass der Auftraggeber das Vertretenmüssen des 
Auftragnehmers darzulegen und zu beweisen hat (hierzu ausführlich Rdnr. 578 ff.).  
Des Weiteren beinhalten einige Klauseln eine Deckelung des Anspruchs abhängig von dem mo-
natlichen Honorar für die Bauüberwachungsleistungen (Klauselbeispiele 4 und 5). Außerdem 
werden auch Honoraranpassungsansprüche mit einem Anspruch auf Aufwendungsersatz kombi-
niert (Klauselbeispiel 6).  
III. Keine Vereinbarung eines Anspruchs durch Aufstellen eines Terminplans 
Der Auftragnehmer hat einen vertraglichen Anspruch auf Erstattung der notwendigen Aufwen-
dungen oder Honoraranpassung wegen des Eintritts von Bauablaufstörungen nur dann, wenn die 
Vertragsparteien hierüber eine ausdrückliche Vereinbarung getroffen haben. Dies ist nicht der 
Fall, wenn lediglich ein Terminplan über den Zeitraum der Bauausführung abgestimmt wurde489. 
Denn aus Bauzeitplänen ergeben sich keine verbindlichen Festlegungen der Leistungszeit 
des Bauüberwachenden, sondern einzig die für das Bauunternehmen bemessene Zeit der Bau-
ausführung, die nicht automatisch auf das Vertragsverhältnis zum Auftragnehmer übertragen 
werden kann490. Schließlich kann von einer bloßen Vereinbarung eines Bauzeitendes nicht auf 
die Vereinbarung einer Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers geschlossen werden491. 
IV. Wirksamkeit der Klauseln  
Sowohl die Vereinbarungen eines Aufwendungsersatzanspruches, als auch eines Honoraranpas-
sungsanspruchs sind auf ihre Wirksamkeit nach § 134 BGB i.V.m. § 7 Abs. 1 HOAI zu überprü-
fen. Denn sollten die von der Vereinbarung umfassten Ansprüche als Honorarvereinbarungen zu 
bewerten sein, die unter den Anwendungsbereich der HOAI fallen, wäre deren Wirksamkeit an 
den Anforderungen des § 7 Abs. 1 HOAI zu messen. Sofern sie diese nicht erfüllen, wären die 
Klauseln wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nach § 134 BGB unwirksam (Abschnitt 
1). Darüber hinaus müssen die Klauseln mit den Regelungen des Rechtes der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen gemäß §§ 305 ff. BGB wirksam sein, sofern sie nicht individualvertraglich 
vereinbart werden (Abschnitt 2). 
                                                 
489
  Urteil des OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 U 738/04, Abschnitt II 1. c). 
490
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772, 1774. 
491
  Urteil des OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 U 738/04, Abschnitt II 1. c). 
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1. Wirksamkeit der Klauseln nach § 134 BGB i.V.m. § 7 Abs. 1 HOAI 
Sowohl die Vereinbarung eines Aufwendungsersatzanspruchs, als auch eines Honoraranpas-
sungsanspruchs, fallen unter den Anwendungsbereich der HOAI (Abschnitt 1.1), so dass beide an 
den Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 HOAI zu messen sind. Dabei sind nur solche Klauseln ver-
einbar, nach denen das Gesamthonorar zumindest bestimmbar ist, da ansonsten das Klarstel-
lungs- und Schutzbedürfnis des § 7 Abs. 1 HOAI verletzt wäre (Abschnitt 1.2). 
1.1. Eröffnung des Anwendungsbereichs der HOAI 
Um die Wirksamkeit von Klauseln über Aufwendungsersatz- oder Honoraranpassungsansprü-
chen festzustellen, bedarf es zunächst der Prüfung, ob der Anwendungsbereich der HOAI eröff-
net ist. Andernfalls würde sich die Feststellung der Wirksamkeit einzig nach den Vorschriften 
des BGB richten, wobei diese einzig einer Begrenzung durch den sehr weiten Rahmen des Wu-
cherverbotes nach § 138 Abs. 2 BGB und den Vorschriften über Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen nach §§ 305 ff. BGB unterliegen würden (hierzu ausführlich Rdnr. 556 ff.). 
1.1.1 Honorarrechtlicher Charakter des Aufwendungsersatzes 
Unter den Anwendungsbereich fällt gemäß § 1 HOAI die Berechnung des Entgelts für die von 
der HOAI erfassten Grundleistungen. Fraglich ist, ob Aufwendungen unter den Entgeltbegriff 
der HOAI fallen. Entgelt ist der Oberbegriff und umfasst das Honorar und die Nebenkosten 
(hierzu ausführlich Rdnr. 33 ff.). Aufwendungen unterscheiden sich von dem vereinbarten Hono-
rar dadurch, dass das Honorar die Summe einer freien Parteivereinbarung ist, welche die dem 
Auftragnehmer entstandenen Aufwendungen (Kosten) abgelten kann, aber nicht muss. Ist das 
Honorar höher als die Aufwendungen erhält der Auftragnehmer einen Gewinn. Deckt das Hono-
rar hingegen die Aufwendungen nicht ab, macht der Auftragnehmer einen Verlust. Je länger die 
Bauzeit und damit der Überwachungszeitraum des Auftragnehmers sind, desto stärker verändert 
sich das Verhältnis von Kosten und Gewinn zu Lasten des Auftragnehmers, bis hin zu einem 
negativen Verhältnis (Verlust).  
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Abbildung 9: Verhältnis von Bauzeit und Aufwendungen 
 
Nach der Intention der Vertragsparteien soll der Aufwendungsersatzanspruch dem Auftragneh-
mer einen Ausgleich für die durch Bauablaufstörungen verursachten Mehraufwendungen gewäh-
ren. Mehraufwendungen sind dabei solche Aufwendungen, die über die Aufwendungen hinaus-
gehen, die ohne den Eintritt der bauablaufstörenden Umstände angefallen wären (hierzu ausführ-
lich Rdnr. 592 ff.). Die vereinbarte Klausel hat somit eine Ausgleichswirkung, indem Leistung 
und Gegenleistung wieder in ein ausgewogeneres Verhältnis zueinander gerückt werden sollen.  
Hieraus folgt auch, dass die Abgeltung von Mehraufwendungen unter den Anwendungsbereich 
der HOAI fällt. Denn das Honorar ist die Gegenleistung für eine vermögenswerte Zuwendung492. 
Die erstatteten Mehraufwendungen werden zum Bestandteil des Honorars, da sie sämtlichen 
vereinbarten Leistungen und damit auch den vermehrten Leistungen infolge des Eintritts der 
Bauablaufstörung gegenüberstehen. Denn das Honorar des Auftraggebers und die Leistung des 
Auftragnehmers stehen beim Werkvertrag in einem Gegenseitigkeitsverhältnis, da nach dem 
lateinischen Grundsatz „do ut des“ die eine Leistungspflicht um der anderen Willen eingegangen 
                                                 
492
  Urteil des RG vom 30.01.1940, RGZ 163, 348, 356; Irmler, in: Irmler, § 1 Rdnr. 6; Wirth, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, § 1 Rdnr. 5. 
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wird493. Der Auftragnehmer hat sich ausschließlich zur Leistungserbringung (und damit auch der 
Mehrleistungen wegen Bauablaufstörungen) verpflichtet, da sich der Auftraggeber verpflichtet 
hat, ihm das vereinbarte Honorar sowie im Falle des Eintritts von Bauzeitstörungen die hieraus 
resultierenden Mehraufwendungen zu zahlen. 
 
 Auftraggeber zahlt 
 
Auftragnehmer erbringt 
Vertragliche  
Vereinbarung 
Honorar = Leistung 
Eintritt von 
Bauablaufstörungen 
Honorar + Aufwendungsersatz = Leistung + Mehraufwand 
 
Abbildung 10: Gegenseitigkeitsverhältnis von Honorar und Leistung 
 
Für die Einordnung von Mehraufwendungen als Teil des Honorars spricht auch der Normzweck 
der HOAI. Durch die Festlegung von Mindestsätzen soll Lohndumping verhindert, sowie zur 
Qualitätssicherung der Berufsleistung beigetragen und mittels Höchstsätzen Einfluss auf die 
Entwicklung der Baupreise zur Begrenzung der Wohnraummieten genommen werden494. Um 
dieser Zielrichtung zu entsprechen, müssen sämtliche Honorarzahlungen, auch wenn „lediglich“ 
Aufwendungen abgegolten und kein Gewinnanteil gezahlt werden soll, auf die Einhaltung des 
jeweiligen Honorarrahmens überprüft werden. Hierbei können nicht einzelne Honorarelemente 
ausgeklammert und den Schranken der HOAI entzogen werden, da ansonsten die Vertragspartei-
en eine der grundlegenden Regelungen der HOAI umgehen könnten.  
Daher fällt die Vereinbarung eines Aufwendungsersatzes unter den Anwendungsbereich der 
HOAI und ist somit auch ihren Begrenzungen, insbesondere der des § 7 HOAI, unterworfen. 
1.1.2 Honorarrechtlicher Charakter der Honoraranpassung 
Die vorherigen Ausführungen sind analog auf einen Anspruch auf Honoraranpassung übertrag-
bar. Denn auch eine Honoraranpassung fällt unter den Anwendungsbereich der HOAI, da diese 
dem Auftragnehmer einen Ausgleich für die aus Bauablaufstörungen resultierenden Mehrleis-
                                                 
493
  Urteil des BGH vom 21.10.1954 – IV ZR 128/54, BGHZ 15, 102, 105; Urteil des RG vom 05.04.1935 – II 
327/34, RGZ 147, 340, 342; Otto/Schwarze, in: Staudinger § 320 Rdnr. 5. 
494
  Jochem/Kaufhold, Vorb. Rdnr. 52. 
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tungen gewähren soll. Sie steht daher ebenfalls den Leistungen des Auftragnehmers gegenüber, 
wie das Honorar selbst. Das vereinbarte Honorar sowie die spätere Honorarpassung sind un-
trennbar miteinander verbunden, da sie das Gesamthonorar des Auftragnehmers bilden. Würden 
die Honorarbestandteile unterschiedlich bewertet werden, würde dies Umgehungsmöglichkeiten 
schaffen und damit den Schutzzweck der HOAI, mittels Mindest- und Höchstsatz Lohndumping 
sowie Mietpreisanstiege einzudämmen, vereiteln. 
Dennoch wird überwiegend, vor allem höchstrichterlich, vertreten, dass die Vereinbarung eines 
Anpassungsanspruchs keine honorarrechtliche, sondern eine hiervon unabhängige vertragliche 
Vereinbarung über den Wegfall der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB sei, die dem Preisrecht 
der HOAI nicht unterliege495. Die HOAI solle nur anwendbar sein, soweit die Parteien die für die 
Honorarvereinbarung maßgebenden Voraussetzungen bei der ursprünglichen Vergütungsverein-
barung haben erkennen und bedenken können496. Dies sei nicht der Fall bei unvorhersehbaren 
Ereignissen mit ungewisser Dauer, die bei der Honorarvereinbarung für die Bauzeit nicht be-
rücksichtigt werden können497. Daher sehe die HOAI hierfür auch keinen Regelungstatbestand 
vor498, so dass diese zu einem Wegfall der Geschäftsgrundlage führen und einen Preisanpas-
sungsanspruch gemäß § 313 Abs. 1 BGB auslösen können499.  
Dieser Ansicht ist nicht zuzustimmen. Der Anwendungsbereich der HOAI umfasst das Entgelt 
für die von ihr bestimmten Leistungen. Nach § 7 Abs. 1, 5 HOAI sind Honorarvereinbarungen 
schriftlich und im Zeitpunkt der Auftragserteilung zu treffen. Eine Vereinbarung, wonach bei 
Eintritt bestimmter Umstände das Honorar des Auftragnehmers angepasst werden soll, stellt 
ebenfalls eine Honorarvereinbarung dar. Unerheblich ist, aus welchem Grund dem Auftragneh-
mer ein zusätzliches Honorar zu gewähren ist. Entscheidend ist einzig, dass der Auftragnehmer 
ein geändertes Honorar erhalten soll. Dies bestätigt auch der BGH, wenn er im Rahmen der Ho-
noraranpassung diejenige Vergütung als angemessen ansieht, die die Vertragsparteien im Rah-
men der sich aus der HOAI ergebenden Beschränkungen vereinbart hätten, wenn sie bei Ab-
                                                 
495
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 588; Urteil des BGH vom 30.09.2004 – 
VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324; Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 
2007, 109, 110; Urteil des KG Berlin vom 15.03.2005 – 27 U 399/03, BauR 2007, 906, 907; Urteil des OLG 
Celle vom 27.02.2003 – 14 U 31/01, BauR 2003, 1248; Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 
34/99, BauR 2001, 1772; Hartmann, § 7 Rdnr. 11; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 161; Löffel-
mann/Fleischmann, Rdnr. 1084; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, § 7 Rdnr. 41; Preussner, BauR 2006, 203, 210. 
496
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324. 
497
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324. 
498
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324. 
499
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324; unter Verweis auf Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, 2004, § 4 Rdnr. 51. 
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schluss des ursprünglichen Vertrags die tatsächliche Verlängerung der Bauzeit vorausgesehen 
hätten500.  
Hinsichtlich des Umstandes, dass die Vertragsparteien ihnen bei Vertragsschluss unbekannte 
Umstände schwerlich im Rahmen der Honorarbestimmung berücksichtigen können, ist der Ver-
ordnungsgeber gehalten, eine entsprechende speziellere Honorarregelung zu treffen. Stattdessen 
hat dieser sich entschieden, die bisherigen Vorschriften zu nachträglichen Honoraranpassungen 
zu streichen und die Einzelheiten einer eigenen vertraglichen Regelung der Parteien vorzubehal-
ten (hierzu ausführlich Rdnr. 428 ff.). Einzige Möglichkeit, um dem Auftragnehmer bei Eintritt 
von Bauablaufstörungen ein zusätzliches Honorar zu gewähren, ist daher, bei Auftragserteilung 
schriftlich Parameter festzulegen, unter denen das Gesamthonorar bestimmt werden kann (siehe 
Klauselbeispiel unter Rdnr. 519 ff.). 
Des Weiteren sind die Anwendungsbereiche des BGB und der HOAI sorgfältig zu trennen. Das 
BGB regelt die Begründung und Bestimmung des Leistungsinhalts von Schuldverhältnissen 
(Was?). Aus § 631 Abs. 1 BGB folgt, dass der Auftragnehmer von Architekten- und Ingenieur-
leistungen einen Entgeltanspruch hat. Daneben enthält § 313 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf 
Honoraranpassung. Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach 
Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit 
anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, kann die Anpas-
sung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände 
des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten 
am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Diese Regelung durchbricht den 
Grundsatz des pacta sunt servanda (Verträge müssen gehalten werden) und erlaubt ein vertragli-
ches Ungleichgewicht anzupassen oder den Vertrag aufzuheben501. Dieser Ausdruck der Ver-
tragsgerechtigkeit502 wurde unter Zuhilfenahme des Grundsatzes von Treu und Glauben nach 
§ 242 BGB entwickelt und wegen der erheblichen praktischen Bedeutung im Rahmen der 
Schuldrechtsreform im Jahre 2002 im Allgemeinen Schuldrecht normiert503. Bei Vorliegen der 
Voraussetzungen wird das Risiko des Auseinanderfallens von Vorstellung und Wirklichkeit 
nicht bei der Partei belassen, die davon betroffen ist, sondern durch Vertragsanpassung auf beide 
                                                 
500
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324. 
501
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 1 – 3. 
502
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 2. 
503
  BT-Drucks. 14/6040, S. 175; Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 47. 
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Beteiligten verteilt504. In welcher Höhe ein Honoraranspruch des Auftragnehmers besteht, richtet 
sich nach den Vorschriften der HOAI (Wie hoch?). Dies gilt ebenfalls für den Umfang der Ho-
noraranpassung nach § 313 Abs. 1 BGB und bedeutet, dass die Honoraranpassung sich grund-
sätzlich im Rahmen des jeweiligen Mindest- und Höchstsatzes halten muss und nur unter 
den Voraussetzungen des § 7 Abs. 4 HOAI den Höchstsatz überschreiten darf (hierzu aus-
führlich Rdnr. 868 ff.). 
Der Anpassungsanspruch des § 313 Abs. 1 BGB ist ein subsidiär anwendbarer gesetzlicher An-
spruch, den die Parteien durch eine speziellere vertragliche Regelungen verdrängen können. 
Möchten die Vertragsparteien von den besonders hohen Voraussetzungen des gesetzlichen An-
passungsanspruchs nach § 313 Abs. 1 BGB abweichen, bleibt ihnen überlassen, einen Anpas-
sungsanspruch mit engeren Voraussetzungen vertraglich zu vereinbaren, der jedoch wegen der 
Begrenzung von Honorarvereinbarungen nach § 7 Abs. 1, 5 HOAI schriftlich im Zeitpunkt der 
Auftragserteilung zu erfolgen hat.  
1.2. Erfüllung der Anforderungen an Honorarvereinbarungen nach § 7 Abs. 1 
HOAI 
Nachdem festgestellt wurde, dass Vereinbarungen über einen Anspruch auf Aufwendungsersatz 
oder Honoraranpassung vom Anwendungsbereich der HOAI umfasst sind, unterliegen diese Ho-
norarvereinbarungen den Anforderungen des § 7 Abs. 1 HOAI. Das heißt, sie müssen schriftlich 
bei Auftragserteilung getroffen werden und sich innerhalb der Mindest- und Höchstsatzgrenzen 
halten. Dies setzt insbesondere voraus, dass das Honorar bestimmt oder bestimmbar ist. Da das 
Honorar bei Vereinbarung von Aufwendungsersatz oder einer Honoraranpassung bestimmt wird, 
also der genaue Honorarbetrag festgelegt wird, ist praktisch vielmehr von Bedeutung, wann die 
jeweiligen Vereinbarungen bestimmbar sind. 
1.2.1 Bestimmbarkeit der Vereinbarung notwendiger Aufwendungen 
Im Rahmen eines Aufwendungsersatzanspruchs werden ausschließlich notwendige und nachge-
wiesene Mehraufwendungen erstattet (hierzu Klauselbeispiel 1 und 2, Rdnr. 519 f.). Dies um-
fasst ausschließlich die beim Auftragnehmer kausal durch die Bauablaufstörung verursachten 
Kosten (hierzu ausführlich Rdnr. 592 ff.). Da die Vertragsparteien hierbei keinen Verhandlungs-
spielraum haben und der Zahlungsanspruch des Auftrangehmers von einem Dritten nach Ab-
schluss der Leistungen anhand der tatsächlich entstandenen Mehraufwendungen bestimmt wer-
                                                 
504
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 2. 
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den kann, ist der Aufwendungsersatzanspruch bestimmbar. Etwaige Differenzen hinsichtlich der 
Zusammensetzung der notwendigen Aufwendungen sprechen nicht gegen die Bestimmbarkeit, 
da der Begriff der notwendigen Aufwendungen einer Auslegung zugänglich und eine gänzliche 
Vermeidung von Streipotential nicht möglich ist. Die Vereinbarung eines Aufwendungsersatzan-
spruchs entspricht somit den Erfordernissen an die Bestimmbarkeit von Honorarvereinbarun-
gen505.  
1.2.2 Bestimmbarkeit der Vereinbarung einer Honoraranpassung 
Dagegen sind Ansprüche auf Honoraranpassung überwiegend nicht bestimmbar, da regelmäßig 
auf eine nicht bestimmbare „wesentliche Verzögerung der Bauzeit“ abgestellt wird und keine 
Parameter festgelegt werden, nach denen das Honorar anzupassen ist (Abschnitt 1.2.2.1). Dies ist 
auch nicht anders zu beurteilen, soweit Vertragsklauseln eine zusätzliche Regelungen bei Nach-
weis der entstandenen Mehraufwendungen enthalten, da die überwiegend verwendeten Vertrags-
klauseln hierfür weiterhin auf einen „anschließenden Zeitraum“ sowie die Vereinbarung einer 
„Vergütung“ abstellen (Abschnitt 1.2.2.2). Wegen der hieraus folgenden Unwirksamkeit der Ho-
noraranpassungsklauseln ist die Regelungslücke im Wege ergänzender Vertragsauslegung ge-
mäß §§ 133, 157 BGB zu schließen (Abschnitt 1.2.2.3). 
1.2.2.1 Unbestimmbarkeit der Honoraranpassung  
Vertragliche Klauseln zur Gewährung eines Honoraranpassungsanspruchs sind nicht bestimm-
bar, soweit sie auf eine „wesentliche Verzögerung“ der Bauzeit abstellen, ohne deren Kriterien 
näher zu bestimmen (bspw. Klauselbeispiele 4, Rdnr. 522). Da eine „wesentliche“ Verzögerung 
ein wertausfüllungsbedürftiger Begriff ist, kann diese Bestimmung nicht nach objektiven Maß-
stäben erfolgen. Dies entspricht nicht dem Klarstellungs- und Schutzfunktion des § 7 Abs. 1 
HOAI und erfüllt daher nicht die Anforderungen an dessen Bestimmtheitserfordernis.  
Daneben sind die Vertragsklauseln zur Honoraranpassung überwiegend unbestimmbar, da den 
Vertragsparteien nach den gängigen Vertragsklauseln freigestellt ist, in welchem Umfang sie 
eine Honoraranpassung vornehmen. Da überwiegend keine Paramenter festgelegt werden, wo-
nach sich die Honoraranpassung richtet (bspw. Klauselbeispiele 3 und 6, Rdnr. 522 ff.), enthalten 
diese vertraglichen Regelungen keine konkrete Erstattungsvereinbarung506. Nach dem Willen der 
Vertragsparteien soll der Umfang der Honoraranpassung zu einem späteren Zeitpunkt durch 
                                                 
505
  so auch entschieden durch Urteil des OLG Köln vom 11.07.1989 – 22 U 303/88, BauR 1990, 762 ff. 
506
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772 zu Klauselbeispiel 3. 
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Aushandeln der Einzelheiten erst bestimmt werden507. Die Honoraranpassung ist im Zeitpunkt 
der Vereinbarung nicht bestimmbar und damit unwirksam nach § 134 BGB i.V.m. § 7 Abs. 
1 HOAI508.  
1.2.2.2 Honoraranpassung um die entstandenen Mehraufwendungen 
Vertragsklauseln auf Honoraranpassung können auch Regelungen über die Abgeltung von aus 
Bauablaufstörungen entstandenen Mehraufwendungen enthalten. Hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
ist zu differenzieren: 
Teilweise enthalten Vertragklauseln auf Honoraranpassung eine zusätzliche Regelung, wonach 
der nachgewiesene Mehraufwand „in jedem Fall zu erstatten“ ist (bspw. Klauselbeispiel 6, Rdnr. 
526 ff.). Dieser Anspruch auf Erstattung der Mehraufwendungen ist wirksam, da die Mehrauf-
wendungen objektiv berechnet werden können und damit das Gesamthonorar des Auftragneh-
mers bestimmbar ist (hierzu ausführlich Rdnr. 546 ff.).  
Soweit Vertragsklauseln hingegen eine Regelung enthalten, wonach der Auftragnehmer wegen 
der aus der Bauablaufstörung entstandenen Mehraufwendungen eine zusätzliche Vergütung er-
halten soll (hierzu Klauselbeispiele 4 – 5, Rdnr. 524 f.), führt dies zu keiner anderen Beurteilung. 
Denn diese vertraglichen Regelungen enthalten ebenfalls ein Vereinbarungserfordernis über eine 
Honoraranpassung. Nach den Klauselbeispielen 4 und 5 „soll“ der Auftragnehmer „eine zusätz-
liche Vergütung“ für die nachweislich entstandenen Mehraufwendungen erhalten. Dies bedeutet 
nicht, dass dem Auftragnehmer die nachgewiesenen Mehraufwendungen zu erstatten sind, son-
dern dass für diese Mehraufwendungen eine Honoraranpassung erfolgen soll. Die Verwendung 
der Begriffe „zusätzliche Vergütung“ weisen dabei darauf hin, dass nicht einzig die Summe der 
entstandenen Mehraufwendungen erstattet werden, sondern diese schlicht als Basis einer Hono-
raranpassung dienen sollen. Da Honoraranpassungen aufgrund des Ermessensspielraums der 
Vertragsparteien nicht bestimmbar sind (hierzu ausführlich Rdnr. 548 f.), führt dies zur Unwirk-
samkeit solcher Vertragsklauseln nach § 134 BGB i.V.m. § 7 Abs. 1 HOAI. 
1.2.2.3 Ergänzende Vertragsauslegung bei Honoraranpassungsklauseln 
Durch den Wegfall der Anpassungsklausel wegen ihrer Unwirksamkeit nach § 134 BGB i.V.m. 
§ 7 Abs. 1 HOAI ist eine Vertragslücke entstanden. Hierbei handelt es sich auch um eine Rege-
lungslücke, da sich die Honoraranpassung erheblich auf die Hauptleistungspflicht des Auftrag-
                                                 
507
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772 zu Klauselbeispiel 3. 
508
  Im Ergebnis Urteil des LG Heidelberg vom 04.05.1994 – 2 O 261/93, IBR 1994, 423. 
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gebers auswirkt und sich das Äquivalenzverhältnis des Vertrags einseitig zu Lasten des Auftrag-
nehmers verschoben hat. Fraglich ist insbesondere, ob sich der Auftragnehmer auf den Vertrag 
eingelassen hätte, wenn ihm wegen des Eintritts von Bauablaufstörungen keine Honoraranpas-
sung versprochen worden wäre.  
Diese Regelungslücke ist daher im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung nach §§ 133, 157 
BGB zu schließen. Entscheidend ist danach, welche Regelung von den Parteien in Kenntnis 
der Unwirksamkeit der vereinbarten Honoraranpassungsklausel nach dem Vertragszweck 
und angemessener Abwägung ihrer beiderseitigen Interessen nach Treu und Glauben (§ 
242 BGB) als redliche Vertragspartner gewählt worden wäre509. Die Vertragsparteien treffen 
bei Vereinbarung einer Honoraranpassung üblicherweise auch eine Regelung hinsichtlich der 
Erstattung von Mehraufwendungen. Entweder indem diese als Basis der Honoraranpassung die-
nen (bspw. Klauselbeispiele 4 – 5, Rdnr. 524 f.) oder sie in jedem Falle zu erstatten sind (hierzu 
Klauselbeispiel 6, Rdnr. 526 ff.). Daher ist anzunehmen, dass sie jedenfalls eine Regelung dahin-
gehend treffen wollten, dem Auftragnehmer die aus der Bauablaufstörung folgenden notwendi-
gen Mehraufwendungen abzugelten510.  
Aus einer ergänzenden Vertragsauslegung nach §§ 133, 157 BGB folgt somit, dass trotz der 
Unwirksamkeit von Vertragsklauseln auf Honoraranpassung eine Regelung getroffen wurde, 
wonach der Auftragnehmer einen Anspruch auf Erstattung der notwendigen Aufwendungen hat. 
Eine solche Regelung erfüllt auch die Voraussetzungen des § 7 Abs. 1, 5 HOAI, da das Gesamt-
honorar zum einen bestimmbar ist und zum anderen schriftlich im Zeitpunkt der Auftragsertei-
lung getroffen wurde. Unerheblich ist hierbei, dass die Regelung nicht ausdrücklich getroffen 
wurde, sondern Ergebnis einer ergänzenden Vertragsauslegung ist, da die Vertragsparteien einen 
Konsens über die Regelung bereits getroffen hatten und somit auch die Klarstellungs- und 
Schutzfunktion des § 7 Abs. 1 HOAI erfüllt wurde. 
2. Inhaltskontrolle der Vereinbarungen nach §§ 307 ff. BGB 
Da Vertragsklauseln über Honoraranpassungen und Erstattung von Mehraufwendungen sog. 
Preisnebenabreden darstellen, unterliegen als Allgemeine Geschäftsbedingung511 der Inhaltskon-
                                                 
509
  Urteil des BGH vom 13.04.2010 – XI ZR 197/09, NJW 2010, 1742; Urteil des BGH vom 10.06.2008 – XI ZR 
211/07, NJW 2008, 3422. 
510
  Urteil des BGH vom 12.07.1989 – NJW 1990, 115, 116 zu einer Preisanpassungsklausel in Mietverträgen; Urteil 
des OLG Hamm vom 06.03.2008 – 2 U 114/07 Abschnitt II.3.b)bb)(2)d)bb), juris zu einer Preisanpassungsklau-
sel eines Gaslieferungsvertrags. 
511
  Zur Begrenzung des Umfangs dieser Arbeit wird auf detaillierte Erläuterungen zum Vorliegen von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen auf die Kommentierungen der §§ 305 ff. BGB verwiesen. 
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trolle nach §§ 307 ff. BGB (Abschnitt 2.1), wobei die vertragliche Abweichung der ihnen zu-
grunde liegenden Gesetzesnorm des § 313 BGB grundsätzlich zulässig ist (Abschnitt 2.2). Einer 
Wirksamkeit von Vertragsklauseln steht auch nicht entgegen, dass diese lediglich einseitige Ho-
noraranpassungen zugunsten des Auftragnehmers vorsehen (Abschnitt 2.3) und auch nicht, dass 
diese teilweise das Verschulden des Auftraggebers voraus setzen (Abschnitt 2.4). 
2.1. Anwendbarkeit der Inhaltskontrolle auf Preisnebenabreden 
Nach der grundgesetzlich gesicherten Vertragsfreiheit können die Vertragsparteien Leistung und 
Gegenleistung als wesentliche Bestandteile von Verträgen grundsätzlich frei bestimmen512. Da-
her werden Klauseln keiner Inhaltskontrolle unterzogen, sofern sie die zu erbringende Leistung 
selbst beschreiben513. Dies ist der Fall, wenn Klauseln das Hauptleistungsversprechen, also die 
geschuldeten Leistungen verändern, ausgestalten oder modifizieren514. Betroffen ist jedoch aus-
schließlich der enge Bereich der Leistungsbezeichnung, ohne deren Vorliegen ein wirksamer 
Vertragsschluss nicht mehr angenommen werden kann, da ansonsten der wesentliche Vertrags-
inhalts nicht bestimmt oder bestimmbar wäre515. Dies betrifft insbesondere Gegenstand von Leis-
tung und Gegenleistung (hier: Honorar). Nicht jedoch solche Regelungen, welche die Bedingun-
gen, also Art, Umfang und Güte der geschuldeten Leistungen der Leistungserbringung regeln516. 
Das heißt, dass Regelungen über den Umfang des Honorars, sowie zusätzliche Honorarzahlun-
gen (wie Honoraranpassung und Erstattung von Mehraufwendungen) als sog. Preisnebenabrede 
der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 und 2 BGB unterliegen517. 
                                                 
512
  Roloff, in: Erman, § 307 Rdnr. 45. 
513
  Urteil des BGH vom 15.07.2009 – VIII ZR 225/07, NJW 2009, 2662, 2664; Urteil des BGH vom 19.11.1997 – 
IV ZR 348/96, NJW 1998, 1069; Urteil des BGH vom 30.06.1995 – V ZR 184/94, NJW 1995, 2637, 2638; Ur-
teil des BGH vom 23.06.1993 – IV ZR 135/92, NJW 1993, 2369; Urteil des BGH vom 21.04.1993 – IV ZR 
33/92, NJW-RR 1993, 1049, 1050; Urteil des BGH vom 12.03.1987 – VII ZR 37/86, NJW 1987, 1931, 1935; 
Roloff, in: Erman, § 307 Rdnr. 42, 45; Wurmnest, in: Münchener Kommentar BGB, § 307 Rdnr. 12, 16. 
514
  Urteil des BGH vom 19.11.1997 – IV ZR 348/96, NJW 1998, 1069; Urteil des BGH vom 30.06.1995 – V ZR 
184/94, NJW 1995, 2637, 2638; Urteil des BGH vom 23.06.1993 – IV ZR 135/92, NJW 1993, 2369; Urteil des 
BGH vom 21.04.1993 – IV ZR 33/92, NJW-RR 1993, 1049, 1050; Urteil des BGH vom 12.03.1987 – VII ZR 
37/86, NJW 1987, 1931, 1935; Wurmnest, in: Münchener Kommentar BGB, § 307 Rdnr. 12. 
515
  Urteil des BGH vom 30.06.1995 – V ZR 184/94, NJW 1995, 2637, 2638; Urteil des BGH vom 23.06.1993 – IV 
ZR 135/92, NJW 1993, 2369; Urteil des BGH vom 21.04.1993 – IV ZR 33/92, NJW-RR 1993, 1049, 1050; Ur-
teil des BGH vom 12.03.1987 – VII ZR 37/86, NJW 1987, 1931, 1935; Fuchs, in: Ulmer/Brandner/Hensen, § 
307 Rdnr. 18 f. 
516
  Urteil des BGH vom 19.11.1997 – IV ZR 348/96, NJW 1998, 1069. 
517
  Urteil des BGH vom 15.07.2009 – VIII ZR 225/07, NJW 2009, 2662, 2664; Urtel des BGH vom 21.09.2005 – 
VIII ZR 38/05, NJW-RR 2005, 1717; Urteil des BGH vom 16.01.1985 – VIII ZR 153/83, NJW 1985, 853; Ro-
loff, in: Erman, § 307 Rdnr. 47; Wurmnest, in: Münchener Kommentar BGB, § 307 Rdnr. 17a. 
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2.2. Disponibilität des § 313 BGB 
Eine vertragliche Abweichung von Gesetzesvorschriften ist nur zulässig, soweit dies das BGB 
zulässt, sie also disponibel sind. Denn im Falle zwingender Gesetzesvorschriften ist die wider-
sprechende Parteivereinbarung wegen Verstoßes gegen ein Verbotsgesetz nichtig nach § 134 
BGB518.  
Vertragsklauseln zur Honoraranpassung sowie Erstattung von Mehraufwendungen bestimmen 
eine vertragliche Regelung über den Fall der Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 
BGB519. Diese Norm bestimmt eine Honoraranpassung im Falle der nach Vertrag erfolgenden 
schwerwiegenden Änderung von Umständen, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind. 
§ 313 BGB setzt für die Vertragsanpassung voraus, dass einem Teil (einer Partei) unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen und gesetzlichen Ri-
sikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. Wird 
einer Partei vertraglich ein Risiko auferlegt, kann das Honorar nicht nach § 313 BGB angepasst 
werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Parteien eine Risikoverteilung durch Vereinba-
rung der Voraussetzungen einer Honoraranpassung oder der Erstattung von Mehraufwendungen 
treffen. Die Grundsätze zur Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB sind daher dispo-
nibel520. 
2.3. Unwirksamkeit der einseitigen Abweichung vom vereinbarten Honorar nach 
§ 307 Abs. 1 Satz 1 BGB 
Sämtliche Vertragsklauseln sehen einzig eine Erhöhung des Honorars im Falle erhöhter Auf-
wendungen zugunsten des Auftragnehmers vor. Hingegen enthalten die Bestimmungen keine 
Regelung für den Fall, dass – entgegen den Erwartungen der Vertragsparteien – geringe Auf-
wendungen entstanden sind. Hieraus könnte der Auftraggeber entgegen den Geboten von Treu 
und Glauben benachteiligt sein, so dass die Vertragsklauseln unwirksam nach § 307 Abs. 1 Satz 
1 BGB wären. Da sich nur der Vertragspartner des Verwenders auf eine Benachteiligung berufen 
kann, betrifft dies ausschließlich Klauseln, die vom Auftragnehmer gestellt wurden. 
Nach der Rechtsprechung des BGH zu Preiserhöhungsklauseln in Erdgaslieferungsverträgen 
benachteilige eine Bestimmung den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von 
                                                 
518
  Fuchs, in: Ulmer/Brandner/Hensen, § 307 Rdnr. 208. 
519
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324. 
520
  Urteil des OLG Saarbrücken vom 02.10.2003 – 6 UF 22/03 Abschnitt II, BeckRS 2003 30329706; Finkenauer, 
in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 51. 
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Treu und Glauben unangemessen, wenn sie nur das Recht des Verwenders enthalte, Erhöhungen 
gegenüber dem Vertragspartner geltend zu machen, nicht aber die Verpflichtung, bei gesunkenen 
Kosten den Preis zu senken521. Dem Verwender wäre es hierdurch möglich, eine erhöhte Kos-
tenbelastung durch eine Preiserhöhung aufzufangen, hingegen den Vertragspreis bei Kostensen-
kung durch einen geringeren Einstandspreis unverändert zu lassen522. Denn eine Preisanpas-
sungsklausel müsse das vertragliche Äquivalenzverhältnis wahren523 und dürfe dem Verwender 
nicht nur die Möglichkeit geben, nicht nur eine Gewinnschmälerung zu vermeiden, sondern auch 
einen zusätzlichen Gewinn zu erzielen524. 
Doch die Rechtsprechung zu Preisanpassungsklauseln in Erdgaslieferungsverträgen ist nicht auf 
Honoraranpassungsklauseln sowie Klauseln zur Erstattung von Mehraufwendungen in Architek-
ten- und Ingenieurverträgen übertragbar. Diese Vertragstypen unterscheiden sich dadurch, dass 
Erdgaslieferungsverträge Dauerschuldverhältnisse sind, d. h. dieselbe Leistung wiederholt er-
bracht und vergütet wird. Bei Architekten- und Ingenieurverträgen wird hingegen die Leistung 
einmalig erbracht und gesamtheitlich honoriert. Diese Unterscheidung wirkt sich insofern aus, 
als dem Verkäufer beim Gaslieferungsvertrag durch eine Preisanpassungsklausel die Möglichkeit 
gewährt wird, den Zeitpunkt zu bestimmen, zu dem er von dem Preisänderungsrecht Gebrauch 
macht, so dass er erhöhte Einstandskosten umgehend und niedrigere Einstandskosten nicht oder 
erst zeitlich verzögert geltend machen kann525. Dies ist bei Architekten- und Ingenieurverträgen 
nicht möglich, da das Gesamthonorar bei Abschluss des Bauvorhabens und damit nur zu einem 
einzigen Zeitpunkt festgelegt wird. Der Auftragnehmer hätte somit nicht die Möglichkeit, an 
unterschiedlichen Zeitpunkten Mehraufwendungen geltend und Minderaufwendungen nicht gel-
tend zu machen. Der Auftraggeber wird daher bei Abschluss eines Architekten- und Ingenieur-
vertrags nicht entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt. 
Auch wird das Äquivalenzprinzip nicht verletzt, da der Auftragnehmer für den Erhalt zusätzli-
chen Honorars eine im Vergleich zur Vereinbarung bei Vertragsschluss zusätzliche Leistung in 
Form der Mehraufwendungen erbringt.  
                                                 
521
  Urteil des BGH vom 29.04.2008 – KZR 2/07, NJW 2008, 2172, 2173. 
522
  Urteil des BGH vom 29.04.2008 – KZR 2/07, NJW 2008, 2172, 2173. 
523
  Urteil des BGH vom 29.04.2008 – KZR 2/07, NJW 2008, 2172, 2173 unter Verweis auf: Urteil des BGH vom 
07.10.1981 – VIII ZR 229/80, NJW 1982, 331, 332; Urteil des BGH vom 17. 2. 2004 – XI ZR 140/03, NJW 
2004, 1588. 
524
  Urteil des BGH vom 29.04.2008 – KZR 2/07, NJW 2008, 2172, 2173 unter Verweis auf: Urteil des BGH vom 
20.05.1985 – VII ZR 198/84, NJW 1985, 2270; Urteil des BGH vom 13.12.2006 – VIII ZR 25/06, NJW 2007, 
1054; Urteil des BGH vom 21.09.2005 – VIII ZR 38/05, NJW-RR 2005, 1717; Urteil des BGH vom 12.07.1989 
– VIII ZR 297/88, NJW-RR 1990, 116. 
525
  Urteil des BGH vom 29.04.2008 – KZR 2/07, NJW 2008, 2172, 2173; 2174. 
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2.4. Unwirksamkeit der Voraussetzung des Verschuldens des Auftraggebers nach 
§§ 307 Abs. 1 Satz 1, 309 Nr. 12a BGB und § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB 
Soweit die Vertragsklauseln zur Begründung eines Anspruchs auf ein Verschulden des Auftrag-
gebers abstellen (bspw. Klauselbeispiel 1, Rdnr. 519) wird vertreten, dass dies entgegen der ver-
schuldensneutralen Regelung zur Vertragsanpassung nach § 313 BGB eine Beweislaständerung 
zu Lasten des Auftragnehmers und damit einen Verstoß gegen § 309 Nr. 12a BGB darstelle526. 
Da sich nur der Vertragspartner des Verwenders auf eine Benachteiligung berufen kann, betrifft 
dies ebenfalls ausschließlich Klauseln, die vom Auftraggeber gestellt wurden. 
Nach § 309 Nr. 12a BGB ist eine Bestimmung verboten, durch die der Verwender die Be-
weislast zum Nachteil des anderen Vertragsteils ändert, insbesondere indem er diesem die 
Beweislast für Umstände auferlegt, die im Verantwortungsbereich des Verwenders liegen. Die 
Bestimmung eines Verschuldens des Auftraggebers als Anspruchsvoraussetzung ist jedoch keine 
Änderung der Beweislast. Nach der ungeschriebenen Grundregel trägt jede Partei die Beweislast 
über die Voraussetzungen der für sie günstigen Bestimmungen527, also diejenige Partei, die je-
weils einen Anspruch begehrt528. Bei der Geltendmachung einer Honoraranpassung wegen Stö-
rung der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB ist dies der Auftragnehmer, wenn er ein höheres 
Honorar wegen erhöhter Aufwendungen fordert. Dieser muss daher beweisen, dass sich Umstän-
de, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verän-
dert haben und die Parteien bei Voraussehen dieser Umstände den Vertrag nicht oder mit ande-
rem Inhalt dieser Änderungen geschlossen hätten und hierdurch dem Auftragnehmer das Festhal-
ten an dem unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.  
Da eine Vertragsanpassung nach § 313 BGB – neben den genannten Voraussetzungen – kein 
Verschulden des Vertragspartners verlangt, ist der Auftragnehmer hiermit auch nicht darlegungs- 
und beweisbelastet. Vielmehr werden die Voraussetzungen einer Honoraranpassung durch das 
(zusätzliche) Verlangen eines Verschuldens des Auftraggebers verengt. Dabei kann die Begren-
zung des Anwendungsbereichs einer Anspruchsnorm nicht mit einer Beweislastumkehr gleich-
gesetzt werden. Denn im Fall der Beweislastumkehr wird einer Vertragspartei von einer ihr ob-
liegenden Beweislast befreit, die wiederum der anderen Partei auferlegt wird. Bei der Vereinba-
                                                 
526
  Osenbrück, Anmerkung zum Urteil des OLG Köln vom 11.07.1989 – 22 U 303/88, BauR 1990, 762, 765. 
527
  Urteil des BGH vom 20.07.2005 – VIII ZR 121/04, 2005, 1496, 1498; Urteil des BGH vom 14.01.1991 – II ZR 
190/89, NJW 1991, 1052, 1053; Wurmnest, in: Münchener Kommentar, § 309 Nr. 12 Rdnr. 6. 
528
  Urteil des BGH vom 08.11.2002 – V ZR 398/01, NJW 2003, 510; Urteil des BGH vom 15.03.1995 – XII ZR 
257/93, NJW 1995, 1891, 1892; Grüneberg, in: Palandt, § 313 Rdnr. 43; Strieder, in: Baumgärtel, Beweislast, § 
242 BGB Rdnr. 17. 
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rung zusätzlicher Voraussetzungen einer Norm wird hingegen einer Vertragspartei eine bislang 
nicht vorhandene Darlegungs- und Beweislast auferlegt. Eine solche materiell-rechtilche Verein-
barung soll jedoch von § 309 Nr. 12a BGB nicht untersagt werden, da ansonsten die Privatauto-
nomie unzulässig eingeschränkt wäre529. 
V. Anspruchsvoraussetzungen 
Sofern Ansprüche über die Gewährung von Aufwendungsersatz oder eine Honoraranpassung 
wirksam vereinbart wurden, hat der Auftragnehmer einen Anpassungs- bzw. Aufwendungser-
satzanspruch nur dann, wenn die Voraussetzungen der jeweiligen Vertragsklausel erfüllt sind. 
Sowohl Vertragsklauseln über Aufwendungsersatzansprüche, als auch solche über Honoraran-
passungen knüpfen üblicherweise an die Überschreitung einer beabsichtigten Bauzeit (mitunter 
bezeichnet als Regelbauzeit oder den Zeitraum der Bauausführung) an (Abschnitt 1). Teilweise 
wird zusätzlich verlangt, dass über die festgelegte Bauzeit hinaus ein bestimmter Zeitraum ver-
gangen sein muss (Abschnitt 2). Des Weiteren wird in der Regel festgelegt, dass entweder der 
Auftraggeber die Überschreitung des Zeitrahmens zu vertreten haben muss oder der Auftrag-
nehmer dies nicht zu vertreten haben darf (Abschnitt 3). Vereinbarungen von Honoraranpas-
sungsansprüchen enthalten zudem eine Regelung darüber, dass die Vertragsparteien die Hono-
raranpassung bzw. eine zusätzliche Vergütung zu vereinbaren haben. Fraglich ist hierbei insbe-
sondere die Folge einer unterbliebenen Vereinbarung (Abschnitt 4).  
1. Ablauf der beabsichtigten Bauzeit 
Die üblichen Vertragsklauseln stellen darauf ab, dass entweder eine vereinbarte Bauzeit, „die 
Bauzeit“ bzw. Regelbauzeit überschritten wurde oder eine wesentliche Verzögerung der Bauzeit 
vorliegt.  
1.1. Vereinbarung der Bauzeit 
Die Feststellung der Überschreitung einer konkret vereinbarten Bauzeit ist dabei die be-
stimmteste Regelungung, da in diesem Fall der Zeitpunkt der Überschreitung eindeutig festge-
stellt werden kann.  
1.1.1 Ausdrückliche Vereinbarung 
Die Vertragsparteien haben jedoch eine Bauzeit nur dann bestimmt, wenn sie diese im Ver-
tragstext ausdrücklich als solche gekennzeichnet haben. Sie kann sich daher nicht aus einem als 
                                                 
529
  Habersack, in: Ulmer/Brander/Hensen, § 309 Nr. 12 Rdnr. 7. 
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Vertragsinhalt vereinbarten verbindlichen Terminplan mit Fristen zur Fertigstellung des Bauvor-
habens ergeben530. Denn aus Bauzeitplänen ergeben sich keine verbindlichen Festlegungen 
der Leistungszeit des Bauüberwachenden, sondern einzig die für das Bauunternehmen bemes-
sene Zeit der Bauausführung, die nicht automatisch auf das Vertragsverhältnis zum Auftragneh-
mer übertragen werden kann531. Eine Vereinbarung der Bauzeit mittels eines Terminplans liegt 
nur dann vor, wenn dieser nach einer ausdrücklichen Parteivereinbarung zugleich die Vereinba-
rung der Regelbauzeit darstellen soll532.  
1.1.2 Realistische Bemessung der (Regel-)Bauzeit 
Um einer Umgehung des Preisrechts entgegenzuwirken, verlangt der BGH zusätzlich eine rea-
listische Bemessung der Regelbauzeit533. D. h. dass die von den Vertragsparteien vereinbarte 
(Regel-)Bauzeit auf ihre Angemessenheit hin überprüft wird. Dabei soll berücksichtigt werden, 
ob bereits übliche Störungen beachtet wurden534, wobei den Parteien ein gewisser Beurteilungs-
spielraum zustehe535. Als angemessen sei dabei diejenige (Regel-)Bauzeit anzusehen, die die 
Vertragsparteien im Rahmen der sich aus der HOAI ergebenden Beschränkungen vereinbart hät-
ten, wenn sie bei Abschluss des ursprünglichen Vertrags die tatsächliche Verlängerung der Bau-
zeit vorausgesehen hätten536.  
Der BGH nimmt diesen Kunstgriff vor, um der honorarbeschränkenden Zielsetzung der HOAI 
dennoch Geltung zu verschaffen, obwohl er dessen Anwendbarkeit ursprünglich ausgeschlossen 
hatte (hierzu ausführlich Rdnr. 532 ff.). Da nach der hier vertretenen Ansicht der Anwendungs-
bereich der HOAI eröffnet ist, werden der Aufwendungsersatzanspruch bzw. die Honoraranpas-
sung bereits durch den Mindest- und Höchstsatzrahmen und die eingeschränkte Möglichkeit zur 
Überschreitung des jeweiligen Höchstsatzes beschränkt. 
                                                 
530
  Urteil des OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 U 738/04, Abschnitt II 1. c). 
531
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772, 1774. 
532
  Urteil des OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 U 738/04, Abschnitt II 1. c). 
533
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 588; Urteil des BGH vom 30.09.2004 – 
VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324; zustimmend: Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 
100/02, NZBau 2007, 109, 110; Lederer, in: Lederer/Heymann, Rdnr. 240; Schwenker/Schramm, ZfBR 2008, 3, 
5. 
534
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324. 
535
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324; Urteil des BGH vom 13.11.2003 – 
VII ZR 362/02, NJW-RR 2004, 233 f.; Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 
2007, 109, 110; Pauly, MDR 2010, 487, 488; Schwenker/Schramm, ZfBR 2008, 3, 5. 
536
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324; Pauly, MDR 2010, 487, 488. 
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1.1.3 Keine Vereinbarung der Bauzeit 
Haben die Vertragsparteien entgegen den Anforderungen der Vertragsklausel keine Vereinba-
rung über die voraussichtliche Bauzeit getroffen, ist diese mittels ergänzender Vertragsauslegung 
nach den §§ 133, 157 BGB danach zu bestimmen, auf welchen Zeitraum sich die Vertrags-
parteien bei Vertragsschluss vermutlich geeinigt hätten. Hierzu können zwischen den Ver-
tragsparteien abgestimmte Terminpläne als Auslegungshilfe herangezogen werden. Ansonsten ist 
der Zeitraum maßgeblich, den der Auftragnehmer für die Erbringung der vertraglich vereinbar-
ten Leistungen bei Vorliegen normaler Umstände benötigen würde537. Die für die Bestimmung 
einschlägigen Kriterien sind abhängig von den Besonderheiten der im Einzelfall zu erbringenden 
Gesamtleistung und damit von der Art und Umfang der Aufgabe, insbesondere dem Schwierig-
keitsgrad, dem erforderlichen Arbeitsaufwand und den weiteren für die Bewertung der Aufgabe 
wesentlichen fachlichen Gegebenheiten538. 
1.2. Abstellen auf die (Regel-)Bauzeit 
Sofern die Vertragsparteien auf den Ablauf der (Regel-)Bauzeit abgestellt haben, ist dieser wert-
ausfüllungsbedürftige Begriff anhand der Umstände des Einzelfalls zu bestimmen. Hierzu ist aus 
Sicht der Vertragsparteien bei Vertragsschluss die realistische Dauer der Bauausführung zu 
bemessen. Diese ist abhängig von der Art der Aufgabe und richtet sich nach dem Schwierig-
keitsgrad, dem notwendigen Arbeitsaufwand, sowie sonstigen für die Bewertung wesentlichen 
fachlichen Gesichtspunkten539. 
1.3. Abstellen auf eine wesentliche Überschreitung der Bauzeit 
Haben die Parteien hingegen auf eine wesentliche Überschreitung der Bauzeit und damit auf 
zwei wertausfüllungsbedürftige Begriffe, einmal die Bauzeit und zum anderen die wesentliche 
Überschreitung, abgestellt, kann die Überschreitung lediglich mittels einer Gesamtwertung der 
Vertragsumstände bestimmt werden. In Anlehnung an die Ausführungen zur Auslegung der un-
gewöhnlich lang dauernden Leistungen nach § 7 Abs. 4 HOAI kann eine wesentliche Über-
schreitung in etwa bei 30 % der Soll-Bauzeit angenommen werden (hierzu ausführlich Rdnr. 482 
ff.). 
                                                 
537
  Matuschak, in: Irmler, § 7 Rdnr. 33; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, 8. Auflage, § 4 Rdnr. 29. 
538
  BR-Drucks 270/76 S. 9; Matuschak, in: Irmler, § 7 Rdnr. 33. 
539
  BR-Drucks. 270/76 S. 9. 
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2. Ablauf eines zusätzlichen Zeitrahmens 
Sofern die Vertragsparteien neben dem Überschreiten einer (vereinbarten) (Regel-)Bauzeit auf 
den Ablauf eines bestimmten Zeitraums abstellen, muss die tatsächliche Bauausführung diesen 
ebenfalls überschreiten. Ansonsten liegen die Voraussetzungen des Anspruchs nicht vor540. 
3. Vertretenmüssen des Auftragnehmers oder Auftraggebers 
Üblicherweise wird in den Klauseln der Erstattungsanspruch an das Verschulden einer Partei 
geknüpft. Dabei ist die Formulierung entscheidend dafür, welcher Vertragspartei die Darle-
gungs- und Beweislast zukommt. Wird der Anspruch davon abhängig gemacht, dass der Auf-
traggeber die Überschreitung der (vereinbarten) (Regel-)Bauzeit zu vertreten haben muss, hat der 
Auftragnehmer das Verschulden des Auftraggebers darzulegen und zu beweisen541. Wird hinge-
gen bestimmt, dass der Auftragnehmer die Überschreitung der (vereinbarten) (Regel-)Bauzeit 
nicht zu vertreten haben darf, obliegt dem Auftraggeber durch die negative Formulierung die 
Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der Auftragnehmer die Überschreitung der  
(Regel-)Bauzeit nicht zu vertreten hat.  
Haben die Vertragsparteien keine Verschuldensregelung vereinbart, kann der Anspruch des Auf-
tragnehmers dennoch ausgeschlossen sein, wenn er die Bauablaufstörungen zu vertreten hat, da 
in diesem Fall dem Auftraggeber ein korrespondierender Anspruch wegen Pflichtverletzung 
nach § 280 Abs. 1 BGB zusteht.  
Nach § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB umfasst das Vertretenmüssen schuldhaftes und fahrlässiges 
Verhalten. Sofern die Vertragsparteien ein Vertretenmüssen des Auftraggebers als An-
spruchsvoraussetzung festgelegt haben, liegen die Voraussetzungen meist nicht vor, da der 
Auftraggeber Bauablaufstörungen in der Baupraxis ganz überwiegend nicht zu vertreten hat542. 
Denn regelmäßig liegen die Umstände, die zu Bauablaufstörungen führen, im Verantwortungs-
bereich des Bauunternehmens, der Architekten und Ingenieure oder den Bauumständen, wie 
bspw. dem Wetter oder den Bodenverhältnissen. Da das Bauunternehmen kein Erfüllungsgehilfe 
des Auftraggebers ist, kann diesem auch nicht das Verschulden des Bauunternehmens nicht nach 
§ 278 BGB zugerechnet werden (hierzu ausführlich Rdnr. 818 ff.).  
Aus diesem Grund wird teilweise vertreten, dass das Vertretenmüssen nach der Sphärentheorie 
zu beurteilen sei, so dass dem Auftraggeber sämtliche Verursachungen aus seinem bauvertragli-
                                                 
540
  So im Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 111. 
541
  Urteil des OLG Köln vom 11.07.1989 – 22 U 303/88, BauR 1990, 762, 763. 
542
  Osenbrück, Anmerkung zum Urteil des OLG Köln vom 11.07.1989 – 22 U 303/88, BauR 1990, 762, 764. 
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chen Risikobereich zugerechnet werden sollen543. Dies wird damit begründet, dass bei objektiver 
Betrachtung mit Treu und Glauben nicht vereinbar sei, dem Auftragnehmer den Nachweis des 
Verschuldens des Auftraggebers an den Verzögerungsumständen aufzuerlegen544. Diese Risi-
koverteilung sei auch nicht unangemessen, weil Anspruchsvoraussetzung die Unauskömmlich-
keit des vereinbarten Bauüberwachungshonorars und der Nachweis zusätzlichen Aufwandes 
sei545. Diese Ansicht ist jedoch abzulehnen, da sie mit der Dogmatik des BGB nicht zu vereinba-
ren ist. Soweit die Vertragsparteien geregelt haben, dass eine Partei die Bauablaufstörung ver-
schuldet haben muss, ist damit nach dem objektiven Empfängerhorizont die Verschuldensrege-
lung des § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB gemeint. Doch hiernach haben die Vertragsparteien aus-
schließlich vorsätzliches und fahrlässiges Verhalten zu vertreten. Eine Abgrenzung der Verant-
wortungsbereiche durch Sphären sieht das BGB nicht vor. Dies kann auch nicht durch ergebnis-
orientierte Aspekte, wie die Feststellung der Unauskömmlichkeit des Honorars oder den Nach-
weis zusätzlichen Aufwandes, gerechtfertigt werden, die im Übrigen ihren Niederschlag in der 
vertraglichen Regelung nicht gefunden haben.  
4. Vereinbarung der Honoraranpassung 
Vertragsklauseln über Honoraranpassungsansprüche stellen regelmäßig darauf ab, dass die Par-
teien eine Vereinbarung über die Honoraranpassung treffen.  
Treffen die Parteien eine Vereinbarung über die Honoraranpassung, muss sich diese im Rahmen 
der Bewertungsmaßstäbe der HOAI nach § 7 Abs. 1, 4 HOAI halten. Ist die (vereinbarte) (Regel-
)Bauzeit in einem Umfang überschritten, wonach ungewöhnlich lang dauernde Leistungen nach 
§ 7 Abs. 4 HOAI vorliegen, kann das angepasste Gesamthonorar auch innerhalb der errechneten 
Höchstsatzbegrenzung (hierzu ausführlich Rdnr. 491 ff.) vereinbart werden. Eine darüber hin-
ausgehende Honorarvereinbarung ist im Hinblick auf den übersteigenden Betrag unwirksam 
(hierzu ausführlich Rdnr. 511 ff.). 
Fraglich ist, ob der Auftragnehmer einen Anspruch auf Zahlung des angepassten Honorars hat, 
wenn sich die Vertragsparteien nicht auf eine Honoraranpassung geeinigt haben.  
Teilweise wird vertreten, dass der Anspruch des Auftragnehmers auf das angepasste Honorar 
zwingend die Einigung über die Honoraranpassung bis zum Abschluss des Bauvorhabens ver-
                                                 
543
  Osenbrück, Anmerkung zum Urteil des OLG Köln vom 11.07.1989 – 22 U 303/88, BauR 1990, 762, 764 f. 
544
  Osenbrück, Anmerkung zum Urteil des OLG Köln vom 11.07.1989 – 22 U 303/88, BauR 1990, 762, 764; Löf-
felmann/Fleischmann, Rdnr. 1082. 
545
  Osenbrück, Anmerkung zum Urteil des OLG Köln vom 11.07.1989 – 22 U 303/88, BauR 1990, 762, 765. 
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lange546. Dies wird damit begründet, dass sich die Parteien schließlich nach der vertraglichen 
Regelung den Abschluss einer Zusatzvereinbarung für den Fall der Bauzeitüberschreitung vor-
behalten hätten547. Außerdem enthalte die Klausel keine unmittelbare Honorierungsregelung, 
sondern verpflichte den Auftraggeber bzw. berechtige den Auftragnehmer nur zum Abschluss 
einer entsprechenden Vereinbarung548. Der Auftragnehmer habe somit bis zum Abschluss des 
Bauvorhabens die Möglichkeit, mit dem Auftraggeber eine Einigung über die Honoraranpassung 
zu treffen549. Liegen die Voraussetzungen für eine Einigung vor und komme diese dennoch nicht 
zustande, könne der Auftragnehmer die Leistung verweigern und die Kündigung des Vertrags 
androhen550. Sofern die Vereinbarung über eine Honoraranpassung nicht bis zum Abschluss des 
Bauvorhabens erfolge, könne die fehlende Einigung nicht durch die vertragliche Regelung er-
setzt werden551. Ein Anspruch des Auftragnehmers könne einzig unter Heranziehung des Grund-
satzes von Treu und Glauben bestehen, wenn der Auftraggeber das Zustandekommen einer ent-
sprechenden Vereinbarung dadurch vereitle oder verzögere, dass er dem sachlich gerechtfertig-
ten Verlangen des Auftragnehmers auf Anpassung der Vergütung ausweiche552.  
Demgegenüber wird vertreten, dass die vertragliche Regelung dem Auftragnehmer einen An-
spruch darauf verschaffe, dass der Auftraggeber mit ihm über eine zusätzliche Vergütung ver-
handle553. Sofern keine Einigung über die Honoraranpassung zwischen den Vertragspartein zu-
stande komme, trete im Rechtsstreit an die Stelle des Anspruchs auf Verhandlung und Einwilli-
gung der Anspruch auf Zahlung der nach dem Vertrag geschuldeten Vergütung554. Dies beruhe 
darauf, dass der zwischen den Parteien vereinbarte Anspruch nach der beiderseitigen Interessen-
lage nicht nur die Pflicht des Auftraggebers begründe, Verhandlungen mit dem Auftragnehmer 
aufzunehmen, sondern auch die Pflicht, in die zutreffende Honoraranpassung einzuwilligen555. 
                                                 
546
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772 zu Klauselbeispiel Nr. 4. 
547
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772. 
548
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772; unter Verweis auf Osenbrück, 3. 
Auflage, Rdnr. 205. 
549
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772. 
550
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772, 1776; Koeble, in: Lo-
cher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 146. 
551
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772. 
552
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772, 1773. 
553
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 590; Urteil des BGH vom 30.09.2004 – 
VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 325 zu Klauselbeispiel Nr. 6; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, § 7 Rdnr. 36; a. 
A. Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, NZBau 2002, 233; Messerschmidt, in: FS Ja-
genburg, S. 607, 612. 
554
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 325; bestätigt durch Urteil des BGH 
vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 590. 
555
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 325. 
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Dafür spreche außerdem die zusätzliche Regelung, wonach bei einer Überschreitung der (Regel-
)Bauzeit mindestens der nachgewiesene Mehraufwand zu erstatten sei556.  
Letzterer Ansicht ist im Ergebnis zuzustimmen. Soweit die Vertragsparteien die Formulierung 
„ist ... zu vereinbaren“ verwenden, haben sich die Vertragsparteien darauf geeinigt, dass das Ho-
norar des Auftragnehmers bei Erfüllung der Voraussetzungen angepasst werden soll. Lediglich 
die Höhe der Honoraranpassung wollten die Parteien einer späteren Einigung vorbehalten. Auch 
ist weder dem Wortlaut, noch dem Sinn und Zweck der Norm zu entnehmen, dass der Anspruch 
auf Honoraranpassung an eine Vereinbarung bis zum Abschluss des Bauvorhabens geknüpft sein 
soll557. Denn auch nach Abschluss des Bauvorhabens können sich die Vertragsparteien faktisch 
über die Anpassung des Honorars einigen. Die Verpflichtung des Auftraggebers, bei Vorliegen 
bestimmter Voraussetzungen eine Einigung über die Anpassung des Honorars vorzunehmen, 
kann nicht entfallen, weil die Parteien keine Einigung getroffen haben558. Ansonsten könnte der 
Auftraggeber durch Verweigerung seiner Zustimmung den Anspruch des Auftragnehmers gänz-
lich zum Erlöschen bringen und die getroffene Vereinbarung konterkarieren.  
VI. Anspruchsumfang 
Der Anspruchsumfang hängt davon ab, ob die Vertragsparteien einen Anspruch auf Erstattung 
der Mehraufwendungen (Abschnitt 1) oder eine Honoraranpassung vereinbart haben (Ab-
schnitt 2). 
1. Höhe des Anspruchs auf Erstattung der Mehraufwendungen 
Die Höhe des Anspruchs auf Erstattung der Mehraufwendungen hängt zunächst von dem Begriff 
der Mehraufwendungen ab, für die verschiedene Definitionen vertreten werden. Zutreffend ist 
diejenige, wonach Mehraufwendungen Kosten sind, die der Auftragnehmer für die geschuldete 
Leistung tatsächlich hatte und die er ohne die Bauzeitverzögerung nicht gehabt hätte (Abschnitt 
1.1). Dies bedeutet, dass solche Aufwendungen keine Mehraufwendungen darstellen, die bereits 
nach der vertraglichen Vereinbarung der Parteien mit dem Honorar abgegolten sind (Abschnitt 
1.2). Erheblich für die Anspruchshöhe ist zudem, welche Honorarbestandteile nach der Parteive-
reinbarung erstattet werden (Abschnitt 1.3).  
                                                 
556
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 325 zu Klauselbeispiel 6. 
557
  im Ergebnis Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 590. 
558
  im Ergebnis Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1041. 
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Der Höhe nach begrenzt wird der Anspruch auf Erstattung der Mehraufwendungen zum einen 
durch die Höchstgrenzen der HOAI (Abschnitt 1.4). Zum anderen können die Vertragsparteien 
zusätzlich eine Höchstgrenze vereinbaren (Abschnitt 1.5).  
Schließlich kommt dem Umfang der Darlegungs- und Beweislast des Auftragnehmers eine ent-
scheidende Bedeutung zu (Abschnitt 1.6). 
1.1. Begriff der zu erstattenden Mehraufwendungen 
Die Begriffe der notwendigen Aufwendungen und Mehraufwendungen sind synonym zu verste-
hen. Sie stehen beide für den kostenmäßigen Aufwand, den der Auftragnehmer infolge des Ein-
tritts der bauzeitverlängernden Umstände betreiben muss, um die vertraglich vereinbarten Leis-
tungen zu erbringen. Dabei werden verschiedene Definitionen der notwendigen Aufwendungen 
bzw. Mehraufwendungen vertreten.  
Hiernach sind Mehraufwendungen entweder 
• anhand des zeitlichen Aufwands des Auftragnehmers nach Ende der vereinbarten Regel-
bauzeit (ggf. zzgl. eines weiteren Zeitraums) bis zur Beendigung der Bautätigkeit (Ab-
schnitt 1.1.1), 
• durch eine pauschale Honorarerhöhung im Verhältnis der regulären Bauzeit zu der über-
langen Bauzeit (Abschnitt 1.1.2), 
• durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen für die gesamte Zeit zu dem 
für die Objektüberwachungsleistungen vereinbarten Honorar (Abschnitt 1.1.3), 
• durch prozentuale Berechnung der zeitunabhängigen Teilleistungen der Regelbauzeit im 
Verhältnis zur tatsächlichen Bauzeit (Abschnitt 1.1.4) oder 
• anhand der Aufwendungen, die der Auftragnehmer für die geschuldete Leistung tatsäch-
lich hatte und die er ohne die Bauzeitverzögerung nicht gehabt hätte (Abschnitt 1.1.5) 
zu berechnen. 
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1.1.1. Abgeltung nach Zeitaufwand 
Aus Sicht des Auftragnehmers wird vielfach vertreten, dass Mehraufwendungen anhand des zeit-
lichen Aufwands des Auftragnehmers nach Ende der vereinbarten (Regel-)Bauzeit (ggf. zzgl. 
eines weiteren Zeitraums) bis zur Beendigung der Bautätigkeit zu berechnen sind559. 
 
 
Abbildung 11: Aufwandsberechnung nach Zeithonorar 
Hierdurch würde der Auftragnehmer mit Ablauf der vereinbarten (Regel-)Bauzeit (ggf. zzgl. 
eines weiteren Zeitraums) für jede geleistete Stunde ein Stundenhonorar erhalten. 
Dies bedeutet auch, dass bei Eintritt einer Bauablaufstörung, durch die die vom Auftragnehmer 
geschuldeten Leistungen lediglich über die vereinbarte (Regel-)Bauzeit (ggf. zzgl. eines weiteren 
Zeitraums) hinaus geschoben werden, ohne dass sich hierdurch sein Aufwand erhöht hat, der 
Auftragnehmer eine zusätzliche Bezahlung erhalten würde560.  
 
                                                 
559
  Ansicht des Auftragnehmers im Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 
111 und im Urteil des OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 U 738/04 Abschnitt I, sowie im Urteil des OLG Celle 
vom 27.02.2003 – 14 U 31/01, BauR 2003, 1248, 1249. 
560
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 111; Urteil des OLG Dresden 
vom 04.08.2005 – 9 U 738/04 Abschnitt II 2. a); Urteil des KG Berlin vom 15.03.2005 – 27 U 399/03 (rechts-
kräftig), BauR 2007, 906, 907; Urteil des OLG Celle vom 27.02.2003 – 14 U 31/01, BauR 2003 1248, 1249. 
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Dies kann der Fall sein,  
• wenn eine Anfangsverschiebung erfolgt ist: 
 
Abbildung 12: Aufwand bei Anfangsverschiebung 
 
• die Bauzeit unterbrochen wurde: 
 
 
Abbildung 13: Aufwand bei Bauzeitunterbrechung 
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• oder sich der Bauablauf gestreckt hat, wodurch die Leistungen auf einen längeren Zeit-
raum verteilt wurden: 
 
Abbildung 14: Aufwand bei Bauzeitverzögerung 
Diese Ansicht ist abzulehnen, da diese Berechnungsweise im Extremfall dazu führen könnte, 
dass der Auftragnehmer für die vereinbarten Vertragsleistungen eine doppelte Bezahlung bean-
spruchen könnte, ohne dass sich durch den Eintritt der Bauablaufstörungen seine Aufwendungen 
erhöht haben561. Denn dies ist nicht mit dem Sinn und Zweck der Vertragsregelung über die Ab-
geltung von Mehraufwendungen vereinbar. Eine Abrechnung nach Stundenaufwand erfolgt aus-
schließlich bei Vereinbarung eines Stundenhonorars. Sofern die Vertragsparteien, wie in der 
Praxis üblich, ein Pauschalhonorar vereinbart haben, sind hiermit sämtliche Aufwendungen 
abgegolten, die zur Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung erforderlich sind (hierzu 
ausführlich Rdnr. 445 ff.). Haben die Vertragsparteien keine vertragliche Regelung wegen des 
Eintritts von Bauablaufstörungen getroffen, müsste daher der Auftragnehmer die Vertragsleis-
tung – unbeachtlich des Umfangs der hierfür erforderlichen Aufwendungen – für das vereinbarte 
Honorar erbringen, soweit kein Fall der Störung der Geschäftsgrundlage vorliegt (hierzu aus-
führlich Rdnr. 858 ff.).  
Um dem Auftragnehmer bei Eintritt von Bauablaufstörungen einen gerechten Ausgleich zu ge-
währen, haben die Vertragsparteien eine Regelung getroffen, wonach die infolge der Bauablauf-
störungen notwendigen Aufwendungen erstattet werden sollen. Die Vertragsparteien haben nicht 
beabsichtigt, die Leistungen des Auftragnehmers – entgegen der ursprünglichen Vereinbarung 
                                                 
561
  Urteil des OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 U 738/04 Abschnitt II 2. a). 
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einer Pauschale – allein wegen der Tatsache, dass die vereinbarte (Regel-)Bauzeit (ggf. zzgl. 
eines weiteren Zeitraums) überschritten ist, mittels eines Stundensatzes zu honorieren. Daher ist 
das Überschreiten der vereinbarten (Regel-)Bauzeit (ggf. zzgl. eines weiteren Zeitraums) ledig-
lich Anspruchsvoraussetzung für die Geltendmachung des Anspruchs und somit eine An-
spruchsbegrenzung. Mit Ablauf dieses Zeitraums sollen durch eine Bauzeitverlängerung entstan-
dene Mehraufwendungen honoriert werden. 
1.1.2. Pauschalierte Abrechnung durch Verhältnis der regulären zur überlangen 
Bauzeit 
Nach einer weiteren, oftmals auf Auftragnehmerseite vertretenen Ansicht, seien Mehraufwen-
dungen durch eine pauschale Honorarerhöhung im Verhältnis der regulären Bauzeit zu der über-
langen Bauzeit zu ermitteln562. Zur Berechnung der Mehraufwendungen (M) sei das vereinbarte 
Honorar für die Bauüberwachung durch die Anzahl der Monate der Regelbauzeit zu dividieren 
und mit den Monaten der honorarfähigen Überschreitung zu multiplizieren563: 
M = Hv
Br
*Bt 
 
Hv = vereinbartes Honorar [in €] 
Br = Regelbauzeit [in Monaten] 
Bt = tatsächliche Bauzeit [in Monaten] 
 
Diese Berechnungsweise ist ebenfalls abzulehnen, da auch hiernach eine zeitabhängige Honorie-
rung erfolgt, obwohl die Vertragsparteien ein Pauschalhonorar vereinbart haben. Im Unterschied 
zur reinen Berechnung der Mehraufwendungen nach Zeitaufwand wird bei dieser Berechnungs-
weise das zwischen den Parteien vereinbarte Honorar berücksichtigt nach dem Motto „Guter 
Preis bleibt guter Preis und schlechter Preis bleibt schlechter Preis“. Hierdurch werden sämtliche 
Honorarbestandteile (unter anderem der Verlust- bzw. Gewinnanteil) abgerechnet, obwohl die 
Vertragsparteien eine Abgeltung der notwendigen Aufwendungen vereinbart haben und daher zu 
vermuten ist, dass kein zusätzlicher Gewinnanteil gewährt werden soll (hierzu ausführlich Rdnr. 
668 ff.). 
Außerdem wird mit dieser Berechnungsweise das (pauschal vereinbarte) Honorar auf die Regel-
bauzeit heruntergebrochen. Hierdurch wird unterstellt, dass der Aufwand, der zur Erbringung der 
                                                 
562
  Urteil des OLG Celle vom 27.02.2003 – 14 U 31/01, BauR 2003, 1248, 1249; Jochem/Kaufhold § 7 Rdnr. 190. 
563
  Jochem/Kaufhold, § 7 Rdnr. 190. 
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vertraglich vereinbarten Leistung erforderlich ist, sämtlich im Rahmen der Regelbauzeit erbracht 
wurde und sämtliche hierüber hinausgehende Aufwendungen Mehraufwendungen infolge des 
Eintritts von Bauablaufstörungen seien. Dies beachtet, genauso wie bei der zuerst genannten 
Ansicht, weder Anfangsverschiebungen, Bauablaufunterbrechungen oder Bauzeitverzögerungen. 
Sollte sich daher lediglich der Zeitraum der Leistungserbringung des Auftragnehmers verscho-
ben und trotzdessen sein Aufwand nicht erhöht haben, würde ebenfalls eine doppelte Bezahlung 
von Vertragsleistungen erfolgen. Daher ist auch die zweite Ansicht abzulehnen, da gegen eine 
Doppelberechnung die Vereinbarung eines Pauschalhonorars und das Interesse der Parteien an 
einer ausschließlichen Abgeltung von Mehraufwendungen sprechen. 
1.1.3. Verrechnung der tatsächlichen Aufwendungen mit dem Honorar der Objekt-
überwachung 
Um eine doppelte Abgeltung von Objektüberwachungsleistungen zu vermeiden wird vertreten, 
Mehraufwendungen durch Differenzbildung zu ermitteln564. Hierzu werden die tatsächlichen 
Aufwendungen für die gesamte Zeit dem für die Objektüberwachungsleistungen vereinbarten 
Honorar gegenübergestellt565. Mehraufwendungen seien damit die über das vereinbarte Honorar 
hinausgehenden Aufwendungen: 
                                                 
564
  Urteil des OLG Brandenburg vom 15.11.2005 – 11 U 6/05, NZBau 2007, 587 (Vorinstanz zum Urteil des BGH 
vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05); Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 
1772, 1775; Ansicht der Oberfinanzdirektion/Beklagten im Urteil des OLG Celle vom 27.02.2003 – 14 U 31/01 
Rdnr. 10; Ansicht des Auftraggebers im Urteil des OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 U 738/04, Abschnitt I; 
Ansicht des Auftraggebers im Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 
114; a. A. Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 590. 
565
  Urteil des OLG Brandenburg vom 15.11.2005 – 11 U 6/05, NZBau 2007, 587 (Vorinstanz zum Urteil des BGH 
vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05); Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 
1772, 1775; Ansicht der Oberfinanzdirektion/Beklagten im Urteil des OLG Celle vom 27.02.2003 – 14 U 31/01 
Rdnr. 10; Ansicht des Auftraggebers im Urteil des OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 U 738/04, Abschnitt I; 
Ansicht des Auftraggebers im Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 
114. 
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Abbildung 15: Gegenüberstellung von Honorar und Aufwendungen 
 
Zur Begründung berufen sich die Vertreter dieser Ansicht auf ein Urteil des BGH vom 
24.02.1983566, wonach Mehraufwendungen erst und nur insoweit erstattet werden können, wenn 
und soweit die Aufwendungen die Gebühr inklusive des Gewinns vollen Umfangs aufgezehrt 
haben567. Der BGH wendete in diesem Urteil die entsprechend dem Vertragsschluss im Jahre 
1974 einschlägige Vorgängerin der HOAI, die Gebührenordnung für Architekten (GOA), an. 
Nach § 10 Abs. 5 Satz 2 GOA konnten höhere Aufwendungen neben der für die Leistungen fest-
gesetzten Gebühr geltend gemacht werden, sofern sie besonders nachgewiesen wurden.  
Die benannte ehemalige Regelung des § 10 Abs. 5 Satz 2 GOA kann jedoch nicht auf die Ausle-
gung der einschlägigen Vertragsklauseln übertragen werden. Denn anders als die Vorschrift der 
GOA, welche bereits die Aufwendungen in Bezug zum Honorar setzt („höhere Aufwendungen“), 
vereinbaren die Vertragsparteien die Erstattung des Mehraufwandes nach Zeitablauf („darüber 
hinaus entstandenen notwendigen Mehraufwendungen“)568. Die Begrenzung für die Berechnung 
der Mehraufwendungen ist daher alleine der vertraglich festgelegte Zeitpunkt und nicht das ver-
einbarte Honorar569.  
Hinzu kommt, dass das Honorar für Objektüberwachungsleistungen überwiegend als Pauschal-
honorar vereinbart wird, welches unabhängig vom tatsächlichen Aufwand ist, da Minder- oder 
                                                 
566
  Urteil des BGH vom 24.02.1983 – VII ZR 87/82, NJW 1983, 1556. 
567
  Urteil des OLG Brandenburg vom 15.11.2005 – 11 U 6/05, NZBau 2007, 587, 590 (Vorinstanz zum Urteil des 
BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05) unter Verweis auf Osenbrück, 4. Auflage, S. 368; Messerschmidt, in: 
FS Jagenburg, S. 616. 
568
  Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1037. 
569
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 590. 
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Mehraufwendungen gerade zu keiner Vertragsanpassung führen sollen. Dies wäre jedoch der 
Fall, würden sämtliche Aufwendungen der Objektüberwachungsleistungen mit dem hierfür ver-
einbarten Honorar verrechnet werden, da dann sämtliche Leistungen nach Aufwand abgerechnet 
werden würden570.  
Zudem würde mithilfe dieser Berechnungsweise bei identischem Aufwand ein niedrig vereinbar-
tes Honorar zu einem hohen Anspruch auf Erstattung der Mehraufwendungen und ein hohes Ho-
norar zu einem niedrigen Anspruch führen, was nicht interessengerecht ist. Außerdem könnte 
hierdurch der im Honorar enthaltene Gewinnanteil des Auftragnehmers durch die Verrechnung 
mit den tatsächlichen Aufwendungen gänzlich entfallen. Nach dem Wortlaut und objektiv zu 
ermittelnden Parteiwillen soll hingegen der konkrete Mehraufwand honoriert werden, der auf die 
eingetretenen Bauablaufstörungen zurückzuführen ist, d. h. die über den gewöhnlichen Aufwand 
hinausgehenden Aufwendungen571. Durch die Gegenüberstellung des gesamten Aufwandes 
müsste hingegen der Auftragnehmer seine gesamten für die Leistungen notwendigen Aufwen-
dungen darlegen und beweisen, was zu einem deutlich erhöhten Abrechnungsaufwand führen 
würde572. 
1.1.4. Mehrhonorarberechnung anhand des prozentualen Anteils von zeitabhängigen 
und zeitunabhängigen Teilleistungen 
Eine weitere Ansicht basiert auf der Annahme, dass Mehraufwendungen bei Eintritt von Bauab-
laufstörungen alleine die zeitabhängigen Grundleistungen der Objektüberwachungsphase (hierzu 
ausführlich Rdnr. 622 ff.) betreffen573. Verlängere sich bspw. die verbindlich vorgegebene Bau-
zeit auf das Doppelte, liege daher nahe, den Anteil der zeitabhängigen Grundleistungen mit ihren 
jeweiligen Bewertungsansätzen entsprechend zu verdoppeln574. Dabei seien in etwa 50 % der 
Grundleistungen der Objektüberwachungsphase zeitabhängig575. Da die Leistungsphase 8 nach § 
34 Abs. 3 Nr. 8 HOAI mit 32 % bewertet wird, beträgt der Anteil der zeitabhängigen Grundleis-
tungen bei Beauftragung der gesamten Leistungsphase 16 %576. 
                                                 
570
  Urteil des KG Berlin vom 15.03.2005 – 27 U 399/03 (rechtskräftig), BauR 2007, 906, 907; Ansicht des Archi-
tekten im Urteil des OLG Celle vom 27.02.2003 – 14 U 31/01, BauR 2003, 1248, 1249. 
571
  Urteil des KG Berlin vom 15.03.2005 – 27 U 399/03 (rechtskräftig), BauR 2007, 906, 907. 
572
  Urteil des OLG Celle vom 27.02.2003 – 14 U 31/01, BauR 2003, 1248, 1249. 
573
  Messerschmidt NZBau 2007, 746, 748. 
574
  Messerschmidt NZBau 2007, 746, 748. 
575
  Messerschmidt NZBau 2007, 746, 748. 
576
  Die Ansicht von Messerschmidt NZBau 2007, 746, 748 basiert noch auf der HOAI 2009, nach der die Leis-
tungsphase 8 lediglich mit 31 % bewertet wurde. 
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Anschließend wird durch Division dieses prozentualen Anteils mit der vereinbarten bzw. ge-
wöhnlichen Bauzeit ein prozentualer Wert pro Monat der ursprünglich angedachten Bauzeit be-
rechnet, der dann sowohl mit der über diesen Zeitpunkt hinausgehenden Bauzeit, als auch mit 
dem Honorar für die Objektüberwachungsleistungen multipliziert wird577. Die Berechnungsfor-
mel lautet daher wie folgt: 
M = KLMAZ;HZ;HS * GLzuBr  * Bv 
 KLMAZ;HZ;HS = Honorar für die Leistungs-
phase 8 
[in €] 
 AK = anrechenbare Kosten [in €] 
 HZ = Honorarzone (= I, II, …) 
 HS = vereinbarter Honorarsatz [in % des  
Honorarrahmens] 
    
GLzu = zeitabhängige Grundleistung [in %] 
Br = Regelbauzeit [in Monaten] 
Bv = verlängerte Bauzeit [in Monaten] 
 
Diese Berechnungsweise wird damit begründet, dass der zusätzliche Honoraranspruch bei Mehr-
aufwendungen vorrangig an den HOAI-Honorarparametern festzumachen sei, weil sich die Be-
messung der Vergütung der ausgeführten Architektenleistungen grundsätzlich zwingend an den 
HOAI-Preisbemessungsfaktoren zu orientieren habe578. 
Doch auch eine Berechnung von Mehraufwendungen nach dieser Ansicht ist abzulehnen. Denn 
sie unterstellt, dass sich der Aufwand für die zeitabhängigen Teilleistungen bei Bauzeitverlänge-
rungen zwangsweise erhöht. Berücksichtigt wird nicht, dass dieser auch identisch bleiben kann, 
bspw. wenn Bauzeitunterbrechungen oder Anfangsverschiebungen eintreten. Dennoch würde er 
Auftragnehmer eine zusätzliche Bezahlung erhalten, die dann zu einer Doppelbezahlung der 
Vertragsleistungen führen würde. Eine prozentuale Berechnung von Mehraufwendungen mittels 
der Pauschalierung von zeitabhängigen Grundleistungen ist daher abzulehnen. 
1.1.5. Gegenüberstellung des hypothetischen und des tatsächlichen Aufwands 
Zur Vermeidung der vorgenannten Umstände wird überwiegend vertreten, dass Mehraufwen-
dungen Aufwendungen sind, die der Auftragnehmer für die geschuldete Leistung tatsäch-
                                                 
577
  Messerschmidt, NZBau 2007, 746, 748. 
578
  Messerschmidt, NZBau 2007, 746, 748. 
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lich hatte und die er ohne die Bauzeitverzögerung nicht gehabt hätte579. Mehraufwendungen 
sind daher solche Aufwendungen, die kausal bedingt durch die bauzeitverlängernden Umstände 
entstanden sind. Wären die bauzeitverlängernden Umstände nicht eingetreten, hätte der Auftrag-
nehmer diese Aufwendungen nicht gehabt (conditio sine qua non).  
Für diese Ansicht spricht, dass Mehraufwendungen wegen Bauablaufstörungen nicht punktgenau 
mit Ablauf eines vereinbarten oder gewöhnlichen Zeitraums, sondern an verschiedenen Stellen 
des Bauablaufs eintreten: 
 
Abbildung 16: Hypothetische Aufwendungen und Mehraufwendungen 
 
Auch verhindert eine Gegenüberstellung der gesamten Aufwendungen zu den hypothetischen 
Aufwendungen die doppelte Bezahlung von Bauüberwachungsleistungen. Außerdem bleibt das 
Honorar, insbesondere der hierin inbegriffene Honoraranteil, den die Parteien für den gewöhnli-
chen Aufwand der Objektüberwachungsleistungen vereinbart haben, unangetastet, da keine Ver-
rechnung mit dem Honorar erfolgt, sondern die über die geplanten Aufwendungen hinaus ent-
standenen Mehraufwendungen zusätzlich erstattet werden. Diese Berechnungsweise entspricht 
sowohl dem Wortlaut der Vereinbarung, als auch dem gemeinsamen Parteiwillen.  
1.2. Ermittlung des Vertragsinhalts 
Mehraufwendungen können nicht solche Aufwendungen sein, die bereits vom Leistungsinhalt 
des geschlossenen Architekten- und Ingenieurvertrags (Grundvereinbarung) erfasst sind580. Denn 
                                                 
579
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 590; Urteil des BGH vom 03.07.1997 – 
VII ZR 319/95, NJW-RR 1997, 1377; Urteil des KG Berlin vom 13.04.2010 – 21 U 149/06, Abschnitt III; Urteil 
des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 111; Urteil des OLG Dresden vom 
04.08.2005 – 9 U 738/04 Abschnitt II 2. b); Urteil des OLG Celle vom 27.02.2003 – 14 U 31/01, BauR 2003, 
1248, 1250. 
580
  Urteil des BGH vom 26.04.2005 – X ZR 166/04, NZBau 2005, 453, 454; Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII 
ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 323; Urteil des BGH vom 23.06.1994 – VII ZR 163/93, NJW-RR 1994, 1108, 
1109; Budde, in: Thode/Wirth/Kuffer, § 23 Rdnr. 41; Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 5. Teil Rdnr. 68; Ausführun-
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diese Aufwendungen sind bereits durch das vereinbarte Honorar abgegolten und können daher 
nicht Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung wegen Bauablaufstörungen sein581. Andern-
falls würden die vereinbarten Leistungen doppelt bezahlt werden, einmal durch das vereinbart 
Honorar und zum anderen durch die erstatteten Mehraufwendungen. Daher müssen die Ist-
Aufwendungen von den Soll-Aufwendungen abweichen (sog. Soll-Ist-Abweichung)582. Mehr-
aufwendungen liegen nur dann vor, wenn die Ist-Aufwendungen die Soll-Aufwendungen 
übersteigen.  
1.2.1 Abgrenzung von Leistungs-Soll und Leistungserfolg 
Von dem vereinbarten Leistungs-Soll ist der vertraglich geschuldeten Leistungs-Erfolg zu unter-
scheiden. Das vereinbarte Leistungs-Soll umfasst den Umfang der vereinbarten Leistungen, wel-
cher als Äquivalent der geschuldeten Vergütung gegenüber steht583. Dieser bestimmt daher, ob 
der Auftragnehmer verpflichtet ist, eine Leistung ohne eine veränderte Vergütung auszufüh-
ren584.  
Demgegenüber bestimmt der Leistungserfolg, wann der Auftragnehmer seine Vertragspflichten 
vollständig erfüllt hat. Denn der Auftragnehmer ist aufgrund der Erfolgsbezogenheit des Werk-
vertrags verpflichtet ein funktionstaugliches und zweckentsprechendes Werk entstehen zu las-
sen585. Andernfalls ist seine Leistungs mangelhaft586. Hieraus können dann Nacherfüllungs-
pflichten sowie sekundäre Ansprüche, wie bspw. Schadensersatz, folgen. Der Leistungserfolg 
steht somit dem Umfang der Leistungspflichten gegenüber und nicht dem Honoraranspruch. Nur 
wenn Leistungs-Erfolg und Leistungs-Soll auseinanderfallen, kann dem Auftragnehmer ein zu-
sätzlicher Honoraranspruch zustehen587. 
1.2.2 Bestimmung des Leistungs-Solls 
Treffen die Parteien eine ausdrückliche Vereinbarung über den Leistungsinhalt, ist dieser stets 
maßgeblich für die Beurteilung, welche Aufwendungen mit dem Honorar abgegolten sind. Dies 
ist insbesondere der Fall, wenn die Vertragsparteien Kriterien vereinbaren, die einen unmit-
                                                                                                                                                             
gen zum VOB/B-Vertrag die entsprechend gelten Kuffer, ZfBR 2004, 110; Lederer, in: Lederer/Heymann, Kapi-
tel 1 Rdnr. 162; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, § 33 Rdnr. 73. 
581
  Urteil des BGH vom 26.04.2005 – X ZR 166/04, NZBau 2005, 453, 454. 
582
  Zum Bauvertragsrecht Kapellmann/Schiffers, Band 1, Rdnr. 100 ff.; Band 2, Rdnr. 1010 ff. 
583
  Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 5. Teil Rdnr. 67; Motzke, NZBau 2002, 641 f. 
584
  Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 5. Teil Rdnr. 67; Motzke, NZBau 2002, 641 f. 
585
  Urteil des BGH vom 26.11.1959 – VII ZR 120/58, NJW 1960, 431; Wirth, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, Ein-
führung in das Architekten- und Ingenieurrecht Rdnr. 111. 
586
  Urteil des BGH vom 26.11.1959 – VII ZR 120/58, NJW 1960, 431; Wirth, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, Ein-
führung in das Architekten- und Ingenieurrecht Rdnr. 111. 
587
  Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 5. Teil Rdnr. 67. 
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telbaren Bezug zur Honorarbildung haben, wie bspw. die Bestimmung der Honorarzone588. 
Hierdurch werden sämtliche Aufwendungen abgegolten, die im Rahmen der Bestimmung der 
Honorarzone berücksichtigt wurden589.  
Andernfalls ist das Leistungs-Soll durch Auslegung nach §§ 133, 157 BGB zu ermitteln. Um-
fasst sind hiernach die Aufwendungen, die aus Sicht eines objektiven Dritten nach dem gewöhn-
lichen Lauf der Dinge zur Erfüllung der Vertragspflichten erbracht werden müssen. Dies betrifft 
insbesondere sämtliche Umstände, die im Zeitpunkt der Auftragserteilung vorhersehbar 
waren590. Hierdurch werden sie Vertragsinhalt und können nicht Gegenstand weiterer Honorar-
ansprüche sein. Demgegenüber werden unübliche und nicht vorhersehbare Umstände, die zu 
Bauablaufstörungen führen können aus Sicht der Vertragsparteien nicht durch das Hono-
rar abgegolten591.  
1.2.3 Zeitabhängige und zeitunabhängige Grundleistungen 
Des Weiteren ist zur Bestimmung von Mehraufwendungen zwischen Grundleistungen zu unter-
scheiden, die in ihrem Umfang entweder zeitabhängig oder zeitunabhängig sind, da sich einzig 
bei zeitabhängigen Grundleistungen durch den Eintritt von Bauablaufstörungen die Leistungsin-
tensität erhöht und hierdurch zusätzliche Aufwendungen entstehen können592.  
1.2.3.1 Zeitabhängige Grundleistungen 
Zeitabhängige Grundleisten werden über einen längeren Zeitraum hinaus erbracht593, so dass 
sich bei Eintritt von Bauablaufstörungen dessen Umfang erweitert und damit die hierfür erfor-
derlichen Aufwendungen des Auftragnehmers erhöhen594. 
                                                 
588
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772, 1776; Urteil des OLG Hamm 
vom 11.06.1985 – 21 U 114/84, BauR 1986, 718, 719. 
589
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772, 1776; Urteil des OLG Hamm 
vom 11.06.1985 – 21 U 114/84, BauR 1986, 718, 719. 
590
  Berger/Fuchs, Rdnr. 308. 
591
  Berger/Fuchs, Rdnr. 308. 
592
  Messerschmidt, Architekten- und Ingenieurhonorar bei Planungs- und Bauzeitverlängerung, NZBau 2007, 746, 
748; Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1038. 
593
  Rohrmüller, Anmerkung zum Urteil des KG Berlin vom 13.04.2010 – 21 U 149/06, IBR 2012, 586 f. 
594
  Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 1039. 
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Abbildung 17: Zeitabhängige Teilleistung mit und ohne Bauzeitverzögerung 
 
1.2.3.2 Zeitunabhängige Grundleistungen 
Grundleistungen, die hingegen in ihrem Umfang zeitunabhägig sind, werden in einem kurzen 
Zeitraum oder sogar lediglich zu einem Zeitpunkt erbracht. Bei Eintritt von Bauablaufstörungen 
erhöhen sich die Aufwendungen nicht, sondern die Leistung verschiebt sich lediglich zeitlich 
nach hinten.  
 
Abbildung 18: Zeitunabhängige Teilleistung 
Würden die Aufwendungen für bauzeitunabhängige Grundleistungen erstattet werden, würde 
dies zu einer doppelten Bezahlung führen, da die (sich nicht erhöhenden) Aufwendungen bereits 
625  
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durch das vereinbarte Honorar abgegolten sind595. Dabei ist die zeitliche Verschiebung der Leis-
tungserbringung grundsätzlich unerheblich, da einer Vertragsauslegung nach dem objektiven 
Empfängerhorizont grundsätzlich nicht zu entnehmen ist, dass die Leistungserbringung an einen 
bestimmten Zeitpunkt geknüpft ist, so dass die Fixierung der Leistungserbringung auf einen be-
stimmen Zeitraum einer ausdrückliche Parteivereinbarung bedarf596. 
Ein Mehraufwand des Auftragnehmers entsteht bei zeitunabhängigen Leistungen nur dann, wenn 
die Leistung abgeschlossen wurde und aufgrund des Eintretens bestimmter Umstände erneut 
erbracht werden musste. Dies ist für gewöhnlich nur der Fall, wenn der Leistungsinhalt von den 
Parteien geändert wird und damit Mehrleistungen vorliegen (zur Honorierung von Mehrleistun-
gen ausführlich Rdnr. 102 ff.).  
1.2.3.3 Einordnung der Grundleistungen der Objektüberwachungsphase in zeitabhän-
gige und zeitunabhängige Leistungen 
Im Folgenden werden die Grundleistungen der Objektüberwachungsphase (Leistungsphase 8) in 
zeitabhängige und zeitunabhängige Leistungen unterteilt. Dabei sind sämtliche Überwachungs-
leistungen (Abschnitt 1.2.3.3.1) sowie Grundleistungen zur Bausteuerung und Dokumentation 
(Abschnitt 1.2.3.3.2) in ihrem Umfang zeitabhängig. Hingegen sind die Grundleistungen zur 
Kostenverfolgung bis auf die Kostenkontrolle (Abschnitt 1.2.3.3.3) und die Grundleistungen zur 
Leistungsabnahme (Abschnitt 1.2.3.3.4) bis auf die Überwachung der Mängelbeseitigung, die 
auch zeitabhängig sein können, ihrem Umfang nach zeitunabhängig. Die Grundleistungen zur 
Leistungsübergabe (Abschnitt 1.2.3.3.5) sind sämtlich zeitunabhängig. 
 
Zeitabhängige Grundleistung Zeitunabhängige Grundleistung 
• Ausführungsüberwachung von Objekten 
(Buchstabe a) 
• Gemeinsames Aufmaß (Buchstabe f) 
• Ausführungsüberwachung von Tragwer-
ken (Buchstabe b) 
• Rechnungsprüfung (Buchstabe g) 
• Koordinierung der Beteiligten  
(Buchstabe c) 
• Ergebnisvergleich der Rechnungsprüfung 
(Buchstabe h) 
                                                 
595
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 323. 
596
  Rohrmüller, Anmerkung zum Urteil des KG Berlin vom 13.04.2010 – 21 U 149/06, IBR 2012, 586 f. 
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• Führen des Terminplans (Buchstabe d) • Kostenfeststellung (Buchstabe j) 
• Bauablaufdokumentation (Buchstabe e) • Abnahme der Bauleistungen  
(Buchstabe k) 
• Kostenkontrolle (Buchstabe i) • Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnah-
men (Buchstabe l) 
• Überwachung der Mängelbeseitigung 
(Buchstabe p) 
• Überwachung der Mängelbeseitigung 
(Buchstabe p) 
 • Systematische Zusammenstellung der Do-
kumentation (m) 
 • Übergabe des Objekts (Buchstabe n) 
 • Auflistung der Verjährungsfristen 
(Buchstabe o) 
Abbildung 19: Unterscheidung zwischen zeitabhängigen und zeitunabhängigen Grundleistungen 
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1.2.3.3.1 Überwachungsleistungen 
 
Anlage 10 
(zu § 34 Absatz 4, § 35 Absatz 7) 
Grundleistungen im Leistungsbild Gebäude und Innenräume,  
Besondere Leistungen, Objektlisten 
10.1 Leistungsbild Gebäude und Innenräume 
LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 
a) Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen 
Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit ausführenden Unternehmen, den Ausfüh-
rungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften sowie mit den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik 
b) Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen Planungsan-
forderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis 
 
Die Überwachungsleistungen stellen das Kernstück der Leistungsphase 8 dar. Ziel ist es, dass 
das Bauvorhaben nach den Plänen des Auftragnehmers umgesetzt und mängelfrei errichtet 
wird597. Dabei ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, ständig auf der Baustelle anwesend sein, 
um die Bauarbeiten zu kontrollieren598. Umfang und Intensität der Überwachungstätigkeit hän-
gen von den Anforderungen der Baumaßnahme und den jeweiligen Umständen, insbesondere 
dem Schwierigkeitsgrad der Bauaufgabe, ab599. Einfache, allgemein übliche bzw. gängige Bau-
arbeiten, welche jedem ausführenden Unternehmer geläufig sind bzw. sein müssen, müssen nicht 
überwacht werden600. Es reicht aus, wenn sich der Auftragnehmer von der Ordnungsgemäßheit 
der Arbeiten nach deren Fertigstellung oder – soweit dann keine Feststellungen mehr möglich 
                                                 
597
  Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 125. 
598
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 241, 244; Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 116; Korbion, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 239 unter Verweis auf BGH Schäfer/Finnern Z 3.00 Bl. 165 
599
  Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 116; Urteil des BGH vom 10.02.1994 – VII ZR 20/93, NJW 1994, 1276, 1277; 
Urteil des BGH vom 10.03.1977 – VII ZR 278/75, NJW 1977, 899 f.; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 
Rdnr. 241; Urteil des BGH vom 06.12.1984 – VII ZR 305/83, S/F/H, § 633 BGB Nr. 48; Korbion, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 239 unter Verweis auf BGH Schäfer/Finnern Z 3.00 Bl. 165 
600
  Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 239 unter Verweis auf BGH Schäfer/Finnern Z 3.00 Bl. 165 
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sind – durch Stichproben von der Ausführung überzeugt601. Darüber hinaus ist eine Aufsichtstä-
tigkeit des Auftragnehmers oder eines zuverlässigen Mitarbeiters an Ort und Stelle grundsätzlich 
immer dann erforderlich, wenn wichtige Bauvorgänge vorgenommen werden, welche für die 
Erreichung der Bauaufgabe sowohl in technischer, insbesondere konstruktiver, als auch in gestal-
terischer Hinsicht von wesentlicher Bedeutung sind602. 
Wird der Auftrangehmer neben der Objektplanung zusätzlich mit der Planung von Tragwerken 
mit sehr geringen oder geringen Planungsanforderungen beauftragt, umfasst die Überwa-
chungstätigkeit auch die der Tragwerke ohne dass eine Fachplanung gesondert übertragen wur-
de. Hintergrund ist, dass aus fachlicher Sicht bei einfachsten Bauvorhaben die Hinzuziehung 
eines Tragwerksplaners zur Kontrolle der Bauausführung nicht erforderlich ist603. 
Da sich die Ausführungsüberwachung nach den Anforderungen der Baumaßnahmen sowie den 
jeweiligen vorherrschenden Umständen richtet, führt der Eintritt von Bauablaufstörungen dazu, 
dass sich der Leistungsumfang des Auftragnehmrs intensiviert und Mehraufwendungen entste-
hen. Überwachungsleistungen sind daher ihrem Umfang nach zeitabhängige Grundleistungen.  
1.2.3.3.2 Grundleistungen der Bausteuerung und Dokumentation 
Anlage 10 
(zu § 34 Absatz 4, § 35 Absatz 7) 
Grundleistungen im Leistungsbild Gebäude und Innenräume,  
Besondere Leistungen, Objektlisten 
10.1 Leistungsbild Gebäude und Innenräume 
LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 
c) Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten 
d) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen eines Terminplans (Balkendiagramm) 
e) Dokumentation des Bauablaufs (zum Beispiel Bautagebuch) 
                                                 
601
  Urteil des BGH vom 11.03.1971 – VII ZR 132/69, BauR 1971, 131; Urteil des OLG Braunschweig vom 
28.02.1973 – 3 U 136/72, VersR 1974, 436; Urteil des LG Köln vom 13.10.1980 – 7 O 41/80, VersR 1981, 
1191; Neuenfeld, BauR 1981, 436, 441; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 244. 
602
  Urteil des BGH vom 10.03.1977 – VII ZR 278/75, NJW 1977, 898, 899; Korbion, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 239; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 245; Urteil des BGH vom 
10.02.1994 – VII ZR 20/93, NJW 1994, 1276, 1277; Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 116; Urteil des BGH vom 
06.07.2000 – VII ZR 82/98, NJW-RR 2000, 1468, 1469. 
603
  Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 145. 
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Die Grundleistungen zur Bausteuerung und Dokumentation sind sämtlich zeitabhängig.  
Sie umfassen zunächst eine allgemeine Koordinierungsverpflichtung604 des Auftragnehmers 
hinsichtlich der übrigen am Bau Beteiligten. Dies betrifft sowohl das nahtlose Ineinandergreifen, 
als auch das reibungslose Zusammenwirken zwischen den Unternehmen bzw. Handwerkern so-
wie den Unternehmern und Sonderfachleuten605. Auch hat der Auftragnehmer dafür Sorge zu 
tragen, dass kein Baubereich im Verlaufe der Ausführung ohne fachkundige Aufsicht ist oder 
bleibt606. Demzufolge müssen die jeweiligen Aufsichtsbereiche untereinander lückenlos aufge-
teilt werden und es dürfen keinerlei Überschneidungen auftreten607. Da sich diese Tätigkeit nach 
den Anforderungen der Baumaßnahmen und den jeweiligen Umständen richtet, führt der Eintritt 
von Bauablaufstörungen zur Erhöhung der Intensität der Leistungserbringung. Diese Grundleis-
tung ist daher in ihrem Umfang zeitabhängig. 
Zusätzlich werden mittels eines Balkendiagramms Arbeitsbeginn und –ende des jeweiligen 
Bauloses auf eine Zeittafel aufgetragen, so dass sich die Bauabwicklung in zeitlicher Abfolge 
ablesen lässt608. Hierdurch soll eine bestmögliche Übersicht über die jeweiligen Tätigkeitsabläu-
fe herbeigeführt und die Koordinierung der Leistungen der an der Objektplanung und Überwa-
chung Beteiligten (Buchstabe c)) ermöglicht werden609. Dabei erschöpft sich das Führen eines 
Terminplans nicht in der einmaligen Erstellung. Im Rahmen der 7. HOAI-Novelle im Jahr 2013 
hat der Verordnungsgeber nunmehr (aus Klarstellungsgründen610), neben dem Aufstellen und 
Überwachen, die Fortschreibung des Terminplans aufgenommen. Daher ist der Auftragnehmer 
auch verpflichtet, den Terminplan stetig an die vorherrschenden Verhältnisse anzupassen, so 
dass sich sein Leistungsaufwand bei Eintritt von Bauablaufstörungen erhöht. Diese Grundleis-
tung ist daher ebenfalls ihrem Umfang nach zeitabhängig. 
Ergänzend werden im Bautagebuch die Leistungen der Baubeteiligten, die Lieferungen, die Wit-
terungsbedingungen und gegebenenfalls auch die Anwesenheit der Baubeteiligten festgehal-
                                                 
604
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 254; Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 243. 
605
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 254. 
606
  Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 243. 
607
  Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 243. 
608
  Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 148. 
609
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 220; Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 245. 
610
  Fahrenbruch, in Steeger, § 33 Rdnr. 199; Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 148; Pott/Dahlhoff/Kniffka/Rath, § 33 
Rdnr. 105; kritisch Studie über den Aktualisierungsbedarf zur Honorarstruktur der Honorarordnung für Architek-
ten und Ingenieure (HOAI), Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Dres-
den/Berlin/Cottbus/Kassel, Dezember 2012, Anlagenband 1, Anlage 6.4 Nr. 2.1. 
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ten611. Mit dieser Dokumentation des Bauablaufes (bspw. in Form eines Bautagebuches) sollen 
zu einem späteren Zeitpunkt insbesondere Aufklärungen über die Ursachen von aufgetretenen 
Baumängeln festgestellt werden können612. Entsprechend der Ausführungsüberwachung muss 
der Auftragnehmer auch bei der Dokumentation des Bauablaufs nicht täglich auf der Baustelle 
anwesend sein, um Eintragungen in das Bautagebuch vorzunehmen613. Dennoch ist das Bautage-
buch zu führen, wenn eine Überwachungstätigkeit geschuldet ist614. Denn eine nachträgliche 
Aufstellung eines Bautagebuches wird dessen Beweiszweck nicht hinreichend gerecht615. Daher 
knüpft die Intensität der Dokumentation an die Überwachungstätigkeit an, so dass diese Grund-
leistung ebenfalls ihrem Umfang nach zeitabhängig ist. 
1.2.3.3.3 Grundleistungen zur Kostenverfolgung 
Anlage 10 
(zu § 34 Absatz 4, § 35 Absatz 7) 
Grundleistungen im Leistungsbild Gebäude und Innenräume,  
Besondere Leistungen, Objektlisten 
10.1 Leistungsbild Gebäude und Innenräume 
LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 
f) Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen 
g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen 
h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich 
Nachträgen 
i) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unterneh-
men im Vergleich zu den Vertragspreisen 
j) Kostenfeststellung, zum Beispiel nach DIN 276 
                                                 
611
  Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr.149; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 222; Neuenfeld, BauR 1981, 436, 
436, 437. 
612
  Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr.149; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 222; Neuenfeld, BauR 1981, 436, 
436, 437. 
613
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 222; Neuenfeld, BauR 1981, 436, 437. 
614
  Urteil des BGH vom 28.07.2011 − VII ZR 65/10, NJW-RR 2011, 1463, 1464; Urteil des OLG Dresden vom 
28.01.2010 – 10 U 1414/08, BauR 2012, 126; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 222. 
615
  Urteil des OLG Celle vom 11.10.2005 – 14 U 68/04, IBR 2005, 600; A. A. Urteil des Kammergericht Berlin 
vom 16.03.2010 – 7 U 53/2008, IBR 2010, 341; Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 150. 
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Die Grundleistungen zur Kostenverfolgung umfasst die Aufmaßnahme, die Rechnungsprüfung, 
dessen Vergleich mit den Auftragssummen, die Kostenkontrolle sowie –feststellung. Bis auf die 
Kostenkontrolle, sind sämtliche Grundleistungen zur Kostenverfolgung in ihrem Umfang zeit-
unabhängig. 
Ein gemeinsames Aufmaß ist notwendig, wenn Auftraggeber und Bauunternehmen einen Ein-
heitspreisvertrag geschlossen haben, bei dem sich der tatsächlich geschuldete Baupreis nach den 
tatsächlich aufgeführten Mengen und Massen einzelner Leistungen berechnet (Aufmaß), für die 
Preise (Einheitspreis) gebildet worden sind616. Der Auftragnehmer hat hierbei gemeinsam mit 
dem Bauunternehmer die notwendigen Feststellungen vor Ort zu treffen, das heißt, dass er nicht 
nur bei dem Aufmaßvorgang zugegen sein muss, sondern im Zusammenwirken mit den Unter-
nehmern bzw. deren bevollmächtigten Vertretern auf der Baustelle selbst mit aufmessen muss617.  
Da das gemeinsame Aufmaß zu bestimmten Zeitpunkten, in der Regel nach Abschluss einer 
Bauleistung, vorgenommen wird, führen Bauablaufstörungen einzig zu einer Verschiebung der 
Aufmaßnahme, jedoch nicht dazu, dass sich die Intensität der Leistungserbringung erhöht. Daher 
ist die Aufmaßnahme eine ihrem Umfang nach zeitunabhängige Grundleistung.  
Die Rechnungsprüfung umfasst die fachliche und rechnerische Beurteilung sämtlicher von Un-
ternehmern und Lieferanten vorgelegten, auf das betreffende Bauvorhaben bezogenen, Rechnun-
gen auf ihre Übereinstimmung mit den vertraglich vereinbarten Preisen und ihre sonstige Rich-
tigkeit618. Die Feststellung des Ergebnisses der Rechnungsprüfung hat der Auftragnehmer nebst 
den entsprechenden Rechnungs- und Prüfungsunterlagen an den Auftraggeber weiterzuleiten, 
mit der gleichzeitigen Empfehlung, die Leistung rechnerisch zu akzeptieren oder einzelne, hin-
sichtlich Grund und Höhe näher genannte Positionen zu beanstanden619. 
Da die Rechnungsprüfung nach Abschluss der jeweiligen Bauarbeiten ganzheitlich stattfindet, 
führt der Eintritt von Bauablaufstörungen lediglich zu einer Verschiebung620 und nicht zu einer 
Erhöhung der hierfür notwendigen Aufwendungen. Daher ist die Rechnungsprüfung eine zeit-
unabhängige Grundleistung.  
                                                 
616
  Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 151 
617
  Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 247; Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 153. 
618
  Urteil des BGH vom 14.05.1998 – VII ZR 320/96, NJW-RR 1998, 1548, 1549; Urteil des BGH vom 05.11.1981 
– VII ZR 365/80, BauR 1982, 185, 186; Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 249. 
619
  Versäumnisurteil des BGH vom 04.04.2002 – VII ZR 295/00, NJW-RR 2002, 1174, 1175; Urteil des OLG Köln 
vom 02.07.1996 – 9 U 14/96, BauR 1997, 343, 345; Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 33 Rdnr. 224; Korbion, 
in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 249. 
620
  Urteil des OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 U 738/04, Abschnitt II Nr. 2a. 
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Im Rahmen der 7. HOAI-Novelle wurde unter dem Buchstaben h) eine neue Grundleistung ein-
gefügt, wonach der Auftragnehmer die Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auf-
tragssummen einschließlich Nachträgen zu vergleichen hat. Da diese Grundleistung ein An-
nex zu der Grundleistung der Rechnungsprüfung ist und damit nach Abschluss von Bauleistun-
gen durchgeführt wird, ist sie ebenfalls in ihrem Umfang zeitunabhängig.  
Die Grundleistung der Kostenkontrolle umfasst die Feststellung, ob die ausführenden Bauun-
ternehmen die im Rahmen der Leistungsphase 7 veranschlagten Kosten eingehalten und nicht 
überschritten haben621. Auch ist der Auftragnehmer verpflichtet, Abschlagsrechnungen der Bau-
unternehmer daraufhin zu überprüfen, ob sie der vertraglichen Vereinbarung entsprechen, ob sie 
fachtechnisch und rechnerisch richtig sind und ob die zugrunde gelegten Leistungen erbracht 
worden sind622. Dies erfordert eine fortlaufende Tätigkeit, durch wiederholten Soll- und Ist-
Kostenvergleich623, um dem Auftraggeber insbesondere bei drohender Kostenüberschreitung die 
Möglichkeit zu schaffen, die für ihn notwendigen Entscheidungen zu treffen624.  
Daraus folgt auch, dass der Eintritt von Bauablaufstörungen nicht lediglich zu einer zeitlichen 
Verschiebung der Grundleistung führt, sondern sich in ihrem Umfang erhöht. Zudem ist gerade 
im Falle von Bauablaufstörungen von dem Auftragnehmer eine erhöhte Aufmerksamkeit auf den 
Soll- und Ist-Kostenvergleich zu legen, um den Auftraggeber über Kostenabweichungen infor-
mieren zu können. Diese Grundleistung ist somit in ihrem Umfang zeitabhängig. 
Zudem hat der Auftragnehmer die Kostenfeststellung durchzuführen. Diese ist Maßstab dafür, 
ob die vorherigen Kostenermittlungen (Kostenschätzung und -berechnung) eingehalten oder 
überschritten wurden625. Da diese Leistung nicht kontinuierlich während der Bauausführung 
fortgeschrieben wird, sondern erst nach Abschluss der Bauausführung ganzheitlich erfolgt, führt 
der Eintritt von Bauablaufstörungen lediglich zu einer zeitlichen Verschiebung der Grundleis-
tungen. Die Kostenfeststellung ist daher eine in ihrem Umfang zeitunabhängige Grundleis-
tung. 
                                                 
621
  Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 255. 
622
  Urteil des BGH vom 14.05.1998 – VII ZR 320/96, NJW-RR 1998, 1458; Korbion, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 255. 
623
  Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 255; Miegel, S. 15. 
624
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 33 Rdnr. 228; Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 255. 
625
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 229. 
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1.2.3.3.4 Grundleistungen zur Leistungsabnahme 
 
Anlage 10 
(zu § 34 Absatz 4, § 35 Absatz 7) 
Grundleistungen im Leistungsbild Gebäude und Innenräume,  
Besondere Leistungen, Objektlisten 
10.1 Leistungsbild Gebäude und Innenräume 
LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 
k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und 
Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für 
den Auftraggeber 
l) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 
p) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 
 
Die Grundleistungen zur Leistungsabnahme umfassen die Organisation der Abnahme, den An-
trag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und die Überwachung der Mängelbeseitigung. Die ers-
ten beiden Grundleistungen sind zeitunabhängig, letztere kann auch in ihrem Umfang zeitabhän-
gig sein.  
Bei der Organisation der Abnahme erfolgt eine tatsächliche, technische Abnahme, die von der 
rechtsgeschäftlichen Abnahme, welche mit der technischen Abnahme vorbereitet626 und schluss-
endlich durch den Auftraggeber erfolgt, zu unterscheiden ist. Hierbei werden die betreffenden 
unternehmerischen Leistungen – gegebenenfalls unter Heranziehung von an der Planung und der 
Objektüberwachung beteiligten Sonderfachleuten – in technischer Hinsicht unter Beachtung der 
anerkannten Regeln der Technik auf ihre Übereinstimmung mit der Leistungsbeschreibung so-
wie den sonstigen Ausführungsunterlagen überprüft627. Den festgestellten Befund teilt der Auf-
tragnehmer dem Bauherrn mit und gibt ihm eine Empfehlung darüber ab, ob eine Abnahme im 
rechtlichen Sinne erfolgen kann, d. h. die erbrachten Unternehmerleistungen als im Wesentlichen 
                                                 
626
  Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 160. 
627
  Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 248. 
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vertragsgerecht angesehen werden können628. Anschließend organisiert der Auftragnehmer die 
Abnahme im Rahmen einer gemeinsamen Begehung, an der die Vertreter der bauausführenden 
Firmen wie auch des Auftraggebers teilnehmen629. Zudem koordiniert er die Abnahme oder auch 
Teilabnahme z.B. von technischen Anlagen wie Heizung, Lüftung, Sanitär- und Elektroinstalla-
tionen, entsprechend dem Baufortschritt und veranlasst diese gegebenenfalls durch Fachingeni-
eure630. Die Ergebnisse werden in dem eigentlichen Abnahmetermin zum Schluss der gesamten 
Vorprüfungen zusammengefasst und im Rahmen einer gemeinsamen Begehung festgehalten631. 
Diese Grundleistung wird nach Fertigstellung einzelner Teile oder des gesamten Bauwerks vor-
genommen. Treten Bauablaufstörungen ein, verschiebt sich die Organisation der Abnahme zeit-
lich nach hinten. Auch erweitert sich hierdurch die Grundleistung ihrer Intensität nach nicht. 
Daher handelt es sich um eine in ihrem Umfang zeitunabhängige Grundleistung. 
Die Beantragung der öffentlichen Abnahmen betrifft die nach den Landesbauordnungen not-
wendigen Abnahmen, bspw. die Rohbau-, Gebrauchs- und Schlussabnahme632. Der Auftragneh-
mer hat die Abnahmen als Vertreter des Bauherrn herbeizuführen und evtl. daran teilzuneh-
men633. Zudem hat er die Anträge der betreffenden Fachingenieure auf behördliche Abnahme 
von Anlagen und Technischen Ausrüstung sowie deren Teilnahme daran zu koordinieren634. 
Entsprechend der privaten Abnahme der Bauleistungen schließt sich auch diese Grundleistung an 
die (Teil-)Fertigstellung der Bauarbeiten an, so dass der Eintritt von Bauablaufstörungen ledig-
lich zu einer zeitlichen Verschiebung der Leistungen des Auftragnehmers führt. Diese Grundleis-
tung ist somit ebenfalls ihrem Umfang nach zeitunabhängig. 
An die Durchführung der Abnahmen schließt sich die Überwachung der Beseitigung der 
vor635 und während der Abnahme festgestellten Mängel an. Aufgabe des Auftragnehmers ist, 
die Beseitigung der Mängel nachzuverfolgen und zu überwachen636. Mängel, die nach der Ab-
nahme auftreten, sind von Buchstabe a) der Leistungsphase 9 erfasst637. Haben die Unternehmen 
                                                 
628
  Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 248. 
629
  Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 161. 
630
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 229. 
631
  Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 162. 
632
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 33 Rdnr. 226. 
633
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 33 Rdnr. 226. 
634
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 33 Rdnr. 226. 
635
  Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 254. 
636
  Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 163; Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 254. 
637
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 237. 
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ihre Mängelbeseitigungsmaßnahmen durchgeführt, kommt es zu einer Nachabnahme in Bezug 
auf die Mängelbeseitigung638.  
Hinsichtlich dieser Tätigkeit sind folgende Leistungen und Situationen zu trennen: Sofern der 
Auftragnehmer die Mängelbeseitigung überwacht und während dieses Zeitraums Bauablaufstö-
rungen eintreten, kann sich hierdurch die Tätigkeit des Auftragnehmers in ihrer Intensität erhö-
hen. In diesem Fall ist die Grundleistung zeitabhängig. Sofern Bauablaufstörungen jedoch ein-
zig vor der Abnahme auftreten oder lediglich die Abnahme der Mängelbeseitigungsarbeiten 
durchgeführt wird, treten keine zeitlichen Streckungen des Leistungsumfangs, sondern einzig 
zeitliche Verschiebungen, ein. In diesen Fällen wäre daher die Grundleistung zeitunabhängig.  
1.2.3.3.5 Grundleistungen zur Leistungsübergabe  
 
Anlage 10 
(zu § 34 Absatz 4, § 35 Absatz 7) 
Grundleistungen im Leistungsbild Gebäude und Innenräume,  
Besondere Leistungen, Objektlisten 
10.1 Leistungsbild Gebäude und Innenräume 
LPH 8 Objektüberwachung (Bauüberwachung) und Dokumentation 
m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und 
rechnerischen Ergebnisse des Objekts 
n) Übergabe des Objekts  
o) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 
 
Die Grundleistungen zur Leistungsübergabe umfassen die Zusammenstellung der Dokumentati-
on, die Übergabe des Objekts und die Auflistung der Verjährungsfristen. Sämtliche Grundleis-
tungen sind zeitunabhängig. 
Die Dokumentation des Planungsstands soll eine bessere Durchdringung und Lösung späterer 
Planungsänderungen ermöglichen639. Hierbei handelt es sich um eine seit der 7. HOAI-Novelle 
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  Jochem/Kaufhold, § 33 Rdnr. 163. 
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im Jahre 2013 aus der Leistungsphase 9 in die Leistungsphase 8 übertragene Grundleistung. Sie 
besteht aus der Ordnung und Übergabe des zeitlichen und sachlichen Planungsverlaufs, durch 
Zusammenfassung der Zeichnungen und sonstigen Planungsunterlagen640, der Übergabe der 
Bauablaufdokumentation bspw. in Form eines Bautagebuchs sowie die systematische Darstel-
lung der rechnerischen Ergebnisse. 
Zudem erfolgt die Übergabe des Objektes vom Auftragnehmer an den Auftraggeber. Da eine 
körperliche Übergabe nicht möglich ist, erfolgt dies durch Mitteilung der Fertigstellung und ggf. 
Begehung mit dem Auftraggeber641.  
Schließlich listet der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Verjährungsfristen für die Mängel-
ansprüche auf. Hierzu muss sich der Auftragnehmer die Verträge mit den anderen Baubeteiligten 
vorlegen lassen, um zu prüfen, ob die VOB/B Vertragsbestandteil ist und ob ein Werk- oder ein 
Dienstvertrag vorliegt642. Zudem muss er feststellen, ob eine förmliche, eine fiktive oder eine 
Abnahme durch schlüssiges Verhalten vorliegt643. Anschließend hat der Auftragnehmer zu prü-
fen, ob und wann die Verjährung neu begonnen hat bzw. gehemmt wurde, ob eine Teilabnahme 
vorliegt, um hiermit Beginn und Ende der Gewährleistungsfristen schriftlich zu fixieren644.  
Sämtliche Grundleistungen zur Leistungsübergabe erfolgen erst im Nachgang an die Bauausfüh-
rung, so dass Bauablaufstörungen einzig dazu führen, dass die Planungsunterlagen, die Bauab-
laufdokumentation und die rechnerischen Ergebnisse sowie das Objekt verspätet gesammelt und 
übergeben werden können und die Auflistung der Verjährungsfristen zu einem späteren Zeit-
punkt erfolgen kann. Daher sind diese Grundleistungen in ihrem Umfang sämtlich zeitunab-
hängig. 
1.2.4 Umfang der abzugeltenden Mehraufwendungen 
Die Kopplung eines Anspruchs auf Erstattung der Mehraufwendungen an einen bestimmten 
Zeitpunkt führt zu der Fragestellung, ob mit Überschreitung dieser Schwelle sämtliche im Rah-
men des Bauvorhabens durch Bauablaufstörungen entstandenen Mehraufwendungen abgegolten 
werden sollen, oder einzig solche, die nach Ablauf des vereinbarten Zeitpunkt entstehen. 
                                                                                                                                                             
639
  Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 234; Walter, in: Irmler, § 33 Rdnr. 140. 
640
  Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 309. 
641
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 235. 
642
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 236. 
643
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 236. 
644
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 34 Rdnr. 236; Korbion, in: Korbion/Mantscheff/Vygen, § 33 Rdnr. 253. 
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Hierfür sind die im jeweiligen Einzelfall getroffenen Vereinbarungen zu bewerten. Üblicher-
weise trennen diese ihrem Wortlaut nach deutlich zwischen Tatbestand und Rechtsfolge. Wird 
geregelt, dass „die darüber hinaus entstandenen notwendigen Aufwendungen auf Nachweis zu-
sätzlich erstattet [werden]“ und hat „die“ einen deutlichen Bezug zu dem vereinbarten Zeitpunkt, 
dann bringen die Vertragsparteien hiermit zum Ausdruck, dass dem Auftragnehmer alleine die 
notwendigen Aufwendungen erstattet werden sollen, wie ihm nach Ablauf dieses Zeitpunkts 
entstehen. Wird einzig bestimmt, dass „Mehraufwendungen“ zu erstatten sind, ist die Über-
schreitung des vereinbarten Zeitpunkts Teil der Anspruchsvoraussetzungen, bei dessen Vorlie-
gen sämtliche Mehraufwendungen (auch solche vor diesem Zeitpunkt) erstattet werden. 
1.3. Abgeltungsfähige Kostenarten 
Um den Anspruch der Höhe nach zu bestimmen, sind zudem die einzelnen Honorarbestandteile 
danach zu bewerten, ob diese erstattungsfähige Mehraufwendungen darstellen.  
1.3.1. Löhne und Gehälter 
Der Mehraufwendungsanspruch umfasst überwiegend die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter 
(Architekten, Ingenieure, Bauzeichner)645 sowie das kalkulatorische Gehalt des Büroleiters646. 
Dies sind die größten Kostenpositionen, die bei Bauablaufstörungen anfallen. 
1.3.2. Subunternehmerkosten 
Sofern der Auftragnehmer fremde Unternehmen zur Leistungserbringung einsetzt und sich durch 
Eintritt von Bauablaufstörungen deren Umfang und hierdurch bedingt deren Zahlungsanspruch 
erhöht, ist die Erhöhung ebenfalls ansatzfähig647. Die Erhöhung des Zahlungsanspruchs setzt 
jedoch voraus, dass der Auftragnehmer mit seinem Subunternehmen entwender ein Zeithonorar 
oder eine entsprechende Klausel auf Erstattung der Mehraufwendungen vereinbart hat. Sofern 
einzig eine Pauschalvereinbarung vorliegt und die Grenze zur Störung der Geschäftsgrundlage 
nicht überschritten wird, entstehen keine zusätzlichen Zahlungsansprüche und damit auch keine 
Mehraufwendungen durch den Subunternehmer. 
                                                 
645
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, BauR 2007, 1270, 1274; Lederer, in: Lede-
rer/Heymann, Rdnr. 244. 
646
  Urteil des BGH vom 24.02.1983 – VII ZR 87/82, NJW 1983, 1556, 1558 unter Verweis auf die Entscheidung 
des OLG Brandenburg BauR 2001, 2772, die jedoch nicht existiert; Lederer, in: Lederer/Heymann, Rdnr. 245. 
647
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 112. 
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1.3.3. Allgemeine Geschäftskosten und Handlungskostenzuschlag 
Treten Bauablaufstörungen ein, erhöhen sich neben den Lohn- und Subunternehmerkosten auch 
die allgemeinen Geschäftskosten, da die hierdurch abgegoltenen zentralen – nicht produktiven – 
Dienste auch in der Zusatzzeit für das betreffende Bauprojekt tätig sind648. Dies betrifft auch die 
Handlungskosten, mit denen die Subunternehmerkosten beaufschlagt werden649. 
1.3.4. Unternehmerischer Gewinn 
Fraglich ist, ob die Mehraufwendungen auch den unternehmerischen Gewinnanteil umfassen. 
Nach teilweiser Ansicht stünde dem Auftragnehmer grundsätzlich kein Gewinnanteil zu650. 
Hiernach sollen die einschlägigen Vertragsklauseln einzig gewährleisten, dass der Auftragneh-
mer durch den zusätzlichen Bauüberwachungsaufwand keinen Verlust oder Schaden erleide651. 
Ein Gewinnanteil sei daher einzig im Rahmen der Honoraranpassung zu berücksichtigen652.  
Dieser Ansicht ist zuzustimmen, da der Begriff der notwendigen Aufwendungen bzw. Mehrauf-
wendungen eine kostenausgleichende Funktion kann. Der Gewinnanteil des Auftragnehmers 
zählt weder zu den Kosten, noch handelt es sich hierbei um eine Aufwendung, die der Auftrag-
nehmer erbringen muss, um die vertragliche Leistung zu erbringen. Dies entspricht auch dem 
Sinn und Zweck der Vertragsklausel, wodurch trotz des Eintritts von Bauablaufstörungen das 
Honorargefüge, also das Verhältnis von Kosten und Gewinn, beibehalten werden soll. Dem Auf-
tragnehmer wird daher einzig die aus den Bauablaufstörungen bedingte Leistungsminderung 
unter Aufrechterhaltung des vereinbarten Gewinnanteils ausgeglichen. 
Zusätzlich wird vertreten, dass dem Auftragnehmer der Gewinnanteil dennoch erstattet werden 
solle, sofern er hierauf unter Anwendung der von der Rechtsprechung und Literatur zu § 6 Abs. 
6 VOB/B entwickelten Grundsätze ein Anspruch zustünde653.  
                                                 
648
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 112. 
649
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 112. 
650
 Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 111. 
651
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 111. 
652
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 111. 
653
  Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 111. 
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§ 6 VOB/B 
Behinderung und Unterbrechung der Ausführung 
(6) Sind die hindernden Umstände von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der andere Teil 
Anspruch auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens, des entgangenen Gewinns aber 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 
 
Nach § 6 Abs. 6 Satz 1 VOB/B hat der Auftragnehmer einen Anspruch auf Ersatz des entgange-
nen Gewinns, wenn der Auftraggeber eine Behinderung vorsätzlich oder grob fahrlässig zu ver-
treten hat.  
Diese Ansicht ist abzulehnen, da sie in mehrfacher Weise gegen die Grundsätze der Vertragsaus-
legung verstößt. Zunächst kann die VOB/B nicht herangezogen werden, da diese eine Allgemei-
ne Geschäftsbedingung für die Ausführung von Bauleistungen darstellt und daher auf das Ver-
tragsverhältnis zum Auftragnehmer grundsätzlich nicht anwendbar ist (hierzu ausführlich Rdnr. 
83 ff.). Zudem scheitert eine analoge Anwendung der VOB/B daran, dass ausschließlich gesetzli-
che Vorschriften und nicht allgemeine Geschäftsbedingungen analogiefähig sind654. 
Schließlich haben § 6 Abs. 6 VOB/B und eine vertragliche Vereinbarung über die Erstattung von 
Mehraufwendungen unterschiedliche Tatbestandsvoraussetzungen. Ein Schadensersatzanspruch 
nach § 6 Abs. 6 VOB/B setzt das Bestehen einer Behinderung voraus und eine vertragliche Ver-
einbarung von Aufwendungsersatz die Überschreitung der (Regel-)Bauzeit (ggf. zzgl. eines wei-
teren Zeitraums). Ferner findet sich die ergänzende Regelung des § 6 Abs. 6 Satz 1 VOB/B über 
den Gewinnanteil in den einschlägigen Vertragsklauseln nicht wieder, so dass eine entsprechen-
de Auslegung unzulässig gegen den Wortlaut erfolgen würde. Der unternehmerische Gewinn-
anteil ist daher im Rahmen von Mehraufwendungen nicht ansatzfähig. 
1.3.5. Nebenkosten 
Nebenkosten, wie bspw. Fahrtkosten, Übernachtungskosten, die kausal bedingt durch Bauablauf-
störungen anfallen, können ebenfalls als Mehraufwendungen erstattet werden655.  
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  Kuffer, ZfBR 2004, 110, 112. 
655
  Lederer, in: Lederer/Heymann, Rdnr. 247. 
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Haben die Vertragsparteien von der Möglichkeit des § 14 Abs. 3 Satz 1 HOAI Gebrauch ge-
macht, wonach die Nebenkosten bei schriftlicher Vereinbarung im Zeitpunkt der Auftragsertei-
lung pauschal abgerechnet werden können, sind die Nebenkosten auf der Basis des vertraglich 
vereinbarten Prozentwertes unter Heranziehung der Mehrkosten fortzuschreiben656. 
1.4. Begrenzung des Anspruchs nach der HOAI 
Das Gesamthonorar darf die Begrenzungen der HOAI nicht durch Erstattung der Mehraufwen-
dungen überschreiten. Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 7 Abs. 4 HOAI können jedoch 
die Höchstsätze überschritten werden.  
1.5. Vertraglich vereinbarte Höchstgrenze 
Teilweise enthalten die einschlägigen Vertragsklauseln eine Regelung, wonach die notwendigen 
Mehraufwendungen nur bis zu einem bestimmen Höchstbetrag erstattet werden657. In diesem 
Fall sind die zu Kosten auf einen fixen Betrag gedeckelt und können daüber hinaus nicht geltend 
gemacht werden. 
1.6. Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast des Auftragnehmers 
1.6.1 Grundsätzliche Anforderungen 
Der Auftragnehmer ist darlegungs- und beweisbelastet hinsichtlich der ihm durch Bauablaufstö-
rungen entstandenen konkreten Mehraufwendungen658.  
Da Mehraufwendungen nicht durch Zeitablauf entstehen, ist nicht ausreichend, wenn lediglich 
die Stunden geltend gemacht werden, die der Auftragnehmer in der verlängerten Bauzeit leiste-
te659. Denn dies belegt nicht den konkreten Mehraufwand, sondern nur die (womöglich zeitlich 
verschobene) Erbringung der Leistungen im Verlängerungszeitraum (hierzu ausführlich Rdnr. 
592 ff.).  
Dennoch ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, sämtlichen tatsächlichen und hypothetischen 
Aufwand darzulegen und gegenüberzustellen. Erforderlich ist lediglich die einzelnen Störungen 
des Bauablaufs durch Darlegung des Kausalzusammenhangs bestimmten Aufwendungen zuzu-
                                                 
656
  Lederer, in: Lederer/Heymann, Rdnr. 248. 
657
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772. 
658
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 591; Urteil des KG Berlin vom 
13.04.2010 – 21 U 149/06, Abschnitt III; Pauly MDR 2010, 487, 489; Urteil des OLG Celle vom 27.02.2003 – 
14 U 31/01, BauR 2003, 1248, 1250. 
659
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 591; Urteil des KG Berlin vom 
13.04.2010 – 21 U 149/06, Abschnitt III. 
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ordnen660. Hierzu hat der Auftragnehmer nachvollziehbar und unter Beweisantritt darzulegen, 
dass und in welchem Umfang er infolge der Verlängerung der Bauzeit Personal einsetzte, 
das er ohne die Bauablaufstörung nicht eingesetzt hätte, und welche Kosten hierfür ent-
standen sind661. Konkret bedeutet dies, dass er durch Vorlage von Stundenlohnzetteln und Zeu-
genbenennung darlegen und beweisen muss, welche Mitarbeiter in welchem Zeitraum für welche 
Arbeiten eingesetzt worden sind662.  
Praktisch ist hierfür ausreichend, wenn der Auftragnehmer substantiiert Vergütung und Löhne 
für die Bauüberwachung geltend macht, bspw. durch den Vortrag, dass der Bauüberwachende 
während der gesamten Bauzeit einschließlich der Verlängerung mit seiner gesamten Arbeitskraft 
tätig gewesen war und ein weiterer Bauüberwachender für die verlängerte Bauzeit zusätzlich 
eingesetzt wurde663. Nach Ansicht des BGH ist dieser Vortrag im Zusammenhang mit den sons-
tigen Darlegungen zum Eintritt der Bauablaufstörungen dahingehend zu verstehen, dass der Ein-
satz eines zweiten Bauüberwachenden ohne die Bauablaufstörung nicht notwendig geworden 
wäre664. Hingegen ist die pauschale Behauptung, infolge der verspäteten Übergabe der freigege-
benen Pläne sei es zu Behinderungen gekommen, die ihrerseits nur durch zusätzlichen Einsatz 
von Personal, Maschinen und Material hätten aufgefangen werden können und die daraus abge-
leitete abstrakte Berechnung zusätzlicher Aufwendungen, keine geeignete Grundlage für eine 
mögliche Schadensschätzung665.  
1.6.2 Qualifizierte Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast 
Teilweise werden an die Darlegungs- und Beweislast des Auftragnehmers qualifizierte Anforde-
rungen gestellt, wonach der tatsächliche Mehraufwand in der Weise zu dokumentieren sei, dass 
der Zeitaufwand für das überlange konkrete Bauvorhaben demjenigen im Normalfall gegenzu-
stellen wäre666. Hiernach genüge die bloße Angabe von während der Bauzeitverlängerung getä-
tigten Zusatzaufwendungen (für Personal und Büro) nicht667. Der Auftragnehmer habe vielmehr 
                                                 
660
  Urteil des KG Berlin vom 15.03.2005 – 27 U 399/03 BauR 2007, 906, 907. 
661
  Urteil des KG Berlin vom 13.04.2010 – 21 U 149/06, Abschnitt III. 
662
  Pauly, MDR 2010, 487, 489. 
663
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 591. 
664
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 591. 
665
  Urteil des BGH vom 21.03.2002 – VII ZR 224/00, NJW 2002, 2716, 2718. 
666
  Urteil des OLG Celle vom 27.02.2003 – 14 U 31/01, BauR 2003, 1248, 1250; Urteil des OLG Brandenburg vom 
16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772, 1775. 
667
  Urteil des BGH vom 03.07.1997 – VII ZR 319/95, NJW-RR 1997, 1377, 1378; Urteil des OLG Brandenburg 
vom 15.11.2005 – 11 U 6/05 (Vorinstanz zum Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05), NZBau 2007, 
587, 590; Urteil des OLG Celle vom 27.02.2003 – 14 U 31/01, BauR 2003, 1248, 1250. 
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seine Mehraufwendungen im Einzelnen nach Tagen und Stunden, Personen und Tätigkeitsinhal-
ten darzulegen und unter Beweis zu stellen668.  
Diese strengen Anforderungen folgen im Wesentlichen aus der fehlerhaften Begriffsbestimmung 
von Mehraufwendungen, wonach diese durch Differenzbildung zu ermitteln seien, indem die 
tatsächlichen Aufwendungen für die gesamte Zeit dem für die Objektüberwachungsleistungen 
vereinbarten Honorar gegenübergestellt werden (hierzu ausführlich Rdnr. 604 ff.). Bereits hie-
raus ist diese Ansicht abzulehnen, da Mehraufwendungen nur solche Aufwendungen sind, die 
kausal bedingt durch den Eintritt der bauablaufstörenden Umstände entstanden sind (hierzu aus-
führlich Rdnr. 614 ff.). Nach diesem Verständnis ist ausreichend, die über die gewöhnlichen 
Aufwendungen des Auftragnehmers ohne den Eintritt der bauablaufstörenden Umstände hinaus-
gehen Aufwendungen darzulegen und zu beweisen.  
Zum anderen werden diese strengen Anforderungen einem Urteil des BGH vom 03.07.1997669 
entnommen670, indem dieser entschied: „Angesichts dieses zum wirksamen Bestreiten des recht 
pauschalen Klägervortrags ausreichenden Gegenvortrags hätten die Kläger die behaupteten Tä-
tigkeiten im Einzelnen, das heißt nach Zeit (= Tagen, Stunden), Personen und Tätigkeitsinhalten 
darlegen und unter Beweis stellen müssen.“ 671. Doch die qualifizierten Anforderungen des BGH 
an die Darlegungs- und Beweislast des benannten Urteils ergaben sich einzig aus den besonderen 
Umständen des diesem zugrunde liegenden Sachverhaltes672. Denn hiernach machte der Auf-
traggeber detailliert unter Beweisantritt geltend, dass die Bauüberwachenden, deren Vergütung 
als Aufwendungen für einen durchgehenden Zeitraum verlangt worden waren, nur sporadisch 
auf der Baustelle gewesen seien und vielmehr für andere Bauprojekte eingesetzt worden wä-
ren673. Hierzu hat der BGH klargestellt, dass qualifizierte Anforderungen an die Darlegungs- 
und Beweislast dann bestehen, wenn besondere Umstände vorliegen, insbesondere der Auf-
traggeber die Darlegungen des Auftragnehmers qualifiziert bestreitet674. 
                                                 
668
  Urteil des OLG Brandenburg vom 15.11.2005 – 11 U 6/05 (Vorinstanz zum Urteil des BGH vom 10.05.2007 – 
VII ZR 288/05), NZBau 2007, 587, 590 f.; Urteil des OLG Celle vom 27.02.2003 – 14 U 31/01, BauR 2003, 
1248, 1250; Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772, 1775. 
669
  Urteil des BGH vom 03.07.1997 – VII ZR 319/95, BauR 1998, 184, 185. 
670
  Urteil des OLG Brandenburg vom 15.11.2005 – 11 U 6/05, NZBau 2007, 591 (Vorinstanz zum Urteil des BGH 
vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05); Urteil des OLG Celle vom 27.02.2003 – 14 U 31/01, BauR 2003, 1248, 
1250; Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772, 1775. 
671
  Urteil des BGH vom 03.07.1997 – VII ZR 319/95, BauR 1998, 184, 185. 
672
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 591. 
673
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 591. 
674
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587, 591; Urteil des BGH vom 03.07.1997 – 
VII ZR 319/95, NJW-RR 1997, 1377, 1378. 
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Demzufolge wird der Auftragnehmer grundsätzlich seiner Darlegungs- und Beweislast dadurch 
gerecht, dass er die Tatsachen und den Umfang darlegt und beweist, wonach er infolge des Ein-
tritts der Bauablaufstörungen Personal einsetzte, dass er ohne diese Umstände nicht eingesetzt 
hätte und welche Kosten hierfür entstanden sind. Bestreitet der Auftraggeber sodann den Vortrag 
des Auftragnehmers, hat dieser die Tätigkeiten im Einzelnen, das heißt nach Zeit (= Tagen, 
Stunden), Personen und Tätigkeitsinhalten darzulegen und zu beweisen. 
1.6.3 Bewertung der Kritik an der Darlegungs- und Beweislast 
Die Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast werden teilweise kritisiert. Denn diese 
könnten nur erfüllt werden, wenn über die gesamte Bauzeit eine mehr oder weniger lückenlose 
Dokumentation geführt werde, die sich konkret zum Personaleinsatz der Architekten und den 
von ihnen jeweils ausgeübten Tätigkeiten verhalte675. Doch dies sei in der Praxis nahezu unmög-
lich zu erfüllen676. Vor allem sollen hierdurch kleinere Architekturbüros benachteiligt werden, da 
die Anforderungen letztlich nur von größeren, gemeinhin gut organisierten Architekturbüros 
bewältigt werden könnten677.  
Dem ist nicht zuzustimmen. Im Zivilrecht ist durch das Beweislastprinzip der Grundsatz aner-
kannt, dass jede Partei, die den Eintritt einer Rechtsfolge geltend macht, die Voraussetzungen 
des ihr günstigen Rechtssatzes zu beweisen hat678. Den Anspruchsteller trifft die Beweislast für 
die rechtsbegründenden Tatsachen, der Gegner muss den Beweis für rechtshemmende, rechts-
hindernde oder rechtsvernichtende Tatsachen erbringen679. Jede Veränderung der Darlegungs- 
und Beweislast geht zu Lasten des Anspruchsgegners. Werden die Hürden des Auftragnehmers 
verringert, erhöhen sich spiegelbildich die Hürden des Auftraggebers. Im Übrigen ist eine nach-
trägliche Beweisführung stets mit Schwierigkeiten verbunden680, so dass der Auftragnehmer ins-
besondere bei Eintritt von Bauablaufstörungen gehalten ist dessen Begründung, sowie die hie-
raus entstehenden Aufwendungen zu dokumentieren. In diesem Zusammenhang räumen die kri-
tischen Stimmen teilweise ein, dass der Auftragnehmer ohnehin zur Dokumentation durch Füh-
rung eines Bautagebuches verpflichtet sei681. Hierdurch werden kleinere Architekturbüros auch 
nicht benachteiligt, da diese ebenfalls in der Weise organisiert sein sollten, dass sie die Bauum-
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  Messerschmidt, NZBau 2007, 746, 750 
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  Schulze-Hagen, Anmerkung zum Urteil des KG Berlin vom 15.03.2005 – 27 U 399/03, IBR 2006, 683. 
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  Pauly, MDR 2010, 487, 489. 
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  Urteil des BGH vom 14.01.1991 – II ZR 190/89, NJW 1991, 1052, 1053. 
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 Urteil des BGH vom 14.01.1991 – II ZR 190/89, NJW 1991, 1052, 1053. 
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 Urteil des KG Berlin vom 15.03.2005 – 27 U 399/03, BauR 2007, 906, 908. 
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  Schulze-Hagen, Anmerkung zum Urteil des KG Berlin vom 15.03.2005 – 27 U 399/03, IBR 2006, 683. 
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stände sowie den Einsatz und die Tätigkeiten der einzelnen Mitarbeiter dokumentieren kön-
nen682. Schließlich besteht auch die Möglichkeit, dass das Gericht den Umfang der Mehraufwen-
dungen nach § 287 ZPO schätzt683 und hierdurch die Darlegungs- und Beweislast des Auftrag-
nehmers erleichtert wird. 
 
 
Anforderungen an die Dokumentation 
 
Vertragsschluss 
• Zeitpunkt, in dem sich die Parteien einig waren, dass der Auftragnehmer Architekten- 
bzw. Ingenierleistungen erbringen soll 
• Schriftlicher Architektenvertrag mit sämtlichen Anlagen  
• Handschriftliche Notizen zu den Vertragsverhandlungen 
Eintritt von Bauablaufstörungen 
• Ursache der jeweiligen Bauablaufstörung 
• Kausaler Zusammenhang zwischen Ursache und Eintritt der Bauablaufstörung 
• Folge der Bauablaufstörung für den weiteren Bauablauf 
Mehraufwendungen 
• Auswirkungen der jeweiligen Bauablaufstörungen auf die vom Auftragnehmer zu er-
bringenden Grundleistungen 
• Aufwendungen des Auftragnehmers für die von der Bauablaufstörung betroffenen 
Grundleistung 
• Kausaler Zusammenhang zwischen den Kosten und der Bauablaufstörung 
 
Die Erfüllung der Darlegungs- und Beweislast durch den Auftragnehmer ist oftmals die schwers-
te Hürde in der Geltendmachung von Ansprüchen bei Bauablaufstörungen. Da sich insbesondere 
eine nachträgliche Dokumentation als besonders schwierig erweist, ist der Auftragnehmer gehal-
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  Preussner, BauR 2006, 203, 208. 
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  Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 111. 
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ten, zum frühestmöglichen Zeitpunkt zusätzliche durch eine Bauablaufstörung verursachte 
Aufwendungen zu dokumentieren. 
2. Höhe der Honoraranpassung 
Unter der Annahme, dass nach der HOAI die Vereinbarung eines Honoraranpassungsanspruchs 
zulässig ist684, kann bei unterbliebener Einigung der Vertragsparteien die Honoraranpassung 
auch durch das Gericht erfolgen (hierzu ausführlich Rdnr. 584 ff.). Hierzu ist darauf abzustellen, 
welchen Honoraranspruch die Vertragsparteien bei Kennnis der bauaublaufstörenden Umstände 
im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vermutlich vereinbart hätten. Hilfsweise sind die Mehrauf-
wendungen des Auftragnehmers, zuzüglich des prozentualen Gewinnanteils nach der ursprüngli-
chen Honorarvereinbarung, heranzuziehen. 
VII. Regelungsumfang der Vertragsklauseln 
Um festzustellen, ob neben einem vertraglichen Anspruch weitere gesetzliche Ansprüche beste-
hen können, ist die vertragliche Vereinbarung gemäß den §§ 133, 157 BGB aus Sicht eines ob-
jektiven Dritten auszulegen. Soweit eine Auslegung ergibt, dass Ansprüche im Zusammenhang 
mit Bauablaufstörungen nur unter den Voraussetzungen der Vertragsklausel bestehen, wären 
mögliche gesetzliche Ansprüche, wie solche wegen Mehrleistungen (hierzu ausführlich Rdnr. 
102 ff.) oder Unterlassen von Mitwirkungshandlungen (hierzu ausführlich Rdnr. 697 ff.), ausge-
schlossen. 
Zusätzlich ist zu beachten, dass in jedem Fall Ansprüche nach den Grundsätzen der Störung 
der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB ausgeschlossen sind, soweit der Anwendungsbe-
reich der Vertragsklauseln eröffnet ist, also Bauablaufstörungen vorliegen. Denn diese Grundsät-
ze greifen lediglich subsisidiär ein, da sie als gesetzliche Korrektur auf dem Grundsatz von Treu 
und Glauben gemäß § 242 BGB aufbauen (hierzu ausführlich Rdnr. 847 ff.). Durch Vereinba-
rung eines vertraglichen Anspruchs haben die Vertragsparteien hingegen eine Regelung für den 
Fall getroffen, dass Bauablaufstörungen eintreten, so dass eine gesetzliche Korrektur entbehrlich 
ist. Unerheblich ist dabei, ob im konkreten Einzelfall die Voraussetzungen der Vertragsklausel 
vorliegen. Denn entscheidend ist einzig, dass eine speziellere Regelung vorliegt und damit keine 
Korrektur des Vertragsverhältnisses nach Treu und Glauben notwendig ist. Zu beachten ist je-
doch, dass für den Fall, in dem der Auftragnehmer keinen Anspruch aus der Vertragsklausel hat 
und dennoch die – sehr weiten, weil alleine korrigierenden – Voraussetzungen des § 313 BGB 
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  Anders nach dieser Arbeit, wonach eine Honoraranpassungsanspruch wegen fehlender Bestimmtheit nach den 
Regelungen der HOAI unzulässig ist (hierzu Rdnr. 531 ff.). 
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nicht vorliegen, die Vermutung besteht, dass die Vertragsklausel wegen unangemessener Be-
nachteiligung nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam ist. 
Soweit Mehrleistungen erbracht wurden, besteht ebenfalls eine besondere Handhabung. Denn 
sowohl die Voraussetzungen, als auch die Höhe der Honorierung von Mehrleistungen, unterlie-
gen der abschließenden Regelungen der HOAI (hierzu ausführlich Rdnr. 102 ff.). Hiernach „ist“ 
bei Leistungsänderungen die Honorarberechnungsgrundlage anzupassen und isolierte Wiederho-
lungsleistungen sind entsprechend dem Anteil der wiederholten Grundleistungen an der jeweili-
gen Leistungsphase zu honorieren. Die Vertragsparteien haben einzig die Möglichkeit Mehrleis-
tungen im Rahmen der Honorarvereinbarung, die jedoch wegen § 7 Abs. 1 HOAI im Zeitpunkt 
der Auftragserteilung erfolgen muss, abzugelten, sofern nicht insgesamt der Honorarrahmen für 
die Grundleistungen nebst den Mehrleistungen unterschritten wird. Dies kann jedoch erst mit 
Abschluss des Bauvorhabens und damit in Kenntnis sämtlicher Mehrleistungen festgestellt wer-
den. Hinzu kommt, dass die Vertragsklauseln teilweise eine Honoraranpassung vorsehen, welche 
nach der hier vertretenen Auffassung unzulässig ist. Mehrleistungen sind daher überwiegend 
von den gängigen Vertragsklauseln nicht erfasst und werden daher gesondert honoriert. 
Hingegen können Ansprüche auf Entschädigung wegen Unterlassen von Mitwirkungshand-
lungen des Auftraggebers nach § 642 BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 697 ff.) und Schadenser-
satzansprüchen wegen Verletzung von Vertragspflichten nach §§ 280 ff. BGB durch die 
vertragliche Vereinbarung ausgeschlossen sein. Hierzu bestehen zwei Möglichkeiten der Ausle-
gung: Zum einen könnten die Vertragsparteien eine abschließende vertragliche Regelung für den 
Eintritt von Bauablaufstörungen getroffen haben, um hierdurch die Voraussetzungen und Rechts-
folge einheitlich zu regeln. Dann würden sämtliche Ansprüche im Zusammenhang mit Bauab-
laufstörungen nur nach der Vertragsklausel beurteilt werden und ebenfalls einschlägige gesetzli-
che Regelungen wären ausgeschlossen. Oder die Vertragsparteien wollten dem Auftragnehmer in 
den Fällen, in denen keine speziellen gesetzlichen Ansprüche bestehen, zusätzliche Ansprüche 
wegen Bauablaufstörungen gewähren. In letzterem Fall könnte der Auftragnehmer – neben An-
sprüchen aus der vertraglichen Vereinbarung – weitere Ansprüche wegen unterlassenen Mitwir-
kungshandlungen des Auftraggebers nach §§ 642 ff. BGB und Schadensersatzansprüche wegen 
Verletzung von Vertragspflichten nach §§ 280 ff. BGB haben.  
Sofern den Umständen des Einzelfalles nicht etwas anderes zu entnehmen ist, kann bei den übli-
chen Vertragsklauseln im Zusammenhang mit Bauablaufstörungen davon ausgegangen werden, 
dass die Vertragsparteien ein einheitliche Regelung für sämtliche Ursachen von Bauablaufstö-
rungen treffen wollten. Denn überwiegend bezwecken die Vertragsparteien Klarheit zu schaffen, 
um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Dabei dient die Vertragsklausel nicht nur den Interessen 
694  
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des Auftraggebers, sondern ebenfalls denen des Auftragnehmers, da auch für diesen die Voraus-
setzungen und damit der Umfang seiner Darlegungs- und Beweislast im Zusammenhang mit 
Bauablaufstörungen klar sind. Denn hierdurch muss er nicht mehr sämtliche Ursachen von Bau-
ablaufstörungen trennen und deren Voraussetzungen und Anspruchshöhe unterschiedlich bewer-
ten, sondern kann sich (außerhalb von Mehrleistungen) einzig nach den Voraussetzungen der 
getroffenen vertraglichen Vereinbarung richten.  
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Kapitel 4: Ansprüche und Rechte wegen Unterlassen von Mitwirkungshandlungen 
Das BGB enthält keine Honorar-, Schadensersatz- oder Entschädigungsansprüche sowie Kündi-
gungs- oder Rücktrittsrechte, die direkt an den Eintritt von Bauablaufstörungen als eigenständige 
Anspruchsvoraussetzung anknüpfen. Dennoch beinhaltet das BGB Ansprüche und Rechte, die 
im Zusammenhang mit Bauablaufstörungen stehen und dem Auftragnehmer weitere Zahlungsan-
sprüche oder Rechte gewähren können.  
Neben Mehrleistungen entstehen Bauablaufstörungen auch, wenn der Auftraggeber Handlungen 
unterlässt, die den Auftragnehmer daran hindern, seine Leistungen zu erbringen (sog. Mitwir-
kungshandlungen). Da der Auftragnehmer grundsätzlich verpflichtet ist, seine Arbeitsleistung 
bereitzuhalten, können dem Auftragnehmer hieraus erhebliche Mehrkosten entstehen. Unter den 
Voraussetzungen des § 642 BGB kann der Auftragnehmer einen Entschädigungsanspruch ge-
gen den Auftraggeber haben (Abschnitt A). Hierzu ergänzend kann der Auftragnehmer einen 
Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen nach § 304 BGB zustehen (Abschnitt B). § 643 BGB 
gibt dem Auftragnehmer darüber hinaus die Möglichkeit, sich durch Kündigung vom Vertrag 
zu lösen (Abschnitt C) und einen Anspruch auf Honorierung der geleisteten Arbeit nebst Aus-
lagen zu verlangen (Abschnitt D). 
Ferner können Bauablaufstörungen entstehen, wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende ver-
tragliche Pflicht verletzt. Unter den Voraussetzungen der §§ 280 ff. BGB kann der Auftragneh-
mer gegen den Auftraggeber Schadensersatzansprüche geltend machen (Abschnitt E685).  
A. Entschädigungsanspruch wegen unterlassener Mitwirkung nach § 642 BGB 
Unterlässt der Auftraggeber eine erforderliche Mitwirkungshandlung und kommt er hierdurch in 
Annahmeverzug, kann der Auftragnehmer nach § 642 BGB eine Entschädigung verlangen. Vor 
Prüfung der Voraussetzungen und der Höhe des Entschädigungsanspruches ist eine Vorprüfung 
notwendig, um festzustellen, ob dieser Anspruch unter den Anwendungsbereich und damit die 
Beschränkungen der HOAI fällt.  
I. Anwendbarkeit der HOAI 
Der Regelungsumfang der HOAI umfasst nach § 1 HOAI lediglich Entgeltansprüche, so dass die 
Entschädigung nach § 642 BGB unter den Begriff des Entgelts fallen müsste. Bei einem Entgelt 
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  Da sich die Voraussetzungen und der Umfang von Schadensersatzansprüchen nach den Grundsätzen des allge-
meinen Schadensersatzrechtes der §§ 280 ff. BGB richtet, wird zur Begrenzung des Umfangs dieser Arbeit ein-
zig auf die Besonderheiten von Schadensersatzansprüchen wegen Verletzung von Mitwirkungspflichten einge-
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handelt es sich um eine Gegenleistung für eine vermögenswerte Zuwendung686. Entscheidend 
hierfür ist die Rechtsnatur des Entschädigungsanspruches, denn Vergütungsansprüche fallen 
zweifellos unter den Anwendungsbereich, Schadensersatzansprüche hingegen nicht, da sie keine 
Gegenleistung darstellen. Die Rechtsnatur des Entschädigungsanspruches ist umstritten. Vertre-
ten wird, dass es sich um einen Schadensersatzanspruch687, Entschädigungsanspruch eigener 
Art688 oder einen vergütungsähnlichen Anspruch689 handelt. 
Der Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB hat nicht den Charakter eines Schadensersatzan-
spruchs. Obgleich die Bezeichnung als Entschädigungsanspruch für einen Schadensersatzan-
spruch spricht690, unterscheidet sich der Anspruch des § 642 BGB hiervon dadurch, dass er nicht 
an ein Verschulden anknüpft, sondern verschuldensunabhängig gewährt wird und nicht an eine 
Pflichtverletzung gekoppelt ist, sondern an die Verletzung einer Obliegenheit691. Auch wird ein 
Schadensersatzanspruch auf der Ist-Kosten-Basis ex post ermittelt, während sich der Entschädi-
gungsanspruch gemäß § 642 Abs. 2 BGB nach der Höhe der vereinbarten Vergütung richtet692 
und daher nicht den Eintritt eines Schadens voraussetzt693.  
Auch handelt es sich nicht um einen Vergütungsanspruch. Denn im Falle der Entschädigung 
nach § 642 BGB erhält der Auftragnehmer keinen Gegenwert für eine Leistung des Auftragge-
bers. Da dem Auftragnehmer bei unterlassener Mitwirkung des Auftraggebers die Erbringung 
der geschuldeten Leistung wegen Annahmeverzugs nicht möglich ist, wird ihm ein Ausgleich 
(„Entschädigung“) lediglich für die Vorhaltung seiner Arbeitskraft und seines Geschäftskapitals 
gewährt694. Die Leistung des Auftragnehmers könnte daher allenfalls in der Bereitstellung seiner 
Arbeitskraft liegen. Zu beachten ist jedoch, dass Entgelt und Gegenleistung sog. gegenseitige 
Ansprüche darstellen, das heißt dass diese derart in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen 
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691
 Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 36. 
692
  Roskosny/Bolz, BauR 1006, 1804, 1807; Vygen/Joussen, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 689. 
693
  Peters/Jacoby in: Staudinger, § 642 Rdnr. 24; Schwenker, in: Erman, § 642 Rdnr. 5; a. A. Busche, in: Münchener 
Kommentar BGB, § 642 Rdnr. 16 (Schadensersatzanspruch eigener Art); Teichmann, in: Soergel, § 642 Rdnr. 6 
(eigenständiger Schadensersatzanspruch). 
694
 Urteil des BGH vom 24.01.2008 – VII ZR 280/05, NZBau 2008, 318; Sienz BauR 2014, 390; Urteil des KG 
Berlin vom 28.05.2013 – 7 U 12/12 Abschnitt B. II Nr. 2 a); Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 24; 
Schwenker, in: Erman, § 642 Rdnr. 5; Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 14. 
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müssen, dass die eine Leistung um des Willens der anderen Leistung erbracht wird (do ut des)695. 
Im vorliegenden Zusammenhang stellt der Auftragnehmer seine Leistungsfähigkeit nicht zur 
Verfügung, um hierdurch einen Entschädigungsanspruch zu erlangen. Denn der Auftragnehmer 
hat grundsätzlich ein Interesse daran, die vertraglich vereinbarte Leistung zu erbringen, um dass 
volle Honorar und nicht lediglich eine geringere Entschädigung zu erhalten. Dennoch ist zu be-
achten, dass der Auftragnehmer daran hindert, seine Leistung überhaupt erbringen zu können, da 
der Auftraggeber eine für die Leistungserbringung erforderliche Mitwirkung unterlässt. Er kann 
daher bereits faktisch allenfalls seine Leistungsfähigkeit zur Verfügung stellen. Doch auch unter 
diesem Gesichtspunkt kann eine Entschädigung – mangels des fehlenden Gegenseitigkeitsver-
hältnisses – nicht mit einer Gegenleistung gleichgesetzt werden, um die Eröffnung des Anwen-
dungsbereichs der HOAI zu fingieren. Denn die Grenze der Auslegung ist stets der Wortlaut 
einer Norm, dessen Überschreitung zu einer unzulässigen Auslegung führen696 und von der Er-
mächtigungsgrundlage nicht gedeckt wäre. 
Obwohl der Entschädigungsanspruch kein originärer Schadensersatzanspruch ist, steht er diesem 
seiner Rechtsnatur nach näher, als einem Vergütungsanspruch. Denn der Auftragnehmer soll – 
ähnlich einem Schadensersatzspruch, welcher einen eingetretenen Schaden ausgleicht – eine 
Entschädigung für den zeitweiligen Verlust der Dispositionsfreiheit über seine Arbeitskraft und 
sein Kapital erhalten697. Unerheblich ist hierbei, dass die Entschädigung auf Basis des Vergü-
tungsanspruchs berechnet wird, da dem Auftragnehmer keine Vergütung gewährt wird, sondern 
dies einzig Berechnungsgrundlage ist, von der die ersparten Aufwendungen und das ersatzweise 
Erlangte abgezogen werden.  
Die Anwendbarkeit der HOAI kann auch vom Verordnungsgeber nicht bedacht gewesen sein. 
Die Zurverfügungstellung von Arbeitskraft und Kapital sind keine von der HOAI geregelten 
Leistungen, so dass die festgelegten Honorarrahmen nicht einschlägig sind. Zudem existiert kei-
ne spezielle Norm der HOAI, welche die honorarrechtlichen Folgen des Unterlassens einer Mit-
wirkungshandlung regelt. Da die Vertragsparteien bei Auftragserteilung schwerlich Kenntnis 
davon haben können, dass der Auftraggeber zu einem späteren Zeitpunkt eine ihm obliegende 
Mitwirkungshandlung unterlässt und sie daher bei Auftragserteilung regelmäßig keinen Entschä-
digungsbetrag in das Honorar einkalkulieren werden, liefe ein möglicher Anspruch auf Entschä-
digung der Höhe nach regelmäßig ins Leere. Denn nach § 7 Abs. 1 und 5 HOAI ist eine nach-
                                                 
695
  Emmerich, in: Münchener Kommentar BGB, § 320 Rdnr. 23. 
696
  Urteil des BGH vom 25.10.2006 – 1 StR 384/06, NJW 2007, 524, 525. 
697
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 642 Rdnr. 5; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 1. 
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trägliche Honoraränderung nicht zulässig. Im Ergebnis könnte der Auftraggeber beliebig seine 
Mitwirkung verweigern und der Auftragnehmer hätte keinen Anspruch auf eine Entschädigung, 
sondern könnte sich nur durch Kündigung vom Vertrag lösen, um die weitere Entstehung von 
Mehrkosten zu seinen Lasten zu verhindern. 
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Umsatzsteuergesetz (UStG). Die Entschädigung 
nach § 642 BGB ist eine steuerbare Leistung nach § 1 Abs. 1 UStG, so dass sie umsatzsteuer-
pflichtig ist698. Dies führt jedoch nicht zur Anwendung der HOAI, auch wenn das UStG eben-
falls auf den Begriff des Entgelts abstellt, da die HOAI einen engeren Anwendungsbereich als 
das UStG aufweist. Letzteres erfasst nach § 1 Abs. 1 UStG Lieferungen und sonstigen Leistun-
gen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. 
Die HOAI hingegen erfasst nach § 1 HOAI ausschließlich Entgelte für die von ihr erfassten Leis-
tungen, unter die eine Entschädigungszahlung nicht fällt. 
Demzufolge sind die Begrenzungen der HOAI nicht auf den Entschädigungsanspruch des Auf-
tragnehmers nach § 642 BGB anwendbar699.  
II. Voraussetzungen des Entschädigungsanspruchs nach § 642 BGB 
Voraussetzung eines Entschädigungsanspruchs nach § 642 BGB ist, dass der Auftraggeber eine 
ihm obliegende Mitwirkungshandlung unterlässt (Abschnitt 1), welche für die Leistungserbrin-
gung des Auftragnehmers erforderlich ist (Abschnitt 2) und wodurch er in Annahmeverzug gerät 
(Abschnitt 3). Dabei darf dem Auftraggeber die Vornahme der Mitwirkungshandlung nicht un-
möglich sein. Eine Behinderungsanzeige oder Aufforderung zur Vornahme der Mitwirkungs-
handlung durch den Auftragnehmer ist jedoch nicht erforderlich. Auch muss der Auftraggeber 
das Unterlassen der Mitwirkungshandlung nicht verschuldet haben (Abschnitt 4). 
1. Unterlassen einer Mitwirkungshandlung 
Wesentliches Tatbestandsmerkmal des Entschädigungsanspruches nach § 642 Abs. 1 BGB ist 
das Unterlassen einer Mitwirkungshandlung. 
Mitwirkungshandlungen sind nach der überwiegenden Ansicht grundsätzlich keine Leistungs- 
oder Nebenpflichten, sondern Gläubigerobliegenheiten, auf die kein Erfüllungsanspruch be-
                                                 
698
  Urteil des BGH vom 24.01.2008 – VII ZR 280/05, NZBau 2008, 318. 
699
  Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772, 1775; Seufert IBR 2011, 1002 
Rdnr. 81; Heinle BauR 1992, 428, 430; Urteil des BGH vom 07.07.1988 – VII ZR 179/87, NJW-RR 1988, 1295, 
1296; Urteil des OLG Brandenburg vom 16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772, 1775; Urteil des OLG 
Düsseldorf vom 24.11.1981 – 23 U 105/80, BauR 1983, 473; im Ergebnis Glanzmann, in: RGRK § 642 Rdnr. 
19; Beschluss des OLG Köln vom 21.10.2004 – 20 U 98/03, BauR 2005, 582 
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steht700. Obliegenheiten wiederum sind Verhaltensweisen, von denen nach dem Inhalt des Ver-
trags der Beginn oder die Durchführung der Arbeiten des Auftragnehmers abhängen701. Sie stel-
len Gebote des eigenen Interesses dar, denen der Adressat – auch wenn sie nicht selbstständig 
einklagbar sind – nachkommen muss, wenn er den Eintritt von Rechtsnachteilen vermeiden 
will702. Einer dieser Rechtsnachteile ist der Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers nach 
§ 642 BGB. 
Im Falle des Architekten- und Ingenieurvertrags über Objektüberwachungsleistungen kommen 
als Mitwirkungspflichten des Auftraggebers vor allem die Veranlassung der Bauausführung und 
die rechtzeitige Beauftragung der Bau- und Fachunternehmern in Betracht703. 
1.1. Verletzung von Mitwirkungshandlungen durch Handlungen Dritter 
Die Verletzung einer Mitwirkungshandlung des Auftraggebers liegt auch vor, wenn er sich für 
die Erfüllung seiner Obliegenheiten Dritter bedient und diese ihrerseits ihren Pflichten und Ob-
liegenheiten nicht nachkommen704. Dies gilt insbesondere für Fach- und Sonderingenieure. Dies 
folgt daraus, dass § 642 BGB Tatbestand einer Gefährdungshaftung705 ist, so dass es alleine da-
rauf ankommt, ob dem Auftragnehmer vom Auftraggeber der Auftragsgegenstand zur Verfügung 
gestellt wird706. Anders als Schadensersatzansprüche setzt § 642 BGB kein Vertretenmüssen 
des Auftraggebers voraus (hierzu ausführlich Rdnr. 728). 
                                                 
700
  Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII ZR 185/98, NZBau 2000, 187, 188; Urteil des BGH vom 16.05.1968 – 
VII ZR 40/66, NJW 1968, 1873; Armbrüster/Bickert, NZBau 2006, 153, 154; Kleine-Möller, NZBau 2000, 401, 
402; Kramer, in: Münchener Kommentar BGB, Einl. Rdnr. 50; A. A. Havers, in: Kapellmann/Messerschmidt, § 
3 Rdnr. 13. 
701
  Urteil des BGH vom 27.11.2008 – VII ZR 206/06, NJW 2009, 582; Urteil des OLG Düsseldorf vom 14.01.2011 
– 22 U 198/07, NJW 2011, 1081, 1082; Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 642 Rdnr. 6; Heinle, BauR 
1992, 428, 430; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 7; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 11; 
Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 2. 
702
  Armbrüster/Bickert, NZBau 2006, 153, 154; Kleine-Möller, NZBau 2000, 401, 402. 
703
  Schwenker, in: Thode/Wirth/Kuffer, § 4 Rdnr. 194. 
704
  Urteil des BGH vom 19.12.2002 – VII ZR 440/01, BauR 2003, 531; Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII ZR 
185/98, BauR 2000, 722, 723; Leupertz, BauR 2010, 1999, 2005; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 
19; Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 12. 
705
  Kapellmann, NZBau 2011, 193, 196. 
706
  Urteil des BGH vom 19. 12. 2002 – VII ZR 440/01, NZBau 2003, 325; Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII 
ZR 185/98, NJW 2000, 1336; Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII ZR 185/98, NZBau 2000, 187, 189; Urteil 
des BGH vom 21.10.1999 – VII ZR 185/98, NZBau 2000, 187, 189 zu Vorunternehmerleistungen; Kraus, BauR 
1986, 17, 22; Peters/Jacoby in: Staudinger § 642 Rdnr. 23. 
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1.2. Naturereignisse 
Der Eintritt von Naturereignissen führt in der Regel nicht zu einer Verletzung von Mitwir-
kungsobliegenheiten707. Wird der Auftragnehmer durch den Eintritt von Naturereignissen an 
seiner Leistungserbringung gehindert, ist dies vom Verantwortungsbereich des Auftraggebers 
nur erfasst, wenn er nach der vertraglichen Vereinbarung oder nach der Verkehrssitte diese Ge-
fahr übernommen hat bzw. entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu treffen hat708. Soweit dies 
nicht der Fall ist, muss der Auftragnehmer die denkbaren Witterungseinflüsse berücksichtigen709. 
2. Erforderlichkeit der Mitwirkungshandlung zur Herstellung des Werkes 
Die vom Auftraggeber unterlassene Mitwirkungshandlung muss für die Herstellung des Werkes 
„erforderlich“ sein710. Hierzu muss die Leistung des Auftragnehmers von der Mitwirkungshand-
lung tatsächlich abhängen711, die fehlende Mitwirkungshandlung die Herstellung des Werkes 
also erschweren oder verzögeren712. Dies ist nicht der Fall, wenn die Handlungen aus Sicht des 
Auftragnehmers lediglich hilfreich, aber für die Leistungserbringung nicht zwingend erforderlich 
sind713. Insbesondere ist die Honorierung einer vergütungspflichtigen Leistungsänderung keine 
Handlung, die zur Herstellung des Werkes erforderlich ist714. Dies betrifft auch Handlungen, die 
nach der Bauausführung vorzunehmen sind, wie bspw. die Abnahme oder Rechnungsprüfung715. 
Erforderlich sind hingegen das Zurverfügungstellen des Baugrundstücks und die rechtzeitige 
Beauftragung der Bauunternehmen716.  
3. Annahmeverzug 
Der Auftraggeber muss durch die unterlassene Mitwirkungshandlung in Annahmeverzug geraten 
sein. Für die Begründung des Annahmeverzugs gelten die Regelungen der §§ 293 ff. BGB717. 
Dies setzt voraus, dass der Auftraggeber eine vom Auftragnehmer angebotene, wirksame und 
                                                 
707
  Urteil des KG Berlin vom 28.05.2013 – 7 U 12/12 Abschnitt B. II Nr. 2 c) Störungskomplex 4 bb) (1); Leupertz, 
BauR 2010, 1999, 2005; Peters/Jacoby in: Staudinger, § 642 Rdnr. 35; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 
Rdnr. 18; Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 13; Vygen/Joussen, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A 
Rdnr. 688; A. A. Wilhelm/Götze NZBau 2010, 721. 
708
  Peters/Jacoby in: Staudinger, § 642 Rdnr. 35; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 18. 
709
  Peters/Jacoby in: Staudinger, § 642 Rdnr. 35 f. 
710
  Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 21. 
711
  Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 21. 
712
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 642 Rdnr. 12; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 21. 
713
  Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 21. 
714
  Pause/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK § 642 Rdnr. 11. 
715
  Pause/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK § 642 Rdnr. 11; Glanzmann, in: RGRK, § 642 Rdnr. 2 
716
  Schwenker, in: Thode/Wirth/Kuffer, § 4 Rdnr. 194. 
717
  Urteil des OLG Stuttgart vom 08.12.1972 – 2 U 67/72, BauR 1973, 385; Busche, in: Münchener Kommentar 
BGB, § 642 Rdnr. 12; Teichmann, in: Soergel, § 642 Rdnr. 4. 
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erfüllbare Leistung (Abschnitt 3.1) nicht annimmt. Zudem darf der Auftraggeber nicht vorüber-
gehend an der Annahme der Leistung des Auftragnehmers gehindert gewesen (Abschnitt 3.2) 
und dem Auftragnehmer die Leistungserbringung nicht unmöglich (Abschnitt 3.3) sein. Eine 
Behinderungsanzeige ist hingegen nicht erforderlich (Abschnitt 3.4).  
Der Annahmeverzug ist beendet, wenn eine seiner Voraussetzungen entfällt, insbesondere der 
Auftraggeber die ihm obliegende Mitwirkungshandlung vornimmt718. 
3.1. Angebot des Auftragnehmers 
Grundsätzlich gerät der Auftraggeber in Annahmeverzug, wenn der Auftragnehmer nach § 294 
BGB die Leistung tatsächlich anbietet, was regelmäßig bereits der Fall ist, wenn der Auftrag-
nehmer Mitarbeiter auf der Baustelle bereithält, die erkennbar leistungsbereit sind719.  
Für den vorliegenden Fall, dass zur Bewirkung der Leistung des Auftragnehmers eine Handlung 
des Auftraggebers notwendig ist (also eine Mitwirkungshandlung), ist nach § 295 Satz 1 Alt. 1 
BGB zur Herbeiführung des Annahmeverzuges auch ausreichend, dass der Auftragnehmer seine 
Leistung wörtlich anbietet. Dies geschieht unter anderem dadurch, dass der Auftragnehmer den 
Auftraggeber zur Erbringung der Mitwirkungshandlung, bspw. durch eine Behinderungsan-
zeige720, auffordert (§ 295 Satz 2 BGB).  
Haben sich die Vertragsparteien vertraglich auf die Leistungserbringung zu einer Zeit geei-
nigt, die nach dem Kalender bestimmt ist oder sich von einem festgelegten Ereignis aus 
nach dem Kalender berechnen lässt (bspw. durch einen vertraglich vereinbarten Terminplan), 
ist jegliches Angebot des Auftragnehmers nach § 296 BGB entbehrlich. In diesem Fall gerät der 
Gläubiger allein durch Zeitablauf in Annahmeverzug721. Jedoch kann der Auftraggeber durch 
Fristen eines Bauzeitenplans nur dann in Annahmeverzug geraten, wenn der Plan zwischen den 
Vertragsparteien als verbindlich vereinbart wurde722.  
                                                 
718
  Urteil des BGH vom 08.07.2004 – VII ZR 317/02; Urteil des KG Berlin vom 28.05.2013 – 7 U 12/12 Abschnitt 
B. II Nr. 2 c) Störungskomplex 4 bb) (2); Pause/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK § 642 Rdnr. 48. 
719
  Urteil des BGH vom 19.12.2002 – VII ZR 440/01, NJW 2003, 1601; Urteil des KG Berlin vom 12.02.2008 – 21 
U 155/06, BauR 2009, 650, 654; Urteil des OLG Jena vom 11.10.2005 – 8 U 849/04, NZBau 2006, 510, 512; 
Sprau, in: Palandt, § 642 Rdnr. 2; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 24. 
720
  Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII ZR 185/98, NJW 2000, 1336, 1337; Urteil des OLG Jena vom 
11.10.2005 – 8 U 849/04, NZBau 2006, 510, 512; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 24; 
Vygen/Joussen, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 682. 
721
  Grüneberg, in: Palandt, § 296 Rdnr. 1; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 25. 
722
  Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII ZR 185/98, NJW 2000, 1336, 1337; Stickler, in: Messerschmidt/Voit § 
642 Rdnr. 26. 
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Die vom Auftragnehmer angebotene Leistung nimmt der Auftraggeber nicht an, wenn er die 
erforderliche Mitwirkungshandlung überhaupt nicht, sondern auch, wenn er sie nicht rechtzei-
tig723, nicht ordnungsgemäß724, insbesondere nicht vollumfänglich, also nur teilweise, vor-
nimmt725. Daher ist für den Anspruch des § 642 BGB nicht entscheidend, in welchem Umfang 
der Auftragnehmer behindert ist, sondern dass er in seiner Leistungserbringung behindert 
ist726.  
3.2. Vorübergehende Annahmeverhinderung nach § 299 BGB 
Der Auftraggeber gerät jedoch dann nicht gemäß § 299 BGB in Annahmeverzug, wenn die Leis-
tungszeit des Auftragnehmers nicht bestimmt ist oder dieser vor der bestimmten Zeit leisten darf 
und der Auftraggeber nur vorübergehend an der Annahme gehindert ist. Denn in den Fällen einer 
nur zeitweiliger Verhinderung und unbestimmten Leistungszeit kann dem Auftraggeber eine 
ständige Annahmebereitschaft nicht zugemutet werden727. Etwas anderes ergibt sich nur dann, 
wenn der Auftragnehmer seine Leistung in angemessener Zeit vorher angekündigt hat. 
Welche Zeit zwischen der Ankündigung und der Leistung liegen muss, richtet sich nach den 
Umständen des Einzelfalles sowie gemäß den Grundsätzen von Treu und Glauben nach dem was 
von beiden Parteien erwartet werden kann, um die vertragsgerechte und damit auch die innerhalb 
der vorgesehenen Vertragszeit beabsichtigte Fertigstellung des Bauvorhabens zu fördern728. Ins-
besondere bei Störungen der Baustelle ist der Zeitraum einer angemessenen Reaktion zu berück-
sichtigen729. 
3.3. Keine Unmöglichkeit der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer nach 
§ 297 BGB  
Nach § 297 BGB kommt der Auftraggeber in dem Zeitraum nicht in Annahmeverzug, in dem der 
Auftragnehmer selbst außerstande ist, die Leistung zu erbringen. Die Darlegungs- und Beweis-
last hierfür trägt jedoch der Auftraggeber730. 
                                                 
723
  Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII ZR 185/98, NZBau 2000, 187, 189. 
724
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 642 Rdnr. 6; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 9; Stickler, 
in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 11. 
725
  Pause/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK § 642 Rdnr. 20. 
726
  Pause/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK § 642 Rdnr. 20. 
727
  Lorenz, in: Beck’scher, OK BGB, § 299 Rdnr. 1. 
728
  Pause/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK § 642 Rdnr. 47. 
729
  Pause/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK § 642 Rdnr. 47. 
730
  Lorenz, in: Beck’scher, OK BGB, § 299 Rdnr. 5. 
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3.4. Erfordernis einer Behinderungsanzeige und Aufforderung zur Vornahme an 
den Auftraggeber 
Anders als § 6 Abs. 1 Satz 1 VOB/B verlangt § 642 BGB dem Wortlaut nach keine Behinde-
rungsanzeige des Auftragnehmers an den Auftraggeber. Dennoch wird teilweise auch für den 
Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB eine Behinderungsanzeige731 bzw. die Aufforderung 
der Vornahme der Mitwirkungshandlung732 vorausgesetzt. Hiernach müsse der Auftragnehmer 
anzeigen, dass er wegen der hindernden Umstände zur Leistungserbringung nicht in der Lage sei 
und seine Leistungsbereitschaft und seinen Leistungswillen gegenüber dem Auftraggeber zum 
Ausdruck bringen733.  
Das Verlangen einer Behinderungsanzeige ist jedoch abzulehnen. Denn eine Aufforderung durch 
den Auftragnehmer ist nach § 295 Satz 2 BGB nur Voraussetzung des Annahmeverzuges, wenn 
für die erforderliche Mitwirkungshandlung des Auftraggebers nicht bereits eine kalendermäßige 
Zeit berechnet ist. Doch selbst wenn dies nicht der Fall ist, wird regelmäßig bereits ein tatsächli-
ches Angebot des Auftragnehmers gemäß § 294 BGB durch seine Anwesenheit auf der Baustelle 
vorliegen, welches wiederum ein wörtliches Angebots entbehrlich macht. Wird trotz dessen eine 
Behinderungsanzeige verlangt, stellt dies nicht nur eine Überinterpretation des Wortlauts von 
§ 642 BGB, sondern auch eine Auslegung gegen den ausdrücklichen Gesetzeswortlaut und der –
systematik der §§ 293 ff. BGB (contra legem) dar und ist daher unzulässig734. Unbedeutend ist 
vor diesem Hintergrund auch, dass eine (zusätzliche) Behinderungsanzeige nützlich oder scha-
densbegrenzend sein kann.  
Eine Verpflichtung des Auftragnehmers zur Anzeige der Behinderung kann sich im Einzelfall 
nur aus der Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben nach § 242 BGB ergeben735. 
Dessen Voraussetzungen sind jedoch erst erfüllt, wenn der Auftragnehmer davon ausgehen durf-
te, dass der Auftraggeber die Erforderlichkeit seiner Mitwirkungshandlung nicht erkennen konn-
                                                 
731
  Urteil des KG Berlin vom 28.05.2013 – 7 U 12/12 Abschnitt B. II Nr. 2 c) Störungskomplex 1 bb); Pe-
ters/Jacoby in: Staudinger, § 642 Rdnr. 23; Seufert, IBR 2011, 1002 Rdnr. 73. 
732
  Beschluss des OLG Köln vom 21.10.2004 – 20 U 98/03, BauR 2005, 582. 
733
  Urteil des KG Berlin vom 28.05.2013 – 7 U 12/12 Abschnitt B. II Nr. 2 c) Störungskomplex 1 bb); Grüneberg, 
in: Palandt, § 296 Rdnr. 1. 
734
  Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII ZR 185/98, NZBau 2000, 187, 189; Kapellmann/Schiffers, Band 2, Rdnr. 
1619; Vygen/Joussen, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 710; Im Ergebnis: Stickler, in: Messer-
schmidt/Voit, § 642 Rdnr. 33. 
735
  Kniffka, in: IBR-OK § 642 Rdnr. 36; Pause/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK, § 642 Rdnr. 36; Stickler, in: Messer-
schmidt/Voit, § 642 Rdnr. 27; weitergehend Boldt, BauR 2006, 185, 191, die davon ausgeht, dass eine derartige 
Anzeige stets erforderlich ist. 
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te, bspw. weil er wegen des gestörten Bauablaufs annahm, dass sich die Verzögerung seiner 
Mitwirkung nicht störend auf den Bauablauf auswirkt736.  
Sofern dennoch zur Vermeidung von Streitigkeiten und Sicherung des Entschädigungsanspruchs 
nach § 642 BGB eine Behinderungsanzeige abgegeben wird, sollte diese alle Tatsachen enthal-
ten, aus denen sich für den Auftraggeber mit hinreichender Klarheit die Gründe für die 
Behinderung oder Unterbrechung im Einzelnen ergeben737, dass heißt welche Arbeiten wann 
nach dem Bauablauf hätten ausgeführt werden können, weshalb sie nicht oder nicht wie vorge-
sehen ausgeführt werden konnten738 und welche Auswirkungen die unterlassene Mitwirkungs-
handlung für die weitere Leistungserbringung hat739. 
4. Kein Verschulden des Auftraggebers 
Ein Verschulden des Auftraggebers ist nicht erforderlich, da § 642 Abs. 1 BGB ausschließ-
lich auf die Voraussetzungen des Annahmeverzugs abstellt740, der wiederum kein Verschulden 
voraussetzt. 
III. Rechtsfolge: Entschädigung 
Nach § 642 Abs. 1 BGB kann der Auftragnehmer eine angemessene Entschädigung verlangen, 
die sich gemäß § 642 Abs. 2 BGB einerseits nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der ver-
einbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen bemisst, was der Auftragnehmer infolge des 
Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft 
erwerben kann.  
Der Gesetzgeber hat von einer gesetzlichen Definition der angemessenen Entschädigung abgese-
hen und lediglich unter § 642 Abs. 2 BGB Kriterien zur Bestimmung des Entschädigungsan-
                                                 
736
  Pause/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK § 642 Rdnr. 36. 
737
  Döring, in: Ingenstau/Korbion, § 6 Abs. 1 Rdnr. 6. 
738
  Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII ZR 185/98, NJW 2000, 1336, 1336; Vygen/Joussen, in: 
Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 575. 
739
  Urteil des BGH vom 21.03.2002 – VII ZR 224/00, NZBau 2002, 381; Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII ZR 
185/98, NJW 2000, 1336. 
740
  Beschluss des BGH vom 22.07.2010 – VII ZR 117/08, NJW 1957, 989; Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII 
ZR 185/98, NZBau 2000, 187, 189; Urteil des BGH vom 11.04.1957 – VII ZR 280/56; Urteil des RG vom 
21.09.1920 – VII 143/30, RGZ 100, 46; Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 642 Rdnr. 12; Glanzmann, 
in: RGRK, § 642 Rdnr. 4; Grüneberg, in: Palandt, § 293 Rdnr. 10; Löffelmann/Fleischmann, Rdnr. 1074; Pe-
ters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 23; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 29; Voit, in: Bamber-
ger/Roth, § 642 Rdnr. 12.  
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spruchs festgelegt741. Daraus folgt, dass sowohl der Zeitraum, für den die Entschädigung gewährt 
wird (Abschnitt 1), als auch die Berechnungsweise (Abschnitt 2), umstritten sind. 
1. Zeitliche Begrenzung des Anspruchs 
Streitig ist, ob der Entschädigungsanspruch ausschließlich für den konkreten Zeitraum des An-
nahmeverzuges zu gewähren ist oder ob sämtliche kausalen Auswirkungen des Annahmeverzu-
ges zu berücksichtigen sind. Diese Unterscheidung wirkt sich in tatsächlicher Hinsicht nur dann 
aus, wenn die Dauer des Annahmeverzuges und die Verzögerung des Bauablaufes nicht iden-
tisch sind. Dies ist bspw. der Fall, wenn sich die Verzögerung erst an das Ende der Bauausfüh-
rung anschließt oder der Auftragnehmer Beschleunigungsmaßnahmen ergreift und somit keine 
Bauzeitverlängerung eintritt. Eine Ansicht stellt alleine auf den Zeitraum des Annahmeverzugs 
ab, so dass sie dem Auftragnehmer weder einen Entschädigungsanspruch für Zeiträume nach 
Beendigung des Annahmeverzugs, noch für Beschleunigungsmaßnahmen gewährt (Abschnitt 
1.1). Eine andere Ansicht hingegen umfasst auch die über den Annahmeverzugszeitraum hinaus-
gehenden Folgewirkungen (Abschnitt 1.2). 
1.1. Zeitraum des Annahmeverzugs 
Nach teilweise vertretener Ansicht hat der Auftragnehmer einen Anspruch auf Entschädigung 
ausschließlich für den Zeitraum des Annahmeverzuges742. Begründet wird dies überwiegend mit 
dem Wortlaut des § 642 BGB, der auf die „Dauer des Verzugs“ abstelle und damit unmittelbar 
nur Wartezeiten des Auftragnehmers betreffe, für die ihm eine angemessene Entschädigung ge-
zahlt werden solle743. Schließlich werde nicht auf die „Dauer der Verzögerung“ oder die „Folgen 
des Verzugs“ abgestellt744. Dies entspreche auch der Rechtsprechung des BGH, wonach eine 
angemessene Entschädigung „für die Dauer des Annahmeverzugs“ zu gewähren sei745. 
Darüber hinaus enthalte § 642 BGB eine Gefahrtragungsregelung746, wonach dem Auftraggeber 
ausschließlich die Gefahr auferlegt werde, dass die Arbeiten nicht im vorgesehenen Zeitrahmen 
                                                 
741
  Urteil des BGH vom 24.01.2008 – VII ZR 280/05, NJW 2008, 1523; Lang/Rasch, in: 
Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil B Rdnr. 358; Roskosny/Bolz, BauR 2006, 1804, 1806; Sienz, BauR 2014, 
390, 391. 
742
  Urteil des KG Berlin vom 28.05.2013 – 7 U 12/12 Abschnitt B. II Nr. 2 c) Störungskomplex 4 bb) (2); Urteil des 
OLG Jena vom 11.10.2005 – 8 U 849/04, NZBau 2006, 510, 513; Urteil des OLG Köln vom 14.08.2003 – 12 U 
114/02, NJW-RR 2004, 818, 819; Peters/Jacoby in: Staudinger, § 642 Rdnr. 25; Roskosny/Bolz, BauR 2006, 
1804, 1811 ff.; Sienz, BauR 2014, 390, 401; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 43. 
743
  Peters/Jacoby in: Staudinger, § 642 Rdnr. 25. 
744
  Roskosny/Bolz, BauR 2006, 1804, 1812. 
745
  Urteil des BGH vom 19.12.2002 – VII ZR 440/01, NZBau 2003, 325. 
746
  Sienz, BauR 2014, 390, 391. 
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durchgeführt werden können747. Sonstige Nachteile seien von der verschuldensunabhängigen 
Norm nicht erfasst und daher der ratio legis nach nicht zu entschädigen748. Die gegenteilige An-
sicht laufe auf eine schadensersatzrechtliche Betrachtung hinaus749, für die von der Systematik 
her andere Anspruchsgrundlagen zur Verfügung stünden (bspw. Schadensersatz nach §§ 280 ff. 
BGB), als die Vorschriften über den Annahmeverzug750. 
1.2. Tatsächliche Auswirkungen des Annahmeverzugs 
Nach anderer Ansicht ist auf die konkreten Auswirkungen des Annahmeverzuges, also seiner 
Folgewirkungen auf den Bauablauf, abzustellen751. Dem Wortlautargument der Gegenansicht 
wird entgegnet, dass sich die Höhe der Entschädigung „nach der Dauer des Verzugs“ und nicht 
„nach der Dauer des Annahmeverzuges“ richte752. § 642 Abs. 2 BGB stelle somit nicht aus-
drücklich auf den ausschließlichen Annahmeverzugszeitraum ab753. Vielmehr sei die Entschädi-
gungshöhe an die Dauer des Verzugs angelehnt und bestimmt sich somit „nach“ dessen Dauer754. 
Zudem sei nicht eindeutig, dass der BGH auf den Annahmeverzugszeitraum abstelle, da für den 
Entschädigungsanspruch ebenfalls entscheidend sei, wie lange der Auftragnehmer Personal und 
Kapital „wegen des Annahmeverzugs bis zur endgültigen Fertigstellung der Leistungen“ auf-
recht erhalten habe755 sowie „die Nachteile, die dem Auftragnehmer durch den Verzug des Auf-
traggebers während der ursprünglichen Vertragsdauer“ entstünden756. 
Vielmehr sei entscheidend, dass das zur Bemessung des Entschädigungsanspruchs nach § 642 
Abs. 2 BGB verwendete Begriffspaar „einerseits – andererseits“ einzigartig innerhalb des BGB 
sei757. Die deutsche Privatrechtsordnung denke üblicherweise hierarchisch in Kategorien von 
Regeln und Ausnahmen758. § 649 BGB bestimme daher bspw., dass von der vereinbarten Vergü-
tung die ersparten Aufwendungen und der anderweitige Erwerb abzuziehen seien. § 642 BGB 
                                                 
747
  Sienz, BauR 2014, 390, 391. 
748
  Sienz, BauR 2014, 390, 391. 
749
  Sienz, BauR 2014, 390, 401. 
750
  Urteil des OLG Köln vom 14.08.2003 – 12 U 114/02, NJW-RR 2004, 818, 819. 
751
  Boldt, BauR 1006, 185, 193; Engler, IBR 2013, 1221 Rdnr. 12; Heinle, BauR 1992, 428, 432; Kapell-
mann/Schiffers, Band 1, Rdnr. 1650; Lang/Rasch, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil B Rdnr. 358; Pau-
sel/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK, § 642 Rdnr. 54. 
752
  Lang/Rasch, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil B Rdnr. 358. 
753
  Boldt, BauR 2006, 185, 194. 
754
  Boldt, BauR 2006, 185, 194. 
755
  Urteil des BGH vom 19.12.2002 – VII ZR 440/01, NZBau 2003, 325. 
756
  Urteil des BGH vom 20.08.2009 – VII ZR 212/07, NZBau 2010, 47. 
757
  Glöckner, BauR 2014, 368, 374; Sienz, BauR 2014, 390, 398. 
758
  Glöckner, BauR 2014, 368, 374. 
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hingegen enthalte eine Abwägungsentscheidung759, wobei § 642 Abs. 2 BGB Kriterien festlege, 
nach denen sich die Entschädigung „bestimmt“760. Hieraus folge, dass die Dauer des Annahme-
verzuges lediglich ein Anhaltspunkt für die Bemessung der Höhe der Entschädigung sei und auf 
die konkreten Auswirkungen des Annahmeverzugs beim Auftragnehmer abgestellt werden müs-
se761. § 642 Abs. 2 BGB sei daher als „Dauer der Verzögerung auf Grund des Annahmeverzugs“ 
zu lesen762. 
Auch wird eingewendet, dass der Anspruch des § 642 BGB ansonsten weitgehend ist Leere lau-
fen würde763. Soweit sich der Zeitraum des Annahmeverzuges mit dem Vertragszeitraum decke, 
entstünden dem Auftragnehmer in der Regel keine Nachteile, da dieser Zeitraum durch die ver-
tragliche Vergütung, die für den Vertragszeitraum kalkuliert und vereinbart sei, abgedeckt wer-
de764. Eine Entschädigung werde vielmehr dadurch gerechtfertigt, dass der Auftragnehmer trotz 
des Annahmeverzugs vertraglich zur Leistung verpflichtet bleibe, wodurch ihm Mehrkosten ent-
stünden, die er ohne den Annahmeverzug nicht habe765. Wie lange der Auftragnehmer Ressour-
cen vorhalten müsse, hänge nicht von der Dauer des Annahmeverzuges ab, sondern davon, wie 
sich der Annahmeverzug auf die Herstellung des Werkes auswirke766. Hintergrund des Entschä-
digungsanspruches nach § 642 BGB sei daher, dass der Schuldner für Nachteile, die ihm durch 
die unterbliebene Annahme seiner Leistung entstehen, entschädigt werden solle767. 
1.3. Bewertung der Ansichten 
Der ersten Ansicht ist unter Berücksichtigung des Wortlauts, sowie Sinn und Zweck der Norm, 
der Vorzug zu gewähren, so dass lediglich auf den Zeitraum des Annahmeverzugs abzustellen 
ist. 
Die Behauptung, wonach der Auftragnehmer für den Zeitraum des Annahmeverzugs keine 
Nachteile erfahre, da er hierfür die vertragliche Vergütung erhalte, ist unzutreffend. Denn für 
den Annahmeverzugszeitraum erhält der Auftragnehmer gerade keine Vergütung768, da er 
üblicherweise nicht für den Ablauf von Zeit, sondern die von ihm erbrachte Leistung vergütet 
                                                 
759
  Glöckner, BauR 2014, 368, 374. 
760
  Roskosny/Bolz, BauR 2006/1804, 1806; Sienz, BauR 2014, 390, 398. 
761
  Boldt, BauR 2006, 185, 194. 
762
  Rogskosny/Bolz, BauR 1006, 1804, 1812. 
763
  Pausel/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK, § 642 Rdnr. 54. 
764
 Pausel/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK, § 642 Rdnr. 54. 
765
  Pausel/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK, § 642 Rdnr. 54. 
766
  Kniffka, in: Kniffka/Koeble, 8. Teil Rdnr. 35. 
767
 Boldt, BauR 2006, 185, 194. 
768
 Sienz, BauR 2014, 390, 401. 
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wird. Kann er im Annahmeverzugszeitraum keine Leistung erbringen, erhält er hierfür auch kei-
ne Vergütung. 
§ 642 BGB bestimmt, dass der Entschädigungsanspruch aus zwei Kriterien gebildet werden soll: 
Der Vergütung und der Dauer des Verzugs. Hieraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass 
der Entschädigungsanspruch unter Berücksichtigung sämtlicher dem Auftragnehmer aus dem 
Annahmeverzug entstandenen Nachteile gebildet werden soll. Denn hätte der Gesetzgeber dies 
gewollt, wäre ein Schadensersatzanspruch normiert worden, der den Auftragnehmer so stellt, wie 
er stünde, wenn der Auftraggeber seiner Mitwirkungsobliegenheit ordnungsgemäß nachgekom-
men wäre. Demgegenüber unterscheidet sich der Entschädigungsanspruch des § 642 BGB neben 
dem Wortlaut, wonach eine angemessene „Entschädigung“ verlangt werden kann, signifikant 
von einem Schadensersatzanspruch. Denn der Anspruch setzt weder ein Verschulden des Auf-
traggebers, noch die Verletzung einer Vertragspflicht, voraus, da die Vornahme von Mitwir-
kungshandlungen als Obliegenheit grundsätzlich in seinem eigenen Interesse besteht.  
Vielmehr ist die Regelung des § 642 Abs. 2 BGB als Rahmen für den Entschädigungsanspruch 
zu verstehen, der zum einen aus dem Zeitraum des (Annahme-)verzuges und zum anderen aus 
der Höhe der Vergütung gebildet werden soll. Innerhalb dieses Rahmens, wird dem Auftrag-
nehmer eine „angemessene“ Entschädigung in der Weise gewährt, dass sie die ihm entstandenen 
Mehrkosten zu decken hat. Diese Bestimmung wirkt sich insbesondere darauf aus, ob dem Auf-
tragnehmer auch der im Honorar enthaltene Wagnis- und Gewinnanteil erstattet werden soll 
(hierzu ausführlich Rdnr. 758 ff.). 
Auch ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber mit der Dauer des Verzugs den Annahme-
verzugszeitraum gemeint hat. In den Regelungen über den Annahmeverzug nach den §§ 293 
ff. BGB stellt der Gesetzgeber ebenfalls nicht auf den Annahmeverzug ab, sondern nur auf den 
Verzug als solchen. Auch bestimmt § 293 BGB, dass der Gläubiger „in Verzug“ kommt, wenn er 
die ihm angebotene Leistung nicht annimmt. Dabei besteht kein Zweifel, dass der Gesetzgeber 
hiermit den Annahmeverzug meint. Auch stellt § 642 BGB in Abs. 1 auf den „Verzug der An-
nahme“ ab, so dass anzunehmen ist, dass sich der Gesetzgeber die Wiederholung „der Annahme“ 
in Abs. 2 durch den systematischen Zusammenhang von Abs. 2 zu Abs. 1 BGB gespart hat. Hät-
te der Gesetzgeber den Anspruch nicht auf den Verzugszeitraum begrenzen, sondern auf die tat-
sächlichen Auswirkungen des Annahmeverzugs abstellen wollen, hätte er vermutlich eine ent-
sprechend deutliche Regelung, wie bei Schadensersatzansprüchen nach § 249 Abs. 1 BGB, ge-
740  
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wählt. Die Überinterpretation durch Abstellen auf die Folgewirkungen ist daher jedenfalls als 
Auslegung gegen den Wortlaut (contra legem) unzulässig769.  
2. Berechnungsmethoden 
Umstritten ist ebenfalls die Berechnungsmethode des Entschädigungsanspruchs nach § 642 
BGB. Vertreten wird einerseits, diesen „von unten nach oben“, das heißt auf Basis der durch den 
Annahmeverzug entstandenen Kosten gemäß der Urkalkulation des Honorars zu berechnen. An-
dererseits wird vertreten, die Entschädigung „von oben nach unten“, das heißt durch Ermittlung 
der zeitanteiligen Vergütung während der Dauer des Annahmeverzugs, abzüglich der hierbei 
tatsächlich ersparten Kosten, zu berechnen.  
2.1. Ermittlung „von unten nach oben“ 
Teilweise wird vertreten, den Entschädigungsanspruch anhand der Urkalkulation des Honorars 
für die Kosten zu berechnen, die dem Auftragnehmer während bzw. aufgrund des Annahmever-
zugs des Auftraggebers entstanden sind770. Hierzu hat der Auftragnehmer darzulegen, welche der 
von ihm angebotenen Leistungen im Zeitraum des Annahmeverzugs hätten ausgeführt werden 
sollen und welches Honorar dafür zu zahlen gewesen wäre771. Anders als ein Schadensersatzan-
spruch darf nicht auf die angefallenen Kosten abgestellt werden, die unter Umständen zwischen-
zeitlichen gestiegen sind, sondern lediglich die ursprünglich vom Auftragnehmer kalkulierten 
Kosten772. Denn § 642 BGB stellt ausdrücklich auf die vereinbarte Vergütung ab773.  
Grundlage für die Berechnung der Entschädigung ist somit die Kalkulation des vertraglich ver-
einbarten Honorars des Auftragnehmers. Doch diese existiert bei Architekten und Ingenieuren 
teilweise nicht, da sich diese oftmals auf die Auskömmlichkeit der Honorare nach den jeweiligen 
                                                 
769
  was teilweise eingeräumt wird: Althaus/Bartsch, in: Althaus/Heindl, Teil 4 Rdnr. 284. 
770
  Urteil des KG Berlin vom 28.05.2013 – 7 U 12/12 Abschnitt B. II Nr. 3; Urteil des OLG Karlsruhe vom 
27.02.2007 – 8 U 47/06, IBR 2007, 300; Urteil des OLG Celle vom 24.02.1999 – 14 a (6) U 4/98, NJW-RR 
2000, 234; Boldt, BauR 2006, 185, 194 ff.; Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 642 Rdnr. 17; Döring, 
in: Ingenstau/Korbion, § 6 Abs. 6 VOB/B Rdnr. 59; Kapellmann/Schiffers, Band 1, Rdnr. 1649 f.; Oberhauser, 
in: BeckOK, VOB/B § 6 Abs. 6 Rdnr. 64 f.; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 25; Leinemann, NZBau 
2009, 624, 627; Schilder, BauR 2007, 450, 452; Sienz, BauR 2014, 390, 399; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 
642 Rdnr. 40; Vygen/Joussen, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 693; Vygen/Joussen, in: 
Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 361 f.; Vygen/Joussen, Rdnr. 2098. 
771
  Urteil des OLG Celle vom 01.11.2001 – 13 U 148/00 Rdnr. 39; Urteil des OLG Düsseldorf vom 09.11.1995 – 18 
U 11/95, NJW-RR 1996, 1507, 1508; Roskosny/Bolz, BauR 2006, 1804, 1813. 
772
  Boldt, BauR 2006, 185, 194 ff.; Kapellmann/Schiffers, Band 1, Rdnr. 1649; Peters/Jacoby in: Staudinger, § 642 
Rdnr. 25; Roskosny/Bolz, BauR 1804, 1814; Sienz, BauR 2014, 390, 399; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 
642 Rdnr. 37; Vygen/Joussen, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 689; A. A. Kapellmann/Schiffers, 
Band 1, Rdnr. 1650 wonach die tatsächlich angefallenen Kosten geltend gemacht werden können, wenn diese die 
kalkulierten Kosten übersteigen. 
773
  Engler, IBR 2013, 1221 Rdnr. 15; Kapellmann/Schiffers, Band 1, Rdnr. 1649; Vygen/Joussen, in: 
Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 693. 
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Honorartafeln der HOAI verlassen und keine Kosten- und Leistungsrechnung bzw. kalkulatori-
sche Ermittlung des voraussichtlich entstehenden Aufwands aufstellen774. Damit die Entschädi-
gung dennoch kalkulatorisch und nicht gemäß den tatsächen Kosten gebildet wird, kann bei feh-
lender Kalkulation des Auftragnehmers auf dessen Bilanz abgestellt werden. 
2.2. Ermittlung „von oben nach unten“  
Nach anderer Ansicht wird die Entschädigung „von oben nach unten“, das heißt durch Ermitt-
lung der zeitanteiligen Vergütung während der Dauer des Annahmeverzugs, abzüglich der 
hierbei tatsächlich ersparten Kosten, ermittelt775. Die Berechnungsweise entspricht somit der 
Bestimmung des Vergütungsanspruchs für nicht erbrachte Leistungen im Falle der freien Auf-
traggeberkündigung nach § 649 Satz 2 BGB776. Sie erfolgt in drei Schritten: Zunächst sind die 
Leistungen zu bestimmen, die der Auftragnehmer nach der vertraglichen Vereinbarungen im 
Zeitraum des Annahmeverzuges ausgeführt hätte. Diese Leistungen sind sodann gemäß der Ver-
tragsvereinbarung anteilig zu vergüten. Anschließend sind hiervon die tatsächlich ersparten Kos-
ten abzuziehen. 
Sofern der Ansicht gefolgt wird, wonach der Entschädigungsanspruch auch die Folgewirkungen 
des Annahmeverzugs umfasst (hierzu ausführlich Rdnr. 734 ff.), sind zwei Berechnungen durch-
zuführen: Für die zeitlichen Verzögerungen der Leistungserbringung innerhalb des vereinbarten 
Vertragszeitraums ist die Berechnung „von oben nach unten“ durchführen und für den anschlie-
ßenden Zeitraum eine Berechnung „von unten nach oben“ 777. Diese Aufsplittung folgt daraus, 
dass das Honorar für Leistungen während des vereinbarten Vertragszeitraums vereinbart wird, so 
dass für Folgewirkungen nach diesem Zeitraum kein zeitanteiliges Honorar nach der Berech-
nungsmethode „von oben nach unten“ berechnet werden kann.  
Speziell für Architekten- und Ingenieurverträge wird innerhalb dieser Ansicht vertreten, dass die 
Entschädigung anhand des Honorars der Leistungsphasen 1 – 8 für die Dauer des Annahmever-
zugs zu berechnen sei778. Hierzu wird das Honorar für die Leistungsphasen 1 – 8 durch die ge-
wöhnliche Leistungsdauer dividiert und mit der Dauer des Annahmeverzuges multipliziert. Die 
                                                 
774
  Schramm/Schwenker, Rdnr. 282. 
775
  Althaus/Bartsch, in: Althaus/Heindl, Teil 4 Rdnr. 269; Pausel/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK, § 642 Rdnr. 61; 
Rasch/Lang, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil B, Rdnr. 369. 
776
  Althaus/Bartsch, in: Althaus/Heindl, Teil 4 Rdnr. 269. 
777
  Althaus/Bartsch, in: Althaus/Heindl, Teil 4 Rdnr. 284. 
778
  Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 59; Löffelmann/Fleischmann, Rdnr. 1075. 
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Leistungsphase 9 sei regelmäßig nicht zu berücksichtigen, da diese keine ständige Einsatzbereit-
schaft erfordere779.  
Für die Entschädigung (E) wäre somit folgende Berechnungsformel einschlägig: 
E = HLP
Dg
*DAV 
 
HLP = vereinbartes Honorar für die  
Leistungsphasen 1 – 8  
[in €] 
Dg = gewöhnliche Leistungsdauer [in Monaten] 
DAV = Dauer des Annahmeverzuges [in Monaten] 
 
Diese gesonderte Berechnungsweise ist jedoch abzulehnen. Denn sie stellt nicht auf die jeweili-
gen Leistungen ab, die der Auftragnehmer im Zeitraum des Annahmeverzuges zu erbringen hät-
te, sondern legt einen Querschnitt des gesamten Honorars zugrunde. Dies hat folgende Konse-
quenzen: Fällt der Annahmeverzug auf einen Zeitraum, in dem der Auftragnehmer Leistungen 
bereit stellt, die einen höheren Kostenaufwand erfordern, erhält der Auftragnehmer durch den 
angewendeten Querschnitt des gesamten Leistungsaufwandes eine verhältnismäßig geringe Ent-
schädigung. Fällt der Annahmeverzug hingegen auf einen Zeitraum, in dem der Auftragnehmer 
Leistungen bereit stellt, die einen geringen Kostenaufwand erfordern, erhält der Auftragnehmer 
durch den angewendeten Querschnitt des gesamten Leistungsaufwandes eine verhältnismäßig 
hohe Entschädigung. In jedem Fall knüpft die Entschädigung nicht an die tatsächlichen Aufwen-
dungen, sondern an eine Mischkalkulation an. Doch dies widerspricht der Regelung des § 642 
Abs. 2 BGB, wonach der Auftragnehmer eine „angemessene“ Entschädigung erhalten soll, also 
eine solche, die an die tatsächlichen Mehraufwendungen anknüpft. 
Abzustellen ist bei der Berechnungsweise „von oben nach unten“ daher auf die tatsächlich im 
Verzugszeitraum zu erbringenden Leistungen und das hierfür prozentual nach der HOAI bewer-
tete Honorar780. 
2.3. Bewertung der Ansichten 
Nach § 642 Abs. 2 BGB ist dem Auftragnehmer eine „angemessene“ Entschädigung zu gewäh-
ren. Da der Norm nicht entnommen werden kann, ob die Entschädigung „von oben“ oder „von 
unten“ zu berechnen ist, ist auf die Zusammensetzung der jeweils berechneten Entschädigung 
                                                 
779
  Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 59; Löffelmann/Fleischmann, Rdnr. 1075. 
780
  Urteil des KG vom 28.05.2013 – 7 U 12/12 Abschnitt B.II.3.a). 
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abzustellen. Die beiden Berechnungsweisen unterscheiden sich im Ergebnis einzig durch die 
Berücksichtigung des Wagnis- und Gewinnanteils. Denn im Falle einer Berechnung „von 
unten nach oben“ ist die Berücksichtigung des Wagnis- und Gewinnanteils umstritten und wird 
überwiegend abgelehnt und bei der Berechnung „von oben nach unten“ ist der Wagnis- und Ge-
winnanteil stets inbegriffen. Die Entscheidung für und gegen eine Berechnungsmethode hängt 
daher wesentlich von der Fragestellung ab, ob der Wagnis- und Gewinnanteil zu entschädigen ist 
(hierzu ausführlich Rdnr. 758 ff.), so dass der Streit an dieser Stelle nicht entschieden werden 
muss.  
Auch für die gerichtliche Durchsetzung des Anspruchs auf Entschädigung nach § 642 BGB ist 
die Entscheidung für eine der beiden Berechnungsmethoden von untergeordneter Bedeutung. 
Denn das Gericht kann nach überwiegender Ansicht eine gerichtliche Schätzung entsprechend 
§ 287 ZPO vornehmen (hierzu ausführlich Rdnr. 777 ff.). Ermittelt daher das Gericht den Ent-
schädigungsbetrag „von unten nach oben“, obwohl der klagende Auftragnehmer den Betrag „von 
oben nach unten“ berechnet hat, ist das Gericht unbenommen, eine Kürzung des geforderten Ent-
schädigungsbetrages vorzunehmen781. 
3. Umfang des Entschädigungsanspruches 
Die beiden Berechnungsweisen haben unterschiedliche Ansatzpunkte. Bei der Methode, welche 
den Anspruch „von oben nach unten“ ermittelt, wird das prozentuale Honorar für die im Ver-
zugszeitraum tatsächlich zu erbringenden Leistungen ohne Kürzung zugrunde gelegt. Daher be-
inhaltet der Entschädigungsanspruch nach dieser Methode auch den Wagnis- und Gewinnanteil. 
Hingegen sind bei Anwendung der Methode, welche die Entschädigung „von unten nach oben“ 
ermittelt, die einzelnen Kosten des Auftragnehmers auf ihre Erstattungsfähigkeit hin zu bewerten 
(Abschnitt 3.1). Daraus folgt auch der Streit über die Berücksichtigung des Gewinn- und Wagni-
santeils.  
Bei beiden Methoden sind anschließend die vom Auftragnehmer ersparten Aufwendungen sowie 
das durch Ersatzaufträge (pflichtwidrig nicht) Erlangte abzuziehen (Abschnitt 3.2). 
3.1. Umfang des Entschädigungsanspruchs bei der Berechnung „von unten nach 
oben“ 
3.1.1 Personal-, Materialkosten und Allgemeine Geschäftskosten  
                                                 
781
  Urteil des BGH vom 29.05.2013 – VIII ZR 174/12, NJW 2013, 2584; Urteil des BGH vom 06.12.2012 – VII ZR 
84/10, NZBau 2013, 159.  
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Erstattungsfähig sind in jedem Fall die Personal- und Materialkosten782, da diese in unmittelba-
rem Zusammenhang mit der unterlassenen Mitwirkung stehen und auch bei Stillstand anfallen 
können. Bei den Materialkosten ist zu beachten, dass diese nur entschädigt werden, sofern sie 
angefallen sind, im Übrigen sind nach § 642 Abs. 2 BGB die ersparten Aufwendungen abzuzie-
hen.  
Daneben sind auch die Kosten zu erstatten, die in mittelbarem Zusammenhang mit einer Behin-
derung stehen, da diese ebenfalls behinderungsbedingt anfallen783. Dies betrifft insbesondere die 
Allgemeinen Geschäftskosten, also solche Kosten, die keiner spezifischen Baumaßnahme zuge-
ordnet werden können, sondern bezogen auf das gesamte Unternehmen anfallen, wie beispiels-
weise die Kosten der allgemeinen Verwaltung784.  
3.1.2 Gewinn- und Wagnisanteil 
Streitig ist, ob der Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB auch einen Gewinn- und Wagnisan-
teil enthält.  
Nach teilweiser Ansicht seien Wagnis und Gewinn zu entschädigen, soweit diese der Urkalkula-
tion entnommen werden können785. Hierfür spreche bereits der Wortlaut des § 642 Abs. 2 BGB, 
der zur Berechnung der Entschädigung auf die vereinbarte Vergütung abstelle, wovon aus-
schließlich ersparte Aufwendungen und anderweitiger Erwerb abzuziehen seien786. Diese Wort-
lautinterpretation ist jedoch keine umfassende Bewertung dieser Rechtsfrage. Denn nach § 642 
Abs. 2 BGB erhält der Auftragnehmer eine „angemessene“ Entschädigung auf Basis der Vergü-
tung, so dass dies nicht den automatischen Schluss zulässt, die Urkalkulation vollständig (und 
damit auch hinsichtlich des Wagnis- und Gewinnanteils) fortzuschreiben.  
Daher wird die Erstattung von Wagnis und Gewinn zusätzlich mit dem Sinn und Zweck des 
§ 642 BGB begründet. Denn mit dem Entschädigungsanspruch soll dem Auftragnehmer ein 
Ausgleich dafür gewährt werden, dass er in der Dispositionsfreiheit hinsichtlich seiner Arbeits-
                                                 
782
  Urteil des KG Berlin vom 28.05.2013 – 7 U 12/12 Abschnitt B. II Nr. 3 a) aa); Peters/Jacoby in: Staudinger, § 
642 Rdnr. 25. 
783
  Urteil des KG Berlin vom 28.05.2013 – 7 U 12/12 Abschnitt B. II Nr. 3 a) aa); Engler, IBR 2013, 1221 Rdnr. 16; 
Kues/Lüders, BauR 2012, 1847, 1850; Peters/Jacoby in: Staudinger, § 642 Rdnr. 25; Vygen/Joussen, in: 
Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 694. 
784
  Kattenbusch, in: Messerschmidt/Voit, Rdnr. 15. 
785
  Urteil des OLG Celle vom 24.02.1999 – 14 a (6) U 4/98, NJW-RR 2000, 234; Urteil des OLG München vom 
14.02.1978 – 9 U 2388/77, BauR 1980, 274, 275; Boldt, BauR 2006, 185, 198; Kapellmann/Schiffers, Band 2, 
Rdnr. 1621, Band 1, Rdnr. 1650; Pause/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK § 642 Rdnr. 57; Peters/Jacoby in: Staudin-
ger, § 642 Rdnr. 25; Roskosny/Bolz, BauR 2006, 1804, 1810. 
786
  Roskosny/Bolz, BauR 2006, 1804, 1810 f.; Schilder, BauR 2007, 450, 455. 
756  
757  
758  
759  
760  
Kapitel 4: Ansprüche und Rechte wegen Unterlassen von Mitwirkungshandlungen 
- 254 -
kraft und seines Kapitals beeinträchtigt wird787. Und hätte der Auftragnehmer seine Arbeitskraft 
anderweitig einsetzen und somit Gewinn erwirtschaften können, anstatt seine Leistungsfähigkeit 
für den Auftraggeber vorhalten zu müssen, dann sei dem Auftragnehmer nach teilweiser Ansicht 
auch der Gewinn- und Wagnisanteil der Vergütung zu erstatten788. Diese Ansicht vermengt den 
in das Honorar einkalkulierten Unternehmensgewinn mit einem etwaigen entgangenen Gewinn 
aus anderen Bauvorhaben789. Denn wird infolge einer Bauablaufstörung ein geplanter Gewinn 
eines sich anschließenden Drittprojekt nicht realisiert, „entgeht“ diesem nicht der Gewinn aus 
dem Bauvorhaben des Auftraggebers, sondern allenfalls ein solcher aus dem geplanten Bau-
vorhaben790. Ein entgangener Gewinn aus anderen Bauvorhaben ist jedoch nicht Bestandteil des 
infolge des Annahmeverzuges zu gewährenden Entschädigungsanspruchs für den Zeitraum, in-
dem er behinderungsbedingt keine Leistungen erbringen konnte. Hierbei handelt es sich viel-
mehr nach der Dogmatik des BGB um eine klassische Schadensposition, die alleine durch einen 
verschuldensabhängigen Schadensersatzanspruch erstattet wird791 (hierzu ausführlich Rdnr. 806 
ff.). 
Ferner wird teilweise die Erstattung von Wagnis und Gewinn unter Heranziehung der von Benno 
Mugdan herausgegebenen Zusammenfassungen der Plenarprotokolle des Reichstages zu den 
Beratungen über das BGB (sog. Materialien zum BGB)792 begründet793. Hiernach wurde Folgen-
des festgehalten794:  
                                                 
787
  Urteil des OLG Jena vom 11.10.2005 – 8 U 849/04, NZBau 2006, 510, 513; Urteil des OLG Köln vom 
14.08.2003 – 12 U 114/02, NJW-RR 2004, 818, 819; Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 642 Rdnr. 17; 
Boldt, BauR 2006, 185, 197; Sprau, in: Palandt, § 642 Rdnr. 5; Voit, in: BeckOK BGB, § 642 Rdnr. 14. 
788
  Kleine-Möller, NZBau 2000, 401, 404; Roskosny/Bolz, BauR 2006, 1804, 1811. 
789
  Boldt, BauR 2006, 177, 196; Kapellmann, in: Kapellmann/Messerschmidt, § 6 VOB/B Rdnr. 72. 
790
  Boldt, BauR 2006, 185, 196; Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 642 Rdnr. 17. 
791
  Boldt, BauR 2006, 185, 196. 
792
  Mugdan, Band I, Vorwort. 
793
  Vygen/Joussen, Rdnr. 2099. 
794
  Mugdan, Band II, S. 277. 
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Abbildung 20: Auszug aus den gesammelten Materialien des bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, 1899, 
Band II S. 277 
In Reinschrift: 
„Einer besonderen Regelung bedarf dagegen der Fall, wenn der Besteller bei dem Beginne o-
der während der Herstellung des Werkes nur subjektiv verhindert ist, bei der Ausführung des 
Werkes in der erforderlichen Weise, z.B. durch Lieferung des Stoffes, mitzuwirken und er in 
Folge dessen nach Maßgabe des § 255 in Annahmeverzug kommt. Für diesen Fall liefern die 
allgemeinen Grundsätze ein wenig befriedigendes Resultat, indem nach denselben der Ueber-
nehmer dem Besteller gegenüber auf die Rechte des § 261 beschränkt sein würde. Hierin würde 
aber eine offene Unbilligkeit leigen, die sich mit dem bei der Regelung des Annahmeverzuges 
leitend gewesenen Prinzipe nicht verträgt. Die erforderliche Abhilfe kann andererseits nicht 
dadurch getroffen werden, daß die für den Dienstvertrag getroffenen Bestimmungen des § 561 
für anwendbar erklärt werden; denn der Werkvertrag ist in den maßgebenden Beziehungen, 
namentlich wegen der Untheilbarkeit des Werkes, ganz anders geartet wie der Dienstvertrag. 
Die neuren Gesetze gewähren über die Behandlung des in Rede stehenden Falles keine sichere 
Auskunft, indem sie ihn nicht besonders hervorheben; doch wird die im sächs. GB. § 1252, im 
Hess. Entw. 239, im bayer. Entw. 524, 523 und im dresd. Entw. 646 sich findende Bestimmung, 
daß der Uebernehmer, wenn die Ausführung des Werkes durch einen in der Person des Bestel-
lers eingetretenen Zufall verhindert wird, Anspruch auf einen den bereits geleisteten Arbeiten 
entsprechenden Theil des bedungenen Lohnes und Ersatz der nicht schon im Lohne begriffenen 
Auslagen und auf Vergütung des durch die Nichtausführung des Werkes entgangenen Gewin-
nes hat, auch auf den Fall zu beziehen sein, in welchem die Ausführung des Werkes deshalb un-
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terbleibt, weil der Besteller durch Zufall nur subjektiv verhindert ist, in der erforderlichen Wei-
se bei der Herstellung des Werkes mitzuwirken.“  
Diese Aufzeichnungen lassen jedoch nicht darauf schließen, dass die Entschädigung nach dem 
Willen des Gesetzgebers auch den Anteil von Wagnis und Gewinn enthalten soll. Zunächst bein-
halten diese Materialien die Zusammenfassung von Protokollen im Rahmen des Gesetzgebungs-
verfahrens, die von einem unbeteiligten Dritten gefertigt und nachträglich nicht von den Sit-
zungsmitgliedern kontrolliert wurden und damit einzig die subjektive Bewertung des Protokol-
lanten wiedergeben. Zudem wurde hierin einzig festgehalten, dass die Gründungsväter im Rah-
men des Werkvertragsrechts einen Regelungsbedarf sahen, wenn der Auftraggeber eine für die 
Herstellung des Werkes erforderliche Handlung unterlässt, so dass die Regelungen über den An-
nahmeverzug nicht ausreichend seien. Erwähnt wurde zudem, dass die damals neueren Gesetze, 
wie das Sächsische Gesetzbuch sowie die Hessischen, Bayrischen und Dresdner Entwürfe, keine 
ausreichenden Regelungen zum Schutz des Auftragnehmers vorgesehen haben sollen. Daher 
seien die vorhandenen Regelungen analog auf den Fall der Verletzung einer Mitwirkungshand-
lung durch den Auftraggeber anzuwenden und dem Auftragnehmer einen Anspruch auf Vergü-
tung hinsichtlich der geleisteten Arbeiten und Ersatz der im Lohn nicht inbegriffenen Auslagen 
sowie entgangenen Gewinns für die nicht erbrachten Leistungen zu gewähren. Diese Ausfüh-
rungen geben nicht wieder, welchen Umfang der Entschädigungsanspruch des BGB wegen 
Annahmeverzuges aus Sicht des Gesetzgebers hat. Sie betreffen schließlich den Fall, wonach 
der Auftragnehmer wegen der nicht erfolgten Mitwirkung das Vertragsverhältnis kündigt. Dem 
entsprechend regelt heute § 643 BGB, dass der Auftragnehmer einen Anspruch auf Vergütung 
für die erbrachten Leistungen, zuzüglich der in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen hat. 
Im Hinblick auf die nicht erbrachten Leistungen hat der Auftragnehmer (auch nach heutiger 
Rechtslage) einen Anspruch auf Erstattung des entgangenen Gewinns einzig unter Anwendung 
des Schadensersatzrechts der §§ 280 ff. BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 806 ff.). 
Des Weiteren wird vertreten, dass für eine Abgeltung von Wagnis und Gewinn eine Parallele zu 
§ 649 BGB spreche. Hiernach liege beiden Normen der einheitliche Gedanke zu Grunde, dass 
der Auftragnehmer zwar keinen Anspruch auf Herstellung des Werkes, wohl allerdings einen 
Anspruch auf den durch das Bauvorhaben zu realisierenden Unternehmergewinn habe795. Da bei 
§ 649 BGB dem Auftragnehmer der kalkulierte Gewinn abzüglich seiner ersparten Aufwendun-
                                                 
795
  Kleine-Möller, NZBau 2000, 401, 404. 
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gen gewährt werde, sei dieser auch von der Entschädigung des § 642 BGB umfasst796. Dieser 
Ansicht kann ebenfalls nicht zugestimmt werden. Denn eine Parallele zu § 649 BGB entbehrt 
jeder rechtlichen Grundlage. § 649 BGB betrifft den Fall, dass der Auftraggeber ohne wichtigen 
Grund das Vertragsverhältnis kündigt, so dass der Auftragnehmer so gestellt wird, wie er stünde, 
wenn der Auftraggeber das Vertragsverhältnis nicht aufgelöst hätte und dem Auftragnehmer so-
dann der vereinbarte Gewinn zugeflossen wäre797. Dabei ist die Kündigung des Vertragsverhält-
nisses ohne wichtigen Grund eine Pflichtverletzung, da Verträge nach dem Grundsatz „pacta 
sunt servanda“ grundsätzlich zu halten sind798. § 642 BGB hingegen gewährt dem Auftragneh-
mer einen Entschädigungsanspruch wegen der Verletzung einer Mitwirkungshandlung, welche 
grundsätzlich eine Obliegenheit ist und nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Pflichtver-
letzung darstellt (hierzu ausführlich Rdnr. 710 ff., 812 ff.) und auch keine Kündigungserklärung 
voraussetzt. Den Fall der Kündigung wegen unterlassener Mitwirkung regeln vielmehr die 
§§ 643, 645 BGB, wonach dem Auftragnehmer ein Gewinnanteil nur hinsichtlich der tatsächlich 
erbrachten Leistungen und nicht wie § 649 BGB auch hinsichtlich der nicht mehr zu erbringen-
den Leistungen gewährt wird799. Zudem wird dem Auftragnehmer nach §§ 643, 645 BGB ein 
Gewinnanteil für die erbrachten Leistungen nur deshalb gewährt, weil diesem Anspruch eine 
reale Leistung gegenüber steht800. Im Falle des § 642 BGB hingegen erbringt der Auftrag-
nehmer gerade keine Leistung, weil er durch die fehlende Mitwirkung des Auftraggebers 
daran gehindert wird. Daher wird ihm für die Bereitstellung seiner Arbeitskraft eine Entschä-
digung und keine Vergütung gewährt. Die benannten Normen unterscheiden sich daher grund-
legend in ihrem Anwendungsbereich, Sinn und Zweck sowie ihrer Struktur. 
Mithin sprechen die besseren Argumente gegen eine Erstattung des Wagnis- und Gewinnanteils. 
Denn bei der Bewertung der Gesetzessystematik sind weniger die Maßstäbe benachbarter Nor-
men des Werkvertragsrechts, sondern vielmehr die strukturellen Unterschiede der Normen her-
anzuziehen. Dies betrifft unter anderem die Risikozuordnung des Gesetzgebers. Das BGB ge-
währt einem Vertragspartener Schadensersatz nach §§ 280 ff. BGB, sofern der andere eine ihm 
obliegende Vertragspflicht schuldhaft verletzt. Eine für die Herstellung des Werkes erforderliche 
Mitwirkungshandlung ist jedoch, wie zuvor erwähnt (hierzu ausführlich Rdnr. 710), grundsätz-
                                                 
796
  Boldt, BauR 1a 2006, 185, 197. 
797
  Urteil des BGH vom 21.12.1995 – VII ZR 198/94, NJW 1996, 1282. 
798
  Urteil des BAG vom 08.10.2004 – V ZR 18/04, NJW 2005, 820, 821; Ellenberger, in: Palandt, Einf. vor § 145, 
Rdnr. 4 a. 
799
  So auch teilweise eingeräumt durch Boldt, BauR 2006, 185, 197 f. 
800
  Boldt, BauR 2006, 185, 198. 
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lich keine Vertragspflicht, sondern eine Obliegenheit des Auftraggebers, die unter Eintritt des 
Annahmeverzuges dem Auftragnehmer einen Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB ge-
währt. Der Auftraggeber wird hierdurch verpflichtet, dem Auftragnehmer einer Entschädigung 
dafür zu gewähren, dass er durch Umstände, die in seinem Einflussbereich liegen, auf die Dispo-
sitionsfreiheit des Auftragnehmers Einfluss nimmt und diesem hierdurch Mehrkosten entstehen 
können (sog. Gefährdungshaftung)801. Diese Entschädigung kann jedoch nicht denselben Um-
fang haben wie ein Schadensersatzanspruch, da dieser weit höheren Voraussetzungen, wie dem 
Vorliegen einer Vertragspflicht und das Vertretenmüssen der Pflichtverletzung, unterliegt. Insbe-
sondere Letzteres rechtfertigt, dem Auftragnehmer das volle Erfüllungsinteresse inkl. Wagnis- 
und Gewinnanteil zu ersetzen. Der deutlich geringeren Voraussetzungen unterliegende Erstat-
tungsanspruch des § 642 BGB hingegen umfasst keinen Wagnis- und Gewinnanteil802. 
3.2. Anrechnung ersparter Aufwendungen und das ersatzweise Erlangte 
Nach § 642 Abs. 2 BGB sind anschließend die ersparten Aufwendungen und das durch ander-
weitige Verwendung der Arbeitskraft Erworbene abzuziehen. Hinsichtlich der Details wird auf 
die indentischen Ausführungen zu § 649 S. 2 BGB verwiesen (hierzu ausführlich Rdnr. 358 ff.).  
IV. Beweislast- und Darlegungslast; richterliche Schätzung nach § 287 ZPO 
Der Auftragnehmer trägt grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast für die Vorausset-
zungen des Entschädigungsanspruchs803. Dabei ist stets eine bauablaufsbezogene Darstellung 
vorzunehmen, um die Kausalität zwischen der unterlassenen Mitwirkungshandlung, dem Eintritt 
des Annahmeverzugs, dessen Dauer und ggf. den Folgewirkungen schlüssig darzulegen (Ab-
schnitt 1).  
Demgegenüber führt eine unzureichende Darlegung bzw. streitige Auseinandersetung der Partei-
en hinsichtlich der genauen Entschädigung nicht zur Unbegründetheit des Anspruchs, da das 
Gericht von der Möglichkeit einer Schätzung gemäß § 287 ZPO Gebrauch machen kann (Ab-
schnitt 2).  
                                                 
801
  Pause/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK § 642 Rdnr. 6. 
802
  Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII ZR 185/98, NJW 2000, 1336, 1338; Urteil des OLG Braunschweig vom 
22.04.2004 – 8 U 227/02, BauR 2004, 1621, 1622; Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 642 Rdn. 17; 
Pause/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK § 642 Rdnr. 6; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 42; Thode, 
ZfBR 2004, 214, 221; Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdn. 14; Wirth/Würfele, in: Jahrbuch Baurecht 2006, 
119, 136.  
803
  Pausel/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK, § 642 Rdnr. 61. 
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Hinsichtlich des Abzug der ersparten Aufwendungen und des ersatzweise (pflichtwidrig nicht) 
Erlangten, besitzt der Auftraggeber die Darlegungs- und Beweislast804, da sich ein entsprechen-
der Abzug für ihn als günstig erweist. Da die einen Abzug begründenden Umstände jedoch in 
aller Regel in der Sphäre des Auftragnehmers liegen, obliegt dem Auftragnehmer auf Einwand 
des Auftraggebers die sog. Erstdarlegungslast, wonach er zunächst zu den ersparten Aufwendun-
gen und einem anderweitigen Erwerb vortragen muss805. Soweit der Auftraggeber dies nicht ak-
zeptieren möchte, hat er darzulegen und zu beweisen, dass höhere Einsparungen vorliegen806. 
1. Erfordernis einer baustellenbezogenen Darstellung 
Nach überwiegender Ansicht ist zur Darlegung der unterlassenen Mitwirkung sowie dem Eintritt 
und Umfang des Annahmeverzuges eine konkrete, bauablaufbezogene Darstellung notwendig807. 
Dabei ist zwischen dem Bauablauf der ausführenden Bauunternehmen und dem Leistungsablauf 
des Architekten bzw. Ingenieurs zu differenzieren. Der Entschädigungsanspruch basiert darauf, 
dass der Auftraggeber eine erforderliche Mitwirkungshandlung (bspw. Durchführung der Bau-
maßnahmen) verletzt und hierdurch in Annahmeverzug gerät, also die Bauüberwachung nicht 
fortgeführt werden kann. Dies läuft insofern parallel zu dem Bauablauf, als ein Stillstand übli-
cherweise gleichzeitig zu einer Unterbrechung der Bauüberwachung führt. Dennoch ist entschei-
dend, ob sich Störungen des Bauablaufes im konkreten Fall auch auf die Leistungspflicht 
des Auftragnehmers ausgewirkt haben. 
Daher ist der tatsächliche Baufortschritt fortwährend zu dokumentieren, insbesondere wann und 
warum eine Bauablaufstörung eingetreten ist, welche Leistungen hierdurch behindert wurden 
und wann diese Leistungen letztlich begonnen und abgeschlossen werden konnten808. Der Auf-
tragnehmer ist jedoch nicht verpflichtet, jedes Detail darzulegen. Ausreichend ist, wenn sich aus 
der Darstellung des Auftragnehmers nachvollziehbar ergibt, dass und in welchem Umfang eine 
unterlassene Mitwirkung Auswirkungen auf den Leistungsablauf hatte809. Anschließend ist die-
                                                 
804
  Heinle, BauR 1992, 428, 432; Löffelmann/Fleischmann, Rdnr. 1076. 
805
  Löffelmann/Fleischmann, Rdnr. 1076; Stickler, in: Messerschmdit/Voit, § 642 Rdnr. 51; A. A. Peters/Jacoby, in: 
Staudinger, § 642 Rdnr. 26, wonach den Auftragnehme die vollständige Darlegungs- und Beweislast trifft. 
806
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 642 Rdnr. 20; Engler, IBR 2013, 1221 Rdnr. 30; Pause/Vogel, in: 
Kniffka, IBR-OK, § 642 Rdnr. 69; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 26; Stickler, in: Messer-
schmidt/Voit, § 642 Rdnr. 51; Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 16. 
807
  Urteil des BGH vom 21.03.2002 – VII ZR 224/00, NJW 2002, 2716, 2717; Genschow/Stelter, S. 49 ff.; Pioch, 
IBR 2015, 1037; Vygen/Joussen, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 574. 
808
  Pioch, IBR 2015, 1037. 
809
  Urteil des BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 141/03, NZBau 2005, 387 zu § 6 Abs. 6 VOB/B. 
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ser Fortschritt der Bauarbeiten dem Bauzeitenplan gegenüberzustellen (sog. Soll-Ist-
Vergleich)810. 
Zusätzlich ist der Auftragnehmer verpflichtet, auch diejenigen Umstände zu berücksichtigen, die 
gegen eine Behinderung in der Leistungserbringung sprechen811. Sofern mehrere Bauunterneh-
men tätig sind, muss der Auftragnehmer nachweisen, dass die Bauausführung gänzlich unterbro-
chen war und er nicht an anderer Stelle hätte die Bauausführung überwachen können. Zudem 
muss er darlegen, dass er durch die Bauunterbrechung auch keine anderen ihm – neben der Bau-
überwachung obliegenden – Leistungspflichten, bspw. Terminfortschreibung, Dokumentation, 
Rechnungsprüfung, möglich waren.  
Teilweise wird vertreten, dass eine bauablaufbezogene Darstellung nur erforderlich sei, wenn der 
weiten Ansicht gefolgt werde, wonach für den Umfang des Entschädigungsanspruchs auch die 
kausalen Auswirkungen des Annahmeverzuges berücksichtigt werden (hierzu ausführlich Rdnr. 
734 ff.). Daher sei eine bauablaufbezogene Darstellung nicht notwendig, wenn der Entschädi-
gungsanspruch ausschließlich den konkreten Zeitraum des Annahmeverzuges erfasse (hierzu 
ausführlich Rdnr. 732 ff.)812. Werde daher der engeren Ansicht gefolgt, solle ausreichen, wenn 
der Auftragnehmer nachweise, welche Arbeiten zu welchem Honorar während des Annahmever-
zuges hätten ausgeführt werden sollen und welche Aufwendungen erspart wurden813.  
Dieser Meinung kann nicht gefolgt werden, da auch die enge Ansicht eine bauablaufbezogene 
Darstellung benötigt, um nachzuweisen, weshalb die unterlassene Mitwirkungshandlung zum 
Annahmeverzug geführt hat und welche Dauer dieser betrug814. Denn der Auftragnehmer muss 
auch diesen Kausalzusammenhang darlegen, der ihm lediglich mit einer bauablaufbezogenen 
Darstellung gelingen wird, die sämtliche Stör- und Ersatzfaktoren enthält. 
2. Schätzung nach § 287 ZPO 
Bei einer Schätzung der Entschädigung nach § 287 ZPO ist zu differenzieren: Soweit die An-
spruchsvoraussetzungen des § 642 BGB nicht vorliegen, kann eine Schätzung nicht erfolgen, da 
einer Schadensschätzung nach § 287 ZPO nur die Höhe eines Schadens zugänglich ist und 
                                                 
810
  Pioch, IBR 2015, 1037. 
811
  Urteil des BGH vom 21.03.2002 – VII ZR 224/00, NJW 2002, 2716, 2717. 
812
  Roskosny/Bolz, BauR 1006, 1804, 1812. 
813
  Roskosny/Bolz, BauR 1006, 1804, 1812. 
814
  Urteil des BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 141/03, ZfBR 2005, 450, 451; Urteil des BGH vom 21.03.2002 – VII 
ZR 224/00, NJW 2002, 2716, 2717; Urteil des BGH vom 20.02.1986 – VII ZR 286, 84, NJW 1986, 1684; Urteil 
des OLG Köln vom 28.01.2014 – 24 U 199/12, NJW 2014, 3039, 3040; Urteil des KG Berlin vom 28.05.2013 – 
7 U 12/12, Abschnitt B II 2.; Urteil des OLG Hamm vom 12.02.2004 – 17 U 56/00, NZBau 2004, 439, 440; Alt-
haus/Heindl, Teil 4 Rdnr. 262.  
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nicht das Bestehen eines Schadens bzw. einer Entschädigung als solches815. Die Folgen einer 
unterlassenen Mitwirkungshandlung sind daher einer richterlichen Schätzung nur zugänglich, 
soweit sie den hierdurch erlittenen Schaden betreffen816.  
Der Auftragnehmer muss daher zunächst die Umstände im Zusammenhang mit dem Eintritt des 
Annahmeverzugs, dessen Dauer und ggf. den Folgewirkungen schlüssig darlegen817. Anschlie-
ßend kann das Gericht nach § 287 ZPO die Höhe eines Schadens unter Würdigung aller Umstän-
de nach freier Überzeugung schätzen. Dies umfasst insbesondere die Frage, inwieweit ein Ver-
halten des Auftragnehmers einerseits und dasjenige des Auftraggebers andererseits einen auf 
eine Bauzeitverzögerung zurückzuführenden Schaden verursacht haben818.  
Die Möglichkeit der Schadensschätzung führt auch dazu, dass dem Auftragnehmer frei steht, die 
Entschädigung „von unten nach oben“ oder „von oben nach unten“ zu berechnen. Denn das Ge-
richt kann im Falle einer anderen Sichtweise entsprechende Abschläge vornehmen. Dem Auf-
tragnehmer ist daher zu raten, die Entschädigung mittels einer Berechnung „von oben nach un-
ten“ vorzunehmen, da diese den Wagnis- und Gewinnanteil enthält. 
Anforderungen an die Dokumentation 
 
• Nicht vorgenommene Mitwirkungshandlung des Auftraggebers819, 
• Annahmeverzug des Auftraggebers und dessen Dauer820, 
• Bauablaufbezogene Darstellung: Differenz bei Vergleich zwischen einem ungestörten 
und dem verzögerten Bauablauf821  
o Darstellung der objektiven Sachlage zum Grund der Behinderung unter Vorlage 
der Dokumentation, wie bspw. Fotos, Schriftverkehr, Protokolle822. 
o Nachweis über die konkrete Dauer der Bauablaufstörung823. 
                                                 
815
  Urteil des BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 225/03, NZBau 2005, 335, 338; Vygen/Joussen, in: 
Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 697. 
816
  Urteil des BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 225/03, NZBau 2005, 335, 338. 
817
  Urteil des BGH vom 24.02. 2005 – VII ZR 141/03, NJW 2005, 1653; 1654; Vygen/Joussen, in: 
Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 573. 
818
  Urteil des BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 225/03, NZBau 2005, 335, 338; Urteil des BGH vom 14.01.1993 – 
VII ZR 185/91, NJW 1993, 2674. 
819
  Meurer, in: Morlock/Meurer, Rdnr. 859. 
820
  Urteil des KG Berlin vom 28.05.2013 – 7 U 12/12 Abschnitt B. II Nr. 2 a); Urteil des OLG Hamm vom 
12.02.2004 – 17 U 56/00, NZBau 2004, 439. 
821
  Urteil des KG Berlin vom 28.05.2013 – 7 U 12/12 Abschnitt B. II Nr. 2 a); Urteil des OLG Hamm vom 
12.02.2004 – 17 U 56/00, NZBau 2004, 439; Meurer, in: Morlock/Meurer, Rdnr. 859. 
822
  Urteil des BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 141/03, ZfBR 2005, 450; Vygen/Joussen, in: 
Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil B Rdnr. 12. 
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o Kausalkette: Einfluss der Behinderung auf den Bauablauf, das heißt wie sich die 
unterlassene Mitwirkung konkret auf den Bauablauf ausgewirkt hat. Hierzu muss 
der tatsächliche Zusammenhang zwischen der Bauablaufstörung und der hieraus 
resultierenden Behinderung schlüssig dargelegt werden (Vergleich von Ist- und 
Sollablauf)824. 
o Inwieweit die konkrete Behinderung oder verschiedene Behinderungen Einfluss 
auf eine festgestellte Verlängerung der Gesamtbauzeit genommen haben825. 
• Grundlagen für die Entschädigung826 
o bei der Berechnung von „unten nach oben“ und für Folgewirkungen: Höhe der 
vereinbarten Vergütung827 
o bei der Berechnung von „oben nach unten“: Auf den Zeitraum des Annahmever-
zugs entfallene hypothetische Vergütung 
 
B. Anspruch auf Aufwendungsersatz nach § 304 BGB 
Unterlässt der Auftraggeber eine erforderliche Mitwirkungshandlung kann der Auftragnehmer – 
neben dem Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB – zusätzlich einen Anspruch auf Aufwen-
dungsersatz nach § 304 BGB haben828. Hiermit kann der Auftragnehmer bei Annahmeverzug des 
Auftraggebers die Mehraufwendungen, die er für das erfolglose Leistungsangebot (bspw. Kosten 
für die wiederholte Anfahrt zur Baustelle829), ersetzt verlangen. Ersatzfähig sind dabei die tat-
sächlichen Kosten und keine kalkulatorisch abgeleiteten Aufwendungen830. 
                                                                                                                                                             
823
  Urteil des BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 225/03, NZBau 2005, 335, 338; Urteil des BGH vom 24.02.2005 – 
VII ZR 141/03, ZfBR 2005, 450. 
824
  Urteil des BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 141/03, ZfBR 2005, 450; Urteil des BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 
225/03, NZBau 2005, 335, 338. 
825
  Urteil des BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 225/03, NZBau 2005, 335, 338. 
826
  Pausel/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK, § 642 Rdnr. 61. 
827
  Busche, in: Münchener Kommentar, § 642 Rdnr. 20; ; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 51; Voit, in: 
Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 16. 
828
  Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII ZR 185/98, NZBau 2000, 187, 188; ; Busche, in: Münchener Kommentar 
BGB, § 642 Rdnr. 5, 19; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 30; Schwenker, in: Erman, § 642 Rdnr. 1; 
Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 56; Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 18; Vygen/Joussen, in: 
Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 713. 
829
  Hager, in: Erman, § 304 Rdnr. 2; Vygen/Joussen , in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 713. 
830
  Pausel/Vogel, in: Kniffka, IBR-OK, § 642 Rdnr. 50. 
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Nicht von § 304 BGB erfasst sind hingegen die Vorhaltekosten für Personal, Gerät und Material, 
die auf dem Annahmeverzug des Auftraggebers beruhen831. Diese Kosten sind daher nur unter 
den besonderen Voraussetzungen des § 642 BGB entschädigungsfähig.  
C. Kündigungsrecht des Auftragnehmers bei Verletzung einer Mitwirkungshandlung nach 
§ 643 BGB 
§ 643 BGB knüpft an § 642 BGB und gewährt dem Auftragnehmer die Möglichkeit, sich bei 
einer unterlassenen Mitwirkungshandlung des Auftraggebers, die zur Erbringung der Werkleis-
tung erforderlich ist, durch Erklärung der Kündigung vom Vertrag zu lösen, um das Vertragsver-
hältnis für die Zukunft aufzulösen (Abschnitt III).  
Voraussetzung hierfür ist, dass neben dem Vorliegen der Voraussetzung des § 642 BGB (Ab-
schnitt I.1) der Auftragnehmer dem Auftraggeber unter Androhung der Kündigung (Abschnitt 
I.4) eine angemessene Frist zur Erbringung der Mitwirkungshandlung gesetzt hat (Abschnitt I.3), 
die erfolglos abgelaufen ist. Eine besondere Schwere der verletzten Mitwirkungshandlung (Ab-
schnitt I.2) sowie eine gesonderte Kündigungserklärung nach Ablauf der gesetzten Frist (Ab-
schnitt II) sind hingegen nicht notwendig. 
I. Voraussetzungen des Kündigungsrechtes 
1. Voraussetzungen des § 642 Abs. 1 BGB 
Damit sich der Auftragnehmer vom Vertrag lösen kann, müssen zunächst die Voraussetzungen 
des § 642 BGB erfüllt sein. Dies betrifft sämtliche, den Anspruch nach § 642 BGB begründende 
Tatsachen, wie das Unterlassen einer erforderlichen Mitwirkungshandlung, durch die der Auf-
traggeber in Annahmeverzug gerät, wobei weder eine vorübergehende Annahmeverhinderung 
des Auftraggebers, noch eine Unmöglichkeit der Leistungserbringung des Auftragnehmers, vor-
liegen dürfen (hierzu ausführlich Rdnr. 708 ff.). 
2. Schwere der Mitwirkungsverweigerung 
Teilweise wird vertreten, dass § 643 BGB neben den Voraussetzungen des § 642 BGB eine be-
sondere Schwere der Mitwirkungsverweigerung verlange832, wenn:  
• durch das Verhalten des Auftraggebers die Erbringung der Werkleistung insgesamt oder 
teilweise unmöglich werde833, 
                                                 
831
  Vygen/Joussen, in: Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 713. 
832
  Urteil des OLG Celle vom 08.02.2001 – 22 U 266/99, BauR 2001, 1597, 1598; Peters/Jacoby, in: Staudinger, 
§ 643 Rdnr. 7.  
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• das Werk angesichts des Verhaltens des Auftraggebers nur mangelhaft ausgeführt werden 
könne834 oder 
• eine Herstellung wegen der unterlassenen Mitwirkung für den Auftragnehmer mit ins 
Gewicht fallenden Erschwernissen verbunden sei835.  
Diese Ansicht ist jedoch abzulehnen, da sie gegen den Wortlaut der Norm verstößt und auch 
nicht von dessen Sinn und Zweck gedeckt ist. Denn der Tatbestand des § 643 BGB sieht diese 
zusätzliche Voraussetzung nicht vor. Der Gesetzgeber verlangt für eine Vertragskündigung we-
gen unterlassener Mitwirkung neben den Voraussetzungen des § 642 BGB einzig den Ablauf 
einer angemessen unter Kündigungsandrohung gesetzten Frist. Weitere Erfordernisse hat er nicht 
geregelt. Auch der Sinn und Zweck der Norm gebietet eine derartig einschränkende Auslegung 
nicht, da der Auftraggeber aufgrund des Fristsetzungserfordernisses hinreichend Gelegenheit hat, 
die für ihn negativen Folgen der Vertragskündigung abzuwenden836, wobei nach Frsitablauf das 
Interesse des Auftragnehmers an der Vertragsauflösung überwiegt.  
Sofern dies im Einzelfall unbillig ist, kann der Auftraggeber einen etwaigen Rechtsmissbrauch 
gemäß § 242 BGB nach den Grundsätzen von Treu und Glauben rügen837. 
3. Ablauf einer angemessen gesetzten Frist unter Kündigungsandrohung 
Weitere Voraussetzung des Kündigungsrechts nach § 643 BGB ist die Aufforderung des Auf-
tragnehmers gegenüber dem Auftraggeber zur Nachholung der Mitwirkungshandlung unter Set-
zung einer angemessenen Frist nebst Androhung der Kündigung nach erfolglosem Fristablauf.  
Die Frist ist angemessen, wenn sie zur Erbringung der Mitwirkungshandlung oder Beseitigung 
der Behinderung ausreichend bemessen ist838. Hierbei sind die gesamten Umstände des Einzel-
falls zu berücksichtigen, insbesondere kann es darauf ankommen, wie exakt die zeitlichen Pla-
nungen der Beteiligten waren und inwieweit eine weitere Verzögerung dem Auftragnehmer zu-
mutbar ist839.  
                                                                                                                                                             
833
  Urteil des OLG Celle vom 08.02.2001 – 22 U 266/99, BauR 2001, 1597, 1598; Peters/Jacoby, in: Staudinger, 
§ 643 Rdnr. 7. 
834
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 7. 
835
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 7. 
836
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 643 Rdnr. 6. 
837
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB § 643 Rdnr. 6; Stickler, in: Messerschmidt/Voit § 643 Rdnr. 14; im 
Ergebnis Teichmann, in: Soergel, § 643 Rdnr. 3; Voit, in: Bamberger/Roth, § 643 Rdnr. 2. 
838
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 11; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 643 Rdnr. 6. 
839
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 11. 
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Setzt der Auftragnehmer eine zu kurz bemessene Frist, tritt an dessen Stelle eine angemessene 
Frist840, so dass die Fristsetzung nicht nachgeholt werden muss. Die Wirkungen der Kündigung 
treten in der Folge zu einem späteren Zeitpunkt ein.  
4. Erklärung der Vertragskündigung nach Fristablauf 
Neben der Setzung einer angemessenen Frist, muss der Auftragnehmer nach § 643 BGB gegen-
über dem Auftraggeber unzweifelhaft erklären, dass er nach Ablauf der Frist den Vertrag 
nicht fortsetzen will, sollte die Mitwirkungshandlung nicht bis zum Fristablauf vorgenom-
men werden841. Hingegen begründet die Ankündigung, dass sich der Auftragnehmer die Kündi-
gung vorbehalte oder nach Fristablauf über das weitere Vorgehen entscheide, lediglich Zweifel 
und genügt daher nicht842. Das Gleiche gilt für den bloßen Hinweis auf die „gesetzlichen Fol-
gen“843.  
Zudem muss der Auftragnehmer die unterbliebene Mitwirkungshandlung konkret bezeich-
nen, damit für den Auftraggeber das erwartete Verhalten verständlich ist, was vor allem in jenen 
Fällen von Bedeutung ist, in denen dem Auftraggeber der Inhalt seiner Obliegenheiten nicht von 
selbst deutlich zu sein braucht844.  
II. Kein Erfordernis einer gesonderten Kündigungserklärung 
Rechtsdogmatisch handelt es sich bei der Erklärung der Kündigung nach Fristablauf um eine 
Gestaltungserklärung unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Handlung nicht bis zum 
Ablauf der Frist nachgeholt wird845. Hierdurch ist der Vertrag nach § 643 Satz 2 BGB bereits 
von Gesetzes wegen (ipso iure) aufgehoben, wenn die Nachholung der Handlung nicht bis zum 
                                                 
840
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 643 Rdnr. 4; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 11; Stickler, 
in: Messerschmidt/Voit, § 643 Rdnr. 6; Teichmann, in: Soergel, § 643 Rdnr. 4; Voit, in: Bamberger/Roth, § 643 
Rdnr. 3. 
841
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 12; Sprau, in: Palandt, § 643 Rdnr. 2; Voit, in: Bamberger/Roth, Rdnr. 
4. 
842
  Urteil des OLG Naumburg vom 21.09.2001 – 6 U 87/00, BauR 2003, 896; Busche, in: Münchener Kommentar, 
§ 643 Rdnr. 5; Sprau, in: Palandt, § 643 Rdnr. 2; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 643 Rdnr. 8; Voit, in: Bam-
berger/Roth, § 643 Rdnr. 4. 
843
  Urteil des OLG Bamberg vom 29.07.2009 – 8 U 98/09, BauR 2010, 93, 94; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, 
§ 643 Rdnr. 8. 
844
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 642 Rdnr. 3; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 10; Stickler, 
in: Messerschmidt/Voit, § 643 Rdnr. 5. 
845
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 643 Rdnr. 3; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 15; Stickler, 
in: Messerschmidt/Voit, § 643 Rdnr. 8; Voit, in: Bamberger/Roth, Rdnr. 4; Sprau, in: Palandt, § 643 Rdnr. 2. 
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Ablauf der Frist erfolgt. Eine zusätzliche Kündigungserklärung des Auftragnehmers ist daher 
nicht erforderlich846. 
III. Rechtsfolgen 
Das Vertragsverhältnis wird mit Wirksamwerden der Kündigungserklärung für die Zukunft (ex 
nunc) beendet847. Da das Vertragshältnis bis zur Kündigung aufrechterhalten bleibt, kann der 
Auftragnehmer weiterhin einen Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB geltend machen848. 
Daneben können dem Auftragnehmer die folgenden Ansprüche zustehen. 
D. Ansprüche aus Kündigung des Vertrags wegen Unterlassen von Mitwirkungs-
handlungen 
Hat der Auftragnehmer den Vertrag wegen Unterlassen einer Mitwirkungshandlung des Auf-
traggebers nach § 643 BGB wirksam gekündigt, hat der Auftragnehmer nach §§ 645 Abs. 1 Satz 
2, 643 BGB einen Anspruch auf ein Teilhonorar für die geleistete Arbeit und Ersatz der im Ho-
norar nicht inbegriffenen Auslagen (Abschnitt I). Streitig ist, ob der Auftragnehmer unter Heran-
ziehung von § 649 BGB, § 649 BGB analog oder § 326 Abs. 2 BGB Anspruch auf das volle Ho-
norar abzüglich der ersparten Aufwendungen und des anderweitigen Erwerbs hat, was im Ergeb-
nis abzulehnen ist (Abschnitt II). 
I. Anspruch auf Teilhonorar und Auslagenersatz bei Kündigung des Auftragneh-
mers nach §§ 645 Abs. 1 Satz 2, 643 BGB 
Hat sich der Auftragnehmer nach § 643 BGB vom Vertrag gelöst, kann er in Verbindung mit 
§ 645 Abs. 1 BGB das Honorar für seine erbrachten Leistungen und Ersatz der im Honorar nicht 
inbegriffenen Auslagen verlangen. 
Die Berechnung des Honorars für die erbrachten Leistungen nach §§ 645 Abs. 1 Satz 2, 643 
BGB ist identisch mit der Berechnung des Honorars für die erbrachten Leistungen bei Leistungs-
änderungen, wobei im Falle der Vertragskündigung die vom Auftragnehmer bis zum Kündi-
gungszeitpunkt erbrachten Leistungen zu ermitteln sind (hierzu ausführlich Rdnr. 178 ff.).  
                                                 
846
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 643 Rdnr. 7; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 14; Stickler, 
in: Messerschmidt/Voit, § 643 Rdnr. 7. 
847
  Urteil des BGH vom 21.12.2000 – VII ZR 488/99, NJW-RR 2001, 383; Urteil des BGH vom 21.02.1979 – VIII 
ZR 88/78, NJW 1979, 1288, 1289; Hohloch, in: Erman, § 313 Rdnr. 17; Lorenz, in: BeckOK BGB, § 314 Rdnr. 
23; Unberath, in: Bamberger/Roth, § 314 Rdnr. 23. 
848
  Urteil des BGH vom 21.10.1999 – VII ZR 185/98, NJW 2000, 1336, 1338; Glanzmann, in: RGRK, § 642 Rdnr. 
11; Peters/Jacoby in: Staudinger, § 642 Rdnr. 27; Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 14. 
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Anders als der Entschädigungsanspruch des § 642 BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 758 ff.), ist das 
gesamte für die erbrachten Leistungen vereinbarte Honorar heranzuziehen. Eine Kürzung um 
den Wagnis- und Gewinnanteil erfolgt nicht, da der Auftragnehmer diesen für die erbrachten 
Leistungen „verdient“ hat. Dem gegenüber betrifft die Entschädigung nach § 642 BGB einzig 
die Bereithaltung der Leistung des Auftragnehmers, bis der Auftraggeber die erforderliche Mit-
wirkungshandlung nachholt.  
Daneben sind dem Auftragnehmer die im Honorar nicht enthaltenen Auslagen zu erstatten. 
Dies betrifft überwiegend vom Auftragnehmer erworbene Materialien, die nicht anderweitig 
verwendet werden können sowie die Befreiung von Verbindlichkeiten, die dieser zur Materialbe-
schaffung bei Dritten eingegangen ist849. Dies wird jedoch bei Architekten und Ingenieuren sel-
ten der Fall sein, da diese überwiegend geistige Leistungen erbringen. Dieser Anspruch ist daher 
vielmehr auf den klassischen Werkunternehmer zugeschnitten. Bei Architekten und Ingenieuren 
können hingegen Schadensermittlungskosten anfallen, die auch als Auslagen zu erstatten sind850. 
II. Anspruch auf volles Honorar bei Kündigung des Auftragnehmers wegen Unter-
lassen von Mitwirkungshandlungen vom Auftraggeber 
Teilweise wird vertreten, dass dem Auftragnehmer unter Anwendung des § 649 BGB, § 649 
BGB analog oder § 326 Abs. 2 BGB das volle Honorar abzüglich der ersparten Aufwendungen 
und des ersatzweise (pflichtwidrig nicht) Erlangen zustehen soll.  
1. Anspruch auf volles Honorar nach § 649 BGB 
Nach einer Ansicht soll in einer beharrlichen Verweigerung der Vornahme von Mitwirkungsob-
liegenheiten eine konkludente Kündigung des Auftraggebers nach § 649 Satz 1 BGB zu sehen 
sein, so dass dem Auftragnehmer nach § 649 Satz 2 BGB der volle Honoraranspruch abzüglich 
der ersparten Aufwendungen und des ersatzweise Erlangen zustehe851. 
Dem kann nicht gefolgt werden, da eine Kündigungserklärung gemäß § 649 BGB nur dann vor-
liegt, wenn sich aus ihr zweifelsfrei ergibt, dass der Auftraggeber eine endgültige Aufhebung des 
Vertragsverhältnisses herbeiführen will852. Denn hierbei handelt es sich um eine einseitige emp-
                                                 
849
  Urteil des BGH vom 30.11.1972 – VII ZR 239/71, BGHZ 60, 14, 22; Voit, in: Beck’scher OK BGB, § 645 Rdnr. 
28. 
850
  Urteil des BGH vom 16.10.1997 – VII ZR 64/96, NJW 1998, 456, 457 f.; Voit, in: Beck’scher OK-Kommentar 
BGB, § 645 Rdnr. 28. 
851
  Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 643 Rdnr. 23; Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 8. 
852
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 649 Rdnr. 9; Peters/Jacoby, in: Staudinger § 649 Rdnr. 17; Schwen-
ker, in: Erman, § 642 Rdnr. 2 f.; Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 5. 
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fangsbedürftige Gestaltungserklärung, durch die das Vertragsverhältnis vom Zeitpunkt der Kün-
digung an (ex nunc) unwiderruflich aufgelöst wird853 und daher keine Zweifel offen bleiben dür-
fen. Das heißt, der Auftraggeber kann noch so beharrlich seine erforderliche Mitwirkung ver-
weigern, solange er nicht durch sein Verhalten zweifelsohne zum Ausdruck bringt, dass er – ne-
ben der Verweigerung der Mitwirkung, die auch aus vielen anderen Gründen erfolgen kann – 
gleichsam die endgültige Auflösung des Vertragsverhältnisses begehrt. Die beharrliche Verwei-
gerung einer erforderlichen Mitwirkungshandlung alleine beinhaltet jedoch keine zusätzliche 
Erklärung, ob der Auftraggeber an der Fortführung des Vertragsverhältnisses festhalten möchte 
oder nicht.  
2. Anspruch auf volles Honorar analog § 649 Satz 2 BGB 
Ebenfalls wird vertreten, dass dem Auftragnehmer ein voller Honoraranspruch analog § 649 Satz 
2 BGB zu gewähren sei, wenn der Auftraggeber durch eine nachhaltige Verweigerung der Mit-
wirkung den Auftragnehmer in die Kündigung treibe854, die Mitwirkung schuldhaft verweige-
re855 oder er unverschuldet die Mitwirkung unterlasse856. Hiernach dürfe nicht zu Lasten des 
Auftragnehmers gehen, wenn die Vertragsdurchführung aus Gründen unterbleibe, die in den 
Verantwortungsbereich des Auftraggebers fallen857. Das Verhalten des Auftraggebers stünde 
daher wertungsmäßig einer durch ihn ausgesprochenen Kündigung des Vertrags gleich858. Auch 
sei mit dem Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB unvereinbar, wenn der Auftrag-
geber daraus Vorteile ziehe, dass er nicht selbst den Vertrag beende, sondern letztlich den Auf-
tragnehmer zur Kündigung zwinge859. Denn hätte der Auftraggeber selbst gekündigt, stünde dem 
Auftragnehmer zweifelsohne das gesamte Honorar, abzüglich der ersparten Aufwendungen und 
des ersatzweise (pflichtwidrig nicht) Erlangen, zu. 
Jedoch liegen die Voraussetzungen einer analogen Anwendung des § 649 Satz 2 BGB nicht vor. 
Denn eine planwidrige Regelungslücke bei vergleichbarer Interessenlage ist nicht gegeben. Hat 
der Auftragnehmer wegen unterlassener Mitwirkung des Auftraggebers nach § 643 BGB gekün-
digt, bestimmen die §§ 645 Abs. 1 Satz 2, 643 BGB, dass der Auftragnehmer ausschließlich das 
Honorar für die erbrachten Leistungen, sowie die hierin nicht inbegriffenen Auslagen erhält. Das 
                                                 
853
  Urteil des OLG Saarbrücken vom 02.11.1999 – 4 U 937/98-214, IBR 2000, 531; Voit, in: Bamberger/Roth, § 
642 Rdnr. 5. 
854
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 18; Beuthien, in: Studienkommentar BGB, § 643 Rdnr. 2 
855
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 18; Beuthien, in: Studienkommentar BGB, § 643 Rdnr. 2 
856
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 18. 
857
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 18. 
858
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 643 Rdnr. 18. 
859
  Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 8. 
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Honorar für die nicht erbrachten Leistungen, abzüglich der ersparten Aufwendungen und des 
ersatzweise (pflichtwidrig nicht) Erlangten, erhält der Auftragnehmer hingegen nur, wenn der 
Auftraggeber den Werkvertrag nach § 649 BGB freiwillig kündigt.  
Auch bestimmt § 645 Abs. 2 BGB dass eine weitergehende Haftung wegen Verschuldens unbe-
rührt bleibt. Das Gesetz nimmt daher eine Risikoverteilung in der Weise vor, dass der Auftrag-
geber für das gesamte Erfüllungsinteresse des Auftragnehmers nur dann einstehen muss, wenn er 
das Unterlassen der für die Erbringung der Werkleistung notwendigen Mitwirkungshandlung zu 
vertreten hat860. Ein verschuldensunabhängiger Anspruch auf Zahlung der vollen Vergütung ana-
log § 649 Satz 2 BGB würde dieser Regelungssystematik widersprechen861. Die speziellen Nor-
men der §§ 642 ff. BGB regeln daher den Sachverhalt der unterlassenen Mitwirkungshandlung 
des Auftraggebers abschließend, so dass eine planwidrige Regelungslücke nicht vorliegt862.  
3. Anspruch auf volles Honorar nach § 326 Abs. 2 BGB 
Ferner wird teilweise § 326 Abs. 2 BGB angewendet, um dem Auftragnehmer einen Anspruch 
auf das volle Honorar, abzüglich der ersparten Aufwendungen und des anderweitig (pflichtwid-
rig nicht) Erlangten, zu gewähren. Dies setzt jedoch voraus, dass durch grundlose Verweigerung 
einer erforderlichen Mitwirkungshandlung durch den Auftraggeber die Leistung des Auftrag-
nehmers gemäß § 275 Abs. 1 BGB unmöglich geworden ist863, was überwiegend nicht der Fall 
sein wird. Eine Unmöglichkeit der Leistung liegt jedoch nur dann vor, wenn die geschuldete 
Leistung – auch bei Nachholung der Mitwirkungshandlung des Auftraggebers – schlechthin von 
Niemanden erbracht werden kann864. Ausreichend ist hierfür nicht, wenn die Leistungserbrin-
gung lediglich erschwert wird865, bspw. weil eine erforderliche Mitwirkungshandlung des Auf-
traggebers fehlt. Die Leistungserbringung muss vielmehr faktisch nicht mehr zu erbringen sein, 
wofür der Auftragnehmer die Darlegungs- und Beweislast trägt. 
                                                 
860
  Armbrüster/Bickert, NZBau 2006, 153, 155. 
861
  Armbrüster/Bickert, NZBau 2006, 153, 155. 
862
  Urteil des BGH vom 16.12.2004 – VII ZR 16/03, NZBau 2005, 285, 286; Urteil des BGH vom 13.05.2004 – VII 
ZR 363/02, NZBau 2004, 432, 433; Armbrüster/Bickert, NZBau 2006, 153, 155; Busche, in: Münchener Kom-
mentar BGB, § 642 Rdnr. 19; a. A. Döring, in: Ingenstau/Korbion, § 6 Abs. 7 Rdnr. 8; Kapellmann, in: Kapell-
mann/Messerschmidt, § 6 VOB/B Rdnr. 107. 
863
  Urteil des BGH vom 22.09.2004 – VIII ZR 203/03, NJW-RR 2005, 357, 360; Versäumnisurteil des BGH vom 
24.07.2003 – VII ZR 218/02, NZBau 2003, 665, 666; Armbrüster/Bickert, NZBau 2006, 153, 156; Peters/Jacoby 
in: Staudinger, § 642 Rdnr. 21a. 
864
  Ernst, in: Münchener Kommentar BGB, § 275 Rdnr. 35. 
865
  Ernst, in: Münchener Kommentar BGB, § 275 Rdnr. 77 Fn. 168. 
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E. Schadensersatzansprüche wegen Verletzung von Mitwirkungspflichten 
Dem Auftragnehmer können auch Schadensersatzansprüche wegen Verletzung von Mitwir-
kungspflichten zustehen, wenn diese als Haupt- oder Nebenleistungspflicht vereinbart wurden866 
(Abschnitt I) oder durch Unterlassen einer erforderlichen Mitwirkung der Vertragszweck ernst-
haft gefährdet wird (Abschnitt II).  
Im Rahmen eines Schadensersatzanspruches können dem Auftragnehmer weitergehende als die 
nach §§ 642 ff. BGB gewährten Ansprüche, insbesondere die Erstattung eines entgangenen Ge-
winns aus Drittprojekten, zustehen. § 645 Abs. 2 BGB stellt klar, dass eine weitere Haftung des 
Auftraggebers wegen Verschuldens unberührt bleibt. 
I. Schadensersatzanspruch wegen Verletzung einer Haupt- oder Nebenleistungs-
pflicht 
Haben die Vertragsparteien eine Mitwirkungshandlung des Auftraggebers als Haupt- oder Ne-
benleistungspflicht (sog. Mitwirkungspflicht) vereinbart (Abschnitt 1), dessen Verletzung der 
Auftraggeber zu vertreten hat (Abschnitt 2), kann der Auftragnehmer unter den Voraussetzungen 
des § 280 Abs. 1 BGB einen Schadensersatzanspruch neben der Leistung geltend machen 
(Abschnitt 3). Dies ist bspw. der Fall, wenn der Auftraggeber sich vertraglich zur Bereitstellung 
eines Bodengutachtens verpflichtet hat und dieses fehlerhaft erstellt wird, so dass dem Auftrag-
nehmer Mehraufwendungen entstehen.  
Erbringt der Auftraggeber eine Mitwirkungspflicht gänzlich nicht, kann er nach Eintritt des Ver-
zugs unter den weiteren Voraussetzungen der §§ 280 Abs. 1, 2, 286 BGB einen Schadenser-
satzanspruch neben der Leistung geltend machen (Abschnitt 4), bspw. wenn der Auftraggeber 
Bauunternehmen nicht rechtzeitig beauftragt hat. Diese Schadensersatzansprüche werden neben 
der Leistung gewährt, so dass dem Auftragnehmer weiterhin der Anspruch auf die Leistung (das 
Honorar) verbleibt. Abgedeckt werden hiervon das positive Interesse des Auftragnehmers, so 
dass er wertmäßig so gestellt wird, als ob die Leistungspflicht erfüllt, das heißt die Mitwirkungs-
pflicht ordnungsgemäß vorgenommen worden wäre. Erstattet werden hierdurch unter anderem 
erhöhte Personalkosten und ein entgangener Gewinn. 
Unter der Voraussetzung einer angemessenen Fristsetzung zur Erbringung der Mitwirkungs-
pflicht nach §§ 280 Abs. 3, 281 BGB kann der Auftragnehmer einen Schadensersatzanspruch 
                                                 
866
  Dem Auftragnehmer können wegen der Verletzung von anderen Vertragspflichten auch Schadensersatzansprü-
che nach den Schadensersatzrecht der §§ 280 ff. BGB zustehen. Zur Begrenzung des Umfangs wird in dieser 
Arbeit nur auf naheliegende Ansprüche im Zusammenhang mit Bauablaufstörungen Bezug genommen. 
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statt der Leistung geltend machen (Abschnitt 5). Hierdurch verzichtet er auf die weitere Leis-
tungserbringung, so dass die jeweiligen Erfüllungsansprüche der Vertragsparteien, d. h. des Auf-
traggebers auf Fertigstellung der Werkleistung und des Auftragnehmers auf Zahlung des verein-
barten Honorar ausgeschlossen ist (§ 281 Abs. 4 BGB). Mittels des Schadensersatzes erhält der 
Auftragnehmer sein Erfüllungsinteresse erstattet, wodurch er finanziell so gestellt wird, wie er 
stünde, wenn der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht ordnungsgemäß nachgekommen wäre. 
Ersetzt wird daher das Honorar, abzüglich der ersparten Aufwendungen und des anderweitigen 
Erwerbs, sowie die zusätzlichen wegen der Verletzung der Mitwirkungspflicht entstandenen 
Kosten, wie bspw. Bereitstellungskosten. 
1. Vereinbarung einer Mitwirkungshandlung als Haupt- oder Nebenleistungs-
pflicht 
Voraussetzung eines Schadensersatzanspruches (neben oder statt der Leistung) ist zunächst, dass 
die Vertragsparteien eine Mitwirkungshandlung des Auftraggebers als Haupt- oder Nebenleis-
tungspflicht vereinbart haben. 
Hauptleistungspflichten prägen die Eigenart des jeweiligen Schuldverhältnisses und sind für 
die Einordnung in die verschiedenen Typen der Schuldverhältnisse maßgebend867. Beim Werk-
vertrag ist dies aus Sicht des Auftragnehmers die Zahlung des Honorars durch den Auftraggeber 
nach § 631 Abs. 1 Hs. 2 BGB. Daneben können Mitwirkungshandlungen als Nebenleistungs-
pflichten vereinbart sein, die zwar nicht für die Einordnung in die verschiedenen Typen der 
Schuldverhältnisse maßgebend sind, jedoch für die Parteien ein solches Gewicht haben, dass sie 
selbstständig einklagbar sind868. Soweit die Vertragsparteien die Erbringung einer Mitwirkungs-
handlung durch den Auftraggeber nicht ausdrücklich als Leistungspflicht vereinbaren, ist zu er-
mitteln, ob sich eine Leistungsverpflichtung im Wege der Auslegung oder aus ergänzender Ver-
tragsauslegung ergibt869. Dies orientiert sich daran, welche Bedeutung die Mitwirkungshandlung 
für die Erreichung des Vertragszwecks hat870. Eine Nebenleistungspflicht ist dabei anzunehmen, 
wenn der Auftragnehmer ein gesteigertes Interesse an der Herstellung des Werkes hat871. Jedoch 
muss durch den Auftragnehmer klar zum Ausdruck kommen, dass die Erfüllung der Mitwir-
kungshandlung des Auftraggebers unter allen Umständen geschuldet ist872. Dies wird in den sel-
                                                 
867
  Sutschet, in: BeckOK BGB, § 241 Rdnr. 13. 
868
  Urteil des BGH 30.09.1971 – VII ZR 20/70, NJW 72, 99, 100. 
869
  Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 6. 
870
  Armbrüster/Bickert, NZBau 2006, 153, 154. 
871
  Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 6. 
872
  Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 20; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 7. 
811  
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tensten Fällen vorliegen, da der Auftragnehmer in der Regel alleine bestrebt ist, seine finanziel-
len Interessen zu wahren873. Ein darüber hinausgehendes Interesse kann lediglich bei Prestigeob-
jekten angenommen werden, an deren Durchführung der Auftragnehmer ein Interesse hat, weil 
er sich durch ihre Verwirklichung in besonderem Maße Auswirkungen auf Folgeaufträge von 
dritter Seite erhofft874. 
Hiervon sind Nebenpflichten abzugrenzen, welche die Leistungen der Vertragsparteien nicht 
prägen, jedoch nach § 241 Abs. 2 BGB erforderlich sind, um die Rechte, Rechtsgüter und Inte-
ressen der Vertragsparteien zu schützen. Anders als Leistungspflichten sind Nebenpflichten nicht 
selbstständig einklagbar, können aber zu sekundären Ansprüchen wie Schadensersatz (hierzu 
ausführlich Rdnr. 836 ff.) führen.  
Je mehr das Schuldverhältnis, auf das Zusammenwirken der Beteiligten angewiesen und auf län-
gere Zeit angelegt ist, wie dies bei Architekten- und Ingenieurvertragen regelmäßig der Fall ist, 
desto eher können sich Nebenpflichten zu Nebenleistungspflichten konkretisieren875. Beim Ar-
chitekten- und Ingenieurvertrag ist daher bei den konkret bestimmten Nebenpflichten im Zwei-
fel eine Nebenleistungspflicht anzunehmen, wobei die Bezeichnung im Vertrag jedenfalls ein 
Indiz für die Vereinbarung einer Nebenleistungspflicht bildet876. Generell ist die Frage, wann 
bestimmte Verhaltenspflichten zu klagbaren Nebenleistungspflichten erhoben werden können, 
aufgrund einer Interessenabwägung zu entscheiden, bei der zu berücksichtigen ist, ob Rechts-
schutz durch nachträglichen Schadensersatz ausreicht oder ob das Interesse des geschützten Ver-
tragspartners so gewichtig ist, dass ihm mit einer nachträglichen Geldleistung anstelle der Erfül-
lung der ursprünglichen Nebenpflicht weniger gedient ist877. 
2. Vertretenmüssen 
Schadensersatzansprüche setzen – anders als der Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB – 
voraus, dass der Auftraggeber die Pflichtverletzung (hier: Leistungsverzug) zu vertreten hat. 
Hierfür trägt der Auftraggeber gemäß § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB die Darlegungs- und Beweis-
last878.  
                                                 
873
  Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 6. 
874
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 642 Rdnr. 22; Nicklisch, in: Nicklisch/Weick, § 4 Rdnr. 8; Sprau, 
in: Palandt, § 642 Rdnr. 3; Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 6. 
875
  Nicklisch, in: Nicklisch/Weick, § 4 Rdnr. 4 für den Bauvertrag. 
876
  Nicklisch, in: Nicklisch/Weick, § 4 Rdnr. 4 für den Bauvertrag. 
877
  Nicklisch, in: Nicklisch/Weick, § 4 Rdnr. 4 für den Bauvertrag. 
878
  Ernst, in: Münchener Kommentar BGB, § 280 Rdnr. 31. 
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Zu vertreten hat der Auftraggeber eigenes und fremdes Verschulden. 
Dem Auftraggeber wird eigenes Verschulden nach § 276 BGB zur Last gelegt, wenn er vorsätz-
lich oder fahrlässig die ihm obliegende Mitwirkungspflicht verletzt.  
Zusätzlich hat der Auftraggeber nach § 278 BGB auch fremdes Verschulden zu vertreten, so-
fern er sich Personen zur Erfüllung seiner Mitwirkungspflicht bedient (sog. Erfüllungsgehil-
fen879). Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob dem Auftraggeber ein Verschulden des pla-
nenden Architekten, der Sonder- und Fachingenieure oder des Bauunternehmens zuge-
rechnet werden kann, wenn hierdurch die Bauausführung nicht rechtzeitig beginnt.  
Erfüllungsgehilfe ist, wer nach den tatsächlichen Gegebenheiten mit dem Willen des Schuldners 
bei der Erfüllung einer diesem obliegenden Verbindlichkeit als seine Hilfsperson tätig wird880. 
Der planende Architekt, der Sonder- und Fachingenieur oder das Bauunternehmen müssten da-
her vom Auftraggeber mit der Wahrnehmung seiner Mitwirkungspflicht beauftragt worden sein. 
Dabei ist für das Verhältnis zwischen dem Auftraggeber und dem Architekten bzw. Bauunter-
nehmen entscheidend, dass diese grundsätzlich keine Mitwirkungspflicht des Auftraggebers ge-
genüber dem Bauüberwachenden erbringen, sondern einzig die zwischen ihnen und dem Auf-
traggeber vereinbaren Vertragspflichten erfüllen wollen881. Sie werden daher grundsätzlich nicht 
im Pflichtenkreis des Auftraggebers tätig, erfüllen also keine dem Auftraggeber obliegende Ver-
bindlichkeit882. Auch will sich der Auftraggeber regelmäßig gegenüber dem Architekten bzw. 
Ingenieur nicht zum rechtzeitigen Beginn der Bauausführung verpflichten883.  
Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem Glasfassadenurteil des BGH vom 27.11.2008884, 
wonach dem Auftraggeber ein Verschulden des planenden Architekten nach §§ 254 Abs. 2 Satz 
2 i.V.m. § 278 BGB zugerechnet wurde und zu einer Kürzung des Schadensersatzanspruches des 
Auftraggebers führte. Diese Entscheidung des BGH weicht insbesondere nicht von dessen bishe-
                                                 
879
  Lorenz, in: BeckOK BGB, § 278 Rdnr. 11. 
880
  Urteil des BGH vom 09.10.1986 – I ZR 138/84, NJW 1987, 1323; Urteil des BGH vom 21.04.1954 – VI ZR 
55/53, NJW 1954, 1193; Lorenz, in: BeckOK BGB, § 278 Rdnr. 11. 
881
  Urteil des BGH vom 27.06.1985 – VII ZR 23/84, NJW 1985, 2475, 2476 zum Verhältnis zwischen dem Auf-
traggeber und dem Nachunternehmer; a. A. Urteil des OLG Düsseldorf vom 29.06.1999 – 21 U 127/98, NJW-
RR 1999, 1543, 1544; Urteil des OLG Celle vom 29.11.1963 – 11 U 101/62, BB 1964, 738; Lüpke, Anmerkung 
zum Urteil des OLG Celle vom 29.11.1963 – 11 U 101/62, BB 1964, 738; Nicklisch, in; Nicklisch-Weick, § 10 
Rdnr. 14. 
882
  Urteil des BGH vom 27.06.1985 – VII ZR 23/84, NJW 1985, 2475, 2476 zum Verhältnis zwischen dem Auf-
traggeber und dem Nachunternehmer; a. A. Urteil des OLG Düsseldorf vom 29.06.1999 – 21 U 127/98, NJW-
RR 1999, 1543, 1544; Urteil des OLG Celle vom 29.11.1963 – 11 U 101/62, BB 1964, 738; Lüpke, Anmerkung 
zum Urteil des OLG Celle vom 29.11.1963 – 11 U 101/62, BB 1964, 738; Nicklisch, in; Nicklisch-Weick, § 10 
Rdnr. 14. 
883
  Urteil des BGH vom 27.06.1985 – VII ZR 23/84, NJW 1985, 2475, 2476. 
884
  Urteil des BGH vom 27.11.2008 – VII ZR 206/06, NJW 2009, 582, 585. 
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riger Rechtsprechung ab, wonach Vor-/Nachunternehmer grundsätzlich keine Erfüllungsgehilfen 
des Auftraggebers sind885. Denn nach dem Urteil des BGH vom 27.11.2008 war nicht entschei-
dend, ob der Planer eine Mitwirkungspflicht des Auftraggebers verletzte, da § 254 Abs. 1 BGB 
lediglich voraus setzt, dass bei der Entstehung des Schadens mitgewirkt wurde, da ein Mitver-
schulden einzig ein Verschulden gegen sich selbst ist, wofür die Verletzung einer im eigenen 
Interesse bestehenden Obliegenheit ausreicht886. Ferner ist § 278 BGB aufgrund der „entspre-
chenden“ Anwendung nach § 254 Abs. 2 Satz 2 BGB auch in dieser Weise zu interpretieren887.  
Daher sind weder planende Architekten, Sonder- und Fachingenieure, noch Bauunternehmen 
Erfüllungsgehilfen des Auftraggebers im Hinblick auf die Erfüllung von Mitwirkungspflichten, 
sofern sie hierfür nicht ausdrücklich beauftragt wurden oder sich dies aus den Umständen des 
Einzelfalles ergibt. 
3. Schadensersatzanspruch neben der Leistung wegen Verletzung einer Haupt- 
oder Nebenleistungspflicht nach § 280 Abs. 1 BGB 
Verletzt der Auftraggeber eine Haupt- oder Nebenleistungspflicht, kann der Auftragnehmer ei-
nen Schadensersatzanspruch neben der Leistung unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 
BGB haben.  
Sofern der Auftraggeber die Mitwirkungspflicht gänzlich nicht erbringt, muss sich er sich 
zusätzlich hiermit nach §§ 280 Abs. 2, 286 BGB in Verzug befunden haben. Haben die Ver-
tragsparteien die Vornahme der Mitwirkungshandlung zeitlich bestimmt, tritt durch Zeitablauf 
automatisch der Verzug nach § 281 Abs. 2 Nr. 1 BGB ein. Andernfalls kann der Auftragnehmer 
den Auftraggeber mahnen, indem er ihn eindeutig und bestimmt zur Erbringung der Mitwir-
kungshandlung auffordert888, so dass der Auftraggeber hierdurch nach § 281 Abs. 1 BGB in Ver-
zug gerät. 
3.1 Anspruchsumfang 
Bei einem Schadensersatzanspruch neben der Leistung bleibt die Leistungspflicht des Auftrag-
nehmers bestehen889. Ihm werden zusätzlich die durch die Verletzung der Mitwirkungspflicht 
entstandenen kausalen Schäden (Mehraufwendungen) erstattet.  
                                                 
885
  a. A. Weyer, in: Kapellmann/Messerschmidt, § 13 Rdnr. 101. 
886
  Urteil des BGH vom 27.11.2008 – VII ZR 206/06, NJW 2009, 582, 585. 
887
  Urteil des BGH vom 27.11.2008 – VII ZR 206/06, NJW 2009, 582, 585. 
888
  Ernst, in: Münchener Kommentar, § 286 Rdnr. 48; Lorenz, in: BeckOK BGB, § 286 Rdnr. 25. 
889
  Lorenz, in: BeckOK BGB, § 280 Rdnr. 46. 
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Der Schadensersatzanspruch umfasst das sog. positive Interesse des Auftragnehmers, welches 
durch das Unterlassen der Mitwirkungshandlung adäquat kausal verletzt wurde. Dabei liegt das 
positive Interesse das Interesse des Geschädigten darin, wertmäßig so gestellt zu werden, als ob 
der Vertag erfüllt, das heißt die Mitwirkungshandlung vorgenommen worden wäre890.  
Der Auftragnehmer kann hiernach folgende Kosten erstattet verlangen: 
• Stillstandskosten 
• Einarbeitungskosten nach längerem Stillstand 
• Folgekosten durch zeitliche Verschiebung der Fertigstellung 
• Erhöhte Allgemeine Geschäftskosten, wenn dargelegt wird, dass die zeitabhängigen Kos-
ten gemäß Kalkulation bei ungestörtem Bauablauf erreicht worden wären891 
Zusätzlich hat der Auftragnehmer – anders als bei der Entschädigung nach § 642 BGB – einen 
Anspruch auf Erstattung des entgangenen Gewinns. Dieser umfasst nach § 252 Satz 2 BGB 
den Überschuss, den der Auftragnehmer bei gewöhnlichem Verlauf der Dinge, also bei ord-
nungsgemäßer Durchführung des Bauvertrags, durch Folgeprojekte wahrscheinlich erwirtschaf-
tet hätte. Der Auftragnehmer kann danach den Schaden entweder konkret berechnen, indem er 
darlegt, welchen Gewinn er bei pflichtgemäßem Verhalten des Auftraggebers erzielt hätte, oder 
er kann darauf abstellen, welcher Gewinn in der gegebenen Situation üblicherweise, das heißt 
ohne Berücksichtigung der besonderen Umstände des konkreten Falls, zu erwarten gewesen wä-
re892.  
3.2 Darlegungs- und Beweislast 
Der Auftragnehmer muss die Voraussetzungen des Schadensersatzanspruches darlegen und be-
weisen und dass ihm hieraus ein kausaler Schaden entstanden ist893. Für die Kausalität des Scha-
dens ist eine bauablaufbezogene Schadensdarstellung notwendig, weil eine Behinderung aus der 
                                                 
890
  Lorenz, in: BeckOK BGB, § 280 Rdnr. 46. 
891
  Urteil des BGH vom 21.03.2002 – VII ZR 224/00, NZBau 2002, 381; Döring, in: Ingenstau/Korbion, § 6 Abs. 6 
VOB/B Rn. 38. 
892
  Urteil des BGH vom 19.10.2005 – VIII ZR 392/03, NJW-RR 2006, 243, 244; Urteil des BGH vom 30.05.2001 – 
VIII ZR 70/00, NJW-RR 2001, 1542; Urteil des BGH vom 02.03.1988 – VIII ZR 380/86, NJW 1988, 2234, 
2236;  Urteil des BGH vom 16.03.1959 – III ZR 20/58, NJW 1959, 1079; Urteil des BGH vom 19.06.1951 – I 
ZR 118/50, NJW 1951, 918; Alff, in: RGRK, § 252 Rdnr. 9; Grüneberg, in: Palandt, § 252 Rdnr. 6; Oetker, in: 
Münchener Kommentar, § 252 Rdnr. 44. 
893
  Urteil des OLG Hamm vom 12.02.2004 – 17 U 56/00, BauR 2004, 1304. 
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Verletzung der Mitwirkungspflicht keineswegs zwingend zu einer Verzögerung des Gesamtab-
laufs und einem Schaden führen muss894.  
4. Schadensersatz statt der Leistung wegen Verzugs nach §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 
281 BGB 
Hat der Auftragnehmer kein Interesse an der Fortsetzung des Vertrags kann er, wenn er dem 
Auftraggeber erfolglos eine angemessene Frist zur Erbringung der Mitwirkungspflicht setzt, 
Schadensersatz statt der Leistung nach §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB verlangen, wodurch die 
Leistungspflichten erlischen.  
4.1 Ablauf einer angemessen gesetzten Frist oder Entbehrlichkeit 
Durch Setzen einer angemessenen Frist zur Erbringung der Mitwirkung soll dem Auftraggeber 
unmissverständlich eine zweite Chance gewährt werden, seine Leistungspflicht vertragsgemäß 
zu erfüllen, und zugleich Klarheit darüber gewinnen, dass eine weitere Vertragsverletzung mög-
licherweise Folgen nach sich ziehen wird895. Daher muss dieser eindeutig erkennen können, dass 
der Auftragnehmer von ihm innerhalb der Frist eine bisher nicht vertragsgemäß erbrachte Leis-
tung begehrt896. Bei mehreren in Betracht kommenden Leistungen ist die geschuldete Mitwir-
kungspflicht zu individualisieren897. Nicht erforderlich ist hingegen der zusätzliche Hinweis, 
dass nach Ablauf der Frist Schadensersatz statt der Leistung verlangt wird898. 
Die Angemessenheit der Frist bestimmt sich nach den Umständen Einzelfalls, insbesondere 
nach der Natur des betreffenden Vertragsgegenstandes und den Interessen beider Vertrags-
partner899. Der Auftraggeber soll hierdurch in die Lage versetzt werden, die bereits vorbereitete 
Leistung zu vollenden900. Dabei spielt auch eine Rolle, welche Zeit ihm bisher schon für die Er-
füllung zur Verfügung stand, welche Dringlichkeit die Leistung für den Auftragnehmer erkenn-
bar besitzt und wie sich die Parteien bisher zueinander verhalten haben901. Dabei muss sie dem 
Auftraggeber nicht ermöglichen, mit der Leistungsbewirkung erst zu beginnen902. Hat der Auf-
traggeber bspw. im Zeitpunkt der geplanten Bauarbeiten noch keine Bemühungen zur Vergabe 
                                                 
894
  Urteil des OLG Hamm vom 12.02.2004 – 17 U 56/00, BauR 2004, 1304. 
895
  Schmidt, in: BeckOK BGB, § 323 Rdnr. 11. 
896
  Schmidt, in: BeckOK BGB, § 323 Rdnr. 13. 
897
  Schmidt, in: BeckOK BGB, § 323 Rdnr. 13. 
898
  Ernst, in: Münchener Kommentar BGB, § 281 Rdnr. 38. 
899
  Schmidt, in: BeckOK BGB, § 281 Rdnr. 17. 
900
  Schmidt, in: BeckOK BGB, § 281 Rdnr. 17. 
901
  Urteil des BGH vom 21.06.1985 – V ZR 134/84, NJW 1985, 2640, 2641; Schmidt, in: BeckOK BGB, § 281 
Rdnr. 17. 
902
  Urteil des BGH vom 21.06.1985 – V ZR 134/84, NJW 1985, 2640; Urteil des BGH vom 10.02.1982 – VIII ZR 
27/81, NJW 1982, 1279, 1280; Schmidt, in: BeckOK BGB, § 281 Rdnr. 17. 
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der Bauleistungen unternommen, muss der Auftragnehmer ihm keine Frist setzen, die für die 
Durchführung eines Vergabeverfahrens ausreichen würde, da er davon ausgehen konnte, dass der 
sich der Auftraggeber bereits um die Vergabe der Bauleistungen bemüht hat und diese lediglich 
abzuschließen sind. 
Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Auftraggeber die Mitwirkungshandlung ernsthaft 
und endgültig verweigert oder besondere Umstände die sofortige Geltendmachung des An-
spruchs rechtfertigen (§ 281 Abs. 2 BGB). Dabei besteht eine ernsthafte und endgültige Erfül-
lungsverweigerung dann, wenn das Verhalten des Auftraggebers unzweifelhaft als sein „letztes“ 
Wort zu verstehen ist, so dass eine Änderung seiner Haltung durch die Fristsetzung als ausge-
schlossen erscheint903. Besondere Umstände liegen dann vor, wenn das Interesse des Auftrag-
nehmers das Interesse des Auftraggebers deutlich überwiegt. Dies ist bspw. der Fall, wenn der 
Auftraggeber arglistig handelt oder dem Auftragnehmer bei weiterem Festhalten am Vertrag die 
Insolvenz droht904. 
4.2 Verlangen des Schadensersatzes statt der Leistung 
Der Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung entsteht nach Fristablauf ohne weiteres Zu-
tun des Auftragnehmers (ipso iure) als verhaltener Anspruch, das heißt er wird – anders als der 
Schadensersatzanspruch neben der Leistung – erst mit dem Verlangen des ersatzberechtigten 
Gläubigers fällig905. Verlangt der Auftragnehmer Schadensersatz statt der Leistung, erlischt der 
Anspruch auf die Leistung (§ 281 Abs. 4 BGB). Der Auftragnehmer kann somit wählen, ob er 
weiterhin die Erfüllung des Vertrags begehrt und Schadensersatz neben der Leistung geltend 
macht oder auf die Leistung verzichtet und Schadensersatz statt der Leistung verlangt.  
4.3 Anspruchsumfang 
Der Schadensersatz statt der Leistung ersetzt das sog. negative Interesse, das heißt er umfasst 
neben dem Ersatz des Interesses an der Vertragserfüllung auch den Ersatz sämtlicher Folgeschä-
den906. Hierdurch soll der Auftragnehmer so gestellt werden, wie er stünde, wenn der Vertrag 
ordnungsgemäß durchgeführt worden wäre (sog. Differenzhypothese, § 249 BGB)907.  
                                                 
903
  Urteil des BGH vom 29.06.2011 − VIII ZR 202/10, NJW 2011, 2872 Rn 14; Urteil des BGH vom 20.05.2009 – 
VIII ZR 247/06, NJW 2009, 2532 Rn 13; Schmidt, in: BeckOK BGB, § 323 Rdnr. 21. 
904
  Ernst, in: Münchener Kommentar BGB, § 281 Rdnr. 60. 
905
  Ernst, in: Münchener Kommentar BGB, § 281 Rdnr. 108. 
906
  Emmerich, in: Münchener Kommentar BGB, Vorbemerkung zu § 281. 
907
  Emmerich, in: Münchener Kommentar BGB, Vorbemerkung zu § 281. 
832  
833  
834  
Kapitel 4: Ansprüche und Rechte wegen Unterlassen von Mitwirkungshandlungen 
- 278 -
Infolge des Verzichts auf die Vertragserfüllung wandelt sich das Schuldverhältnis in ein Abrech-
nungsverhältnis908, so dass sämtliche Schäden unter den Schadensersatz statt der Leistung 
fallen und nicht mehr von einem Schadensersatz neben der Leistung erfasst werden.  
II. Ansprüche und Rechte ohne Vereinbarung der Mitwirkungshandlung als Ver-
tragspflicht 
Haben die Parteien keine Mitwirkungshandlung als Haupt- oder Nebenleistungspflicht verein-
bart, kann dem Auftragnehmer ein Schadensersatzanspruch neben der Leistung nach §§ 280 
Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB zustehen (Abschnitt 3), wenn der Auftraggeber durch Unterlassen einer 
Mitwirkungshandlung eine vertragliche Nebenpflicht verletzt (Abschnitt 1) und er dies zu vertre-
ten hat (Abschnitt 2).  
Ist dem Auftragnehmer wegen der unterlassenen Mitwirkung des Auftraggebers die Vorhaltung 
seiner Leistungsbereitschaft nicht mehr zuzumuten, kann er Schadensersatz statt der Leistung 
nach §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 282 BGB verlangen (Abschnitt 4). 
1. Mitwirkungshandlung als Verletzung einer Nebenpflicht nach § 241 Abs. 2 
BGB 
Mitwirkungshandlungen sind nach der überwiegenden Ansicht grundsätzlich keine Leistungs- 
oder Nebenpflichten, sondern Gläubigerobliegenheiten, das heißt Verhaltensweisen, von denen 
nach dem Inhalt des Vertrags der Beginn oder die Durchführung der Arbeiten des Auftragneh-
mers abhängen909. Sie stellen Gebote des eigenen Interesses dar, denen der Adressat – auch wenn 
sie nicht selbstständig einklagbar sind – nachkommen muss, wenn er den Eintritt von Rechts-
nachteilen vermeiden will910. Dennoch können die Vertragsumstände dazu führen, dass durch 
Unterlassen der Mitwirkungshandlung eine Nebenpflicht des Auftraggebers nach § 241 Abs. 2 
BGB verletzt wird, die ebenfalls einen Schadensersatzanspruch nach § 280 Abs. 1 BGB begrün-
det. 
Nach § 241 Abs. 2 BGB haben die Vertragsparteien – neben den vereinbarten Leistungspflichten 
– auch die Pflicht, auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Vertragspartners Rücksicht zu 
                                                 
908
  Emmerich, in: Münchener Kommentar BGB, Vorbemerkung zu § 281. 
909
  Urteil des BGH vom 27.11.2008 – VII ZR 206/06, NJW 2009, 582; Urteil des OLG Düsseldorf vom 14.01.2011 
− 22 U 198/07, NJW 2011, 1081, 1082; Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 642 Rdnr. 6; Heinle, BauR 
1992, 428, 430; Peters/Jacoby, in: Staudinger, § 642 Rdnr. 7; Stickler, in: Messerschmidt/Voit, § 642 Rdnr. 11; 
Voit, in: Bamberger/Roth, § 642 Rdnr. 2. 
910
  Kleine-Möller, NZBau 2000, 401, 402; Armbrüster/Bickert, NZBau 2006, 153, 154. 
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nehmen. Hieraus folgen Treue-, Schutz-, Aufklärungs- und Rücksichtnahmepflichten911. Voraus-
setzung ist jedoch, dass der Auftraggeber durch sein Unterlassen einer erforderlichen Mitwir-
kungshandlung den gesamten Vertragszwecks gefährdet912, der Werkerfolg also nicht mehr 
eintreten kann. Dies kann bspw. der Fall sein, wenn der Auftragnehmer gehindert ist seine Leis-
tung zu erbringen, da der Auftraggeber die benötigten Baupläne nicht übergibt, notwendige be-
hördliche Genehmigungen (insb. Baugenehmigung) nicht einholt oder den Grundstückszutritt 
verweigert913.  
2. Vertretenmüssen 
Hinsichtlich des Vertretenmüssens wird auf die insoweit identischen Ausführungen des Scha-
densersatzanspruchs wegen Verzugs verwiesen (hierzu ausführlich Rdnr. 815 ff.). 
3. Schadensersatzanspruch neben der Leistung wegen Verletzung einer Neben-
pflicht, §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB 
Verletzt der Auftraggeber eine Mitwirkungspflicht schuldhaft, die den Vertragszweck gefährdet, 
hat der Auftragnehmer einen Schadensersatzanspruch neben der Leistung nach §§ 280 Abs. 1, 
241 Abs. 2 BGB. 
Hinsichtlich der Rechtsfolgen wird auf die insoweit identischen Ausführungen des Schadenser-
satzanspruchs neben der Leistung verwiesen (hierzu ausführlich Rdnr. 824 ff.). 
4. Schadensersatz statt der Leistung wegen Verletzung einer Nebenpflicht, §§ 280 
Abs. 1, Abs. 3, 282 BGB 
Hat der Auftragnehmer kein Interesse an der Fortsetzung des Vertrags kann er, wenn ihm neben 
den Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs wegen Verletzung einer Nebenpflicht die 
eigene Leistungserbringung nicht mehr zumutbar ist, Schadensersatz statt der Leistung nach 
§§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 282 BGB verlangen.  
                                                 
911
  Sutschet, in: BeckOK BGB, § 241 Rdnr. 46 ff. 
912
  Urteil des BGH vom 19.02.1969 – VIII ZR 58/67, NJW 1969, 975, 976 und Urteil des BGH vom 30.09.1971 – 
VII ZR 20/70, NJW 1972, 99, 100; Urteil des BGH vom 16.05.1968 – VII ZR 40/66, NJW 1986, 1873, 1874; 
Urteil des BGH vom 13.11.1953 – I ZR 140/52, NJW 1954, 229; bestätigt durch Urteil des BGH vom 
25.03.1958 – VIII ZR 62/57, Abschnitt III 1); Glanzmann, in: RGRK, § 631 Rdnr. 46; Vygen/Joussen, in: 
Vygen/Joussen/Schubert/Lang, Teil A Rdnr. 712. 
913
  Armbrüster/Bickert, NZBau 2006, 153, 154. 
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4.1 Unzumutbarkeit der Leistungserbringung, § 282 BGB 
Die Leistungserbringung ist für den Auftragnehmer unzumutbar, wenn das Verhalten des Auf-
traggebers die ernstliche Befürchtung erwecken lässt, dass eine ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags nicht mehr zu erwarten ist914. Im Rahmen einer Zukunftsprognose muss somit fest-
gestellt werden, ob die Vornahme der Mitwirkungshandlung durch den Auftraggeber aus Sicht 
eines objektiven Dritten noch erwartet werden kann. 
4.2 Verlangen des Schadensersatzes statt der Leistung und Anspruchsumfang 
Hinsichtlich des Verlangens eines Schadensersatzes statt der Leistung und des Anspruchsum-
fangs wird auf die insoweit identischen Ausführungen des Schadensersatzanspruchs statt der 
Leistung wegen Verletzung einer Mitwirkungspflicht verwiesen (hierzu ausführlich 
Rdnr. 833 ff.). 
Anforderungen an die Dokumentation 
 
• Vertragliche Vereinbarung einer Mitwirkungspflicht 
• Umstände zur Notwendigkeit der Mitwirkungshandlung 
• Aufforderung an den Auftraggeber zur Vornahme der Mitwirkungshandlung unter Fristset-
zung 
• Inwieweit die unterlassene Mitwirkung Einfluss auf den Bauablauf und die Leistungser-
bringung des Auftragnehmers genommen haben915 
• Durch die unterlassene Mitwirkung eingetretener Schaden (kann nach § 287 ZPO geschätzt 
werden) 
 
                                                 
914
  Urteil des BGH vom 13.11.1953 – I ZR 140/52, NJW 1954, 229, 930. 
915
  Urteil des BGH vom 24.02.2005 – VII ZR 225/03, NZBau 2005, 335, 338. 
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Kapitel 5: Ansprüche wegen Störung der Geschäftsgrundlage 
Bei Vereinbarung eines Pauschalhonorars erhält der Auftragnehmer im Unterschied zum Stun-
denhonorar für sämtliche Leistungen, die zur Erbringung des Werkerfolgs notwendig sind, eine 
mengenunabhängige Pauschalsumme (hierzu ausführlich Rdnr. 446 ff.). Dies führt bei Eintritt 
von Bauablaufstörungen dazu, dass auch die hieraus dem Auftragnehmer entstehenden  
(Mehr-)Aufwendungen abgegolten sind, soweit diese nicht auf Mehrleistungen (hierzu ausführ-
lich Rdnr. 102 ff.) oder unterlassenen Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers beruhen (hier-
zu ausführlich Rdnr. 697 ff.). Soweit die Vertragsparteien eine andere Regelung wünschen, müs-
sen sie dies vertraglich vereinbaren (hierzu ausführlich Rdnr. 426 ff.) 
Haben die Vertragsparteien jedoch keine vertragliche Vereinbarung im Falle von Bauablaufstö-
rungen getroffen, bedeutet dies nicht, dass der Auftragnehmer zur Erfüllung seiner Leistungs-
pflichten Aufwendungen alleine zu seinen Lasten erbringen muss, die nicht nur zur Unwirt-
schaftlichkeit des Auftrags führen, sondern unter Umständen für ihn auch insolvenzgefährdend 
sind. Denn die Grundsätze über die Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB begrenzen 
die Leistungspflichten des Auftragnehmers auf ein zumutbares Maß. Bei Vorliegen der Voraus-
setzungen kann der Auftragnehmer einen Anspruch auf Honoraranpassung nach § 313 Abs. 1 
BGB haben (Abschnitt A) oder sich unter den weiteren Voraussetzungen des § 313 Abs. 3 BGB 
durch Kündigung vom Vertrag lösen (Abschnitt B). 
A. Anspruch auf Honoraranpassung nach § 313 Abs. 1 BGB 
§ 313 Abs. 1 BGB ist ein Ausdruck der Vertragsgerechtigkeit916 und wurde unter Zuhilfenahme 
des Grundsatzes von Treu und Glauben nach § 242 BGB geschaffen917. Wegen der erheblichen 
praktischen Bedeutung ist der Rechtsgrundsatz im Rahmen der Schuldrechtsreform im Jahre 
2002 im Allgemeinen Schuldrecht normiert worden918. Hierdurch werden für eine Partei unzu-
mutbare Folgen eines Vertragsabschlusses nicht bei der Partei belassen, die das jeweilige Risiko 
vertraglich übernommen hat, sondern durch Vertragsanpassung auf beide Parteien verteilt919.  
I. Anwendbarkeit der HOAI 
Vorab ist festzustellen, ob die Honorarvorschriften der HOAI bei einer Honoraranpassung nach 
den Grundsätzen der Störung der Geschäftsgrundlage zu beachten sind. Denn dies ist vor allem 
                                                 
916
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 2. 
917
  Unberach, in: BeckOK BGB, § 313 Rdnr. 1. 
918
  BT-Dr 14/6040, S. 175; Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 47. 
919
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 2. 
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dafür von Bedeutung, ob sich die Honoraranpassung gemäß § 313 Abs. 1 BGB nach den Honor-
artabellen richtet und somit der Anspruch auf die Honorarhöchstsätze begrenzt ist bzw. die Vo-
raussetzungen des § 7 Abs. 4 HOAI vorliegen müssen. 
Nach teilweiser Ansicht seien für die Honoraranpassung allein die Vorschriften über den Weg-
fall der Geschäftsgrundlage maßgeblich, wobei keine Beschränkungen durch die HOAI bestün-
den920. Hierdurch werde das Honorarrecht der HOAI auch nicht ausgehöhlt, da Unvorhergesehe-
nes – wie der Eintritt von Bauablaufstörungen – bei Auftragserteilung nicht schriftlich vereinbart 
werden könne921. Dies werde auch bestätigt durch die Rechtsprechung des BGH922, wonach eine 
Ausschöpfung des Höchstsatzes sowie eine Höchstsatzüberschreitung gemäß den Voraussetzun-
gen des § 7 Abs. 4 HOAI nur vereinbart werden könne, soweit die Parteien die für die Honorar-
vereinbarung maßgeblichen Voraussetzungen bei der ursprünglichen Vergütungsvereinbarung 
erkennen und bedenken konnten923. Schließlich sehe auch der BGH bei der Beurteilung von Ho-
noraranpassungsvereinbarungen den Anwendungsbereich der HOAI als nicht eröffnet an, da 
diese eine vertragliche Regelung zur Störung der Geschäftsgrundlage darstellen, für welche 
HOAI keinen Regelungstatbestand vorsehe924.  
Diese Ansicht ist abzulehnen925, da diese den Anwendungsbereich der HOAI missachtet und 
deren Regelungszweck widerspricht. Insofern gelten die Ausführungen zur Eröffnung des An-
wendungsbereich bei vertraglichen Honoraranpassungsklauseln entsprechend (hierzu ausführlich 
Rdnr. 532 ff.). Denn nach § 1 HOAI umfasst der Anwendungsbereich der HOAI für die von ihr 
erfassten Leistungen die Berechnung des Entgelts, also die Gegenleistung für eine vermögens-
werte Zuwendung926 und damit auch das zusätzliche Honorar aus einer Honoraranpassung, wel-
che die außerplanmäßigen Aufwendungen des Auftragnehmers abdecken sollen.  
Dagegen spricht auch nicht, dass die Vertragsparteien die Störung der Geschäftsgrundlage im 
Zeitpunkt der Auftragserteilung nicht vorhersehen und daher nicht die Voraussetzungen des § 7 
Abs. 1, 4 HOAI beachten konnten. Denn bei Vorliegen einer für den Auftragnehmer unzumutba-
ren Äquivalenzstörung bestimmt § 313 BGB, dass auch nach Auftragserteilung und bei einseiti-
                                                 
920
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 151; Pauly, MDR 2010, 487, 489; Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 
1036. 
921
  Pauly, MDR 2010, 487, 489. 
922
  Koeble, in: Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 151; Pauly, MDR 2010, 487, 488; Werner, in: Werner/Pastor, Rdnr. 
1036. 
923
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324. 
924
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324. 
925
  So auch Preussner, BauR 2006, 203, 207 f.; Schwenker/Schramm, ZfIR 2005, 121, 126. 
926
  Urteil des RG vom 30.01.1940, RGZ 163, 348, 356; Irmler, in: Irmler, § 1 Rdnr. 6; Wirth, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, § 1 Rdnr. 5. 
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gem Verlangen der benachteiligten Vertragspartei keine Bindung mehr an die Verpflichtung des 
§ 7 Abs. 1, 4 HOAI vorliegt. Anwendbar bleiben hingegen nach dem Normzweck die Einhaltung 
des Mindest- und Höchstsatzes bzw. der Voraussetzungen des § 7 Abs. 4 HOAI zur Höchstsatz-
überschreitung. Die benannte Entscheidung des BGH hierzu ist inkonsequent, wenn zusätzlich 
betont wird, dass die Anwendung der Grundsätze über die Störung der Geschäftsgrundlage nicht 
zu einer Umgehung des Preisrechts der HOAI führen dürfe927. Auch wird hiernach im Rahmen 
der Honoraranpassung diejenige Vergütung als angemessen anzusehen sein, die die Vertragspar-
teien im Rahmen der sich aus der HOAI ergebenden Beschränkungen vereinbart hätten, wenn 
ihnen möglich gewesen wäre, bei Abschluss des ursprünglichen Vertrags den Eintritt von Bauab-
laufstörungen vorauszusehen928. Doch in diesem Fall hätten sie ebenfalls nur unter den Voraus-
setzungen des § 7 Abs. 1, 4 HOAI ein Honorar vereinbaren dürfen. Die Nichtanwendung des 
verbindlichen Preisrechts ist daher aus keinem Gesichtspunkt heraus gerechtfertigt. 
II. Voraussetzungen des Honoraranpassungsanspruchs 
Voraussetzung der Honoraranpassung ist neben der subsidiären Anwendbarkeit (Abschnitt 1), 
der Veränderung der Geschäftsgrundlage (Abschnitt 2.1) sowie des Überschreitens einer Zumut-
barkeitsschwelle (Abschnitt 2.2), dass die Parteien bei Voraussehen der Veränderung den Vertrag 
nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen hätten (Abschnitt 2.3). 
1. Subsidiarität 
Die Grundsätze der Störung der Geschäftsgrundlage finden ausschließlich subsidiär An-
wendung. Dies ergab sich vor der Schuldrechtsreform bereits aus der Korrekturfunktion des § 
242 BGB. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll der Ausnahmecharakter des Normursprungs 
auch mit der Normierung des § 313 BGB bestehen bleiben929. Geltung findet dies mithin im ge-
setzlichen Wortlaut, wonach die vertragliche und gesetzliche Risikoverteilung berücksichtigt 
werden sollen. Außerdem folgt aus der gesetzlichen Korrekturfunktion, dass eine Vertragsanpas-
sung dort nicht erforderlich ist, wo vertraglich oder gesetzlich die Risikoverteilung bereits ein-
deutig geregelt ist930.  
Daher scheidet eine Honoraranpassung aus, wenn folgende speziellere vertragliche und gesetzli-
che Regelungen bestehen: 
                                                 
927
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324. 
928
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324. 
929
  BT-Dr 14/6040, S. 175; Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 47. 
930
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 47. 
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• Vereinbarung eines Erstattungsanspruchs über Mehraufwendungen nach § 631 Abs. 1 
BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 518 ff.) 
• Vereinbarung eines Honoraranpassungsanspruchs nach § 631 Abs. 1 BGB, ggf. unter 
Zuhilfenahme der ergänzenden Vertragsauslegung (hierzu ausführlich Rdnr. 522 ff.) 
• Vereinbarung von Mehrleistungen nach §§ 631 bzw. 311 i.V.m. §§ 10, 8 HOAI (hierzu 
ausführlich Rdnr. 153 ff.) 
• Ansprüche wegen unterlassener Mitwirkung nach §§ 642 ff. BGB (hierzu ausführlich 
Rdnr. 697 ff.) 
• Schadensersatzansprüche nach §§ 280 Abs. 1 ff. BGB (hierzu ausführlich Rdnr. 806 ff.) 
2. Störung der Geschäftsgrundlage 
Eine Störung der Geschäftsgrundlage liegt nach § 313 Abs. 1 BGB vor, wenn sich Umstände, die 
zur Grundlage des Vertrags geworden sind nach Vertragsschluss schwerwiegend verändern, so 
dass das Festhalten am Vertrag für die betroffene Partei unzumutbar ist und die Parteien bei vo-
raussehen der Veränderung den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen hätten. 
2.1 Geschäftsgrundlage 
Die für eine Vertragsanpassung relevanten Umstände müssen von den Vertragsparteien zur 
Grundlage des Vertrags gemacht worden sein. Grundlage des Vertrags sind die nicht zum Ver-
tragsinhalt gewordenen, bei Vertragsschluss aber zutage getretenen gemeinsamen Vorstel-
lungen beider Vertragsparteien oder die von der einen Partei erkennbaren und von ihr 
nicht beanstandeten Vorstellungen der anderen Partei von dem Vorhandensein oder dem 
Eintritt bestimmter Umstände, auf denen der Geschäftswille der Parteien aufbaut931.  
Wird eine Vertragsanpassung wegen Bauablaufstörungen geltend gemacht, muss die Bauzeit 
Geschäftsgrundlage geworden sein. Die Parteien machen sich gemeinsame Vorstellungen über 
den Bauablauf, wenn sich dies aus den Vertragsunterlagen, dem Schriftverkehr oder abgestimm-
ten Zeitplänen usw. ergibt932. Auch wird die Vorstellung einer Partei über den Bauablauf zur 
(subjektiven) Geschäftsgrundlage, wenn dies für die andere Partei für den Vertragsschluss er-
                                                 
931
  Urteil des BGH vom 15.01.2000 – VIII ZR 324/99, NJW 2001, 1204, 1205; Urteil des BGH vom 03.05.1995 – 
XII ZR 29/94, NJW 1995, 2030 f.; Urteil des BGH vom 23.10.1957 – V ZR 219/55, NJW 1958, 297, 298; Urteil 
des KG Berlin vom 31.03.2009 – 21 U 165/06 Abschnitt B I Nr. 2c (2a); Hohloch, in: Erman, § 313 Rdnr. 17. 
932
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324; Urteil des KG Berlin vom 
31.03.2009 – 21 U 165/06 Abschnitt B I Nr. 2c (2a); Urteil des OLG Düsseldorf vom 26.10.2006 – I-5 U 100/02, 
NZBau 2007, 109, 110; Werner in: Werner/Pastor, Rdnr. 1032, 1036. 
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sichtlich von bedeutend ist933. Dies ist dann nicht der Fall, wenn der Bauablauf einzig Gegen-
stand einseitiger Motive oder Erwartungen ist934.  
2.2 Schwerwiegende Veränderung, die zur Unzumutbarkeit des Festhaltens am 
Vertrag für den Betroffenen führen 
Zudem müssen sich die Umstände der Geschäftsgrundlage nach Vertragsschluss schwerwiegend 
verändert (d. h. der tatsächliche Bauablauf muss erheblich von dem geplanten Bauablauf abwei-
chen) und dies zur Unzumutbarkeit des Festhaltens am Vertrag für den Auftragnehmer geführt 
haben.  
Da der Anspruch nach § 313 Abs. 1 BGB Ausdruck der Vertragsgerechtigkeit ist, fließt in die 
Beurteilung der schwerwiegenden Veränderung auch die vertragliche Risikoverteilung mit 
ein935. Denn hat der Auftragnehmer vertraglich das Risiko der eingetretenen Störung übernom-
men, erklärt er sich damit einverstanden, sämtliche hieraus für ihn entstehenden Folgen (Mehr-
aufwendungen) zu tragen. Daher ist § 313 BGB nicht anwendbar, wenn sich lediglich ein Risiko 
verwirklicht hat, das nach der vertraglichen Vereinbarung ausschließlich in den Risikobereich 
einer Partei fällt936. Dies kann nicht nur durch ausdrückliche Vereinbarungen zwischen den Par-
teien erfolgen, sondern auch durch den Vertragsabschluss selbst, da jede Partei durch Abschluss 
eines Vertrages Risiken übernimmt, die aus dem Vertragsinhalt, -zweck und dem anzuwenden-
den dispositiven Recht folgen937.  
Bei der Vereinbarung eines Pauschalhonorars ohne Bindung an den Bauablauf übernimmt der 
Auftragnehmer eine zeitlich unbeschränkte Verpflichtung und trägt hierdurch das Aufwandsrisi-
ko938. Daher hat er zum Erhalt der Gegenleistung (Honorar) sämtliche (Mehr-)Aufwendungen zu 
tragen, die für das Erbringen der vertraglich vereinbarten Leistung notwendig sind. Im Gegenzug 
übernimmt der Auftraggeber Risiken in Form des Verwendungsrisikos und der Minderung des 
Arbeitsaufwands. Doch die vertragliche Risikoübernahme erfolgt nicht unbegrenzt. Denn die 
                                                 
933
  Hohloch, in: Erman, § 313 Rdnr. 18; Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 57. 
934
  Hohloch, in: Erman, § 313 Rdnr. 18; Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 57. 
935
  Urteil des BGH vom 09.05.2012 − IV ZR 1/11, NJW 2012, 2733; Urteil des BGH vom  09.03.2010 – VI ZR 
52/09, NJW 2010, 1874; Urteil des BGH vom 21.09.2005 – XII ZR 66/03, NJW 2006, 899; Grüneberg, in: Pa-
landt, § 313 Rdnr. 19. 
936
  Urteil des BGH vom 30.09.2011 – V ZR 17/11, NJW 2012, 373, 374; Urteil des BGH vom 21.09.2005 – XII ZR 
66/03, NJW 2006, 899, 901, Urteil des BGH vom 16.02.2000 – XII ZR 279/97, NJW 2000, 1714, 1716; Urteil 
des BGH vom 01.06.1979 – V ZR 80/77, NJW 1979, 1818. 
937
  Urteil des KG Berlin vom 31.03.2009 – 21 U 165/06 Abschnitt B I Nr. 2c (2b) unter Verweis auf; Heinrichs, in: 
Palandt, 61. Auflage, § 242 Rdnr. 126. 
938
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, NJW-RR 2005, 322, 324; Urteil des OLG Düsseldorf vom 
26.10.2006 – I-5 U 100/02, NZBau 2007, 109, 110. 
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Vertragsparteien wollen durch den Abschluss des Pauschalvertrags nur die bei Bauvorhaben er-
fahrungsgemäß üblichen und unvermeidbaren Abweichungen in Kauf nehmen939, so dass das 
Aufwandsrisiko nur bis zum Überschreiten einer Zumutbarkeitsgrenze abgedeckt wird940. Die-
se ist überschritten, wenn das Festhalten am Vertrag zu untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit 
nicht zu vereinbarenden Ergebnissen führen würde, wenn also ein krasses Missverhältnis von 
Leistung und Gegenleistung anzunehmen ist941.  
Im Falle von Bauablaufstörungen muss es sich daher um ungewöhnlich lang andauernde Leis-
tungen handeln, die insbesondere dann, wenn die Veränderung des Leistungsablaufs aus der 
Sphäre des Auftraggebers herrührt, einen unzumutbaren Mehraufwand des Auftragnehmers 
verursacht (sog. Äquivalenzstörung)942. Maßgeblich ist daher ein Vergleich der Aufwendungen, 
die der Auftragnehmer für die geschuldete Leistung tatsächlich hatte und die er ohne die Bau-
zeitverzögerung nicht gehabt hätte (hierzu ausführlich Rdnr. 614 ff.). Anschließend ist nach den 
Umständen des Einzelfalles zu beurteilen, ob die negative Abweichung des Aufwands für den 
Auftragnehmer die Schwelle der Zumutbarkeit überschreitet. 
Wann diese Voraussetzungen vorliegen, ist anhand der Umstände des Einzelfalles zu bestimmen. 
Die zu bildende Wesentlichkeitsgrenze ist nach Art und Zweck des Vertrags und nach der Risi-
koverteilung zu bestimmen943. Maßgeblich ist, was die Parteien vertraglich als Äquivalent ver-
einbart haben944. Im Falle der Bauzeitverlängerung nahm der BGH bei einer Überschreitung von 
60 – 85 % die Unzumutbarkeit einer schweren Veränderung an945, die angesichts des Ausnahme-
charakters der Norm angemessen ist.  
2.3 Die Parteien hätten den Vertrag bei Kenntnis der Umstände nicht oder mit 
einem anderen Inhalt geschlossen, wenn sie die Veränderung vorausgesehen 
hätten 
Hinzukommen muss, dass die Veränderung des ursprünglich geplanten Bauablaufs bei Vertrags-
schluss noch nicht vorhersehbar gewesen sein darf946. Dabei werden Verzögerungen wegen Win-
                                                 
939
  Vygen, BauR 1979, 375, 384. 
940
  Grüneberg, in: Palandt, § 313 Rdnr. 24. 
941
  Urteil des BGH vom 10.05.2007 – VII ZR 288/05, NZBau 2007, 587; Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 
456/01, NZBau 2005, 46; Urteil des BGH vom 18.11.1960 – V ZR 140/59, NJW 1961, 553; Vygen, BauR 1979, 
375, 383. 
942
  Urteil des OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 U 738/04 Abschnitt II 3. 
943
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 58. 
944
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 58; Medicus AT, Rdnr. 866. 
945
  Urteil des BGH vom 12.11.1964 – VII ZR 11/63, S/F/H, Z 3.01 Bl. 311 
946
  Urteil des BGH vom 30.09.2004 – VII ZR 456/01, BauR 2005, 118, 122; Urteil des OLG Brandenburg vom 
16.12.1999 – 12 U 34/99, BauR 2001, 1772, 1776. 
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terwetters, Konkurses von Subunternehmern sowie für vorübergehende Schwierigkeiten der Ma-
terialbeschaffung als gewöhnlich und damit vorhersehbar eingestuft947. Denn haben die Ver-
tragsparteien trotz ihrer Kenntnis keine vertragliche Regelung getroffen, hätte der Auftragneh-
mer das Aufwandsrisiko ausdrücklich übernommen. Daher ist es Sache der Parteien bei Voraus-
sehen der zu Bauablaufstörungen führenden Umstände das Honorar bis hin zu den Höchstsätzen 
anzuheben und bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 7 Abs. 4 HOAI die Höchstsätze zu 
überschreiten948 oder eine gesonderte vertragliche Regelung (bspw. in Form eines Aufwen-
dungsersatzanspruchs) zu treffen.  
Auch durch Streichung einer Vertragsklausel über Bauablaufstörungen machen die Parteien 
deutlich, keine Regelung treffen zu wollen949 und die Folgen der vertraglichen Risikoverteilung 
überlassen zu wollen können. Die Parteien haben dagegen das eintretende Risiko nicht vorherge-
sehen, wenn sie es irrig für ausgeräumt und es somit nicht für regelungsbedürftig gehalten ha-
ben950. 
Teilweise wird vertreten, dass große Architekturbüros erfahren im Bauwesen seien und deshalb 
um die erheblichen Bauzeitrisiken wissen, die mit umfangreichen Bauwerken verbunden sei-
en951. In Kenntnis dieses keineswegs ungewöhnlichen Bauzeitrisikos hätten sie, entsprechend der 
Formstrenge der HOAI, eine vorherige schriftliche Vereinbarung bei Abschluss des Architekten-
vertrags treffen müssen, sei es auch nur in der Form eines allgemeinen Vorbehalts, dass nach 
Überschreitung der Regelbauzeit eine Erhöhung gemäß § 7 Abs. 4 HOAI vorgesehen sei952. 
Denn die Formstrenge einer gesetzlichen Vorschrift dürfe nicht durch den Gesichtspunkt der 
veränderten Geschäftsgrundlage ausgehöhlt werden, wenn gerade für diese Veränderung die 
Form vorgesehen sei und die Parteien in Kenntnis dieses Risikos in ihrer umfassenden Vertrags-
vereinbarung davon absehen, Vorsorge hinsichtlich dieses Risikos in der vorgeschriebenen Form 
zu treffen953. Dieser Ansicht kann nicht zugestimmt werden. Denn dies würde einen gänzlichen 
Ausschluss der Vertragsanpassung wegen Bauablaufstörungen nach § 313 BGB für große Archi-
tekturbüros bei umfangreichen Bauvorhaben bedeuten. Zudem wären die Parteien gezwungen, 
sämtliche Umstände, die sich – auch nur mit geringer Wahrscheinlichkeit – in Zukunft verändern 
                                                 
947
  Urteil des BGH vom 26.04.1962 – VII ZR 82/61, ZfBR 1986; 230; Urteil des OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 
U 738/04, Abschnitt II Nr. 3. 
948
  Urteil des RG vom 22.01.1918 – II 304/17, juris; Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 62. 
949
  Urteil des KG Berlin vom 31.03.2009 – 21 U 165/06 Abschnitt B I Nr. 2c (2b). 
950
  Urteil des BGH vom 22.01.1993 – V ZR 165/91, NJW 1993, 1641, 1642; Urteil des BGH vom 22.01.1993 – V 
ZR 165/92, NJW 1993, 1641, 1642; Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 61. 
951
  Urteil des OLG Hamm vom 11.06.1985 – 21 U 114/84, BauR 1986, 718, 719. 
952
  Urteil des OLG Hamm vom 11.06.1985 – 21 U 114/84, BauR 1986, 718, 719. 
953
  Urteil des OLG Hamm vom 11.06.1985 – 21 U 114/84, BauR 1986, 718, 719. 
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könnten, vertraglich und vor allem honorartechnisch zu berücksichtigen. Doch hierfür müssen 
die Parteien bei Vertragsschluss zumindest Anhaltspunkte haben, die praktisch kaum vorliegen 
werden. Schließlich dienen die Grundsätze der Störung der Geschäftsgrundlage der Einzelfallge-
rechtigkeit, wobei die Unzumutbarkeit anhand des jeweiligen Sachverhalts zu bemessen ist 
(„wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten“), so dass Honoraranpassungen nicht pau-
schal für ganze Berufsgruppen ab einem gewissen Umfang des Vertragsgegenstandes versagt 
werden können.  
III. Rechtsfolge: Honoraranpassung 
Bei Vorliegen einer Störung der Geschäftsgrundlage ist der Vertrag anzupassen, soweit dem von 
der Veränderung der Umstände Betroffenen das Festhalten am Vertrag unzumutbar ist. 
Hierin unterscheiden sich vertragliche Ansprüche auf Aufwendungsersatz wesentlich von einem 
Anspruch auf Honoraranpassung nach § 313 Abs. 1 BGB. Bei vertraglichen Ansprüchen werden 
dem Auftragnehmer sämtliche Mehraufwendungen (ggf. ab Überschreitung der vereinbarten 
Bauzeit) erstattet (hierzu ausführlich Rdnr. 662 ff.). Da jedoch die Grundsätze der Störung der 
Geschäftsgrundlage Ausdruck der Vertragsgerechtigkeit sind und der Auftragnehmer vertraglich 
das Risiko einer Mengenabweichung übernommen hat, werden die ihm wegen Bauablaufstörun-
gen entstandenen Mehraufwendungen nur bis zu einem zumutbaren Maß erstattet. Denn der 
Auftragnehmer erhält auch weiterhin die Vorteile der Pauschalvereinbarung bei Mengenunter-
schreibung, so dass er auch die Nachteile aus einer Mengenmehrung zu tragen hat; jedoch nicht 
über die Opfergrenze hinaus. 
IV. Darlegungs- und Beweislast 
Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des Honoraranpassungsanspruchs trägt 
nach den allgemeinen Grundsätzen der Auftragnehmer954. 
V. Durchsetzung der Vertragsanpassung 
Liegen die Voraussetzungen des § 313 Abs. 1 BGB vor, hat der Auftragnehmer einen Anspruch 
auf Vertragsanpassung955. Dieser Anspruch kann gerichtlich geltend gemacht werden, indem der 
                                                 
954
  Urteil des KG Berlin vom 31.03.2009 – 21 U 165/06 Abschnitt B I Nr. 2c (2c); Urteil des KG Berlin vom 
31.03.2009 – 21 U 165/06 Abschnitt B I Nr. 2c (2d); Urteil des OLG Dresden vom 04.08.2005 – 9 U 738/04, 
Abschnitt II Nr. 3 unter Verweis auf Koeble, in: Locher/Koeble/Frik 2002, § 4 Rdnr. 97, nunmehr Koeble, in: 
Locher/Koeble/Frik, § 7 Rdnr. 162; Schwenker/Schramm, Das Honorar des Architekten bei Verzögerung der 
Bauzeit, ZfIR 2005, 121, 126; Schwenker/Schramm, ZfIR 2005, 121, 127. 
955
  Urteil des BGH vom 30.09.2011 – V ZR 17/11, NJW 2012, 373, 376; Urteil des BGH vom 12.05.2006 – V ZR 
97/05, NJW 2006, 2843, 2845; Grüneberg, in: Palandt, § 313 Rdnr. 41. 
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Auftragnehmer eine formulierte Vertragsänderung zum Gegenstand einer Klage macht956 oder 
ein Zahlungsurteil hinsichtlich des angepassten Honorars anstrebt957. Nachdem das Gericht die 
Angemessenheit der Höhe des Honorars geprüft hat, wird im Falle eines stattgebenden Urteils 
das Honorar sowie die Zustimmung zur Honoraranpassung nach § 894 ZPO und die Schriftlich-
keit der Vereinbarung durch das Zahlungsurteil ersetzt werden958. 
 
 
Anforderungen an die Dokumentation 
 
Vereinbarungen über die vertragliche Risikoverteilung 
Eintritt von Bauablaufstörungen 
• Ursache der jeweiligen Bauablaufstörung 
• Kausaler Zusammenhang zwischen Ursache und Eintritt der Bauablaufstörung 
• Folge der Bauablaufstörung für den weiteren Bauablauf 
Mehraufwendungen 
• Auswirkungen der jeweiligen Bauablaufstörungen auf die vom Auftragnehmer zu er-
bringenden Grundleistungen 
• Aufwendungen des Auftragnehmers für die von der Bauablaufstörung betroffenen 
Grundleistung 
• Kausaler Zusammenhang zwischen den Kosten und der Bauablaufstörung 
 
B. Recht zur Vertragsauflösung nach § 313 Abs. 3 BGB 
Nach § 313 Abs. 3 BGB kann der Auftragnehmer sich vom Vertrag lösen, wenn eine Ver-
tragsanpassung unmöglich (Abschnitt 1) oder unzumutbar (Abschnitt 2) ist.  
Fraglich ist, ob bei Architekten- und Ingenieurverträgen eine Kündigung mit den Rechtsfolgen 
ex nunc oder der Rücktritt mit den Rechtsfolgen ex tunc einschlägig ist. Denn nach § 313 Abs. 3 
                                                 
956
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 131. 
957
  Urteil des BGH vom 30.09.2011 – V ZR 17/11, NJW 2012, 373, 376. 
958
  Urteil des BGH vom 22.12.2004 – VIII ZR 41/04, NZM 2005, 144, 146; Urteil des KG vom 05.10.2007 – 21 U 
52/07, NZBau 2008, 180; Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 127 unter Verweis auf BT-
Drucks. 14/6040 S. 176, dem diese Ausführungen nicht zu entnehmen sind. 
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Satz 3 BGB wird das Kündigungsrecht einzig für Dauerschuldverhältnisse gewährt, bei denen 
typischerweise fortlaufend neue Erfüllungs-, Neben- und Schutzpflichten entstehen959. Demge-
genüber wird beim Architekten- und Ingenieurvertrag einmalig die Leistung über eine gewisse 
Dauer bzw. gestreckt erbracht960. Doch zur Wahrung der Parteiinteressen und den Schwierigkei-
ten, vor die die Parteien bei der Rückabwicklung von Architekten- und Ingenieurleistungen bei 
Bauvorhaben gestellt sind, ergibt sich das Bedürfnis, den Parteien das Kündigungsrecht auch für 
den Architekten- und Ingenieurvertrag zu gewähren961. Sie sind daher nicht auf den Rücktritt 
beschränkt und können das Vertragsverhältnis auch für die Zukunft auflösen. 
I. Unmöglichkeit der Vertragsanpassung 
Unmöglich ist die Vertragsanpassung, wenn sie von der Rechtsordnung verboten, undurch-
führbar oder sinnlos ist962. Vertragsanpassungen bei Bauablaufstörungen im Rahmen von Ar-
chitekten- und Ingenieurverträgen werden durch die Vorschriften der HOAI begrenzt (hierzu 
ausführlich Rdnr. 532 ff.). Daher dürfen die Honoraranpassungen über die Höchstsätze hinaus 
nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des § 7 Abs. 4 HOAI für ungewöhnlich lang dau-
ernde Leistungen erfüllt sein (hierzu ausführlich Rdnr. 482 ff.).  
II. Unzumutbarkeit der Vertragsanpassung 
Teilweise wird vertreten, dass eine Unzumutbarkeit der Vertragsanpassung vorliege, wenn 
die Prüfung des hypothetischen Parteiwillens ergibt, dass die Parteien eher eine Vertragsauflö-
sung als eine Vertragsanpassung vereinbart hätten963. Begründet wird dies damit, dass die Ver-
tragsaufhebung vielfach den Parteiinteressen gerechter werde als die einmischende Korrektur 
seitens des Richters, so dass an die Zumutbarkeitsprüfung geringe Anforderungen zu stellen sei-
en964. Doch diese Auslegung widerspricht dem Wortlaut sowie Sinn und Zweck der Norm. Denn 
§ 313 BGB wurde aus den Gründen der Vertragsgerechtigkeit unter Heranziehung von § 242 
BGB als Ausnahmetatbestand von dem Grundsatz des pacta sunt servanda (Verträge müssen 
gehalten werden)965 geschaffen. Außerdem kann die Heranziehung des hypothetischen Parteiwil-
                                                 
959
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 649 Rdnr. 31; Oetker, S. 134 ff.; Wirth, in: Kor-
bion/Mantscheff/Vygen, Einführung Rdnr. 250. 
960
  Busche, in: Münchener Kommentar BGB, § 649 Rdnr. 31. 
961
  Urteil des BGH vom 23.05.1996 – VII ZR 140/95, NJW-RR 1996, 1108, 1109; Urteil des BGH vom 20.06.1966 
– VII ZR 40/64, NJW 1966, 1713; Urteil des BGH vom 26.11 1959 – VII ZR 120/58, NJW 1960, 431; Busche, 
in: Münchener Kommentar BGB, § 649 Rdnr. 31; Glanzmann, in: RGRK, § 649 Rdnr. 17 zur Existens eines au-
ßerordentlichen Kündigungsrechtes. 
962
  Grüneberg, in: Palandt, § 313 Rdnr. 42. 
963
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 117. 
964
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 117. 
965
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 1 – 3. 
874  
875  
Kapitel 5: Ansprüche wegen Störung der Geschäftsgrundlage 
- 291 -
lens weder auf dem Sinn und Zweck der Norm gestützt, noch aus dem Begriff der Unzumutbar-
keit abgeleitet, werden. Unberührt von § 311 BGB bleibt das Recht der Parteien den Vertrag 
einvernehmlich nach § 311 Abs. 1 BGB aufzulösen966. Eine Vertragsauflösung, die tiefer in die 
Privatautonomie eingreift als dessen Anpassung967, kann daher erst nachrangig erfolgen968 und 
kommt somit nur dann in Betracht, wenn eine Anpassung nicht möglich ist oder das Festhalten 
am angepassten Vertrag für eine Vertragspartei ein mit Treu und Glauben nicht zu ver-
einbarendes Ausmaß erreicht. Wann dies der Fall ist, richtet sich nach den Umständen des 
Einzelfalles, wobei aufgrund des Ausnahmecharakters der Norm hohe Anforderungen zu stellen 
sind.  
Des Weiteren wird teilweise angenommen, dass eine Unzumutbarkeit der Vertragsanpassung 
vorliegt, wenn der nicht benachteiligte Vertragspartner (hier: Auftraggeber) eine Ver-
tragsanpassung verweigert969. Ansonsten sei der Auftragnehmer verpflichtet, bis zur Erwir-
kung eines gerichtlichen Urteils die Arbeiten zu den alten Bedingungen zu Ende führen970. Doch 
auch dies kann weder aus dem Wortlaut der Norm, noch aus dessen Sinn und Zweck abgeleitet 
werden. Vielmehr widerspricht dies dem Gedanken der Vertragsgerechtigkeit und Stufenverhält-
nis des § 313 BGB, das grundsätzlich von einer Vertragsanpassung ausgeht und nur in eng be-
grenzten Fällen eine Vertragsauflösung vorsieht. Im Übrigen bleibt es dem Auftragnehmer über-
lassen, seinen Anpassungsanspruch gerichtlich durchzusetzen971. 
Gegenüber den Voraussetzungen des § 313 Abs. 1 BGB müssen daher gewichtige Umstände 
hinzutreten, die im Einzelfall eine Unzumutbarkeit begründen und zur Vertragsauflösung berech-
tigen. Daher liegen die Voraussetzungen erst vor, wenn durch die Weigerung das erforderli-
che Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien zerstört oder wenigstens der Anpassungs-
anspruch missbräuchlich verschleppt oder vereitelt worden ist972. Denn nur dies wird dem 
Ausnahmecharakter der Norm gerecht. 
                                                 
966
  Urteil des BGH vom 30.09.2011 – V ZR 17/11, NJW 2012, 373, 375. 
967
  Urteil des BGH vom 30.09.2011 – V ZR 17/11, NJW 2012, 373, 375. 
968
  Urteil des BGH vom 30.09.2011 – V ZR 17/11, NJW 2012, 373, 375; Hohloch, in: Erman, § 313 Rdnr. 44; Me-
dicus/Stürner, in. Prütting/Wegen/Weinreich, § 313 Rdnr. 25. 
969
  Urteil des BGH vom 21.11.1968 – VII ZR 89/66, NJW 1969, 233, 234. 
970
  Urteil des BGH vom 21.11.1968 – VII ZR 89/66, NJW 1969, 233, 234. 
971
  Urteil des BGH vom 30.09.2011 – V ZR 17/11, NJW 2012, 373, 375; Grüneberg, in: Palandt, § 313 Rdnr. 42. 
972
  Finkenauer, in: Münchener Kommentar BGB, § 313 Rdnr. 119; Krebs, in: Anwaltkommentar, § 313 Rdnr. 83. 
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Zusammenfassung und Résumé 
Die Ansprüche und Rechte des Auftragnehmers bei Bauablaufstörungen gelten bekanntermaßen 
als undurchsichtig und unsystematisch. Damit der mit der Objektüberwachung Betraute den 
größtmöglichen Ausgleich für die negative Entwicklung seiner Kalkulation wegen eingetretener 
Bauablaufstörungen erhält, sind drei Kernpunkte zu beachten: 
 
Abbildung 21: Kernpunkte zur Geltendmachung von Ansprüchen und  
Rechten im Zusammenhang mit Bauablaufstörungen 
 
Grundlage der Beurteilung sind stets die Ursachen der jeweiligen Bauablaufstörungen, da 
jede ihre eigene rechtliche Bewertung zur Folge hat. Dies gilt insbesondere für Mehrleistungen 
aus Änderungen und Erweiterungen des Leistungsziels und -umfangs, als eine der häufigsten 
Ursachen von Bauablaufstörungen, die nur in einem eng begrenzten Ermessensspielraum ver-
traglich geregelt werden können.  
Der Auftragnehmer sollte außerdem stets gehalten sein, eine vertragliche Vereinbarung über 
den Eintritt von Bauablaufstörungen zu schließen. Entweder in Form einer Honoraranpas-
sungsklausel, wobei hier – zur Vermeidung einer Unwirksamkeit nach den Normen der HOAI – 
kein konkretes Honorar, sondern lediglich die Berechnungsparameter bestimmt werden sollten, 
oder als Aufwendungsersatzanspruch, um die durch Bauablaufstörungen zusätzlich entstehenden 
Aufwendungen erstattet verlangen zu können. Denn der Verordnungsgeber der HOAI hat seine 
Bestrebung, das Honorar von den tatsächlichen Kosten abzukoppeln, schließlich mit der 6. 
HOAI-Novelle 2009 vollständig umgesetzt, um die Vertragsparteien zu einvernehmlichen Rege-
lungen zu veranlassen.  
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Soweit vertragliche Regelungen nicht getroffen werden, führt die Vereinbarung eines Pauschal-
honorars dazu, dass grundsätzlich sämtliche Aufwendungen des Auftragnehmers, die er zur Er-
bringung der vertraglich vereinbarten Leistung benötigt, vom Pauschalhonorar abgedeckt sind. 
Begrenzt wird dies lediglich durch die Grundsätze der Störung der Geschäftsgrundlage, wonach 
eine Vertragsanpassung erst erfolgt, wenn die durch Bauablaufstörungen entstandenen Mehr-
aufwendungen ein Maß erreicht haben, wonach für den Auftragnehmer das Festhalten am Ver-
trag unzumutbar ist. Auch werden bei Vorliegen der Voraussetzungen die Mehraufwendungen 
lediglich auf ein zumutbares Maß begrenzt und nicht sämtlich erstattet. 
Damit der Auftragnehmer Ansprüche und Rechte wegen Bauablaufstörungen durchsetzen kann, 
muss er die jeweiligen Voraussetzungen der Vertragsklausel oder gesetzlichen Norm darlegen 
und beweisen. Doch hierzu ist er umso schlechter in der Lage, je weiter das Bauvorhaben fortge-
schritten ist und je weniger er die für die Ansprüche und Rechte relevanten Umstände dokumen-
tiert hat. Hinzutritt, dass der Auftragnehmer bei Bauablaufstörungen, die durch ein Unterlassen 
erforderlicher Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers entstehen, eine bauablaufbezogene 
Darstellung vornehmen muss, die ihn nach Abschluss des Bauvorhabens zunehmend vor weitere 
Herausforderungen stellt. Und auch bei der Vereinbarung eines Aufwendungserstattungsan-
spruchs muss der Auftragnehmer die Aufwendungen, die kausal durch den Eintritt der Bauab-
laufstörungen entstanden sind, dokumentieren. Dies ist für ihn ohne eine zeitgemäße, umfangrei-
che und systematische Dokumenation kaum zu bewerkstelligen. Über allen Ansprüchen steht 
daher eine zwingende Dokumentationspflicht des Auftragnehmers.  
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